

Sommaire de l'évaluation de mi-parcours de l'Initiative de Relance économique pour Lac-Mégantic



Objectif de l'Initiative

Stabiliser et relancer l'économie de Lac-Mégantic à la suite de pertes humaines et d'importants dommages matériels au centre-ville occasionnés par l'explosion d'un train transportant 7,5 M de litres de pétrole.

L'Initiative en chiffres

- Enveloppe totale : 35 M\$.
- Composantes : i) Aide directe à la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic, ii) Aide directe aux entreprises et iii) Fonds d'investissement.
- Au 31 mars 2016 :
 - 22 projets approuvés
 - 21,6 M\$ en subventions et contributions octroyés
 - 10 PME, Ville de Lac-Mégantic et SADC Mégantic comme bénéficiaires
 - Investissement de 5 M\$ pour la création de deux fonds : i) pour la relance économique et ii) pour les infrastructures communautaires.

À propos de l'évaluation

- L'évaluation portait sur la pertinence, l'efficacité et l'efficience à mi-parcours de l'Initiative de relance économique pour Lac-Mégantic et mettait l'accent sur les facteurs contribuant à sa réussite afin d'en tenir compte lors de futures initiatives similaires.
- L'évaluation couvre la période de juillet 2013 à mars 2016.

Ce que l'évaluation a révélé

- L'Initiative a répondu à un besoin urgent de stabilisation de l'économie suite aux dommages importants liés à la tragédie et elle était quasi-essentielle à la relocalisation et la survie de certains commerces sinistrés.
- Les besoins qui existaient avant la tragédie sont toujours présents. La Municipalité régionale de comté est peu diversifiée, manque de main-d'œuvre et son solde migratoire est négatif.
- L'Initiative est complémentaire à d'autres programmes, décrets et fonds mis en place en réaction à la tragédie et sa mise en œuvre s'effectue en collaboration avec les autres intervenants avec

une présence sur le terrain d'une équipe dédiée de DEC.

- Elle est alignée aux priorités gouvernementales en contribuant à la croissance de l'économie des régions, notamment de celles aux prises avec des difficultés économiques.
- Les résultats de mi-parcours sont positifs malgré l'absence de cibles de résultats. L'Initiative progresse telle que prévue : 22 projets ont été approuvés représentant 64 % du budget de subvention et contribution. Parmi ces projets, 12 sont terminés incluant le démarrage d'une entreprise en technologie de pointe qui contribue à la diversification économique.
- Via le Fonds d'investissement de la SADC Mégantic, l'Initiative a aussi permis la réalisation de 36 projets ainsi que le maintien et la création de près de 500 emplois dans la région.
- Chaque dollar contribué par DEC a permis de générer un investissement additionnel de 2,42\$.
- Les intervenants du milieu, les partenaires financiers et les promoteurs de projets se sont déclarés très satisfaits des services et de la collaboration de DEC.
- Les critères d'admissibilité habituels ont été adaptés afin de mieux répondre aux besoins de clients potentiels.
- Les ressources humaines et financières dédiées et les déplacements fréquents d'une équipe de DEC sur place ont contribué à la réussite de sa mise en œuvre de l'Initiative.

Recommandations (approuvées par la direction)

- Afin de pouvoir mesurer l'atteinte des résultats lors de l'évaluation sommative qui doit avoir lieu en 2021-2022, DEC devrait identifier des cibles de résultats de cette initiative. Aussi, DEC devrait systématiquement établir les cibles de ses programmes et initiatives dès leur conception → **Date d'achèvement : 30 juin 2018.**
- À la lumière de la conception et de la mise en œuvre réussie de cette initiative, DEC devrait prévoir un budget de fonctionnement additionnel pour assurer la présence active d'une équipe dédiée sur le territoire à desservir lors de futures initiatives similaires → **Date d'achèvement : En continu.**

