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le Site – Créé en 1972, le lieu historique national du 

Canada Cartier-Brébeuf commémore le premier hiver de 

Jacques Cartier en Amérique du Nord, ainsi que l’établissement 

de la première résidence jésuite dans la ville de Québec par 

père Jean de Brébeuf. Le parc de 6,8 hectares comprend un 

centre d’interprétation, une grande quantité d’espaces verts et 

un bassin qui montre comment la rivière canalisée Lairet se 

déversait dans la rivière Saint-Charles.  La contamination sur ce 

lieu historique national est divisée en trois différents secteurs : 

Ouest, est et nord -est.

le déFi – Avant la création du lieu historique national du 

Canada Cartier-Brébeuf,  le site a été utilisé comme zone de 

remblai et comme dépôt de déblais. Le sol a été contaminé 

par des divers produits dont les métaux, le soufre, les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et d’autres 

produits pétroliers. En outre, un tuyau en acier installé par la 

ville de Québec vers 1970 afin de canaliser la rivière Lairet 

avait besoin d’être remplacé, car il mettait en danger les 

visiteurs et pouvait provoquer des inondations dans la région. 

De plus, la rivière Lairet devait être revitalisée, étant donné que 

la méthode choisie pour remplacer le tuyau en acier impliquait 

d’évacuer l’eau en recréant le parcours original de la rivière. 

lA Solution – Parcs Canada a effectué des évaluations 

environnementales des sites qui comprenaient une analyse 

des risques écologiques et des risques pour la santé humaine 

et des évaluations de l’environnement. En 2008–2009, Parcs 

Canada a rédigé un plan d’action et a procédé au nettoyage 

du site en excavant et en éliminant plus de 4 700 tonnes de sol 

contaminé dans des installations approuvées.

La première étape de la revitalisation de la rivière Lairet, 

achevée en 2008–2009, était axée sur le secteur ouest. Le 

tuyau en acier a été remplacé et l’ancien lit de la rivière a été 

remanié afin de retrouver son cours d’origine.

La deuxième étape, achevée en 2009–2010, était axée sur le 

secteur est. Une stratégie de gestion des risques a été élaborée 

et le site a été partiellement nettoyé grâce à l’excavation et 

à l’élimination d’environ 200 m3 de sol contaminé. Le site a 

finalement été aménagé avec une piste cyclable et un chemin 

piétonnier le long de la rivière Lairet.

leS AVAntAGeS – La revitalisation de la rivière Lairet au lieu 

historique national du Canada Cartier -Brébeuf offre un site plus 

sûr et plus convivial aux visiteurs. Le retrait du sol contaminé et 

la renaissance de l’écosystème aquatique ont favorisé le retour 

d’espèces, comme la carpe, le Grand Héron, le Canard noir, 

le Canard colvert et le Cormoran à aigrettes. Leur présence 

confirme la réussite environnementale que représente ce 

projet.

© Parcs Canada

é t u d e d e CA S 

PARCS CAnAdA :  
ReStAuRAtion d’un Site HiStoRique 
Lieu historique national du Canada Cartier -Brébeuf, ville de Québec, Québec
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RéSumé
Établi par le gouvernement du Canada en 2005, le Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF) est un programme de 
15 ans qui bénéficie d’un investissement de 3,5 milliards de dollars. Le principal objectif du programme est de réduire les risques 
pour l’environnement et la santé humaine que présentent les sites contaminés fédéraux connus, ainsi que les obligations financières 
fédérales connexes. 

Au cours de la phase I du PASCF (2005–2011), les ministères et organismes fédéraux et les sociétés d’État consolidées respon-
sables des sites contaminés (aussi appelés gardiens) ont entrepris des activités d’assainissement à 1 400 sites et achevé les travaux 
d’assainissement à 650 sites. Des activités d’évaluation ont été menées à plus de 9 400 sites et achevées à 6 400 sites. Les dépenses 
du PASCF ainsi que le partage connexe des coûts avec le gardien afin d’effectuer ce travail s’élevaient à 1,6 milliard de dollars. Ce 
rapport décrit les progrès réalisés au cours des deux dernières années de la phase I (2009–2011).

En janvier 2009, le gouvernement du Canada a lancé le Plan d’action économique du Canada (PAEC) afin de stimuler l’économie 
du Canada, tout en encourageant la croissance à long terme et la durabilité financière. Grâce au PAEC, le gouvernement fédéral 
a affecté une somme supplémentaire de 245,5 millions de dollars sur deux ans (de 2009–2011) afin d’accélérer l’évaluation et 
l’assainissement des sites contaminés fédéraux. 

Un total des dépenses de 734 millions de dollars a été déclaré à l’échelle nationale par 18 ministères gardiens de 2009–2011, ce 
qui représente 46% de 1,6 milliard de dollars dépensés dans le cadre du PASCF depuis 2005–2006. Les résultats suivants ont été 
obtenus dans ces deux années :

• Des activités d’évaluation ont été menées à environ 5 000 sites afin de caractériser les conditions environnementales; environ
25 % des sites ayant fait l’objet d’une évaluation complète nécessitaient des mesures d’assainissement ou de gestion des risques,
tandis que 75 % des sites ne nécessitaient aucune autre mesure.

• Des activités d’assainissement et de gestion des risques ont été menées à près de 880 sites; le processus d’assainissement a été
achevé à 240 sites, améliorant ainsi la qualité de l’environnement.

• Des emplois ont été créés, équivalant à environ 5 700 années -personnes, et environ 8,4 emplois ont été créés pour chaque
million de dollars consacré aux projets du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux.

Ces résultats sont inclus dans l’Inventaire des sites contaminés fédéraux (l’ISCF), qui contenait environ 22 000 sites à la fin de 2011. 
Lorsqu’on compare les données du répertoire de 2008–2009 avec les données des années du PAEC, on remarque que les gardiens 
évaluent et ferment davantage de sites. Au cours des deux années du PAEC, le nombre de sites que l’on soupçonne être contaminés a 
diminué de 36 % par rapport à 2008–2009. En conséquence, le nombre de sites a augmenté de 30 % lors de la phase d’évaluation du 
processus de gestion des sites et de 28 % lors de la phase d’assainissement. On a également noté une augmentation de 94 % (passant 
de 4 192 à 8 122) du nombre de sites fermés, qui ne nécessitaient aucune autre mesure. Ce progrès est attribuable à l’augmentation 
du financement dont a bénéficié le PASCF au cours des années du PAEC, qui a permis aux gardiens de réaliser un plus grand nombre 
d’évaluations et davantage de travaux d’assainissement à ces sites. La majeure partie des dépenses (87 %) pendant ces deux années 
était attribuée au PASCF.

Le passif ajusté, soit une estimation du passif des sites admissibles au financement du PASCF, a augmenté de 500 millions de dollars 
au cours des années du PAEC, atteignant ainsi 2 943 milliards de dollars. Cette augmentation du passif environnemental du gouver-
nement fédéral est principalement attribuable à l’augmentation des activités d’évaluation réalisées aux sites contaminés. Les travaux 
continus sur tous les types de projets du PASCF entraîneront une amélioration des estimations du passif et le passif total devrait 
diminuer à mesure que moins de nouveaux sites seront ajoutés à l’inventaire fédéral et qu’un plus grand nombre de sites existants 
seront assainis.

Pour toute question ou tout commentaire sur ce rapport, veuillez communiquer avec :

Le Secrétariat du PASCF 
Division de la promotion de la conformité et des sites contaminés 
Direction des activités de protection de l’Environnement 
Environnement Canada 
351, boulevard St-Joseph, 17e étage 
Gatineau (Québec) K1A 0H3 
Courriel : fcsap.pascf@ec.gc.ca

fcsap.pascf@ec.gc.ca
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Station du RAPA dYe-m Cape dyer, nunavut
Archives personnelles de david eagles, 

ministère de la défense nationale
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le Site – Station de phare de l’île Panmure est si-

tuée à proximité du détroit de Northumberland sur la 

côte est de l’Île Panmure dans le comté de Kings, sur 

l’Île -du -Prince -Édouard. Une station de phare a été établie 

sur le site en 1853 avec l’ajout d’une corne de brume en 

1976. La station a été automatisée en 1985. Les restes de 

fondations en béton (associées à un ancien bâtiment aver-

tisseur de brume) servent maintenant d’aire d’atterrissage 

d’hélicoptères et une ancienne zone de décharge ou de 

débris se trouvait autrefois sur le site. Le site est typique 

de plusieurs sites contaminés dont le ministère des Pêches 

et des Océans (MPO) a la charge, étant donné que les sta-

tions de phares côtières présentent une contamination par 

le métal résultant de l’utilisation historique de peinture à 

base de plomb.

le déFi – Le site a été contaminé par l’utilisation historique 

de peinture à base de plomb sur l’extérieur du phare et 

sur d’autres bâtiments du site. Au fil du temps, la peinture 

à base de plomb est tombée sur le sol en s’écaillant et a 

contaminé le sol. Le phare a été continuellement gratté et 

repeint à l’aide d’une peinture à base de plomb. Des hydro-

carbures ont également été détectés dans l’ancienne zone 

de décharge ou de débris où l’incinération avait lieu. 

lA Solution – Une société d’experts-conseils en envi-

ronnement a été engagée par Travaux publics et Services 

gouvernementaux Canada pour le compte de Pêches et 

Océans Canada afin d’effectuer une surveillance envi-

ronnementale à cette station de phare. Environ 139 tonnes 

de sol contaminé par du métal et des hydrocarbures ont été 

excavées du sol et retirées du site. 

leS AVAntAGeS – L’excavation et l’élimination du sol 

contaminé du site a supprimé les risques potentiels pour la 

santé humaine et la santé écologique.

é t u d e  d e  CA S 

miniStÈRe deS PêCHeS et deS oCéAnS :  
ASSAiniSSement d’une StAtion de PHARe 
Station de phare de l’île Panmure, comté de Kings, Île -du -Prince- Édouard

© Pêches et océans Canada
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1 intRoduCt ion 
Créé en 2005 par le gouvernement du Canada, le Plan 
d’action pour les sites contaminés fédéraux (PASCF) 
est un programme s’échelonnant sur 15 ans et qui 
comporte un investissement de 3,5 milliards de dol-
lars. Le but du PASCF est de réduire les risques pour la 
santé humaine et l’environnement ainsi que les obli-
gations financières connexes provenant de sites con-
taminés fédéraux de plus haute priorité. Les coûts du 
PASCF sont partagés entre les ministères et organismes 
fédéraux et les sociétés d’État consolidées (appelés 
« gardiens »). Ce programme prévoit une approche 
uniforme pour traiter la contamination attribuable à 
des activités passées du gouvernement fédéral et pour 
appuyer les activités d’évaluation, d’assainissement et 
de gestion des risques menées par les gardiens sur les 
sites contaminés fédéraux. Avant la mise en œuvre 
du PASCF, les ministères et les organismes fédéraux 
ont découvert qu’ils dépensaient jusqu’à 100 millions 
de dollars par année pour assainir ou gérer les ris-
ques associés à leurs sites contaminés. Depuis 2005, 
1,512 milliards de dollars ont été alloués pour des 
activités d’évaluation et d’assainissement. Un mon-
tant supplémentaire de 145 millions de dollars de fi-
nancement de la gestion de programme a été alloué 
pour appuyer les gardiens qui exécutent ce travail sur 
l’ensemble des sites relevant de leur responsabilité. 

Environnement Canada (EC) assure la supervision et l’administration du programme par l’intermédiaire du 
Secrétariat du PASCF avec l’appui du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). EC, Pêches et Océans Canada 
(MPO), Santé Canada (SC) et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) fournissent des 
conseils d’expert et une aide technique aux gardiens à l’appui du programme. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur l’administration du programme du PASCF, consulter l’annexe A.

Le programme offre des avantages socioéconomiques en donnant lieu à des créations d’emplois au sein de 
l’industrie canadienne de l’assainissement de l’environnement, en offrant des possibilités de formation et 
d’emploi aux Autochtones et aux personnes vivant dans des régions rurales, et en encourageant l’utilisation 
de technologies innovantes.

Les propriétés fédérales où l’on trouve le plus souvent des projets du PASCF comprennent des ports, des bases 
militaires, des aéroports, des phares, des installations scolaires ainsi que des réservoirs de stockage de carbu-
rant sur les terres de réserve et des mines abandonnées.

Objectif du PASCF
Réduire les risques pour la santé humaine et 
l’environnement posés par les sites contaminés 
fédéraux hautement prioritaires ainsi que le passif 
financier fédéral qui leur est associé.

Types de financement
Le PASCF finance la l’évaluation et l’assainissement 
des sites contaminés qui sont sous la responsabilité 
des ministères et organismes fédéraux ainsi que des 
sociétés d’État consolidées. 

Le PASCF finance l’assainissement de deux catégories 
de sites terrestres1 et aquatiques2 :

•	 Classe 1 : Haute priorité en matière d’action ou 
action requise

•	 Classe 2 : Priorité moyenne en matière d’action 
ou action probablement nécessaire 

Site contaminé
Conformément à la Politique sur la gestion des biens 
immobiliers du Conseil du Trésor du Canada, un site 
contaminé est un « site dans lequel la concentration 
des substances nocives : (1) est supérieure aux niveaux 
naturels et pose ou peut poser un danger immédiat ou 
futur à la santé ou à l’environnement ou (2) dépasse les 
niveaux indiqués dans les politiques et les règlements ».

1. Système national de classification des sites contaminés (2008) du Conseil canadien des ministres de l’environnement : 
http://www.ccme.ca/assets/pdf/pn_1404_ncscs_guidance_f.pdf

2. Système de classification des sites aquatiques (2012) du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux. 
Uniquement accessible sur demande au public.

http://www.ccme.ca/assets/pdf/pn_1404_ncscs_guidance_f.pdf
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Site d’enfouissement de métal d’iqaluit, nunavut
© transports Canada

En janvier 2009, le gouvernement du Canada a lancé le Plan d’action économique du Canada (PAEC) afin de 
stimuler l’économie du Canada, tout en encourageant la croissance à long terme et la durabilité financière. Le 
Plan a financé des projets d’infrastructure et d’autres investissements qui offrent des avantages à court et à long 
terme aux Canadiens. Dans le cadre du PAEC, le gouvernement fédéral a affecté une somme supplémentaire 
de 245 millions de dollars sur deux ans (2009–2011) afin d’accélérer l’évaluation et l’assainissement des sites 
contaminés fédéraux.3 Le financement du PASCF a ainsi été bonifié de 42 %, atteignant 355 millions de dollars 
en 2009–2010, et de 71 %, atteignant 427 millions de dollars en 2010–2011 (y compris les montants de base 
ou les montants précédemment approuvés), par rapport à 2008–2009.

Le financement du PAEC a permis aux gardiens d’accélérer les activités de gestion des sites, telles que :

• Évaluation de l’état des sites suspectés

• Classification des sites en fonction des critères établis

• Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de gestion des risques

• Exécution des activités d’entretien et de suivi nécessaires

• Élaboration de stratégies à long terme pour remédier à la contamination

• Création et mise en œuvre de programmes de surveillance

3 Ce financement est défini comme un financement accéléré, par rapport au financement d’origine ou au financement de base.
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la 5e escadre de Goose Bay, terre-neuve-et-labrador
Archives personnelles de Corey Cooney, 
ministère de la défense nationale

Le financement du PAEC a également offert des possibilités d’emploi aux Canadiens qui travaillent dans divers 
secteurs, notamment :

• Entreprises scientifiques et environnementales

• Sociétés d’ingénierie, entreprises de construction et de forage

• Laboratoires d’analyse

• Compagnies de transport

• Hommes de métier et ouvriers

• Manœuvres et étudiants autochtones

La phase I du PASCF a pris fin le 31 mars 2011, et la phase II s’échelonne de 2011 à 2016. Le présent rapport 
décrit les résultats et les réalisations de 2009 à 2011. Pour en savoir davantage sur le PASCF, visiter le site 
http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca.

http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca
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le Site – Le port public de Bushell a été ouvert en 1951 

pour transporter du carburant et d’autres fournitures jusqu’à 

Uranium City, un peuplement dans le nord -ouest de la 

Saskatchewan, sur les rives nord du lac Athabasca, près de la 

frontière des Territoires du Nord -Ouest.

le déFi – Déversements de gros réservoirs de carburant sur le 

site entraînant le rejet d’hydrocarbures pétroliers et de mazout 

brut dans la roche et le sol des zones sèches ainsi que dans la 

baie. Le site a été abandonné dans les années 1980, puis les 

quais et le quai de ravitaillement en combustibles ont été retirés 

en 2006. Les résidents ont continué d’utiliser la propriété, car 

il s’agissait de la seule zone d’accostage des barges accessible. 

La Province de la Saskatchewan a demandé à ce que des dispo-

sitions soient prises pour que les résidents puissent continuer à 

utiliser le site pour le transport de fournitures par barges.

lA Solution – Le dynamitage et l’excavation des roches et 

des sols contaminés ont été entrepris, et les roches imbibées de 

mazout brut ont été mélangées en vue d’être réutilisées comme 

enduit superficiel pour la piste d’atterrissage d’un aéroport des 

environs. Le reste du mélange a été utilisé par le Saskatchewan 

Research Council dans le cadre du Cleanup of Abandoned 

Northern Sites Program pour la fermeture d’anciennes mines 

d’uranium de la région. Les zones sèches du site ont été as-

sainies à des niveaux acceptables. Les sédiments contaminés 

ont été retirés dans la plus grande mesure possible dans une 

barrière de rétention du limon à l’aide d’une excavatrice. Des 

évaluations des risques détaillées visant le plan d’eau restant 

indiquent que les niveaux de risque, y compris pour la consom-

mation de poissons, étaient acceptables. Le souffle des hélices 

pendant les activités de transport par barges perturbe consi-

dérablement les sédiments. Toutefois, ces activités sont rares et 

de courte durée. Il se peut que l’évaluation des risques doive 

être réexaminée en cas de changement du niveau d’activité.

leS limiteS – Il a été difficile d’organiser une rencontre avec 

les membres de la collectivité pour présenter l’information 

sur le projet d’assainissement et les résultats de l’évaluation 

des risques, en raison de la très petite taille de la population 

d’Uranium City, la collectivité la plus proche du site. Le site est 

également éloigné et il s’est avéré impossible de recourir aux 

forums traditionnels pour diffuser l’information.

leS AVAntAGeS – Comme des niveaux acceptables de con-

taminants ont été atteints, les risques pour la santé humaine et 

l’environnement sont atténués et le réaménagement de la zone 

est maintenant possible.

é t u d e  d e  CA S 

tRAnSPoRtS CAnAdA :  
ASSAiniSSement de l’inStAllAtion PoRtuAiRe PuBlique 
Port public de Bushell, Saskatchewan

© transports Canada 
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RéSultAtS du PRoGRAmme (2009–2011) 
Un financement additionnel provenant du 
Plan d’action économique du Canada a permis 
d’accélérer les progrès réalisés dans le cadre du 
PASCF. Cette section décrit les évaluations et les 
mesures visant à réduire les risques pour la santé 
humaine et l’environnement. Elle décrit également 
l’incidence sur le passif ainsi que les avantages so-
cioéconomiques pour les communautés autochtones 
et les régions rurales ou nordiques. Elle présente aus-
si les changements du statut des sites de l’Inventaire 
des sites contaminés fédéraux en ce qui a trait aux 
progrès réalisés en vue de leur fermeture4.

2.1 éVAluAtion

Les évaluations environnementales des sites sont 
effectuées lorsqu’on soupçonne qu’un site peut 
être contaminé en raison des activités qui y ont été 
menées par le passé. Les résultats de ces évaluations 
confirment si des activités d’assainissement ou de 
gestion des risques sont nécessaires afin de réduire 
les risques. Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur l’approche fédérale en matière de gestion 
des sites contaminés, consulter l’annexe B.

En 2009–2010, les activités d’évaluation menées 
à 3 060 sites ont coûté 56 millions de dollars. En 
2010–2011, 2 702 sites ont été évalués, pour un coût 
de 55 millions de dollars. Aux fins de comparaison, 
en 2008–2009, les activités d’évaluation menées à 
1 955 sites ont coûté 23 millions de dollars. Si l’on 
combine les sites où des travaux ont été effectués au 
cours de ces deux années, 5 032 sites ont été évalués 
au total.

Les résultats de l’évaluation des activités au cours 
de chacune des deux années sont présentés à la 
figure 1. Environ 25 % des sites nécessitaient des mesures d’assainissement ou de gestion des risques, tandis 
que le reste des sites (75 %) ne nécessitait aucune autre mesure. Ces résultats sont cohérents avec ceux obte-
nus au cours des cinq dernières années. 

2
Aperçu des résultats du programme
En 2009–2010 :

•	 Des activités d’évaluation des sites se sont 
déroulées à 3 060 sites, pour un coût de 
56 millions de dollars

•	 Des activités d’assainissement et de gestion des 
risques se sont déroulées à 584 sites, pour un 
coût de 230 millions de dollars

•	 Le passif ajusté a augmenté de 350 millions de 
dollars par rapport à 2008–2009

En 2010–2011 :

•	 Des activités d’évaluation des sites se sont 
déroulées à 2 702 sites, pour un coût de 
55 millions de dollars

•	 Des activités d’assainissement et de gestion des 
risques se sont déroulées à 639 sites, pour un 
coût de 304 millions de dollars

•	 Le passif ajusté a augmenté de 155 millions de 
dollars par rapport à 2009–2010

Le saviez -vous? 
Pendant la phase d’évaluation, les professionnels 
affectés aux sites déterminent le degré de risque associé 
aux contaminants du site. Pour les territoires domaniaux, 
le Conseil canadien des ministres de l’Environnement a 
publié des lignes directrices portant sur les concentrations 
de contaminants dans les sols, les sédiments, l’eau douce 
et l’eau potable.5

4 Inventaire des sites contaminés fédéraux : http://www.tbs-sct.gc.ca/fcsi-rscf/home-accueil-fra.aspx 
5 http://www.ccme.ca/publications/index.fr.html

http://www.tbs-sct.gc.ca/fcsi-rscf/home-accueil-fra.aspx
http://www.ccme.ca/publications/index.fr.html
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Figure 1 : Résultats des évaluations menées, 2009-2011

Les gardiens comptant le plus grand nombre de sites 
faisant l’objet d’une activité d’évaluation en 2009–
2010 et 2010–2011 (tableau C.1 de l’annexe C) sont 
le ministère des Pêches et des Océans et Affaires au-
tochtones et Développement du Nord Canada. Ces 
gardiens ont le plus grand inventaire de sites signalés 
dans l’Inventaire des sites contaminés fédéraux6. La 
répartition de l’activité d’évaluation dans l’ensemble 
du pays par province au cours des années du Plan 
d’action économique du Canada, en fonction des 
dépenses, est illustrée au tableau C.2 de l’annexe 
C. La Colombie-Britannique et l’Ontario représen-
taient 47 % (de 9 à 16 millions de dollars) du total 
des dépenses engagées au cours de ces deux années 
combinées.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pas d’autre mesure nécéssaireAssainissement nécéssaire

2010–2011

2009–2010

357 sites 967 sites

366 sites 1331 sites

6 Selon une recherche en ligne dans l’Inventaire des sites contaminés 
fédéraux (http://www.tbs-sct.gc.ca/fcsi-rscf/oob-oodg-fra.aspx?clear=1) 
effectuée le 21 août 2012, les cinq gardiens ayant déclaré l’inventaire 
de sites le plus important sont le ministère des Pêches et des Océans (10 
583 sites), le programme au sud du 60e parallèle des Affaires autoch-
tones et Développement du Nord Canada (AADNC) [4 082 sites], le 
ministère de la Défense nationale (1 892 sites), Environnement Canada 

mine Colomac, territoires du nord-ouest 
© environnement Canada 

http://www.tbs-sct.gc.ca/fcsi-rscf/oob-oodg-fra.aspx?clear=1
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© emilie Caron

2.2 RéduCtion deS RiSqueS 
PouR lA SAnté HumAine et 
leS RiSqueS éColoGiqueS

Une fois que les activités d’évaluation des sites sont 
terminées, les gardiens fédéraux peuvent mener des 
activités d’assainissement ou de gestion des risques 
sur leurs sites contaminés, qui peuvent comprendre 
l’élimination, le traitement, la réduction ou le con-
finement pour bloquer l’exposition au contaminant 
dans l’environnement. La méthode utilisée pour 
traiter la contamination à chacun des sites dépend de 
son efficacité, de sa rentabilité et des circonstances 
particulières du site contaminé. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, consulter l’annexe B.

Le nombre de sites qui ont eu droit à un financement d’assainissement a augmenté de 2009–2010 à 
2010 –2011. En 2009–2010, les travaux d’assainissement effectués à 584 sites ont coûté 230 millions de dol-
lars. En 2010–2011, de tels travaux effectués à 639 sites ont coûté 304 millions de dollars (voir le tableau C.3 à 
l’annexe C). Les activités annuelles menées au cours des deux années du PAEC représentent une augmentation 
par rapport à 2008–2009, année au cours de laquelle les dépenses liées aux activités d’assainissement menées 
à 464 sites ont totalisé 165 millions de dollars.

Quelle est la différence entre 
l’assainissement et la gestion des 
risques?
L’assainissement est l’amélioration d’un site 
contaminé pour prévenir, minimiser ou atténuer 
les dommages potentiels pour la santé humaine 
ou l’environnement. L’assainissement implique 
l’élaboration et l’application d’un plan d’action qui 
peut comprendre l’élimination, la destruction, le 
traitement ou le confinement d’un contaminant pour 
en réduire la quantité disponible pour les récepteurs 
préoccupants.

La gestion des risques consiste à choisir et à mettre 
en œuvre un plan pour contrôler les risques, qui est 
suivi d’une surveillance et d’une évaluation de son 
efficacité. La gestion des risques peut comprendre des 
mesures correctives directes ou d’autres stratégies qui 
réduisent la probabilité, l’intensité, la fréquence ou la 
durée de l’exposition des récepteurs à la contamination. 
D’autres stratégies peuvent comprendre des 
modifications du règlement de zonage, la mise en 
place de clôtures pour empêcher l’entrée dans la 
propriété ou d’autres restrictions d’utilisation des 
terres, ainsi que la communication avec les parties 
concernées. La surveillance et l’évaluation peuvent 
comprendre un échantillonnage environnemental, 
des enquêtes après des mesures correctrices, des 
analyses des nouveaux renseignements sur les risques 
pour la santé, en plus d’assurer la conformité avec le 
plan de gestion des risques.
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le Site – Située à Cape Dyer, au Nunavut, près de Qikiqtarjuaq, 
DYE-M est une station radar démantelée du réseau d’alerte 
avancée (DEW). Une partie du site est également occupée par 
un radar actif à longue portée du système d’alerte du Nord. Ce 
site est l’un des 42 sites du réseau DEW canadien qui s’étendait 
dans l’Arctique à titre d’ancienne ligne de défense militaire in-
stallée pendant la guerre froide pour maintenir la surveillance 
de l’espace aérien nord-américain. Ce site a été opérationnel 
jusqu’en 1989, lorsqu’il a été remplacé par un site du système 
d’alerte du Nord qui est encore actif aujourd’hui. Son utilisation 
historique a causé une augmentation des concentrations de fond 
d’un certain nombre de contaminants dans le sol.

le déFi – Ce site est caractéristique des sites du réseau DEW 
dans l’Arctique. L’accès à ces sites est extrêmement difficile 
en raison de leur emplacement éloigné et des conditions mé-
téorologiques extrêmes. DYE-Main a été contaminé par une 
variété de métaux lourds, d’hydrocarbures et de produits chi-
miques en raison des pratiques d’élimination en vigueur pen-
dant son exploitation. Dans le cadre du projet d’assainissement, 
il fallait d’abord démolir les structures, puis remédier à la con-
tamination environnementale et la gérer conformément à des 
normes d’assainissement strictes. Ces normes ont été élaborées 
spécialement pour l’environnement arctique, de concert avec 
les Inuits et les Inuvialuits.

lA Solution – Des critères d’assainissement propres au ré-
seau DEW ont été mis au point et les activités actuelles satisfont 
à ces critères visant à assurer que l’assainissement des sites est 
effectué selon les normes convenues par tous les intervenants. 
Les activités d’assainissement prévues à cet égard sont notam-
ment le classement des déchets dans les catégories fortement, 

modérément ou faiblement contaminés et l’élimination de ces 
sites des déchets fortement contaminés uniquement. Les déchets 
qui ne sont pas éliminés demeurent sur place, dans des sites 
d’enfouissement correspondant à leur classement. Les déchets 
fortement contaminés sont envoyés dans le sud du Canada pour 
y être éliminés ou détruits de manière écologique. Ce projet en 
est actuellement à la phase d’assainissement de l’opération de 
nettoyage. L’achèvement des travaux d’assainissement est prévu 
pour septembre 2013.

leS limiteS – Le projet a connu un revers en 2008, lorsque 
les règlements relatifs aux niveaux de contamination visant les 
biphényles polychlorés (BPC) ont été révisés. L’entrepreneur n’a 
pas été en mesure d’achever le nettoyage de tout le site et un 
contrat secondaire a dû être établi pour terminer le projet.

leS AVAntAGeS – Les activités de nettoyage sur le site ont créé 
des emplois et stimulé l’économie locale.

• Création d’emplois dans le cadre du projet : Après la dé-
mobilisation du site en 2004, le premier contrat a généré
l’équivalent de 7 000 jours-personne de travail chaque
année de 2005 à 2009, dont 3 100 jours-personne pour la
collectivité inuite locale.

En juin 2010, une opération militaire a été entreprise pour
mener des activités d’entretien préventif sur place pendant
le processus d’appel d’offres pour l’obtention du nouveau
marché. Huit Rangers canadiens provenant de collectivités
avoisinantes ont offert leur soutien aux ingénieurs militaires
du Nouveau-Brunswick. Un contrat pour l’entretien du site
pour une partie de 2010 et 2011 a été attribué à une entre-
prise appartenant à des Inuits, qui a employé 15 personnes
pendant la saison de la construction, et sept des emplois
créés ont été occupés par des habitants de la région. Le
second contrat de construction a été attribué en 2011 à une
entreprise qui appartient à des Inuits, et 73 % des emplois
sur le site ont été occupés par des Inuits au cours de la
première année.

• Création future d’emplois : L’expérience acquise par les
personnes qui ont travaillé sur le site peut leur permettre
d’être employées à l’avenir dans le cadre d’autres projets
miniers ou d’assainissement dans le Nord.

• Stimulation économique : Ce projet devrait contribuer à
fournir une stimulation économique à l’échelle locale et
régionale dans le Nord canadien.

é t u d e  d e  CA S 

miniStÈRe de lA déFenSe nAtionAle : ASSAiniSSement 
d’un Site de déteCtion lointAine AVAnCée 
Cape Dyer/DYE-Main, près de Qikiqtarjuaq, Nunavut

Archives personnelles de david eagles, ministère de la 
défense nationale
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Projet d’assainissement de Shamattawa, manitoba
© Affaires autochtones et développement du nord Canada

Les gardiens comptant le plus grand nombre de sites faisant l’objet d’une activité d’assainissement en 
2009–2010 et 2010–2011 (se reporter au tableau C.3 de l’annexe C) sont le ministère des Pêches et des 
Océans, le ministère de la Défense nationale et le programme des terres et du développement économique 
d’AADNC. Bien que ses activités se concentraient sur un plus petit nombre de sites, l’Organisation des affaires 
du Nord d’AADNC a dépensé deux fois plus dans les activités d’assainissement au cours des deux années 
du PAEC que tout autre gardien, ce qui représente environ 40 % du total des dépenses d’assainissement du 
PASCF. La majeure partie de ces travaux ont été effectués à la mine Giant (56 millions de dollars) et à la mine 
Faro (48 millions de dollars). Ces coûts élevés témoignent de l’ampleur de la contamination sur ces sites, des 
effets de cette contamination et des défis liés au travail dans le Nord. Pour obtenir la liste complète des sites 
qui ont reçu un financement d’assainissement dans le cadre du PASCF, se reporter au tableau C.8 à l’annexe C.

Le tableau C.4 à l’annexe C montre la répartition de l’activité d’assainissement dans l’ensemble du pays au 
cours des deux années du PAEC. Les dépenses les plus importantes ont été engagées au Nunavut et dans les 
Territoires du Nord-Ouest (de 60 à 70 millions de dollars) au cours des deux années, ce qui représente environ 
50 % du total des dépenses liées à l’assainissement.

Le nombre de sites où les plans d’assainissement et de gestion des risques ont été exécutés et où des projets 
de réduction des risques ont été mis en œuvre a augmenté considérablement entre la première et la deuxième 
année du PAEC (se reporter au tableau 1). Une fois les plans de réduction des risques exécutés, les sites doi-
vent faire l’objet d’un échantillonnage de confirmation pour s’assurer que les objectifs d’assainissement ont 
été atteints. 

Tableau	1	:	Étape	terminée	la	plus	élevée	aux	sites	d’assainissement	financés	par	le	PASCF,	2009-2011

état nbre de sites nbre de sites 
en 2009-2010 en 2010-2011

Plan d’assainissement et de gestion des risques en cours d'élaboration 94 100
(inférieur à l'étape 7)

Plan d'assainissement/de gestion des risques élaboré (étape 7) 263 312

Plan d'assainissement/de gestion des risques mis en œuvre (risque 103 134
réduit) (étape 8)

Échantillonnage de confirmation terminé (site fermé) (étape 9) 119 92

Surveillance à long terme terminée (site fermé) (étape 10) 5 1

total 584 639
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le Site – La réserve de Shamattawa no 1 est située à environ 
365  kilomètres aériens à l’est de la ville de Thompson, dans 
le Nord du Manitoba. Le projet d’assainissement du sol à 
Shamattawa vise trois sites :

1. école Abraham Beardy Memorial;

2. ancien poste d’essence Anderson;

3. centrale diesel hors service de Manitoba Hydro.

Des opérations de manutention et de stockage de produits à 
base d’hydrocarbures pétroliers sous forme de carburant diesel 
avaient lieu sur ces trois sites, et des opérations de manutention 
de l’essence avaient également lieu à l’ancien poste d’essence 
Anderson. La contamination découle de la manutention inadé-
quate des combustibles, des dommages accidentels aux com-
posantes du système et de l’entretien inadéquat des systèmes 
de réservoirs de carburant. Selon l’évaluation de ces sites, ces 
derniers compteraient 45 830 m3 de sol contaminé par les hy-
drocarbures pétroliers.

le déFi – La collectivité de Shamattawa est éloignée et unique-
ment accessible par avion et par une route d’hiver. Elle dispose 
de peu de matériel et sa capacité est limitée quant à la réalisation 
des projets d’assainissement. 

Les sites, situés au cœur de la collectivité, étaient susceptibles 
de présenter un risque important pour la santé et la sécurité des 
habitants en raison de l’exposition aux contaminants présents 
dans le sol et l’air. 

Le sol sableux, combiné à d’importantes fluctuations du niveau 
des eaux souterraines, posait aussi des problèmes dans le cadre 
des projets de construction. L’infiltration pendant les travaux 
de construction d’été était préoccupante, dans la mesure où 
elle pouvait nuire à l’enlèvement du sol et entraîner un risque 
d’affaissement des pentes. Parmi les autres problèmes, notons la 
profondeur de l’excavation (plus de 7,5 m dans certaines zones), 
la proximité de résidences ainsi que l’infrastructure d’aqueduc et 
d’égout sous-jacente. L’établissement d’un taux de pente sécuri-
taire sur les sites pendant l’été aurait nécessité le déplacement de 
nombreux services et bâtiments. 

Enfin, de nombreux sites contaminés sur les terres des Premières 
Nations ont été abandonnés et, dans bon nombre des cas, il est 

difficile de déterminer à qui en revient la responsabilité et il est 
encore plus difficile d’attribuer les coûts d’assainissement. De 
plus, comme deux de ces sites, soit l’ancien poste d’essence 
Anderson et la centrale diesel hors service de Manitoba Hydro, 
étaient voisins et qu’une certaine partie des panaches de con-
taminants se superposait, il était difficile de déterminer la source 
de la contamination.

lA Solution – Une collaboration a été proposée pour la réali-
sation du projet d’assainissement. Une équipe de projet, formée 
de membres de la Première Nation, de représentants d’AADNC 
et d’un ingénieur-conseil, a été mise sur pied afin d’orienter 
la réalisation du projet en temps opportun et de minimiser les 
coûts. Les travaux ont été effectués pendant l’hiver afin de rédu-
ire l’infiltration d’eau souterraine et de limiter l’instabilité de 
la pente. AADNC a également travaillé avec Manitoba Hydro 
à l’établissement d’un accord pour le nettoyage de sa centrale 
diesel hors service. 

Cette collaboration a mené à la décontamination des sites au 
cours d’une saison de construction, réduisant ainsi les risques 
pour la collectivité. En outre, il a été possible, dans le cadre de 
ce projet, de tirer parti du partage des coûts en ce qui a trait à 
la location et à la mobilisation de l’équipement et de réduire les 
coûts des travaux de construction pour l’assainissement du sol. 
Enfin, Manitoba Hydro a couvert les coûts au début du projet, ce 
qui a permis d’entreprendre les travaux à temps. 

À l’heure actuelle, les activités d’assainissement aux trois sites 
sont presque terminées, et un rapport de fin d’évaluation est at-
tendu à la fin de 2012–2013. 

leS AVAntAGeS – Grâce à cet assainissement, les habitants de 
Shamattawa bénéficieront d’un environnement propre et pour-
ront tirer profit d’occasions de création d’entreprises et constru-
ire de nouvelles habitations. La participation de Manitoba Hydro 
a permis d’utiliser les fonds dans le cadre d’activités d’évaluation 
environnementale et d’assainissement d’autres sites. Voici 
d’autres avantages importants :

• possibilités d’emplois dans la région;

• acquisition d’équipement;

• transfert des compétences;

• réfection des routes.

é t u d e  d e  CA S 

AFFAiReS AutoCHtoneS et déVeloPPement du 
noRd CAnAdA : ASSAiniSSement du Sol d’une RéSeRVe 
deS PRemiÈReS nAtionS
Shamattawa, Manitoba
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Hydrobase du lac Farnworth, manitoba
© travaux publics et Services gouvernementaux Canada

2.3 RéduCtion du PASSiF

Un passif lié au coût de l’assainissement ou de la gestion des risques d’un site contaminé existe lorsque le 
gouvernement du Canada est obligé, normalement, d’engager une telle dépense. Les passifs sont enregistrés 
chaque année dans les Comptes publics du Canada7.  Pour obtenir des renseignements généraux concernant 
le passif environnemental associé aux sites fédéraux contaminés, consulter l’annexe D.

Seule une partie du passif total lié à l’assainissement des sites contaminés fédéraux est attribuée aux sites qui 
sont financés par le programme du PASCF. Certaines sociétés d’État consolidées, et d’autres entités qui déclar-
ent des éléments de passif dans les Comptes publics ont des sites contaminés que ne sont pas admissible au 
financement du PASCF ou ne participent pas au PASCF. Certains sites exceptionnels, comme les étangs de 
goudron de Sydney et les sites comportant des déchets à faible radioactivité ont leurs propres sources de fi-
nancement. Afin d’obtenir une estimation plus exacte de l’incidence du PASCF sur le passif, un passif ajusté a 
été calculé (voir le tableau D.1 à l’annexe D).

Le passif total pour l’assainissement des sites contaminés, comme il est indiqué dans les Comptes publics, a 
augmenté au cours des deux années du Plan d’action du Canada de 3,2 milliards de dollars pour 2 000 sites 
en date du 31 mars 2009 jusqu’à 4,3 milliards de dollars pour 2 200 sites en date du 31 mars 2011. Toutefois, 
le passif ajusté a augmenté d’environ la moitié de cette somme, soit environ 500 millions de dollars. La plus 
grande partie de cette croissance est survenue au cours de l’exercice 2009–2010.

7 Comptes publics du Canada 2009, Volume I (TPSGC 2009), S. 2, p.2.11.
http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4438733&Mode=1&Parl=40&Ses=3&Language=F

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?DocId=4438733&Mode=1&Parl=40&Ses=3&Language=F
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le Site – La mine Giant est l’une des premières mines d’or au 
Canada. Depuis 1948, la mine a joué un rôle considérable, 
comme un employeur majeur et comme moteur économique 
pour le Nord canadien. 

le déFi – Il y a 237 000 tonnes de poussière de trioxyde de diar-
senic toxique stockée sous terre dans 15 chambres. Cette pous-
sière provient du processus de grillage utilisé pour extraire l’or du 
minerai. Pour AADNC, la gestion efficace et à long terme de cette 
poussière est des plus prioritaires. Le site comprend également 
une grande surface comptant 95 hectares de bacs de décantation 
des résidus, plus de 100 bâtiments contaminés et 8 puits à ciel 
ouvert.

lA Solution – Après une analyse technique approfondie, une 
consultation communautaire et une évaluation indépendante par 
des pairs sur les méthodes possibles de gestion des poussières de 
trioxyde de diarsenic, l’équipe du projet d’assainissement de la 
mine Giant d’AADNC a adopté une méthode d’assainissement 
visant à congeler la poussière sur place.

La méthode des blocs congelés consiste à congeler les poussières 
toxiques et la roche environnante. Les blocs pleins et impéné-
trables contiendront le trioxyde de diarsenic et l’isoleront de 
l’environnement. Le plan d’assainissement prévoit également les 
activités suivantes : la démolition de plus de 100 bâtiments et 
installations, la stabilisation des zones souterraines de la mine, la 
réduction du risque d’inondation de la mine et le recouvrement 
des bacs de décantation des résidus et d’autres zones qui contien-
nent des substances issues du processus d’exploitation minière.

Les 15 chambres souterraines qui contiennent de la poussière de 
trioxyde de diarsenic seront congelées au moyen d’un système 
actif semblable à celui qui est utilisé pour congeler la glace dans 
les patinoires intérieures. Un liquide sur-refroidi circulera dans 
des canalisations souterraines de façon à congeler les zones dé-
signées autour et à l’intérieur de chaque chambre. Une barrière 
impénétrable sera ainsi produite afin d’empêcher l’eau de péné-
trer dans les chambres et le diarsenic, de s’en échapper.

Ce procédé de congélation devrait comporter un certain nombre 
d’étapes étalées sur plusieurs années, de manière à ce que les 
chambres et la roche environnante soient totalement congelées. 
AADNC veillera à ce que le site fasse l’objet d’une gestion sécu-
ritaire une fois l’assainissement terminé.

Pour maintenir la congélation des blocs, on utilisera des thermo-
siphons, qui sont de longs tubes qui expulsent la chaleur du sol. 
Ces systèmes sont autonomes, c’est-à-dire qu’ils ne requièrent 
aucune source externe d’énergie. Bien qu’ils ne servent qu’une 
seule fois dans le cadre de ce projet d’assainissement, les thermo-
siphons sont généralement utilisés dans le Nord pour congeler le 
sol afin de stabiliser des structures (p. ex. bâtiments et barrages).

leS AVAntAGeS – Cette méthode permettra de protéger la santé 
humaine et l’environnement en isolant les matières toxiques 
de la collectivité environnante et de l’environnement. Le plan 
d’assainissement proposé permettra l’utilisation d’une grande 
partie du site à d’autres fins, qui seront décidées par la collectivité 
et les administrations locales.

é t u d e  d e  CA S 

miniStÈRe deS AFFAiReS AutoCHtoneS et déVeloPPement 
du noRd CAnAdA : déSAFFeCtAtion d’une AnCienne 
mine d’oR
Mine Giant, Territoires du Nord -Ouest

© Affaires autochtones et développement du nord Canada
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mine Giant, territoires du nord-ouest
© Affaires autochtones et développement du nord Canada

L’augmentation du passif est largement attribuable à AADNC, qui a déclaré une augmentation de 443 millions 
de dollars. TPSGC, MPO et EC ont également contribué à cette augmentation (voir les tableaux D.2 et D.3 à 
l’annexe D).

Malgré l’augmentation globale du passif de l’assainissement des sites contaminés, certains gardiens ont signalé 
une diminution du passif dans une ou deux années. Cette diminution concernait notamment Parcs Canada, 
Transports Canada, le ministère de la Défense nationale, Ressources naturelles (à l’exception de l’initiative des 
déchets à faible radioactivité), Service correctionnel du Canada, Agence des services frontaliers du Canada et 
la Gendarmerie royale du Canada.

Le tableau D.4 à l’annexe D présente des renseignements sur le changement du passif total pour l’assainissement 
des sites contaminés au cours des deux années du PAEC. Le passif est réduit à cause des dépenses pour 
l’assainissement des sites contaminés et est accru à cause des sites déclarant un passif pour la première fois. 
Les changements relatifs aux coûts estimatifs de l’assainissement peuvent entraîner une augmentation ou une 
diminution nette du passif inscrit.

Comparativement à 2008–2009, les dépenses qui réduisent le passif ont augmenté de 40 % en 2009–2010 
et de 66 % en 2010–2011 en raison de l’augmentation des dépenses relatives à l’assainissement aux sites fi-
nancés par le PASCF. L’augmentation des fonds du PASCF affectés aux activités d’assainissement dans le cadre 
du PAEC s’est traduite par une augmentation de plus de 50 % de nouveau passif relatif à des sites non inscrits 
antérieurement. Cette augmentation du passif en 2009–2010 et en 2010–2011 était attribuable à des modifica-
tions des estimations des coûts relatifs aux activités d’assainissement de projets d’envergure, comme les sites 
de déchets à faible radioactivité, qui représentaient une augmentation d’environ 760 millions de dollars (voir 
le tableau D.1 à l’annexe D).
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le Site – Le phare Swallowtail est situé sur l’île de Grand Manan 
dans la baie de Fundy, au Nouveau -Brunswick. Le site est typ-
ique de plusieurs sites contaminés dont le ministère des Pêches 
et des Océans (MPO) a la charge, étant donné que les phares 
côtiers présentent une contamination par le métal résultant de 
l’utilisation historique de peinture à base de plomb.

le déFi – Bon nombre des stations de phare sont situées dans 
des régions difficiles d’accès ou éloignées, rendant les options 
d’assainissement, telles que l’excavation et l’élimination hors 
site, difficiles des points de vue logistique et financier.

Les évaluations du site exécutées à la station de phare 
Swallowtail ont permis d’identifier environ 2 000 m3 (voir la 
note technique 1) de sol présentant des concentrations de 
métaux excédant les Recommandations canadiennes pour 
la qualité des sols. On a de plus observé que les concentra-
tions de contaminants dans les lixiviats étaient supérieures aux 
niveaux qui permettraient de déposer le sol dans une décharge. 
L’évaluation des risques pour la santé humaine a déterminé 
que les concentrations de plomb existantes étaient 77 fois su-
périeures à la concentration cible, sous laquelle le site serait 
sécuritaire pour l’utilisation des terres actuelles et futures à des 
fins d’activités touristiques saisonnières.

lA Solution – En 2008, afin d’évaluer le potentiel 
d’utilisation de technologies d’assainissement innovatrices 
permettant le traitement sur place des sols contaminés, Pêches 
et Océans Canada a réalisé un projet -pilote mettant à l’essai 
une technologie de lavage des sols au phare Swallowtail. 
Cette technique brevetée utilise des techniques de séparation 
physique afin de séparer les fines particules contaminées des 
grosses particules non contaminées. L’unité utilisée sur le site 
était une version à échelle réduite d’une unité mobile de la-
vage des sols, qui pouvait être transportée jusqu’au site par un 
hélicoptère.

Au total, 1 700 tonnes (voir la note technique 2) ont pu ainsi 
être traitées à l’aide de l’unité mobile de lavage des sols. Le 
sol ainsi traité présentait des concentrations de plomb variant 
de non détectables à 400 mg/kg (voir la note technique 3), 
ce qui est bien en deçà de la valeur cible de concentration 
précisée par l’évaluation des risques pour la santé humaine. 
Environ 1 615 tonnes de sol traité ont été jugées comme ayant 
des concentrations assez basses pour être retournées aux zones 
de déblai du site. Environ 85 tonnes de sol ont été placées dans 
des sacs de grande contenance d’une tonne et transportées à 
l’extérieur de l’île à des fins de traitement supplémentaire.

leS AVAntAGeS – Les résultats du projet de restauration par 
le biais du lavage des sols à Swallowtail ont démontré que 
la technologie pouvait être utilisée avec succès pour traiter 
les sols contaminés aux métaux dans des régions éloignées. 
Les nombreuses leçons tirées et les pratiques exemplaires 
ont été compilées en rapport avec les difficultés associées à 
l’éloignement du site, aux conditions météorologiques et au 
transport de l’équipement vers le site.

notes techniques :

1. L’évaluation du site estime généralement la quantité de 
sol contaminé en mètres cubes (m3), car il est plus facile 
d’estimer le volume sur le terrain.

2. La quantité de sol contaminé traité est généralement 
mesurée en tonnes, étant donné que le sol doit être pesé 
avant d’être traité.

3. La concentration de contamination dans le sol est gé-
néralement présentée en milligrammes (mg) de contami-
nants par kilogramme (kg) de sol.

é t u d e  d e  CA S 

miniStÈRe deS PêCHeS et deS oCéAnS :  
ASSAiniSSement d’une StAtion de PHARe
Station de phare Swallowtail sur l’île de Grand Manan, Nouveau -Brunswick

© Pêches et océans Canada
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2.4 AVAntAGeS indiReCtS du PASCF

De nombreux projets du PASCF ont des répercussions socioéconomiques positives, particulièrement dans les 
collectivités autochtones et dans les régions du nord ou les régions rurales. Par l’entremise de plans conjoints 
établis entre certains ministères gardiens et les collectivités locales, les travaux effectués sur les sites du PASCF 
offrent des occasions pour le développement de compétences, la formation et l’emploi des Canadiens. Ces 
partenariats ont également favorisé un sentiment d’appartenance quant aux résultats des projets.

Au cours des deux années du Plan d’action économique du Canada (PAEC), environ 5 700 emplois 
(années -personnes8) ont été créés, avec une estimation de 8,4 emplois pour chaque million de dollars con-
sacrés aux projets du PASCF. Cela représente plus de 40 % des emplois créés depuis que le PASCF a débuté 
en 2005. Ces emplois constituent une source de revenus et un moteur de la croissance économique. Ils né-
cessitent également des compétences et une formation qui peuvent servir dans le cadre de projets menés sur 
d’autres sites contaminés non fédéraux ou d’autres types de projets. Des habitants du Nord et des Canadiens 
autochtones du Nord sont employés en tant que soudeurs, mécaniciens de matériel lourd, électriciens, méca-
niciens de chantier au service de l’assainissement de sites contaminés fédéraux. 

Dans le cadre du PASCF, l’industrie de l’assainissement du Canada peut proposer de nouvelles solutions 
efficaces en ce qui a trait au nettoyage des sites contaminés fédéraux. Le programme permet également de 
sensibiliser la communauté fédérale et le secteur privé aux technologies novatrices grâce à la communication 
d’histoires de réussite sous forme d’études de cas présentées dans les rapports annuels et aux ateliers organisés 
à l’intention des gestionnaires de sites fédéraux et de l’industrie.

2.5 inCidenCe du PASCF SuR l’inVentAiRe deS SiteS 
ContAminéS FédéRAuX 

L’Inventaire des sites contaminés fédéraux comprend de l’information sur les sites fédéraux contaminés actifs, 
fermés ou présumés contaminés qui sont sous la garde d’organismes et de ministères fédéraux ainsi que de 
sociétés d’État consolidées. Il comprend également des sites contaminés non fédéraux pour lesquels le gou-
vernement du Canada a accepté une responsabilité financière. 

Le PASCF est la principale source de financement de la gestion des sites contaminés fédéraux, couvrant en-
viron 80 % des dépenses relatives aux sites de l’Inventaire. Quarante pour cent de l’ensemble des sites de 
l’Inventaire des sites contaminés fédéraux ont reçu des fonds du PASCF pour des activités d’évaluation ou 
d’assainissement.

Au cours des deux années du PAEC, le nombre de sites figurant dans l’ISCF a augmenté d’environ 10 % (pas-
sant d’environ 20 000 à 22 000 sites). Le tableau C.5 de l’annexe C présente une répartition de ces sites de 
2005–2006 à 2010–2011 et l’étape à laquelle ils en sont dans le processus de 10 étapes en vue du traitement 
d’un lieu contaminé.9

Malgré l’augmentation du nombre total de sites dans l’ISCF, le nombre de sites « suspectés » contaminés a 
diminué de 36 %, passant de 10 809 en 2008–2009 à 6 958 en 2010–2011. Les sites passent de « suspectés » 
à « actifs » une fois que la phase d’évaluation a été entamée. Cela a entraîné une augmentation du nombre 

8 Multiplicateurs nationaux des entrées – sorties de 2008, CIES 562000 – Gestion des déchets et services d’assainissement, Statistique Canada.
9 Approche fédérale en matière de lieux contaminés. Groupe de travail sur la gestion des lieux contaminés, 2000. 
http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca/8DF3AC07-5A7D-483F-B263-6DE03104319A/fa-af-fra.pdf
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le Site – Le site est une ancienne installation de nettoyage 

à sec de la Première Nation de Lac Whitefish no 128, qui se 

trouve à environ trois heures au nord-est d’Edmonton. Après 

30 ans d’exploitation, les substances contaminées utilisées 

pour le nettoyage à sec contenant du perchloroéthylène 

(PERC) ainsi que des hydrocarbures pétroliers et des métaux, 

avaient contaminés le sol entourant le bâtiment et la lagune 

d’une profondeur de 5 à 15 mètres sous la surface du sol. 

De plus, pendant l’exploitation, un déversement important de 

PERC avait également été signalé en raison d’un bris de valve 

d’un réservoir de stockage de la substance. La zone touchée 

était l’établissement de nettoyage à sec, la lagune adjacente 

et un marais à proximité.

le déFi – La contamination 

s’est propagée sous le bâtiment 

ainsi qu’autour et sous une 

installation d’assainissement, 

qui étaient tous situés en 

bordure d’un marais naturel. 

Lorsque le bâtiment a été 

mis hors service, le sol con-

taminé se trouvant sous et au-

tour du bâtiment a été extrait. 

Toutefois, la lagune était située 

à seulement environ 55 mètres 

du marais, et la contamination 

atteignait une profondeur de 5 

à 15 mètres. Le niveau d’eau 

du marais fluctuait de façon 

importante, ce qui compliquait 

le prélèvement d’échantillons 

d’eau et de sédiments aux 

mêmes endroits.

lA Solution – Une évalu-

ation des risques a été ef-

fectuée et des niveaux 

cibles propres au site ont été 

élaborés dans le cadre d’un 

plan d’assainissement pour éliminer le PERC. L’installation 

d’assainissement a été mise hors service, et les plans futurs 

seront axés sur l’assainissement des sédiments de la lagune et 

des sols environnants. La méthode proposée consiste à traiter 

le sol, en le mélangeant à la profondeur requise avec un mé-

lange ferreux à valence zéro, qui filtre les contaminants dans 

l’eau souterraine. Le plan d’assainissement mettra également 

l’accent sur la prévention de l’infiltration de PERC dans le 

marais adjacent et le lac Goodfish avoisinant. Les concentra-

tions cibles propres au site et les plans d’assainissement sont 

en cours d’examen. 

leS AVAntAGeS – L’assainissement et la surveillance à 

long terme a permis la réutilisation de la zone où se trouvait 

l’installation, la réduction du risque pour la santé humaine 

ainsi que la création d’emplois temporaires pour les habitants 

de la région.

•	 utilisation des terres : Depuis l’assainissement de 

l’établissement de nettoyage à sec en 2008-2009, la 

Première Nation de Lac Whitefish utilise le site comme 

stationnement pour du gros matériel.

•	 diminution des risques pour la santé humaine : 

L’assainissement du site de l’usine a éliminé la zone la 

plus importante de la source de contamination au PERC, 

réduisant les risques pour l’environnement et la santé 

humaine. La surveillance à long terme a démontré une 

diminution de la contamination dans les eaux souter-

raines à l’ouest du site de l’établissement. Les activités 

d’assainissement au site de la lagune sont toujours en 

cours. Une fois les activités terminées, la source de con-

tamination secondaire sera éliminée ou réduite, diminu-

ant ainsi le risque pour la santé humaine (plus particu-

lièrement à partir de l’eau potable de la collectivité) et 

pour l’environnement.

•	 Création d’emplois : Les membres de la collec-

tivité locale seront embauchés dans le cadre du projet 

d’assainissement.

é t u d e  d e  CA S 

AFFAiReS AutoCHtoneS et déVeloPPement du noRd 
CAnAdA : ASSAiniSSement d’une AnCienne inStAllAtion 
de nettoYAGe à SeC
Lac Goodfish au nord- est d’Edmonton, Alberta
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total de sites dans l’inventaire qui sont en phase « active » (6 937 ou 32 % en 2010–2011, par rapport à 5 343 
ou 26 % en 2008–2009).

Les sites « actifs » sont dans l’étape d’évaluation ou d’assainissement, selon la dernière étape terminée. Le 
nombre de sites à l’étape d’évaluation (dernière étape terminée entre 3 et 6) a augmenté de 30 % (4  243 à 
5 530) et le nombre de sites à l’étape d’assainissement (dernière étape terminée de 7 ou 8) a augmenté de 
28 % (1 100 à 1 407) au cours des deux années du PAEC.

Les sites fermés ne requièrent aucune mesure supplémentaire, ce qui peut être décidé à n’importe quel mo-
ment au cours du processus en 10 étapes si l’on dispose de suffisamment de renseignements. Par exemple, 
un site « suspecté » (dernière étape terminée de 1 ou 2) peut être fermé à la suite d’un examen historique 
indiquant que les activités passées ne devraient probablement pas avoir mené à la contamination. Les sites 
sont généralement fermés une fois que des travaux d’évaluation suffisants ont été réalisés pour déterminer 
que les contaminants ne présentent pas un risque inacceptable. Les sites sont également fermés après que des 
activités d’assainissement ou de gestion des risques (dernière étape terminée de 9 ou 10) ont été réalisées et 
qu’il a été confirmé que les risques ont été réduits à 
des niveaux acceptables. Au cours des deux années 
du Plan d’action économique du Canada, le nombre 
de sites fermés a augmenté de 94 % (passant de 4 192 
à 8 122). Sites fermés :  

Aucune autre mesure nécessaire
Le changement le plus important dans la composition 
de l’Inventaire des sites contaminés fédéraux entre 
2009 et 2011 découle du fait qu’un plus grand nombre 
de sites a été fermé. 

Île Resolution, nunavut
© Affaires autochtones et développement du nord Canada
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le Site – La base militaire de la 5e Escadre de Goose Bay a été 
construite par la United States Air Force au centre du Labrador dans 
les années 1940 en tant que station de ravitaillement en carburant 
pour les avions alliés en route vers l’Europe. L’Escadre est située 
à environ 200 km des côtes du Labrador, à la limite sud-ouest du 
fjord Hamilton. Les opérations des Alliés se sont poursuivies à cet 
endroit après la Deuxième Guerre mondiale, et ce n’est qu’en 
1987 que le ministère de la Défense nationale en a pris le contrôle. 
Bien qu’à plus petite échelle, des entraînements internationaux ont 
toujours lieu à la 5e Escadre de Goose Bay.

Le site se caractérise par de grands panaches d’hydrocarbures prov-
enant de fuites de réservoirs souterrains ou hors sol, de ruptures 
ou de fuites de pipelines et de pratiques de gestion et de confine-
ment peu pertinentes par le passé. Des métaux lourds et d’autres 
contaminants chimiques tels que les polychlorobiphényles (BPC) 
et les composés organiques volatils (COV) sont également présents 
dans les eaux souterraines, le sol et les sédiments, en raison des 
pratiques historiques d’élimination des déchets et de l’existence de 
nombreux sites d’enfouissement.

le déFi – Le projet d’assainissement doit réduire ou éliminer 
les risques potentiels pour la santé humaine et l’environnement 
naturel que présente la contamination ancienne découlant des 
activités passées de la 5e Escadre de Goose Bay. Durant la période 
de pointe de son fonctionnement, la capacité de stockage de car-
burant de Goose Bay dépassait 300 millions de litres entreposés 
dans plusieurs parcs de stockage reliés par plus de 160 km de pipe-
lines souterrains et hors sol. En raison de son éloignement et des 
normes environnementales moins strictes de l’époque, la plupart 
des déchets ont été jetés sur la propriété jusque dans les années 
1980. Les activités d’élimination des déchets, de même que les 
rejets d’une variété de contaminants (principalement des hydro-
carbures pétroliers) dans les conditions normales d’exploitation de 
la base pendant plus de 60 ans ont donné lieu à de nombreux 
problèmes environnementaux à la base. La contamination est 
présente dans le sol, les sédiments, les eaux de surface et les eaux 
souterraines ainsi que dans la vie animale et végétale sur le site et 
dans l’environnement avoisinant.

En raison de la taille globale de la 5e Escadre de Goose Bay et de la 
diversité de l’habitat au Labrador, 12 différents types d’habitats sont 
présents sur le site, y compris différents types de forêts, des zones 
de bogues et de terres humides, des prairies et des eaux libres. Cet 
habitat abrite une vaste gamme de flore et de faune présentant des 
caractéristiques tout aussi diverses qui doivent être correctement 
prises en compte lors de la planification du travail.

lA Solution – Conformément à la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale (LCEE), une évaluation envi-
ronnementale a été entreprise en 2008 et en 2009 afin d’évaluer 

les effets globaux du projet sur l’environnement et pour déterminer 
les mesures d’atténuation permettant d’éviter les effets nocifs 
potentiels. Des plans de gestion environnementale et un plan de 
protection de l’environnement détaillés seront également préparés 
pour chaque sous projet, en fonction des conditions particulières et 
de la stratégie d’assainissement proposée pour le site.

Le ministère de la Défense nationale met présentement en œuvre 
une approche de gestion globale afin d’élaborer et d’implanter un 
plan d’action global à phases multiples pour les différents sites. 
L’objectif global est d’évaluer et de classer par ordre de priorité 
tous les sites contaminés de la 5e Escadre Goose Bay et de mettre 
en œuvre des stratégies de gestion des risques ou des objectifs 
d’assainissement combinés pour toutes les zones contaminées. Les 
activités d’assainissement ont été entreprises aux sites hautement 
prioritaires et devraient prendre fin d’ici 2019-2020.

leS limiteS – Les défis les plus importants du projet sont le 
manque de ressources humaines et la nécessité de recourir à 
des services contractuels pour effectuer les travaux. Étant donné 
l’éloignement du site et le fait que le projet est en concurrence 
avec d’autres projets prévus dans la région, il pourrait s’avérer plus 
difficile d’obtenir les ressources nécessaires à certains moments, 
ce qui pourrait avoir une incidence sur les coûts et l’échéancier du 
projet. De plus, à cet endroit, la saison de travail est plus courte. Le 
processus d’acquisition a également posé problème, en raison de 
l’incertitude quant aux travaux d’assainissement comparativement 
à des projets de construction plus traditionnels. Le risque associé 
à la quantification de la contamination et l’expérience limitée 
relativement à la passation de marchés pour ce type de travail 
ralentissent le processus d’approvisionnement et, par conséquent, 
exercent une pression sur le calendrier global du projet.

leS AVAntAGeS – Le projet présente de nombreuses occa-
sions d’utiliser une variété de technologies et de méthodes 
d’assainissement, y compris des traitements physiques, chimiques 
et biologiques, la solidification et la stabilisation, le lavage des sols 
et le phénomène d’atténuation naturelle. L’équipe du projet est 
axée sur la recherche de nouvelles méthodes d’approvisionnement 
afin d’encourager l’innovation et le rendement tout en atteignant le 
meilleur rapport qualité/prix pour permettre au gouvernement du 
Canada de respecter ses obligations en matière de réglementation 
et de politiques.

L’équipe du projet encourage également une communication ou-
verte et détaillée avec divers intervenants, tels que les organismes de 
réglementation, les groupes d’intérêt, l’industrie et le grand public, 
et en particulier avec la communauté de Happy Valley -Goose Bay. 
Les membres du projet attribuent jusqu’à présent leur réussite 
au fait qu’ils placent la communication au premier plan de leurs 
activités.

é t u d e  d e  CA S 

miniStÈRe de lA déFenSe nAtionAle :  
PRojet d’ASSAiniSSement de GooSe BAY
La 5e Escadre de Goose Bay, Terre -Neuve- et- Labrador
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la 5e escadre de Goose Bay, terre-neuve-et-labrador 
© AmeC environnement & infrastructure

RéSultAtS du PRoGRAmme 
(PHASe i du PASCF: 2005–2011) 
Au cours de la phase I du PASCF (2005–2011), les 
gardiens fédéraux ont fait des progrès significatifs en 
ce qui concerne l’évaluation et l’assainissement des 
sites. Ils ont entrepris des activités d’assainissement 
à 1 400 sites et achevé les travaux à 650 sites. Des 
activités d’évaluation ont été menées à plus de 9 400 
sites et achevées à 6 400. Les dépenses du PASCF 
ainsi que le partage connexe des coûts avec le gardien 
afin d’effectuer ce travail s’élevaient à 1,6 milliard de 
dollars sur ces six ans.

Une analyse historique de l’ISCF depuis 2005 lorsque 
le PASCF a commencé, montre que les gardiens font 
des progrès significatifs dans la gestion de leurs sites 
(figure 2). Le nombre de sites dans l’Inventaire est 
passé d’environ 4 341 en 2004–2005 à 22 007 en 
2010–2011, étant donné que les gardiens ont renforcé 
l’examen des activités passées des sites qui pourraient 
avoir causé la contamination. Toutefois, les dépenses 
de 1,6 milliard de dollars liées au partage des coûts 
entre le PASCF et les gardiens pour les activités 
d’évaluation et d’assainissement ont réduit la propor-
tion de sites qui en sont aux premières étapes du pro-
cessus en 10 étapes et a également réduit l’incertitude 
en ce qui concerne les risques associés à ces sites.

Aperçu des réalisations du programme  :

Phase I : 

•	 Le nombre de sites dans l’Inventaire des sites con-
taminés fédéraux est passé de 4 341 (2004–2005) 
à 22 007 (2010– 2011).

•	 Des activités d’évaluation ont été menées à plus 
de 9 400 sites et achevées à plus de 6 400 sites.

•	 Des activités d’assainissement ont été menées à 
plus de 1 400 sites et achevées à plus de 650 sites.

•	 Un montant de 1,6 milliard de dollars provenant 
des fonds du PASCF et du partage des coûts 
avec les gardiens a été consacré à ces activités 
d’évaluation et d’assainissement.

•	 Le nombre de sites fermés a augmenté d’un 
facteur de plus de dix, passant de 679 en 
2004–2005 à 8 122 en 2010–2011.

•	 Le passif ajusté a augmenté de 544 millions 
de dollars, passant de 2,399 milliards de dol-
lars (2004–2005) à 2,943 milliards de dollars 
(2010–2011).

3
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le Site – En 1964, Parcs Canada acquit l’île McNabs dans le 
port d’Halifax du ministère de la Défense nationale (MDN) dans 
le but de créer les sites historiques nationaux du Complexe de 
défense d’Halifax. La fixation des limites du Lieu historique na-
tional du Fort McNab en 2000 a donné pour résultat un transfert 
de terrains excédentaires de Parcs Canada à la province de la 
Nouvelle-Écosse pour un parc provincial. En 2003, une marée 
de tempête provoquée par l’ouragan Juan a exposé une partie 
d’un pipeline enterré ayant autrefois fait partie des installations 
d’entreposage de pétrole et de l’école de lutte contre les incend-
ies exploitées par le MDN durant les années 1940 et 1950. Il 
s’en est échappé du pétrole lourd dans l’océan et sur le rivage. 
La province a mis en place des mesures d’urgence pour colmater 
le tuyau et a approché Parcs Canada pour obtenir de l’aide tech-
nique et financière visant l’assainissement du site.

le déFi – En 2009, l’évaluation environnementale du site de 
phase III a confirmé la présence d’hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, d’hydrocarbures pétroliers totaux, de cadmium, 
de plomb, de cuivre et de chrome en concentrations élevées 
le long du pipeline principal, autour d’un bâtiment en béton 
abandonné ainsi que dans la zone où se trouvait un ancien 
réservoir de combustible qui avait déjà été enlevé. Il était néces-
saire de procéder à l’assainissement en raison de la présence 
d’hydrocarbures pétroliers en phase libre (produit en phase libre) 
dans le sol. Des habiletés techniques importantes étaient requi-
ses dans le cadre de ce projet, compte tenu de l’éloignement et 
de la sensibilité de la région touchée, située près de la rive ouest. 

Le transport de l’équipement lourd sur l’île ainsi que les activités 
d’assainissement, dont l’excavation, l’assèchement, le transport 
et l’élimination de la matière contaminée à l’extérieur de l’île 
pendant l’hiver, constituent un réel exploit.

lA Solution – En se fondant sur les résultats d’une Évaluation 
du Risque à la Santé Humaine, laquelle prenait en compte le 
type, la quantité et l’étendue des contaminants, et sur la désigna-
tion de l’île en tant que parc provincial, un Plan d’assainissement 
a été élaboré en vue d’éliminer ou de réduire de façon sig-
nificative les quantités des contaminants identifiés jusqu’à une 
concentration considérée sécuritaire selon les lignes directrices 
de Santé Canada. Le projet d’assainissement réalisé en 2010 a 
ainsi permis d’excaver environ 3 550 m3 de sols contaminés et 
d’enlever le bâtiment en béton, une dalle de réservoir, un réser-
voir hors sol et tout le pipeline enfoui trouvé. La surveillance en-
vironnementale de l’eau souterraine effectuée en 2011 a permis 
de conclure que les objectifs d’assainissement ont été atteints.

leS AVAntAGeS – Ce projet d’assainissement est le résultat 
d’une collaboration fructueuse entre Parcs Canada et Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada sous l’aide de Santé 
Canada. Cette réalisation a été rendue possible en grande partie 
grâce au climat de travail constructif établi avec la province de 
la Nouvelle-Écosse, l’actuel propriétaire foncier. Aujourd’hui, les 
visiteurs du parc provincial McNabs and Lawlor Islands peuvent 
s’y divertir en toute sécurité dans un lieu maintenant assaini.

é t u d e  d e  CA S 

PARCS CAnAdA : ASSAiniSSement deS inStAllAtionS 
d’entRePoSAGe de PétRole 
Île McNabs, Nouvelle-Écosse

© Conestoga-Rovers & Associates, Halifax, nouvelle-écosse
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Figure	2:	Étapes	de	gestion	des	sites	figurant	dans	l’Inventaire	des	sites	contaminés	fédéraux,	2005-2011
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Le nombre de sites en phase « active » (faisant l’objet d’activités d’évaluation ou d’assainissement) et de sites 
qui ont été fermés (parce qu’il n’y a pas de risques inacceptables pour la santé humaine et de l’environnement) 
a augmenté plus de quatre fois (passant d’environ 3 292 sites en 2004–2005 à 15 059 sites en 2010–2011). Le 
nombre de sites fermés a augmenté plus de dix fois (passant de 679 en 2004–2005 à 8 122 en 2010–2011). 
On s’attend à ce que cette progression se poursuive de 2011 à 2016, lorsque la phase II du PASCF sera amor-
cée, étant donné que davantage de fonds seront investis dans les activités d’évaluation et d’assainissement 
des sites. De plus, le taux d’augmentation du nombre de nouveaux sites à être ajoutés à l’Inventaire des sites 
contaminés fédéraux a ralenti au cours des dernières années, étant donné que les gardiens ont mené des exa-
mens historiques des activités passées susceptibles d’avoir causé la contamination dans l’ensemble de leurs 
sites. En 2004, les estimations préliminaires du passif environnemental du gouvernement fédéral étaient de 3,5 
milliards de dollars; cela inclut les sites de déchets nucléaires et les munitions non explosées, des initiatives 
qui ne sont pas incluses dans le cadre du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux. Toutefois, cette 
estimation était fondée sur un inventaire incomplet, étant donné que de nombreux sites n’avaient pas encore 
été évalués, et représentaient un coût très préliminaire pour les sites connus10.

Le passif ajusté, qui est une estimation du passif pour les sites admissibles au PASCF, a augmenté au cours de la 
phase I de 2,399 milliards de dollars en 2004–2005 à 2,943 milliards de dollars en 2010– 2011. Cette augmen-
tation peut être attribuée à la désignation de nouveaux sites par l’entremise de l’évaluation et d’estimations 
plus précises de l’assainissement, en particulier pour les grands sites complexes comme les mines Giant et 
Faro. 

10 Les stratégies d’assainissement pour les sites les plus grands et les plus complexes étaient dans les premiers stades d’élaboration.
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le Site – Le centre de formation pour pompiers de la Base 
des Forces canadiennes (BFC) Esquimalt se situe dans la 
municipalité de Colwood, directement à l’ouest de Victoria 
(Colombie-Britannique). La propriété de Colwood compte 
un certain nombre d’unités de soutien, dont le dépôt 
d’approvisionnement de Colwood, l’Unité de plongée de la 
Flotte (Pacifique) et le centre d’instruction en matière de lutte 
contre les avaries Galiano. Dans le cadre des améliorations 
du centre d’instruction, on a procédé à la déconstruction de 
l’ancienne aire d’entraînement de lutte contre les incendies, à 
l’assainissement des lieux contaminés par le passé et à la res-
tauration du site aux fins d’utilisation en tant que stationnement 
pour véhicules, arrêt d’autobus et service de ceinture ainsi 
qu’aire d’activité extérieure.

le déFi – Une fois l’assainissement terminé d’un volume ap-
proximatif de 3 000 m3 de sol contaminé par des métaux et des 
hydrocarbures, le site a été remblayé dans le cadre du projet 
afin de permettre l’établissement d’un stationnement pour 200 
véhicules, d’un service de ceinture pour autobus et d’une aire 
d’activité. Le ruissellement des eaux de pluie typique prove-
nant de surfaces imperméables peut contenir divers contami-
nants, y compris du mazout et de fortes charges sédimentaires, 
qui peuvent entraîner des répercussions nuisibles sur les plans 
d’eau récepteurs. Dans ce cas, la zone du projet était située 
directement à côté du port d’Esquimalt, qui est un milieu marin 
productif abritant une foule d’espèces marines. 

lA Solution – Conformément aux objectifs de durabilité de 
la BFC Esquimalt, la remise en état de l’aire d’entraînement 
de lutte contre les incendies était conçue de façon à intégrer 
des principes d’ingénierie en matière de gestion des eaux de 
ruissellement pour gérer la charge de contaminants et créer 
un habitat humide. Le projet a permis de créer un système de 
rigoles de drainage naturel (qui consiste en chenaux inclinés 
peu profonds) pour recueillir l’eau de ruissellement de la nou-
velle infrastructure. Le système de drainage était conçu pour 
relier tous les systèmes de traitement et de contrôle des eaux 
de ruissellement en vue d’alimenter les terres humides artifi-
cielles. Des barrages submersibles ont été construits dans tout 
le système à des intervalles réguliers afin de ralentir le débit et 
d’accroître la durée de rétention d’eau avant le déversement 
dans deux bassins de rétention. Les deux bassins de rétention 
ont été construits et végétalisés à l’aide d’une végétation aqua-
tique émergente et d’une végétation de transition (en zone in-
ondable), et la zone sèche a été revégétalisée avec des espèces 
indigènes. Le premier bassin servait de bassin de décantation 
primaire, qui s’évacuait dans un bassin secondaire, qui alimen-
tait un exutoire dans le port d’Esquimalt. Le fait d’avoir déplacé 
les eaux de ruissellement dans ces terres humides artificielles 
a permis de prolonger la durée d’infiltration, ce qui permet 
d’éliminer la contamination des eaux de ruissellement avant 
qu’elles ne soient rejetées dans le port d’Esquimalt. 

leS AVAntAGeS – Le projet a servi de vitrine pour présenter 
les principes de gestion durable des eaux de ruissellement au 
sein de la grande région de Victoria (Colombie-Britannique). 
Il s’agissait de l’un des premiers sites de la région et a servi 
d’exemple en tant que solution de rechange aux conceptions 
techniques classiques pour la gestion des eaux de ruisselle-
ment. La mise en œuvre des rigoles de drainage naturelles et 
des terres humides artificielles a permis de réduire la quantité 
de contaminants rejetés dans les eaux réceptrices. Elle a égale-
ment encouragé la biodiversité grâce à l’augmentation de la 
végétation des terres humides et a permis d’agrandir l’habitat 
des espèces indigènes et de la sauvagine. Les avantages finan-
ciers comprennent la réduction des coûts d’installation, des 
coûts généraux et des coûts d’entretien par rapport aux coûts 
des systèmes traditionnels de gestion des eaux de ruissellement.

é t u d e  d e  CA S 

miniStÈRe de lA déFenSe nAtionAle :  
ReStAuRAtion d’un Site APRÈS l’ASSAiniSSement
Base des Forces canadiennes Esquimalt, centre de formation pour pompiers près de 
Victoria (Colombie-Britannique)

© SeACoR environmental, 2006
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APPRoBAtionS et déPenSeS du PASCF
Cette section décrit les trois types de financement du PASCF, le processus d’approbation de financement et les 
affectations de fonds, les dépenses et les écarts budgétaires.

4.1 tYPeS de FinAnCement 

Le PASCF présente trois types de financement : évaluation, assainissement et gestion des risques, ainsi que 
gestion de programme. Les deux premiers types de financement sont fournis pour l’exécution du travail sur 
les sites contaminés. Le financement de la gestion du programme est alloué pour aider les gardiens à gérer 
l’ensemble de sites financés par le PASCF (p. ex., l’approvisionnement, la gestion du contrat, le soutien expert 
et la production de rapports). En 2009–2011, le Plan d’action économique du Canada (PAEC) a fourni 245,5 
millions de dollars en plus des 546,7 millions de dollars de financement du PASCF qui étaient déjà disponibles 
pour ces deux années, ce qui porte le total du financement accordé à 792 millions de dollars. Une somme de 
80,5 millions de dollars de financement du PAEC a été annoncée dans le budget de 2009 pour la gestion et 
l’évaluation du programme, tandis que 165 millions de dollars provenant du cadre financier ont été avancés à 
partir du financement déjà approuvé.

En réponse au financement supplémentaire du PAEC, des changements importants ont été apportés au pro-
gramme pour faciliter davantage l’accélération de l’assainissement des sites contaminés. Ces changements 
ont éliminé certaines des contraintes financières pour les gardiens et ont rationalisé le processus utilisé pour 
déterminer l’admissibilité des sites au PASCF. De 2009–2011:

• Les gardiens n’étaient plus obligés de partager les coûts des activités d’évaluation et d’assainissement
financées par le PASCF, étant donné que 100 % des coûts étaient couverts par le programme;

• Le plafond limitant les fonds d’évaluation à 25 millions de dollars par an a été éliminé; et

• Les processus permettant de classer les sites contaminés et de déterminer l’admissibilité des sites au
PASCF ont été simplifiés.

Ces changements ont permis aux gardiens ayant des budgets de programmes environnementaux limités 
d’évaluer plus de sites et d’accélérer les activités d’assainissement ou de gestion de sites, réduisant ainsi les 
risques et le passif financier à un rythme plus rapide.

4.2 APPRoBAtionS de FinAnCement 

Le Conseil du Trésor approuve chaque année le financement du PASCF en fonction des activités d’évaluation 
et d’assainissement prévues par les gardiens fédéraux.

Selon les conseils du Secrétariat du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux et du Secrétariat du Con-
seil du Trésor, le Comité directeur des directeurs généraux évalue les sites pour lesquels un financement est 
demandé dans le cadre du PASCF pour des activités d’assainissement, veille à ce que les projets respectent 
les critères d’admissibilité et assure l’orientation ainsi que la surveillance générale du programme. Un autre 
comité de sous-ministres adjoints est également chargé de formuler des recommandations sur l’affectation des 
ressources à l’intention du Conseil du Trésor.

4
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le Site – Le parc Stanley est un espace ouvert de 5,6 hect-

ares longeant les berges à l’est de la rivière Rideau et qui 

est adjacent au quartier New Edinburgh à Ottawa. On a fait 

de nombreux usages de ce terrain au cours de sa longue 

histoire, y compris une emprise de chemin de fer et un site 

d’enfouissement.

le déFi – De nombreuses recherches ont confirmé que le 

site était principalement contaminé par le plomb. Par con-

séquence, la CCN a dû mettre sur pied un plan pour restau-

rer le site. Avant d’aller de l’avant, elle a toutefois consulté 

la communauté afin de connaître ses préoccupations et 

l’informer de ses plans.

lA Solution – À la suite de réunions avec les citoyens, des 

changements ont été apportés au plan de restauration afin 

qu’il tienne compte des valeurs de la communauté tout en 

s’assurant de la sécurité des utilisateurs du site. L’approche 

d’assainissement était de remplacer la couche supérieure 

de sol contaminé par des nouveaux sols, d’installer une 

clôture pour limiter l’accès de certains secteurs et de con-

struire un chemin de gravier le long de la rivière.

leS AVAntAGeS – Grâce aux liens tissés avec la com-

munauté, le projet du parc Stanley est devenu plus qu’un 

exercice de restauration; il témoigne d’une concertation 

communautaire visant à revitaliser le parc.

é t u d e  d e  CA S 

CommiSSion de lA CAPitAle nAtionAle : tRAVAilleR  
AVeC lA CommunAuté PouR PRéVeniR lA Pollution
Parc Stanley, Ottawa, Ontario

© environnement Canada
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Les gardiens fédéraux sont responsables du financement qu’ils reçoivent du PASCF, et sont tenus de s’assurer 
que leurs sites répondent à certaines conditions d’admissibilité au financement. Par exemple, les gardiens doi-
vent d’abord soupçonner que le site est contaminé avant que les activités d’évaluation environnementale du site 
puissent être financées. De plus, des restrictions sont en place pour s’assurer que les activités d’assainissement 
ou de gestion des risques se concentrent sur la réduction directe des risques dus aux contaminants.

4.3 AFFeCtAtionS de FondS, déPenSeS et éCARt

Tableau C.6 à l’annexe C présente les allocations et les dépenses totales pour les trois types de financement du 
PASCF pour les deux années du PAEC. Le total des dépenses du PASCF en 2009–2010 a été de 311 millions 
de dollars, ce qui correspond à environ 84 % du financement disponible. Les dépenses de 2010–2011 étaient 
supérieures à 387 millions de dollars, ou 87 % du financement disponible. Les dépenses pendant ces années 
ont augmenté de 101 millions de dollars (48 %) et 177 millions de dollars (84 %), respectivement, par rapport 
à 2008–2009.

La majorité du total des dépenses du PASCF au cours de ces deux années était attribuable à des activités 
d’assainissement ou de gestion des risques aux sites contaminés (230,5 millions de dollars, 74 % en 2009–2010 et 
304 millions de dollars, 79 % en 2010–2011). Les dépenses relatives à l’assainissement représentaient près 
du cinquième des dépenses (56,5 millions de dollars ou 18 % en 2009–2010 et 55,5 millions de dollars ou 
14 % en 2010–2011). Les dépenses relatives à la gestion du programme représentaient, pour leur part, 8 % en 
2009–2010 et 7 % en 2010–2011. En 2009–2010, 90 % des fonds d’évaluation disponibles ont été dépensés 
alors que seulement 82 % des fonds disponibles d’assainissement ou de gestion des risques ont été dépensés. 
Une tendance semblable est observée pour 2010–2011, avec 93 % et 85 % des fonds d’évaluation et de remise 
en état ou de gestion des risques dépensés, respectivement. 

Tableau C.6 à l’annexe C présente les différents mécanismes utilisés pour tenir compte de l’écart et des mon-
tants correspondants. L’écart de financement peut être reporté à une année future pour être utilisé pour des 
activités du PASCF, ou il peut ne pas être utilisé, ce qui signifie que les fonds ne seront pas disponibles dans 
le futur. En 2009–2010, 31 % de l’écart de financement du PASCF a été rééchelonné, 12 % a été reporté, 4 % 
correspondait à des sommes gérées en espèces à l’interne et 52 % n’a pas été utilisé. En 2010 2011, 19 % de 
l’écart des fonds du Plan ont été rééchelonnés, 24 % ont été reportés, 1 % correspondait à des sommes gérées 
en espèces à l’interne et 56 % n’a pas été laissé utilisé.

L’écart est la différence entre les fonds disponibles et ceux qui ont été réellement dépensés. En 2009–2010 et 
2010–2011, l’écart était de 60 millions et de 59 millions de dollars, respectivement. Ces valeurs sont consi-
dérablement plus élevées qu’en 2008–2009, où l’écart était de 40millions de dollars. Cela peut être attribuable 
à une augmentation du financement du PAEC, qui n’a pas été complétée par une somme équivalente par la 
gestion du projet interne (p. ex. l’approvisionnement, la passation de marchés) et la capacité de main d’œuvre 
qualifiée externe.

Tableau C.7 à l’annexe C indique que la plupart des gardiens ont dépensé une grande partie du financement 
du PAEC par rapport au financement de base du PASCF, à la fois pour 2009–2010 et 2010–2011. Les gardiens 
comptant le plus grand total des dépenses au cours des deux années du PAEC ont été Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada, le ministère de la Défense nationale, Transports Canada et le ministère des 
Pêches et des Océans.
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le Site – Le site est situé dans la communauté de Carcross, 

à 74 km de Whitehorse, au Yukon. Il comprend un dé-

tachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et 

est recouvert d’une combinaison d’herbe et de végétation 

indigène. 

le déFi – Le sol et les eaux souterraines situés directement 

sous le détachement ont été contaminés par un important 

rejet de carburant en 2002 et par des fuites survenues 

des années auparavant. La contamination s’est étendue 

à la propriété adjacente appartenant au gouvernement 

du territoire du Yukon, ce qui signifie que le Règlement 

sur les lieux contaminés du Yukon s’appliquait à la con-

tamination hors site. Un défi supplémentaire pour ce projet 

était que le détachement devait rester opérationnel alors 

que l’excavation d’assainissement était effectuée sous le 

bâtiment.

lA Solution – En novembre 2009, près de 1 500 tonnes 

de déchets de sol et 3 000 tonnes de sol contaminé ont 

été excavées et transportées hors site pour être traitées ou 

éliminées. Environ 30 m3 d’eaux souterraines ont été re-

cueillies à partir de l’excavation, traitées dans un système 

temporaire de traitement de l’eau sur le site et rejetées 

dans la banquette d’infiltration. À la suite des activités 

d’assainissement, une enquête portant sur les eaux souter-

raines après l’assainissement a été menée afin d’évaluer 

les conditions du site. Les résultats de l’enquête ont permis 

de conclure qu’une contamination résiduelle des eaux 

souterraines subsistait, mais que le panache d’eaux souter-

raines avait été délimité. En mars 2010, une évaluation des 

risques sur la santé humaine et des risques écologiques 

a été réalisée pour lutter contre la contamination par les 

hydrocarbures pétroliers résiduels dans le sol et l’eau sou-

terraine. Les résultats ont indiqué qu’il n’existait aucune 

voie d’exposition possible pour les récepteurs humains ou 

écologiques. La surveillance subséquente des eaux souter-

raines et des vapeurs du sol sur le site a été effectuée en 

2010–2011. Une surveillance annuelle supplémentaire est 

prévue pour 2012–2013 et 2013–2014.

leS limiteS – Les importants travaux d’assainissement 

réalisés sur ce site éloigné ont imposé l’utilisation d’un 

laboratoire sur place. Les laboratoires mobiles ont des 

limites de détection de la méthode plus élevées que les 

laboratoires traditionnels et, à ce titre, il n’était pas tou-

jours possible d’atteindre des limites de détection égales 

ou inférieures aux lignes directrices réglementaires pour les 

paramètres dans le sol. Par conséquent, il n’a pas été pos-

sible de confirmer que tous les résultats d’analyse du sol 

étaient inférieurs aux lignes directrices applicables.

leS AVAntAGeS – La majeure partie de la contamination 

a été éliminée et le bâtiment du détachement est demeuré 

opérationnel tout au long du projet d’assainissement.

é t u d e  d e  CA S 

GendARmeRie RoYAle du CAnAdA :  
ASSAiniSSement d’un détACHement de lA GRC    
Détachement Carcross, près de Whitehorse, au Yukon

© Gendarmerie royale du Canada
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AnneXe A
Administration du programme
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AdminiStRAtion  du PRoGRAmme

Soutien	expert	et	financement	du	Secrétariat
En 2009–2011, un total de 31,3 millions de dollars a été dépensé pour des services de secrétariat et de soutien expert. La répartition des 
dépenses de 2009–2010 et de 2010–2011 est présentée dans le tableau A.1.

tableau A.1 : Sommaire des dépenses de gestion du programme du PASCF pour les services de secrétariat et de soutien 
expert (2009–2010 et 2010–2011)

ministère exercice dépenses prévues  
du PASCF ($)

dépenses réelles  
du PASCF ($) écart1

Pêches et Océans Canada – 
Soutien expert

2009–2010 3 335 637 3 115 846 219 791

2010–2011 3 335 637 3 254 676 80 961

Secrétariat d’Environnement 
Canada

2009–2010 3 466 020 2 841 248 624 772

2010–2011 3 466 020 3 018 458 447 562

Soutien expert d’Environnement 
Canada

2009–2010 3 174 355 2 622 690 551 665

2010–2011 3 174 355 2 786 269 388 086

Total du Secrétariat et du soutien 
expert d’Environnement Canada

2009–2010 6 640 375 5 463 939 1 176 436

2010–2011 6 640 375 5 804 727 835 648

Soutien expert 
de Santé Canada

2009–2010 4 182 151 2 4 276 806 -94 655

2010–2011 6 689 725 6 686 888 2 837

Travaux publics et Services 
gouvernementaux

2009–2010 900 000 816334 83 666

2010–2011 900 000 879 824 20 176

Secrétariat du Conseil du Trésor  
du Canada

2009–2010 480 229 478 686 1 543

2010–2011 480 229 478 330 1 899

dépenses totales

2009–2010

2010–2011

15 538 392

18 045 966

14 151 610

17 104 445

1 386 782

941 521

notes:
1. Écart = approuvé + ajustement   dépenses.
2. L’examen stratégique de Santé Canada a donné lieu à une réduction de 2,5 millions de dollars en frais de fonctionnement et de l’entretien.
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Activités principales

Secrétariat du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux

De 2009 à 2011, le Secrétariat du PASCF, relevant de la Division des sites contaminés d’Environnement Canada, a fourni un soutien 
permanent, des conseils et des directives pour assurer la poursuite de la mise en œuvre et de l’amélioration du programme. En plus de 
l’administration continue du programme, les activités du Secrétariat étaient axées sur l’élaboration d’une stratégie et d’une proposition pour 
les pouvoirs en matière de politique et l’approbation du financement de la phase II. Dans le cadre de cette initiative, le Secrétariat a établi 
des profils de financement, réalisé des analyses détaillées des données sur le rendement et mobilisé des organismes centraux. Il a également 
préparé la documentation sur l’approbation du financement des activités du PASCF accéléré dans le cadre du PAEC.

Voici d’autres activités entreprises par le Secrétariat du PASCF :

•	 Gouvernance du programme : Le Secrétariat du PASCF a coprésidé et coordonné le Groupe de travail sur la gestion des lieux contaminés 
(GTGLC) ainsi que le Comité des directeurs généraux et le Comité directeur des sous-ministres adjoints et a établi des sous-comités et 
des séances de travail pour régler les problèmes liés au PASFC.

•	 Administration du programme : Le processus de présentation de projets a pris fin et les partenaires du programme ont obtenu le 
financement pour 2009–2011. En collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, le Secrétariat du PASCF a recueilli des données 
sur les activités et les dépenses du programme et les a analysées pendant le processus de production de rapports annuels et a apporté 
des améliorations à l’application Internet d’échange de données interministériel (AEDI) afin de répondre aux besoins changeants du 
programme.

•	 Améliorations du programme : Le Secrétariat a obtenu le soutien du Secrétariat du Conseil du Trésor pour élaborer une stratégie de 
mesure du rendement afin d’améliorer la surveillance des objectifs du programme et la production de rapports à cet égard. De nouveaux 
outils pour la collecte de données à l’échelle du site concernant la réduction du risque ont été élaborés, et les secteurs prioritaires pour 
l’amélioration de la gestion des données au sein du PASCF ont été définis.

•	 Communications : Le Secrétariat a fait la promotion du PASCF auprès des intervenants externes dans un article publié dans la revue 
HazMat et a participé à la planification et à la prestation de l’atelier national 2010 de l’Institut des biens immobiliers du Canada. La 
participation efficace des partenaires du programme a été obtenue grâce aux réunions du Groupe de travail sur la gestion des lieux 
contaminés et des Groupes de travail interministériels régionaux.

Secrétariat du Conseil du trésor

Tout au long de la période de 2009–2010 et 2010–2011, la Division de la politique des biens immobiliers et du matériel du Secrétariat du 
Conseil du Trésor a soutenu les activités du Secrétariat du Plan d’action pour les sites contaminés fédéraux en offrant des conseils stratégiques 
et en analysant de nombreux problèmes de mise en œuvre du programme. En partenariat avec Environnement Canada, d’importants efforts 
ont été consacrés à l’élaboration d’une stratégie et d’une proposition pour le responsable de la politique et à l’approbation du financement 
de la phase II du programme du PASCF. Le SCT a effectué une analyse détaillée des données relatives aux passifs environnementaux pour 
appuyer le renouvellement du programme et a fait participer les organismes centraux à la proposition de la phase II. Le SCT a également 
appuyé le Secrétariat du PASCF dans la préparation de la documentation d’approbation du financement relative à l’accélération des activités 
du Plan entreprises dans le cadre du Plan d’action économique du Canada.

Voici d’autres activités entreprises par le SCT pour soutenir le programme du PASCF :

•	 Gouvernance du programme : Le SCT a coprésidé, avec Environnement Canada, les comités directeurs au niveau du sous- ministre 
adjoint ou du directeur général chargé des sites contaminés fédéraux et a participé au Groupe de travail sur la gestion des lieux 
contaminés (GTGLC) et à d’autres sous-comités.

•	 Améliorations de la gestion des données : En plus de l’administration permanente de l’Inventaire des sites contaminés fédéraux, le 
SCT a élaboré des améliorations du système, telles que des capacités améliorées de production de rapports du système, a permis des 
améliorations constantes de la qualité des données, a publié un guide d’entrée mis à jour des données de l’Inventaire en juin 2010 et a 
publié de nouvelles directives sur l’intégrité des données. Le SCT a joué un rôle actif dans l’analyse des domaines prioritaires en matière 
d’amélioration de la gestion des données au sein du programme du PASCF. Il a également facilité le maintien permanent du portail Web 
sur les sites contaminés fédéraux.

•	 Surveillance du rendement et production de rapports sur le rendement : Le SCT a appuyé l’équipe de production de rapports annuels 
du PASCF, et fourni des données provenant de l’ISCF aux fins d’utilisation dans les rapports annuels. Il a également participé activement 
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à l’élaboration d’une stratégie de mesure du rendement pour la phase II du PASCF.

•	 développement de la collectivité : Coordination du Comité de planification interministériel de l’Atelier national sur les sites contaminés 
fédéraux de l’Institut des biens immobiliers du Canada de mai 2010. L’atelier a rassemblé plus de 550 gestionnaires du gouvernement 
fédéral, spécialistes en assainissement et représentants de l’industrie de tout le pays afin d’en apprendre davantage sur les innovations 
techniques, scientifiques et organisationnelles ainsi que les meilleures pratiques pour la gestion des sites contaminés fédéraux.

ministères apportant un soutien expert

En 2009–2011, la plus grande partie du travail des ministères apportant un soutien expert consistait à élaborer et à produire des documents 
d’orientation et des formations; à fournir des conseils; à mener des examens tiers; et à faire la promotion de l’utilisation de technologies 
novatrices. Les points ci -dessous résument les activités de chaque ministère de soutien expert.

• Pêches et Océans Canada (MPO), Environnement Canada (EC) et Santé Canada (SC) ont effectué des visites sur les lieux afin de mieux 
comprendre les situations uniques à de nombreux sites et permettre aux ministères de soutien expert de donner une orientation ainsi 
que de meilleurs conseils sur les activités aux sites contaminés. MPO, EC et SC ont également donné aux gardiens des conseils sur 
l’évaluation des risques, la classification des sites, la réglementation, les plans d’assainissement et les exigences techniques.

• MPO a dirigé l’élaboration d’un système de classification des sites aquatiques, un résultat clé pour le groupe de travail sur les sites 
aquatiques, et a fourni aux gardiens une formation sur les besoins en matière d’information pour la classification de ces sites. En 
2009–2010, MPO a élaboré et mis en œuvre des ateliers internes, le déplacement et le devenir des sédiments contaminés dans les 
poissons et leur habitat et la restauration et l’assainissement des sites contaminés dans les environnements aquatiques. En 2010–2011, 
il a terminé la version finale du cadre de travail pour traiter et gérer les sites aquatiques contaminés ainsi que la version préliminaire de 
l’élaboration des programmes de surveillance à long terme qui ont mené à la fermeture des sites aquatiques contaminés du PASCF.

• EC a encouragé la conformité à la réglementation sur les sites fédéraux, s’est assurée de l’assainissement du site et que les décisions en 
matière de gestion des risques étaient compatibles avec les politiques environnementales et les objectifs de gestion du gouvernement 
fédéral. Il est parvenu à ce résultat en partie en fournissant des conseils de soutien spécialisé aux gardiens sur les meilleures pratiques et 
les options de gestion pour l’assainissement et la gestion des risques des sites contaminés fédéraux. Ils ont également aidé les gardiens 
dans le choix des entrepreneurs devant effectuer des évaluations des risques pour la santé humaine et l’environnement, et examiné des 
évaluations et des classifications de sites. EC a également fourni aux gardiens une formation sur la cotation du Système national de 
classification et l’évaluation des risques écologiques, les standards pancanadiens relatifs aux hydrocarbures pétroliers dans le sol et la 
caractérisation des sites. Il a également fait le lien entre les ministères fédéraux, provinciaux et territoriaux des ministères de la santé et 
de l’environnement, et entre les ministères fédéraux et les peuples autochtones sur la santé et sur les questions environnementales. En 
2009–2010, EC a élaboré l’ébauche finale de l’orientation sur l’évaluation du risque écotoxicologique du PASCF. En 2010–2011, il a 
créé un nouveau modèle pour l’examen du Système national de classification des lieux contaminés avec des commentaires intégrés des 
autres ministères de soutien expert.

• SC a offert un soutien expert sur une variété de sujets d’évaluation des risques pour la santé humaine. Dans le cadre du processus de 
demande de financement du PASCF, SC a fourni aux gardiens une évaluation par les pairs des rapports d’évaluation des risques concernant 
les sites fédéraux contaminés afin d’aider les gardiens et le Secrétariat à déterminer de manière cohérente les risques que posent les 
sites fédéraux contaminés au Canada. En outre, SC a poursuivi ses travaux d’élaboration et d’amélioration des recommandations pour la 
qualité des sols basées sur la santé humaine et les valeurs toxicologiques de référence pour plusieurs produits chimiques et ses travaux de 
mises à jour d’une série de documents d’orientation sur l’évaluation des risques pour la santé humaine pour une utilisation sur les sites 
fédéraux contaminés. Ces outils d’orientation favoriseront une approche cohérente et normalisée pour l’évaluation et la quantification 
des risques pour la santé humaine que posent les contaminants présents sur les sites fédéraux partout au Canada. En 2009–2010, SC a 
terminé les mises à jour apportées à une série de documents d’orientation sur l’évaluation des risques pour la santé humaine. En 2010–
2011, un protocole pour l’élaboration de recommandations pour la qualité des sédiments a été produit. Au cours de ces deux années, 
Santé Canada a offert une formation aux divers intervenants du PASCF dans l’évaluation du risque pour la santé humaine, l’intrusion de 
vapeur et dans les domaines de la participation du public et de la communication des risques. 

• En octobre 2010, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a mis en oeuvre des ateliers sur les solutions 
d’assainissement innovatrices à Vancouver. En 2009–2010, TPSGC a terminé l’outil conceptuel d’estimation des coûts liés à l’assainissement 
des sédiments et regroupé les outils de gestion de projet pour les projets d’assainissement des sites contaminés fédéraux et les a analysés. 
En 2010–2011, TPSGC a continué l’élaboration de l’outil de fermeture des sites, a apporté des modifications et des améliorations à l’outil 
conceptuel d’estimation des coûts liés à l’assainissement des sédiments et a finalisé l’outil d’aide au développement durable. La région 
du Québec a élaboré une page de GCPedia sur le PASCF et a créé un lien vers les documents provinciaux relatifs aux sites contaminés.



AnneXe B
Approche fédérale en matière de gestion des sites contaminés
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ion deS SiteS APPRoCHe FédéRAle en mAtiÈRe de GeSt 
ContAminéS

Un site contaminé est un endroit où des substances existent à des concentrations supérieures au niveau naturel et qui représentent, ou sont 
susceptibles de représenter, un danger immédiat ou à long terme pour la santé humaine ou l’environnement. L’identification du risque posé 
par la présence de ces substances nécessite la détermination des récepteurs potentiels, la détermination des voies d’exposition potentielles 
et l’estimation du niveau de risque en fonction de la concordance de trois critères : la présence d’un contaminant, d’un récepteur et d’une 
voie d’exposition. La contamination peut provenir de sources telles que les fuites des réservoirs de stockage, les métaux lourds, les polluants 
atmosphériques et les déversements de biphényles polychlorés (BPC). Les BPC sont courants dans de nombreux fluides industriels (p. ex. les 
peintures et les réfrigérants), certains plastiques et, autrefois, dans les huiles de transformateur.

Pour veiller à ce qu’une stratégie commune soit adoptée afin de gérer les sites contaminés fédéraux, le Plan d’action pour les sites contaminés 
fédéraux suit un processus en 10 étapes établi dans le cadre d’une Approche fédérale en matière de lieux contaminés11. 

• Étape	1	:	Identifier	les	sites	suspectés	:	Identifier les sites potentiellement contaminés sur la base des activités (antérieures ou actuelles)
effectuées sur le site ou près de celui -ci.

• étape 2 : examen historique : Rassembler et examiner tous les renseignements historiques s’appliquant au site.

• étape 3 : essais initiaux : Fournir une caractérisation préliminaire de la contamination et des conditions du site.

• Étape	 4	 :	 Classifier	 le	 site	 contaminé	 en	 utilisant	 le	 Système	 national	 de	 classification	 du	 Conseil	 canadien	 des	 ministres	 de
l’environnement : Prioriser le site à des fins d’enquêtes futures ou de mesures d’assainissement et de gestion du risque.

• étape 5 : essais détaillés : Porte sur les domaines préoccupants particuliers relevés à l’étape 3 et fournit d’autres enquêtes et analyses
approfondies.

• Étape	6	:	Reclassification	du	site	à	partir	du	Système	national	de	classification	du	Conseil	canadien	des	ministres	de	l’environnement	:
Actualisation du rang accordé d’après les résultats des essais détaillés.

• étape 7 : élaborer une stratégie d’assainissement et de gestion du risque : Concevoir un plan propre au site pour corriger les problèmes
de contamination.

• étape 8 : mettre en œuvre la stratégie d’assainissement et de gestion du risque : Mettre en œuvre le plan propre au site pour corriger
les problèmes de contamination.

• Étape	9	 :	Échantillonnage	de	confirmation	et	rapport	final	 :	Vérifier et documenter le succès de la stratégie d’assainissement et de
gestion du risque.

• Étape	10	:	Surveillance	à	long	terme	:	Au besoin, la surveillance à long terme permet de s’assurer que les objectifs d’assainissement et
de gestion du risque à long terme sont atteints.

Ces étapes indiquent l’état d’avancement à un site. L’achèvement de l’étape 8 nécessite généralement davantage de temps, d’énergie et de 
financement que l’achèvement de toute autre étape.

évaluation des sites
Une fois qu’un site est soupçonné d’être contaminé (étape 1) les gardiens peuvent demander des fonds du PASCF afin d’effectuer un examen 
historique (étape 2) ou une évaluation environnementale du site, phase I. L’objectif de ce travail est de déterminer quelles activités pourraient 
avoir causé la contamination sur le site au fil du temps.

La prochaine étape du processus d’évaluation environnementale des sites comprend un premier programme d’essai (étape 3) afin de confirmer 
la présence et l’étendue de la contamination à un site. Si la contamination dépasse les niveaux indiqués dans les politiques ou les lignes 
directrices ou si elle est supérieure aux concentrations de fond et peut causer un risque, des tests détaillés supplémentaires (étape 5) devront 

11 Approche fédérale en matière de lieux contaminés (Groupe de travail sur la gestion des lieux contaminés, 2000), 
http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca/8DF3AC07-5A7D-483F-B263-6DE03104319A/fa-af-fra.pdf

http://www.federalcontaminatedsites.gc.ca/8DF3AC07-5A7D-483F-B263-6DE03104319A/fa-af-fra.pdf
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être entrepris. 

Les résultats des évaluations permettent de déterminer les risques pour la santé humaine et l’environnement, de déterminer quelles mesures de 
gestion des risques ou d’assainissement sont nécessaires, s’il y a lieu, et d’estimer avec précision le passif environnemental du gouvernement 
fédéral pour les sites contaminés.

Afin d’établir les mesures de gestion prioritaires, les sites fédéraux sont classés en fonction de la nature, de la gravité et des effets immédiats 
des risques pour la santé humaine et l’environnement à l’aide du Système national de classification des lieux contaminés (SNCLC) ou du 
système de classification des sites aquatiques (SCSA), selon qu’il s’agit d’un site situé sur la terre ou dans l’eau. Afin de s’assurer que le 
financement disponible est consacré aux sites qui en ont le plus besoin, le PASCF finance l’assainissement et la gestion des risques des sites 
de classe 1 (haute priorité en matière d’action) et de classe 2 (priorité moyenne en matière d’action). Les sites de classe 3 (faible priorité en 
matière d’action), ne sont pas admissibles au financement d’assainissement du PASCF.

Assainissement et gestion des risques des sites
L’assainissement est l’acte d’éliminer, de réduire ou de détruire les contaminants et la pollution dans l’environnement (p. ex. à partir du sol, 
des eaux souterraines ou des eaux de surface, comme les lacs et les rivières). À l’inverse, la gestion des risques tente de contrôler et de gérer 
les contaminants. L’assainissement et la gestion des risques visent tous deux à protéger l’environnement et la santé humaine en limitant 
l’exposition à des substances dangereuses, ce qui entraîne une myriade d’avantages socioéconomiques associés à l’augmentation de la 
qualité de vie pour les humains et les animaux sauvages susceptibles de fréquenter des zones contaminées ou polluées. Par exemple, les 
terres assainies offrent des possibilités récréatives pour les futures générations de Canadiens et des habitats supplémentaires pour la faune du 
Canada. De plus, le processus d’assainissement permet la restauration des terres en vue d’une utilisation bénéfique immédiate ou future par 
le gouvernement fédéral.

Une fois que les activités d’évaluation ont confirmé que les niveaux de contamination présentent un risque pour la santé humaine ou 
l’environnement, le ministère ou l’organisme gouvernemental responsable (gardien) surveille le déroulement du plan d’assainissement 
(étape 7) et travaille en étroite collaboration avec des consultants, des entrepreneurs et des gens de métier à l’exécution du plan (étape 8). 
Habituellement, l’étape finale du projet consiste à confirmer que les objectifs d’assainissement ou de gestion des risques ont été atteints (étape 
9). Le site peut alors être fermé, ce qui indique qu’aucune autre mesure n’est nécessaire et que l’obligation financière fédérale a été réduite 
à zéro. Toutefois, pour les sites où la marche à suivre la plus appropriée consiste à gérer les risques liés à la contamination en les confinant à 
un site et en réduisant l’exposition des personnes, des plantes et des animaux, une surveillance à long terme (étape 10) peut être nécessaire 
pour s’assurer que les risques demeurent à des niveaux acceptables.





AnneXe C
Tables de données
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Tableau	C.1	:	Le	financement	disponible	et	les	dépenses	d’évaluation	dans	le	cadre	du	PASCF	en	2009–2011	

Gardien nombre de 
sites actifs

2009–2010

Financement dépenses dudisponible du PASCF ($)PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)1

nombre de 
sites actifs

2010–2011

Financement dépenses dudisponible du PASCF ($)PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)1

AAC 32 459 769 423 358 0 37 592 000 495 258 0

AADNC- TDE 440 12 125 272 11 437 772 856 375 577 13 617 470 13 481 540 371 334

AADNC-OAN 173 5 743 190 3 852 665 0 249 3 186 282 2 626 293 0

ASFC 0 0 0 0 0 0 0 0

SCC 17 540 205 540 205 0 82 2 288 435 2 239 477 0

MPO 1 546 12 947 340 12 942 438 31 986 1 078 13 673 240 13 673 240 103 331

MDN 116 6 000 000 6 000 000 1 832 043 121 5 000 000 4 616 384 1 190 345

EC 200 2 591 030 2 066 531 17 473 163 3 110 767 3 090 713 0

SC 2 180 000 53 906 0 0 70 000 0 0

PJCCI 0 0 0 0 0 0 0 0

MAI 1 50 000 29 148 20 852 0 0 0 0

CCN 72 1 241 344 1 201 586 0 51 1 314 758 1 165 082 0

CNRC 7 280 000 251 509 0 7 445 850 445 850 84 322

RNCan 19 725 000 725 000 11 744 10 240 223 233 204 0

PC 73 6 519 152 4 614 135 0 101 6 171 307 4 488 171 0

TPSGC 35 2 844 356 2 792 733 25 144 48 6 364 671 5 796 977 0

GRC 240 2 414 720 2 396 503 17 000 144 2 175 000 1 793 892 0

TC 87 7 929 800 7 149 487 0 34 1 325 061 1 325 061 0

total 3 060 62 591 178 56 476 976 2 812 617 2 702 59 575 064 55 471 141 1 749 332

Note:
1. Dépenses du gardien pour les sites financés par le PASCF
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tableau C.2 : dépenses et activités d’évaluation dans le cadre du PASCF par province ou territoire en 2009–2011

Province/territoire 2009–2010

Alberta

nombre de sites actifs

119

dépenses du PASCF ($)

3 085 398

nombre de sites actifs

86

dépenses du PASCF ($)

3 340 299

Colombie -Britannique 596 13 428 578 505 16 318 408

Manitoba 314 3 126 243 174 3 758 819

Nouveau -Brunswick 123 1 455 990 180 2 124 974

Terre -Neuve- et- Labrador 396 4 978 671 288 4 306 369

Territoires du Nord -Ouest 309 3 849 101 305 3 715 370

Nouvelle -Écosse 183 3 030 107 190 2 475 407

Nunavut 66 2 924 666 158 2 470 150

Ontario 499 13 033 230 321 9 384 486

Île -du -Prince -Édouard 47 693 653 55 674 725

Québec 209 3 820 629 169 3 959 946

Saskatchewan 166 1 576 886 243 2 450 671

Yukon 33 1 473 824 28 491 517

total 3 060 56 476 976 2 702 55 471 141

2010–2011
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Tableau	C.3	:	Le	financement	disponible	et	les	dépenses	d’assainissement	dans	le	cadre	du	PASCF	en	2009–2011

Gardien nombre de 
sites actifs

Financement 
disponible du 

PASCF ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)1

nombre de 
sites actifs

Financement 
disponible du 

PASCF ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)1

AAC 5 267 231 267 231 5 897 3 540 000 485 502 0

AADNC -TDE 64 36 729 680 24 375 482 90 000 109 38 130 291 37 820 521 3 923 214

AADNC-OAN 29 123 414 177 104 030 529 1 069 760 48 150 811 081 136 005 512 771 498

ASFC 1 264 507 198 303 49 576 0 0 0 0

SCC 1 2 326 986 287 486 0 5 2 151 064 837 135 0

MPO 224 7 637 710 7 635 715 75 486 211 7 009 900 6 970 852 382 859

MDN 72 55 133 697 55 133 697 19 009 502 67 55 064 529 51 491 650 6 489 605

EC 58 2 819 798 2 478 852 0 20 12 507 093 8 424 853 0

SC 2 418 000 125 935 0 0 228 000 0 0

PJCCI 1 358 938 90 000 0 0 408 000 0 0

MAI 0 0 0 0 0 70 000 0 0

CCN 6 1 082 094 1 082 094 0 9 2 225 000 2 070 750 0

CNRC 2 2 350 000 2 312 573 0 6 2 009 150 2 009 150 0

RNCan 4 11 875 000 6 096 047 0 8 12 679 777 8 955 990 0

PC 45 8 270 075 5 540 550 0 67 14 451 952 12 826 119 0

TPSGC 23 5 491 608 5 491 608 148 759 25 11 039 114 8 583 765 30 000

GRC 10 2 312 325 2 312 325 0 15 1 930 000 1 204 130 0

TC 37 20 542 742 13 065 544 0 46 45 898 439 26 245 121 0

total 584 281 294 568 230 523 969 20 448 980 639 357 153 390 303 931 051 11 597 176

2009–2010 2010–2011

Note:
1. Dépenses du gardien pour les sites financés par le PASCF.
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Tableau	C.4	:	Dépenses	et	activités	relatives	à	l’assainissement	dans	le	cadre	du	PASCF	par	province	ou	territoire	en	
2009–2011

Province/territoire
nombre de sites actifs dépenses du PASCF ($) nombre de sites actifs dépenses du PASCF ($)

Alberta 10 425 476 19 3 802 384

Colombie -Britannique 142 27 906 026 134 52 294 373

Manitoba 25 12 880 541 26 9 468 201

Nouveau -Brunswick 10 519 193 14 351 288

Terre -Neuve- et- Labrador 83 8 139 763 67 11 497 825

Territoires du Nord -Ouest 20 60 350 958 37 71 697 317

Nouvelle -Écosse 59 3 514 452 67 8 197 219

Nunavut 34 62 793 656 37 68 281 790

Ontario 91 12 441 364 116 24 662 095

Île- du -Prince- Édouard 10 454 986 5 104 891

Québec 70 6 837 321 95 8 778 978

Saskatchewan 14 2 076 721 5 295 924

Yukon 16 32 183 512 17 44 498 766

total 584 230 523 969 639 303 931 050

2009–2010 2010–2011

Tableau	C.5	:	Nombre	de	sites	figurant	dans	l’ISCF	de	2005–2011

Actif
exercice Suspecté1

évaluation2 Assainissement3
Fermé4 total5

2004–20056 138 1 785 828 679 4 3417

2005–2006 4 609 3 415 1 137 1 929 11 090

2006–2007 11 841 4 415 1 396 2 295 19 947

2007–2008 11 510 4 644 1 430 3 032 20 616

2008–2009 10 809 4 243 1 100 4 192 20 344

2009–2010 7 434 5 189 1 309 5 666 19 598

2010–2011 6 958 5 530 1 407 8 122 22 007

Notes:
1. Suspecté : dernière étape terminée de 1 ou 2 et le site n’est pas fermé.
2. Évaluation : dernière étape terminée entre 3 et 6 et le site n’est pas fermé.
3. Assainissement : dernière étape terminée de 7 ou 8 et le site n’est pas fermé.
4. Fermé : dernière étape terminée de 9 ou 10 ou le site est fermé.
5. N’inclut pas les sites consolidés dans l’ISCF.
6. 2004–2005 représente la composition de l’Inventaire des sites contaminés fédéraux avant le lancement du PASCF.
7. Le total ne correspond pas à la somme des colonnes précédentes, puisque la mesure la plus élevée de 911 sites n’était pas connue en

2004–2005.
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Tableau	C.6	:	Sommaire	du	financement	disponible	et	des	dépenses	dans	le	cadre	du	PASCF

Gestion  
du programme1 évaluation

Assainissement 
/ gestion des 

risques

Financement 
total

Gestion  
du programme1 évaluation

Assainissement 
/ gestion des 

risques

Financement 
total

Fonds du PASCF 
approuvés 25 394 993 62 717 495 282 375 205 370 487 693 28 013 311 44 212 819 344 925 925 417 152 055

Le financement du 
PASCF est reporté 

des exercices 
précédents

500 857  -768 952 417 026 148 931 758 582 2 702 276 24 944 345 28 405 203

Transferts internes 
vers un autre volet2 855 028 642 635 - 1 497 663 0 56 910 12 659 969  -12 716 879 0

Financement du 
PASCF disponible 26 750 878 62 591 178 281 294 568 370 636 624 28 828 803 59 575 065 357 153 391 445 557 259

Dépenses du 
PASCF 23 975 744 56 476 976 230 523 969 310 976 689 27 361 682 55 471 141 303 931 050 368 763 873

Fonds du PASCF 
rééchelonnés 0 687 500 17 831 750 18 519 250 0 0 11 027 000 11 027 000

Fonds du PASCF 
reportés 758 582 1 905 017 4 769 025 7 432 624 76 519 118 958 14 061 445 14 256 922

Gestion de la 
trésorerie interne 

des fonds du 
PASCF

0 109 758 2 343 570 2 453 328 0 224 591 309 770 534 361

Fonds inutilisés du 
PASCF 2 016 542 3 411 927 25 826 254 31 254 723 1 390 602 3 760 374 27 824 125 32 975 101

Dépenses par le 
gardien 0 2 812 617 20 448 980 23 261 597 0 1 749 332 11 597 176 13 346 508

2009–2010 2010–2011

Notes:
1. Comprend le soutien expert, le Secrétariat du PASCF et le Secrétariat du Conseil du Trésor.
2. Les transferts internes vers un autre volet (entre la gestion du programme, l’évaluation ou l’assainissement et la gestion des risques).
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tableau C.7 : Plan d’action économique du Canada par rapport aux dépenses de base en 2009–2011

2009–2010 2010–2011

PAeC Référence PAeC Référence
Gardien

Financement Financement dépenses du dépenses du disponible du disponible du PASCF ($) PASCF ($)PASCF ($) PASCF ($)

Financement Financement dépenses du dépenses du disponible du disponible du PASCF ($) PASCF ($)PASCF ($) PASCF ($)

AAC 285 000 285 000 689 000 622 681 412 000 412 000 899 908 748 668

AADNC -TDE 15 786 700 15 758 639 34 206 308 21 192 671 17 425 000 17 425 000 35 388 988 34 428 175

AADNC-OAN 11 100 000 11 100 000 121 433 881 100 159 707 11 100 000 11 100 000 145 573 848 128 778 710

ASFC 0 0 264 507 198 303 0 0 0 0

SCC 450 000 450 000 2 492 191 452 692 500 000 500 000 4 014 499 2 651 612

MPO 8 768 600 8 735 897 13 653 070 13 378 875 8 768 600 8 751 170 13 953 070 13 914 022

MDN 11 133 697 11 133 697 51 000 000 50 721 234 10 064 529 10 064 529 51 000 000 47 043 505

EC 2 193 753 2 074 825 3 863 342 3 116 824 3 449 100 3 449 099 12 815 027 8 712 735

SC 0 0 728 000 309 841 0 0 428 000 130 000

PJCCI 358 938 90 000 0 0 0 0 408 000 0

MAI 50 000 29 148 0 0 70 000 0 0 0

CCN 1 120 000 1 120 000 1 323 438 1 283 680 2 420 000 2 204 735 1 239 758 1 151 097

CNRC 2 380 000 2 351 509 250 000 212 573 2 455 000 2 455 000 0 0

RNCan 12 280 000 6 501 047 370 000 370 000 12 620 000 8 896 213 350 000 342 981

PC 9 077 208 9 077 208 6 652 173 1 588 956 16 010 570 16 010 570 5 642 470 2 333 501

TPSGC 3 820 000 3 768 377 4 715 964 4 697 913 3 530 000 3 480 000 14 073 785 11 082 770

GRC 4 418 724 4 417 567 703 821 609 818 4 105 000 2 998 022 395 500 311 677

TC 13 045 378 12 501 709 16 583 200 8 869 358 29 106 405 21 792 602 19 273 131 6 933 616

total 96 267 998 89 394 624 258 928 895 207 785 126 122 036 204 109 538 940 305 455 984 258 563 069
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Tableau	C.8	:	Liste	des	sites	d’assainissement	financés	par	le	PASCF

Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

AAC
ATL-1 – Installation de 
chauffage central de Kentville

02731004 N.-É. 168 971 0 460 932 0

AAC ATL-3 – Sheffield Mills 02738001 N.-É. ——— ——— 5 500 0

AAC
BC-2 – APEC 6a de 
Summerland

16373015 C.-B. 26 280 0 ——— ———

AAC
BC-3 – APEC 6b de 
Summerland

16373016 C.-B. 26 279 0 ——— ———

AAC
Assainissement de CP-25 
Coteau

00001871 Sask. 19 901 5 897 ——— ———

AAC
Assainissement de CP-26 
Battle River-Cutknife

00001876 Sask. 25 800 0 ——— ———

AAC
Assainissement aux sites CP 
du Manitoba

00001360 Man. ——— ——— 19 070 0

AADNC -TDE

561 Douglas (08011) – 
Programme d'assainissement 
– Réserve indienne no 6 de
Lelachen

00007652 C.-B. ——— ——— 58 913 0

00007696 C.-B. ——— ——— 90 278 0

AADNC -TDE

562 Skatin (08015) – 
Programme d'assainissement 
– Réserve indienne no 4 de
Skookumchuck

00007709 C.-B. ——— ——— 221 321 0

00007711 C.-B. ——— ——— 133,886 0

AADNC -TDE

562 Skatin (08021) – 
Programme d'assainissement 
– Réserve indienne no 10 de
Franks

00007704 C.-B. ——— ——— 52 087 0

00007705 C.-B. ——— ——— 2 390 0

00007706 C.-B. ——— ——— 88 265 0

AADNC -TDE
567 Samahquam – 
Programme d'assainissement 
de Q'aLaTKu7em

00006943 C.-B. ——— ——— 384 580 0

00007654 C.-B. ——— ——— 422 457 0

00007904 C.-B. ——— ——— 95 288 0

AADNC -TDE

567 Samahquam (08043) – 
Programme d'assainissement 
– Réserve indienne no 2A de
Sachteen

00007702 C.-B. ——— ——— 44 247 0

00007905 C.-B. ——— ——— 60 233 0

AADNC -TDE
AEC 13 – Ancien basculeur 
de wagon

00006949 C.-B. ——— ——— 2 726 0

AADNC -TDE
AEC 8 – Entreposage de 
batterie en vrac

00007697 C.-B. ——— ——— 48 252 0

AADNC -TDE
AEC 9 – Scierie de la 
collectivité

00007698 C.-B. ——— ——— 9 539 0

2009–2010 2010–2011
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

AADNC -TDE
École  J.R Nakogee 
d'Attawapiskat

00000595 Ont. ——— ——— 76 240 0

00000596 Ont. 87 546 0 64 246 0

00006891 Ont. 787 918 0 698 240 0

AADNC -TDE
Ancien site du ministère des 
Transports – Barrenlands

05260001 Man. 93 340 0 181 206 0

AADNC -TDE
Parc de stockage de l’école 
Frontier (Barrenlands/Brochet)

05260005 Man. ——— ——— 14 400 0

AADNC-TDE
Restauration du Lac Bearskin 
(Première nation) – site II

05147001 Ont. 28 661 0 ——— ———

05147006 Ont. 28 661 0 ——— ———

AADNC-TDE Big Grassy – Première nation 05148001 Ont. 0 90 000 ——— ———

AADNC-TDE
Burrard – (07903) – Remblai 
du lot résidentiel 23-2

00007640 C.-B. ——— ——— 309 529 0

AADNC-TDE
Burrard – (07903) – Entretien 
des véhicules du lot 
résidentiel 62

00007641 C.-B. ——— ——— 69 470 0

AADNC-TDE
Ruisseau Cayoose – 
Déversement de fuel-oil

00006831 C.-B. 217 750 0 ——— ———

AADNC-TDE
Cowessess – Ancien dépotoir 
résidentiel

00007317 Sask. 400 0 ——— ———

AADNC-TDE
Cowessess – Dépotoir D17 
(ravin)

00007316 Sask. 400 0 ——— ———

AADNC-TDE

Restauration de l'ancien 
dépotoir du chemin Miller – 
Bande Cowinchan, réserve 
indienne no 1

00007722 C.-B. 2 700 514 0 ——— ———

AADNC-TDE
Bande Cowinchan – Site 
d'incinération de Koksilah

00000446 C.-B. ——— ——— 5 435 911 3 143 613

AADNC-TDE Esquimalt – Ancien site ATM 05028005 C.-B. ——— ——— 572 070 0

AADNC-TDE
Esquimalt – Ancien site 
Fibermax

05028006 C.-B. ——— ——— 1 725 895 0

AADNC-TDE

Esquimalt – Enquête et 
assainissement liés au site 
environnemental du plan 
d'eau

00007746 C.-B. ——— ——— 102 649 0

AADNC-TDE
Fond du Lac – Assainissement 
lié aux répercussions des 
hydrocarbures

00006788 Sask. 87 000 0 ——— ———

AADNC-TDE

Ancien parc de stockage de 
la station de pompage de la 
Première nation de Berens 
River

05230001 Man. 233 250 0 8 938 0

AADNC-TDE
Ancien parc de stockage, de 
l’école God's Lake

05301001 Man. 54 363 0 ——— ———

AADNC-TDE
Ancien parc de stockage de 
l’école Northlands

05310001 Man. 54 100 0 9 929 0

2009–2010 2010–2011
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

AADNC-TDE
Ancien parc de stockage de 
l’école  Red Sucker Lake

05324001 Man. 346 033 0 ——— ———

AADNC-TDE
Ancien site de l’école 
« Manto Sipi Cree Nation »

05302001 Man. 611 200 0 70 700 0

AADNC-TDE

Assainissement à la suite 
d'un déversement – 5085 
Highway 101, Sliammon, 
C.-B.

00007934 C.-B. ——— ——— 403 060 0

AADNC-TDE
Projet d'assainissement de 
Garden Hill

00005622 Man. ——— ——— 269 600 0

AADNC-TDE
Bureau de l'administration 
à l'avant du village de 
Gitwinksihlkw

05337007 C.-B. 96 058 0 0 102 914

AADNC-TDE
Ancien site d'enfouissement 
de la Première nation 
Gitxaala

05023003 C.-B. ——— ——— 3 486 416 500 000

AADNC-TDE
Parc de stockage de la bande 
de God's Lake

00006892 Man. 34 757 0 ——— ———

AADNC-TDE
Lac Goodfish – lagune de 
produit de nettoyage à sec

00006947 Alb. 67 700 0 229 908 0

AADNC-TDE
Lac Goodfish – 
Assainissement de l'usine de 
nettoyage à sec

05136002 Alb. 35 765 0 36 389 0

AADNC-TDE Déversement à Hopetown 05040001 C.-B. 108 594 0 4 721 581 0

AADNC-TDE Site d'enfouissement à Janvier 00007871 Alb. ——— ——— 564 655 0

AADNC-TDE
Kahnawake – Ancien 
dépotoir Beauvais

05198004 Qc 19 048 0 19 063 0

AADNC-TDE
Kahnawake – Ancien 
dépotoir Goodleaf

05198005 Qc 19 048 0 19 064 0

AADNC-TDE
Kahnawake – Ancien 
dépotoir Johnson's Point

05198006 Qc 19 048 0 19 063 0

AADNC-TDE
Kahnawake – Ancien 
dépotoir Khanata

05198003 Qc 19 050 0 19 063 0

AADNC-TDE
Kahnawake – Ancien 
dépotoir Morris

00006600 Qc 19 048 0 19 064 0

AADNC-TDE
Kahnawake – Ancien 
dépotoir Patton-Lawrence

05198007 Qc 19 048 0 19 064 0

AADNC-TDE
Dépotoir de la réserve 
indienne de Kamloops

05042021 C.-B. ——— ——— 100 192 0

AADNC-TDE
Assainissement du site d'un 
garage de Kasabonika

05160003 Ont. ——— ——— 48 078 0

AADNC-TDE
Centrale électrique 
abandonnée et ancien bureau 
de la bande – Kincolith

05045003 C.-B. 26 031 0 1 382 9 147

05045008 C.-B. ——— ——— 1 382 9 147

AADNC-TDE
Magasin de Kingfisher Lake 
Omahama

05162001 Ont. ——— ——— 32 178 0

2009–2010 2010–2011
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

AADNC-TDE
Kitchenubmaykoosib 
Inninuwog – Assainissement

00000412 Ont. 3 383 0 16 672 0

00000413 Ont. 10 999 0 72 943 0

00000414 Ont. 174 0 ——— ———

00000415 Ont. 2 388 0 10 420 0

00000416 Ont. 2 224 0 10 420 0

00000418 Ont. 25 472 0 ——— ———

00000597 Ont. 8 477 0 121 709 0

00006762 Ont. 1 691 0 4 168 0

05149001 Ont. 5 054 0 139 214 0

05149003 Ont. 26 651 0 1 187 908 0

05149008 Ont. 13 777 0 516 427 0

05149013 Ont. 2 214 0 4 168 0

AADNC-TDE Centrale Kwadacha 00006811 C.-B. 53 259 0 77 774 61 524

AADNC-TDE
Assainissement final du 
bâtiment administratif de la 
bande de Kyuquot

05041003 C.-B. ——— ——— 116 264 0

AADNC-TDE
Assainissement du site 
générateur 6 – Kyuquot 
(Houpsitas)

05041009 C.-B. ——— ——— 1 179 250 0

AADNC-TDE Assainissement du Lac Seul 05163001 Ont. ——— ——— 6 167 0

05163002 Ont. ——— ——— 129 670 0

05163004 Ont. ——— ——— 85 583 0

05163005 Ont. ——— ——— 44 088 0

AADNC-TDE

Réservoir abandonné 
27006A1 du lot résidentiel 
de la Première nation de 
Grand Rapids

00007057 Man. 244 200 0 111 800 0

AADNC-TDE
Lot 103 – Réserve indienne 
de Penticton

00007379 C.-B. 856 375 0 ——— ———

AADNC-TDE
École résidentielle de Lower 
Post

05210004 C.-B. 44 527 0 500 000 0

AADNC-TDE
Surveillance du site 
générateur – Réserve 
indienne no 1 de Machoah

00004659 C.-B. ——— ——— 13 660 0

AADNC-TDE
Assainissement du site de 
Sawmill – Réserve indienne 
no 1 de Macoah

00006802 C.-B. 4 497 573 0 491 231 0

AADNC-TDE
Assainissement d'un garage 
de la bande des Manto Sipi

00005436 Man. ——— ——— 50 700 0

AADNC-TDE Marten Falls – Assainissement 00000463 Ont. 11 799 0 19 481 0

2009–2010 2010–2011
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

05166001 Ont. 11 799 0 61 847 0

05166002 Ont. 11 799 0 30 694 0

05166003 Ont. 11 799 0 2 979 0

AADNC-TDE
Zone 5B du territoire de la 
bande Mathias Colomb

00006814 Man. 2 072 972 0 1 011 628 0

AADNC-TDE
Assainissement du dépotoir 
no 5 – Mistawasis

00000607 Sask. ——— ——— 213 200 50

AADNC-TDE
Assainissement de sites de 
la Première nation North 
Caribou Lake

00006671 Ont. ——— ——— 13 250 0

00006675 Ont. ——— ——— 39 750 0

00006676 Ont. ——— ——— 2 650 0

05190003 Ont. ——— ——— 45 050 0

05190004 Ont. ——— ——— 66 250 0

05190006 Ont. ——— ——— 50 350 0

05190007 Ont. ——— ——— 47 700 0

AADNC-TDE
Obedjiwan – Duplex vert et 
ancienne centrale – Gestion 
du risque

05205001 Qc 2 750 0 4 000 0

AADNC-TDE Obedjiwan – Poste de police 05205002 Qc ——— ——— 113 065 0

AADNC-TDE

Première nation d'Onion 
Lake – contamination 
historique liée au carburant à 
Makaoo Mall

00006334 Sask. 990 000 0 17 459 0

AADNC-TDE Site de l'atelier de Pasqua 00007009 Sask. 131 366 0 ——— ———

AADNC-TDE Assainissement à Pikangikum 05176004 Ont. ——— ——— 30 000 0

AADNC-TDE
Samahquam – (08043) Petit 
dépotoir le long de la rivière 
Lillooet (APEC32)

00007703 C.-B. ——— ——— 72 116 0

AADNC-TDE
Projet d'assainissement de 
Sandy Lake

00000486 Ont. 90 539 0 25 883 0

05182004 Ont. 362 156 0 103 532 0

AADNC-TDE

Projet de restauration de 
sol dans la collectivité de la 
Première nation des Dénés 
Sayisi

00005528 Man. 716 665 0 2 352 032 0

00005542 Man. 716 665 0 2 409 167 0

AADNC-TDE
Centre d'accueil et sites 
associés à Leonard Miles 
(Shamattawa)

00006939 Man. ——— ——— 50 000 0

00006940 Man. ——— ——— 43 200 0

AADNC-TDE
Projet d'assainissement de 
Shamattawa

00006928 Man. 3 621 581 0 ——— ———

2009–2010 2010–2011
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

05328001 Man. 1 532 160 0 285 200 0

05328002 Man. 890 190 0 ——— ———

AADNC-TDE
Shxwhay Village – Fermetures 
des sites d'enfouissement de 00006617 C.-B. ——— ——— 1 709 437 0
Janvier et de Fairview

Première nation Skatin – 
AADNC-TDE (08016) Dépotoir situé près 

du site générateur (APEC 50)
00007867 C.-B. ——— ——— 47 928 0

Première nation Skatin – 
AADNC-TDE (08016) Dépotoir situé au 

sud de l'école (APEC 51)
00007870 C.-B. ——— ——— 65 517 0

Première nation Skatin 
AADNC-TDE – (08016) Nouveau site 

générateur (APEC 49)
00007713 C.-B. ——— ——— 303 422 0

AADNC-TDE
Squamish Capilano – 
Assainissement de l'AEC 6 de 00000517 C.-B. ——— ——— 529 266 0
la réserve indienne no 5

AADNC-TDE
Squamish Mission – 
Assainissement de l'AEC 3a 00000519 C.-B. ——— ——— 251 466 0
de la réserve indienne no 2

St. Theresa Point – Ancien 
AADNC-TDE parc de stockage de l'école et 

lignes de distribution
00006601 Man. 280 654 0 ——— ———

AADNC-TDE
Site de préservation de 
Stoney Wood

05131002 Alb. ——— ——— 96 521 0

AADNC-TDE
Site d'enfouissement de 
Sunchild (actif)

00000662 Alb. ——— ——— 81 168 0

AADNC-TDE
Première nation de Tla-o-qui-
aht – (06873) Décharge (près 
de l'estran)

00006886 C.-B. ——— ——— 181 125 84 000

AADNC-TDE
Première nation Tsawout – 
Lot 105

00000478 C.-B. 1 231 553 0 ——— ———

AADNC-TDE
Première nation Tsawout – 
Lot 13-1

00000482 C.-B. ——— ——— 153 084 0

AADNC-TDE
Station des génératrices – 
Première nation Tsay Keh 
Dene

05029001 C.-B. 35 651 0 297 995 0

AADNC-TDE
Ancienne école résidentielle 
de Tseshaht

00007663 C.-B. ——— ——— 73 200 0

Assainissement à la suite 

AADNC-TDE
d'un dépôt de carburants en 
vrac – Première nation de 

00005805 Man. ——— ——— 227 360 0

Wasagamack

AADNC-TDE
Terres agricoles de 
Wasagamack pour les sols du 
parc de stockage de l'école

05306003 Man. ——— ——— 720 000 0

AADNC-TDE
Waskaganish – Centrale 
d'énergie au diesel (WK-K) – 
assainissement

05357005 Qc 25 000 0 19 229 12 820

2009–2010 2010–2011
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

AADNC-TDE
Assainissement de 
Wunnamin Lake

05194003 Ont. 15 617 0 ——— ———

AADNC-OAN BAR C – Tununuk 00000379 T.N.-O. ——— ——— 539 615 0

AADNC-OAN Bear Island C1039001 Nunavut 39 211 0 7 828 087 0

AADNC-OAN
Région des mines Bullmoose 
et Ruth

00000068 T.N.-O. 221 782 0 222 080 0

00000405 T.N.-O. ——— ——— 222 080 0

00023544 T.N.-O. ——— ——— 222 080 0

00023548 T.N.-O. ——— ——— 222 080 0

00023777 T.N.-O. ——— ——— 222 080 0

00023964 T.N.-O. ——— ——— 222 080 0

C1033001 T.N.-O. 237 046 0 222 080 0

AADNC-OAN CAM A – Sturt Point C1041001 Nunavut ——— ——— 530 963 0

AADNC-OAN CAM D – Simpson Lake C1002001 Nunavut 3 995 018 0 5 932 164 0

AADNC-OAN Sentier Canol C1009001 T.N.-O. 0 620 731 2 706289 0

AADNC-OAN Cape Christian C1005001 Nunavut 4 913 300 0 5 196 261 0

AADNC-OAN Mine Clinton Creek C1052001 Yukon 650 554 0 811 390 0

AADNC-OAN Mine Colomac C1047001 T.N.-O. 12 688 412 0 20 090 681 0

AADNC-OAN Contact Lake C1051001 T.N.-O. 674 467 0 715 041 0

AADNC-OAN Mine El Bonanza 00000076 T.N.-O. 674 467 0 715 041 0

AADNC-OAN Mine Faro C2503001 Yukon 19 396 392 0 28 839 928 0

AADNC-OAN FOX B – Nadluardjuk Lake C1020001 Nunavut 115 390 1 542 ——— ———

AADNC-OAN FOX C – Fjord Ekalugad C1049001 Nunavut ——— ——— 48 705 0

AADNC-OAN FOX E – Durban Island C1022001 Nunavut ——— ——— 601 260 0

AADNC-OAN
Puits de gaz corrosif de 
Frobisher

00023468 T.N.-O. ——— ——— 2 511 909 0

AADNC-OAN Mine Giant C1048001 T.N.-O. 31 254 509 0 24 786 567 0

AADNC-OAN Mines Grand Roy et Muskox 00000407 T.N.-O. ——— ——— 1 421 433 0

AADNC-OAN Grand lac des Esclaves 00000387 T.N.-O. ——— ——— 264 100 0

00000402 T.N.-O. ——— ——— 264 100 0

00023546 T.N.-O. ——— ——— 264 100 0

C1038001 T.N.-O. ——— ——— 264 100 0

AADNC-OAN
Mine Hidden Lake – 
Assainissement

C1025001 T.N.-O. 516 584 0 862 348 0

AADNC-OAN Lac Hope 00000058 Nunavut ——— ——— 172 542 0

00000347 Nunavut ——— ——— 172 542 0

2009–2010 2010–2011
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

00023429 Nunavut ——— ——— 172 542 0

00024129 Nunavut ——— ——— 172 542 0

AADNC-OAN
Mine Indore Gold – 
Beaverlodge Lake

C1026001 T.N.-O. 127 336 0 196 023 0

AADNC-OAN Rivière Jean-Marie 00000329 T.N.-O. ——— ——— 0 653 530

AADNC-OAN Johnson Point 00000841 T.N.-O. 5 282 839 0 697 266 0

AADNC-OAN Mine Mount Nansen C2505001 Yukon 3 169 716 0 3 150 095 0

AADNC-OAN
Mine North Inca – 
Assainissement

C1028001 T.N.-O. 1 280 286 0 96 635 0

AADNC-OAN Île Padloping C1016001 Nunavut ——— ——— 516 581 0

AADNC-OAN PIN B – Clifton Point C1050001 Nunavut 3 843 005 0 6 266 817 0

AADNC-OAN PIN D – Ross Point C1040001 Nunavut 501 842 0 138 793 0

AADNC-OAN PIN E – Cape Peel C1045001 Nunavut 461 433 0 133 405 0

AADNC-OAN Mine Rayrock C1031001 T.N.-O. ——— ——— 0 117 967

AADNC-OAN Mine Roberts Bay C1056001 Nunavut 2 725 985 0 1 632 279 0

AADNC-OAN Baie Sawmill 00000403 T.N.-O. 674 467 0 1 430 081 0

AADNC-OAN Mines Silver Bear C1010001 T.N.-O. 168 617 0 195 409 0

C1011001 T.N.-O. 168 617 0 195 409 0

C1012001 T.N.-O. 168 617 0 195 409 0

C1013001 T.N.-O. 168 617 0 195 409 0

AADNC-OAN Mine Tundra-Taurcanis C1035001 T.N.-O. 5 320 875 0 9 873 936 0

AADNC-OAN Mine United Keno Hill C2509001 Yukon 4 079 816 0 3 653 157 0

AADNC-OAN Victoria Island L17 00000021 T.N.-O. 511 330 447 487 ——— ———

ASFC
Poste frontière de Pleasant 
Camp

19878001 C.-B. 198 303 49 576 ——— ———

SCC
330-C01 Leclerc – 
Assainissement des anciens 
nids de réservoir

00013010 Qc ——— ——— 35 663 0

SCC
352-C01 La Macaza – 
Assainissement des réservoirs 
de stockage du carburant

00013011 Qc ——— ——— 227 894 0

SCC

401-C01 Ontario, 
administration centrale 
régionale – Excavation du 
stationnement

00024633 Ont. ——— ——— 291 566 0

SCC
443-C06 ruisseau Beaver – 
Assainissement des réservoirs 
de carburant

00013017 Ont. 287 486 0 ——— ———

SCC 451-XXX Pittsburgh 09434003 Ont. ——— ——— 159 637 0

2009–2010 2010–2011
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

SCC
460-C01 Warkworth – 
Assainissement des réservoirs 
de stockage souterrains

00023469 Ont. ——— ——— 122 376 0

MPO
3 Mile Gap – Activités 
d'assainissement et de 
gestion des risques

85124001 Ont. ——— ——— 46 309 0

MPO Île Addenbroke 67677001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO
Station de phare d'Allans 
Island (Lamaline)

00018385 T.-N.-L. 15 934 0 ——— ———

MPO Point Amour 00024391 T.-N.-L. ——— ——— 24 055 0

MPO
Port pour petits bateaux 
Arnold's Cove – Zones 
sèches

00019000 T.-N.-L. ——— ——— 17 130 0

MPO
Nord-est de l'île Baccalieu – 
Feu à terre mineur

00012285 T.-N.-L. ——— ——— 30 794 0

MPO
Sud-ouest de l'île Baccalieu – 
Station de phare

80521001 T.-N.-L. ——— ——— 2 716 0

80521002 T.-N.-L. ——— ——— 2 716 0

80521003 T.-N.-L. ——— ——— 2 716 0

MPO Île Badgeley 00023173 Ont. ——— ——— 21 375 0

00014120 Ont. ——— ——— 21 375 0

MPO Bagot (escarpement) 08032001 Qc 12 788 0 5 197 0

MPO Baie d'urfé (port) QS03516 00012469 Qc 144 888 0 ——— ———

MPO
Baie Trinité (Côte-Nord), 
ancien FR

82167001 Qc 3 555 0 8 373 0

MPO Île Ballenas 17675001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Barre à Boulard, ancien FA 82168001 Qc 10 738 0 ——— ———

MPO
Barre à Boulard, ancien FP 
QE30960

00013294 Qc 54 967 1 986 ——— ———

MPO

Port pour petits bateaux, 
Battle Harbour – Activités 
d'assainissement et de 
gestion des risques

01786001 T.-N.-L. ——— ——— 16 013 0

MPO
Port pour petits bateaux, quai 
de la baie Fortune

01970003 Î. P. É. ——— ——— 25 466 0

MPO
Port pour petits bateaux, baie 
L'Argent – Zones sèches

00012591 T.-N.-L. ——— ——— 22 638 0

MPO
Port pour petits bateaux, baie 
Roberts

00012541 T.-N.-L. 19 570 0 ——— ———

MPO
Station de phare de Bear 
Cove Point

00012257 T.-N.-L. 12 764 0 80 672 931

00012258 T.-N.-L. 12 764 0 ——— ———

MPO Beaumont QE27440 00021642 Qc ——— ——— 21 614 0

2009–2010 2010–2011
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du dépenses du dépenses du dépenses du 

PASCF ($) gardien ($) PASCF ($) gardien ($)

Beauty Island (Ontario) – 
MPO Activités d'assainissement et 00014156 Ont. ——— ——— 46 455 0

de gestion des risques

MPO Beaver Island 03117001 N.-É. ——— ——— 8 008 0

03117002 N.-É. ——— ——— 8 216 0

MPO Bécancour QE32570 06276001 Qc 8 200 0 11 986 0

MPO
Belleville, Port pour petits 
bateaux  

30246002 Ont. 800 000 0 ——— ———

MPO Besserer FA et FP 00011573 Qc 6 100 0 ——— ———

MPO Betty Island 00000857 N.-É. 20 549 0 28 102 0

MPO Bliss Island 04051001 N.-B. ——— ——— 16 994 0

MPO Blockhouse point 02072001 Î. P. É. 99 139 0 15 232 0

MPO Boar's Head 02476001 N.-É. 139 272 0 ——— ———

MPO Boat Bluff 67678001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Bois Blanc Island 72033001 Ont. 5 069 0 ——— ———

72033002 Ont. 5 069 0 ——— ———

72033003 Ont. 5 069 0 ——— ———

72033004 Ont. 5 069 0 ——— ———

72033005 Ont. 5 069 0 ——— ———

MPO Bon-Désir 82169001 Qc 10 913 0 31 578 0

MPO Secteur de Bonilla Island 19482001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Brier Island 02477001 N.-É. 4 897 0 9 024 0

02477002 N.-É. 4 897 0 8 216 0

MPO Brigus 00013256 T.-N.-L. 1 200 0 16 164 0

MPO
Station de phare de Burnt 
Point

34931001 T.-N.-L. 17 712 0 38 640 0

Port pour petits bateaux, 

MPO
Campbellton – Activités 
d'assainissement et de 

00012599 T.-N.-L. ——— ——— 11 925 0

gestion des risques

Port pour petits bateaux, 
MPO Cannings Cove – Évaluation 00022937 T.-N.-L. 10 408 4 000 ——— ———

des risques propre au site

00019045 T.-N.-L. 10 408 0 ——— ———

MPO Cap à l'Est QE76300 07998001 Qc ——— ——— 28 629 0

MPO
Cap aux Corbeaux, ancien 
FA

82133001 Qc 5 308 0 7 994 0

MPO Cap aux Corbeaux, ancien FP 82172001 Qc 5 308 0 7 994 0

2009–2010 2010–2011
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

MPO Cap des roches QE76200 08001001 Qc 11 310 0 ——— ———

MPO Cap-de-Rabast 08029002 Qc ——— ——— 7 968 0

MPO

Station de phare du 
cap Anguille Activités 
d’assainissement et de 
gestion des risques

00018182 T.-N.-L. ——— ——— 11 008 0

00024470 T.-N.-L. ——— ——— 11 008 0

00024471 T.-N.-L. ——— ——— 11 008 0

MPO Cap Beale 17809001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO
Station de phare du cap 
Bonavista

34624001 T.-N.-L. 88 848 0 ——— ———

34624002 T.-N.-L. 88 848 0 ——— ———

MPO Cap George (LL892) 00013372 N.-É. 75 925 0 ——— ———

MPO Cap George LL840 00012309 N.-É. ——— ——— 19 615 0

MPO Cap Mudge 18225001 C.-B. 579 432 0 27 702 0

MPO Île Cap Negro 02296001 N.-É. ——— ——— 11 539 0

02296002 N.-É. ——— ——— 10 216 0

MPO Cap Norman 01730001 T.-N.-L. 1 200 0 ——— ———

MPO Station de phare du cap Pine 00023100 T.-N.-L 600 0 15 747 0

34599001 T.-N.-L. 600 0 15 747 0

MPO Station de phare du cap Ray 00721001 T.-N.-L. 107 794 0 ——— ———

MPO Cap Roseway 02334002 N.-É. ——— ——— 10 878 0

02334003 N.-É. ——— ——— 10 878 0

MPO Cap de Sable 02298001 N.-É. ——— ——— 20 539 0

MPO Cap Scott 19007001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Cap Spencer 03876001 N.-B. ——— ——— 18 980 0

MPO Pointe Carmanah 17533001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Cascades-Soulanges 82179001 Qc 24 743 0 995 0

MPO
Île Change, port pour petits 
bateaux – Évaluation des 
risques propre au site 

00022956 T.-N.-L. 4 216 0 ——— ———

00022959 T.-N.-L. 4 216 0 ——— ———

00019056 T.-N.-L. 4 216 0 ——— ———

00022958 T.-N.-L. 4 216 0 ——— ———

MPO Pointe Chatham 18090001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Alignement de l'île Chrome 18001001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

2009–2010 2010–2011
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2009–2010 2010–2011

Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

MPO Coldspring Head 00012320 N.-É. 128 556 0 ——— ———

MPO
Confort Cove, Port pour petits 
bateaux – Évaluation des 
risques propre au site

00023003 T.-N.-L. 16 526 0 ——— ———

MPO
Port Conception, port pour 
petits bateaux

00019062 T.-N.-L. ——— ——— 20 990 0

MPO Contrecoeur QE35380 00013221 Qc ——— ——— 5 040 0

MPO Île de Cove 00000863 Ont. 11 643 0 83 693 0

00024545 Ont. 11 643 0 28 642 0

MPO Île Cross 02645001 N.-É. ——— ——— 15 008 0

MPO Laboratoire du lac Cultus 16509001 C.-B. 20 859 0 ——— ———

MPO Île Davieaux 67653001 Ont. 15 957 0 ——— ———

67653002 Ont. 15 957 0 ——— ———

67653003 Ont. 15 957 0 ——— ———

MPO
Baie Deception, Activités 
d’assainissement et de 
gestion des risques

00014263 Ont. 216 0 ——— ———

MPO Îlet de la rivière Deep 83865001 Ont. 41 981 0 ——— ———

MPO Quai Deline 00016213 T.N.-O. 89 665 0 ——— ———

MPO Île Discovery 17425001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Pointe Dryad 67679001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Île East Ironbound 02704001 N.-É. 25 083 0 391 632 0

MPO Pointe East 01986001 Î. P. É. 10 787 0 ——— ———

MPO Île Egg 67680001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Île Entrance 17611001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Pointe Estevan 17813001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO
Jetée Finger (01333) – hautes-
terres

00019313 T.-N.-L. 4 326 0 ——— ———

MPO
Jetée Finger (01333) – plan 
d’eau 

01333003 T.-N.-L. 4 326 0 ——— ———

MPO Île Flint 03685001 N.-É. ——— ——— 18 544 0

Île Flowerpot 10976001 Ont. 64 882 0 ——— ———

10976002 Ont. 64 882 0 ——— ———

MPO Ancien pipeline 00018580 T.-N.-L. ——— ——— 8 386 0

MPO
Feu d'alignement antérieur 
du fort Malden 

10703001 Ont. 19 075 0 ——— ———

MPO
Feu d'alignement postérieur 
du fort Malden

85904001 Ont. 19 075 0 ——— ———
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Province / 
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MPO
Fortune, port pour petits 
bateaux

00490002 T.-N.-L. 24 827 0 ——— ———

MPO
Île Gereaux (Station d'ESC 
de Britt)

00024378 Ont. ——— ——— 6 031 0

MPO Giants Tomb 11113001 Ont. 39 419 0 36 800 0

MPO Gignac QE58430 00013224 Qc ——— ——— 4 963 0

MPO
Goose Cove, port pour petits 
bateaux

23863002 T.-N.-L. 20 396 0 ——— ———

MPO Grand Passage 02483001 N.-É. 30 628 0 39 712 0

MPO Grande-Île QE26500 05547001 Qc 15 968 0 196 807 0

Grande-Île QE26500 05547002 Qc 15 968 0 10 000 0

05547003 Qc 15 968 0 30 000 0

MPO
Grandes-Bergeronnes, ancien 
FA

08187001 Qc 13 037 0 6 581 0

MPO
Grandes-Bergeronnes, 
ancien FP

82081001 Qc 13 037 0 6 581 0

MPO Île Great Duck 03987001 N.-B. ——— ——— 15 008 0

MPO Île Green 67681001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO
Île Green (Catalina) – zone 
3 – débarcadère

00023102 T.-N.-L. ——— ——— 11 938 0

MPO
Station de phare de l’île 
Green (TB) 

00023101 T.-N.-L. 600 0 11 938 0

01107001 T.-N.-L. 600 0 11 938 0

MPO
Green Island Brook, port 
pour petits bateaux

01668001 T.-N.-L. 34 498 0 ——— ———

MPO
Pointe des Grondines 
(amont), FA QE61340

06155001 Qc 5 532 0 ——— ———

MPO
Pointe des Grondines 
(amont), ancien FP

82189001 Qc 4 489 0 6 674 0

MPO Alignement de la pointe Hay 00023057 Ont. ——— ——— 24 220 0

00023058 Ont. ——— ——— 24 220 0

MPO
Heart's Delight, port pour 
petits bateaux

00013264 T.-N.-L. 19 570 0 ——— ———

MPO Île Henry 67639001 N.-É. ——— ——— 190 090 0

MPO Howards Cove 02235003 Î. P. É. 13 603 0 ——— ———

MPO Hydrocarbures dans les sols 06813001 C.-B. ——— ——— 21 766 0

MPO Île à Durand QE27870 24464001 Qc ——— ——— 23 400 0

MPO Île aux Noix, ancien FP – 1 82088001 Qc 4 829 0 ——— ———

MPO Île aux Noix, ancien FP – 2 82088002 Qc 33 682 0 32 534 0

MPO Île Bicquette 05469001 Qc ——— ——— 660 0
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MPO Île Bouchard, FP QE35710 82059001 Qc 8 241 0 15 969 0

MPO Île Haut 00012315 N.-É. 32 523 0 20 529 0

MPO Île Parisienne 83048001 Ont. 21 673 0 ——— ———

83048002 Ont. 21 673 0 ——— ———

MPO Île Rouge – QE70100 08204001 Qc ——— ——— 3 507 0

MPO Île Sainte-Marie 08269001 Qc 58 238 0 38 867 0

MPO
Île Sainte-Rosalie, ancien feu 
de référence

82214001 Ont. ——— ——— 48 121 0

MPO Île Verte 05514001 Qc 14 539 0 83 204 2 000

MPO
Institut des sciences de la 
mer (et SCTM de Victoria)

21941001 C.-B. 47 429 0 9 072 0

MPO Isaac's Harbour 00012307 N.-É. 88 322 0 ——— ———

MPO Île Ivory 67682001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO
Passage Jannacks, Activités 
d’assainissement et de 
gestion des risques

83474001 Ont. ——— ——— 44 219 0

MPO Base de Kenora 12151001 Ont. 45 499 0 ——— ———

MPO Marina de Keswick 00012660 Ont. 45 779 0 ——— ———

MPO Killarney Est 83054001 Ont. 62 041 0 80 413 0

MPO Killarney Nord-Ouest 83490001 Ont. 62 041 0 80 412 0

MPO Entrée de Killarney Ouest 00014474 Ont. ——— ——— 80 412 0

MPO Killiniq 00016384 Nunavut 18 775 0 ——— ———

00023066 Nunavut 18 775 0 ——— ———

00023067 Nunavut 18 775 0 ——— ———

00023068 Nunavut 18 775 0 ——— ———

MPO Pointe La Haye 00000892 T.-N.-L. 12 524 0 ——— ———

MPO
Lameque, Port pour petits 
bateaux

04939001 N.-B. 15 253 0 12 927 0

MPO Île Langara 19401001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO
Lawn, port pour petits 
bateaux

00023020 T.-N.-L. 17 772 0 ——— ———

MPO
Feu d'alignement de Leard 
(antérieur)

02075001 Î. P. É. 10 787 0 ——— ———

MPO Île Lennard 17812001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Île Liscomb 03319001 N. -É. ——— ——— 15 008 0

MPO
Feu côtier secondaire du 
détroit Little

00014514 Ont. ——— ——— 31 642 0

MPO Long Pèlerin QE26400 00021639 Qc ——— ——— 7 157 0
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00022204 Qc ——— ——— 7 157 0

00022914 Qc ——— ——— 7 157 0

00022917 Qc ——— ——— 7 157 0

MPO Lotbi QE30810 00013231 Qc ——— ——— 8 254 0

MPO Louisbourg 00012243 N.- É. 15 486 0 17 516 0

00022975 N. -É. 15 486 0 6 216 0

MPO Loutre QE76210 22317001 Qc ——— ——— 6 255 0

MPO
Lunenburg (quai des 
pêcheurs), Port pour petits 
bateaux

00013237 N.- É. 26 330 0 ——— ———

MPO
Île Lyal, Activités 
d’assainissement et de 
gestion des risques

10960001 Ont. ——— ——— 47 039 0

MPO Île Machias Seal 03984001 N.-B. 14 806 0 17 500 0

MPO
Quai principal (01336) – 
plan d’eau 

01333002 T.-N.-L. 4 326 0 ——— ———

MPO Île Margaree 00012322 N. -É. ——— ——— 31 366 0

MPO
Mccallum, port pour petits 
bateaux – hautes-terres

00019213 T.-N.-L. ——— ——— 14 729 0

MPO Pointe McColgan 00000852 N.-B. ——— ——— 18 980 0

MPO Île McInnes 67683001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Pointe McNab 56025001 Ont. ——— ——— 124 297 0

MPO Port de Meaford 00022948 Ont. 13 479 0 ——— ———

00022950 Ont. 13 479 0 ——— ———

00015130 Ont. 13 479 0 ——— ———

MPO Melocheville 07329001 Qc 8 912 0 ——— ———

MPO Île Merry 18460001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO
Métaux et HP dans l'aire 
de l'héliplate-forme et du 
remplissage

05469002 Qc ——— ——— 2 593 0

MPO
Métaux et HP dans 
l'extrémité sud de l’île

05469005 Qc ——— ——— 2 593 0

MPO
Métaux dans le secteur 
central de l'île

05469004 Qc ——— ——— 2 593 0

MPO
Métaux dans le secteur ouest 
de l'île

05469003 Qc ——— ——— 2 593 0

MPO
Station de phare de Middle 
Head (St-Laurent)

00023125 T.-N.-L. 8 276 0 ——— ———

00023126 T.-N.-L. 8 276 0 ——— ———

00018437 T.-N.-L. 8 276 0 ——— ———
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MPO Île Mosher 02650001 N. -É. ——— ——— 15 008 0

MPO
Natashquan, ancienne station 
DECCA – QE86800

00021944 Qc ——— ——— 579 374 43 350

MPO
Bureau et résidences de New 
Aiyansh – Camp Nass 

00000885 C.-B. 21 810 0 113 962 0

MPO
New Mills (ancienne station 
d'alevinage du saumon et 
ancien hangar à bateaux)

00013167 N.-B. 85 993 0 10 205 0

MPO Pointe Nine Mile 58204001 Ont. 272 683 0 74 648 0

MPO Île Nootka 18086001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Île Nottawasaga 11032001 Ont. 39 800 0 19 862 0

MPO
O'Donnells, port pour petits 
bateaux

00019241 T.-N.-L. 11 117 0 ——— ———

MPO Oriliia, SCTM 11079001 Ont. 216 0 ——— ———

MPO Île Outer (Bon Portage) 00012246 N. -É. ——— ——— 20 539 0

MPO Pointe Pachena 17810001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO
Gestion des risques de 
la Station biologique du 
Pacifique

17598001 C.-B. 27 906 0 65 812 0

MPO Panmure Head 01936001 Î. P. É. 111 533 0 10 451 0

MPO Île Peter 02480001 N. -É. ——— ——— 16 281 0

MPO
Petites, port pour petits 
bateaux

00019254 T.-N.-L. ——— ——— 22 227 6 431

MPO
Phare de Pointe Mitis (QE 
21500)

05409001 Qc ——— ——— 39 676 0.00

MPO
Feu d'alignement antérieur 
du port de Pictou

00016860 N. -É. ——— ——— 10 320 0.00

MPO
Feu d'alignement postérieur 
du port de Pictou

00016861 N. -É. ——— ——— 10 320 0.00

MPO Île Pictou sud 03263001 N. -É. 166 203 0 ——— ———

MPO Île Pie 00014821 Ont. 73 946 0 380 405 0

MPO
Île Pigeon, Activités 
d’assainissement et de 
gestion des risques

00013954 Ont. ——— ——— 39 408 0

MPO Pilier de Pierre 05668001 Qc ——— ——— 28 629 0

MPO Île Pine 19125001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO
Restauration hors site des 
sites d'enfouissement de 
Pinkut 

00023076 C.-B. ——— ——— 20 450 0

MPO
Ancien site d'émetteur de la 
baie Pistolet

80104001 T.-N.-L. 44 950 0 16 839 0

80104002 T.-N.-L. 44 950 0 16 839 0
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MPO
Station de phare de la pointe 
Amour 

00022982 T.-N.-L. 26 125 0 ——— ———

00022983 T.-N.-L. 26 125 0 ——— ———

00022984 T.-N.-L. 26 125 0 ——— ———

00022985 T.-N.-L. 26 125 0 ——— ———

01770001 T.-N.-L. 26 125 0 ——— ———

01770002 T.-N.-L. 26 125 0 ——— ———

MPO
Gestion des risques de la 
station de phare de pointe 
Atkinson

00000878 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO
Station de phare de Pointe-
au-Baril

11512001 Ont. 206 053 0 ——— ———

MPO
Pointe au Maquereau, 
ancien FR QE14100

05286001 Qc 35 152 0 247 349 0

MPO Pointe Carleton 08025001 Qc ——— ——— 7 969 0

MPO Pointe Dowker 07364001 Qc 60 928 0 34 628 0

MPO
Pointe du Sud-Ouest 
QE85540

00000893 Qc 4 263 0 ——— ———

08031002 Qc 4 263 0 ——— ———

08031003 Qc 4 263 0 14 799 0

MPO
Pointe-Verte, port pour petits 
bateaux

04890001 N.-B. 7 810 0 ——— ———

04890002 N.-B. 7 810 0 ——— ———

MPO
Port La Tour, Port pour petits 
bateaux

00012625 N. -É. 3 427 0 ——— ———

MPO Port Mouton 00012299 N. -É. 21 655 0 25 866 0

MPO
Port Rivière-Madeleine 
QS03764

05247001 Qc 9 831 0 ——— ———

MPO Port-au-Persil – QS03739 00012508 Qc ——— ——— 11 525 0

MPO Port-Daniel QE13600 05294001 Qc 81 593 0 ——— ———

MPO
Station de phare de Powles 
Head 

00007001 T.-N.-L. 600 0 61 644 589

00007002 T.-N.-L. 600 0 143 837 1 375

MPO
Prince Rupert – Seal Cove (et 
SCTM de Prince Rupert)

00013093 C.-B. 26 919 0 8 422 0

MPO
Station marine de Prince 
Rupert – Gestion des risques 
de la baie Sourdough

00000881 C.-B. 212 257 9 221 ——— ———

MPO
Pugwash, Activités 
d’assainissement et de 
gestion des risques

00016876 N. -É. ——— ——— 15 794 0

MPO Pointe Pulteney 19084001 C.-B. 7 989 0 16 950 0
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MPO Quatsino (île Kains) 19006001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Queensport 03389001 N. -É. ——— ——— 19 804 0

MPO
Red Head, port pour petits 
bateaux

00013274 Î. P. É. 7 853 0 ——— ———

01981002 Î. P. É. 7 853 0 ——— ———

MPO Rocher l'Hôpital QE27820 05667001 Qc 14 858 0 57 270 0

MPO
Rocky Harbour, port pour 
petits bateaux

00019302 T.-N.-L. ——— ——— 26 213 0

MPO
Aide secondaire de la pointe 
Rocky 

00018535 T.-N.-L. ——— ——— 31 362 0

Rose Blanche (Diamond 
MPO Cove), port pour petits 34627001 T.-N.-L. 34 198 0 22 176 0

bateaux

34627003 T.-N.-L. 34 198 0 22 176 0

MPO Île de Sable 81514001 N. -É. ——— ——— 21 518 0

Signal de brume de Sagona – 
MPO Évaluation des risques propre 00620001 T.-N.-L. 9 371 0 ——— ———

au site

00620002 T.-N.-L. 9 371 0 ——— ———

MPO Sainte-Marthe-de-Gaspé 05263001 Qc 112 874 60 280 25 900 0

MPO
Sandy Cove East, port pour 
petits bateaux

00012627 N. -É. 13 391 0 ——— ———

00013275 N. -É. 13 391 0 41 348 0

MPO
Feu d'alignement postérieur 
de Saugeen River 

00014908 Ont. ——— ——— 65 397 0

MPO Pointe Scarlett 19052001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Pointe Schafner 00012301 N. -É. 22 717 0 46 661 0

Scotch Bonnet, Activités 
MPO d'assainissement et de 00014017 Ont. ——— ——— 40 429 0

gestion des risques

Gestion des risques de la 
MPO base d'aéroglisseurs de Sea 84580001 C.-B. 290 436 0 183 396 328 179

Island 

MPO Seacow Head 02170001 Î. P. É. 165 549 0 24 542 0

MPO Île Seal 00017476 N.-É. 7 512 0 7 216 0

00017477 N. -É. 7 512 0 7 731 0

02389002 N. -É. 7 512 0 7 216 0

MPO
Seldom Come By, port pour 
petits bateaux

01333001 T.-N.-L. 4 326 0 ——— ———

MPO
Shag Harbour, port pour 
petits bateaux

00013241 N.- É. 1 007 0 ——— ———
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00013244 N.- É. 1 007 0 ——— ———

00013245 N. -É. 2 207 0 ——— ———

MPO Pointe Sheringham 00000879 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO

Silver Water, Services 
de communication et de 
trafic maritimes, Activités 
d’assainissement et de 
gestion des risques

00015116 Ont. ——— ——— 41 652 0

MPO Southwest Head 03983001 N.-B. ——— ——— 12 500 0

MPO Île Wolf Sud-Ouest 00017667 N.-B. 9 387 0 15 008 0

MPO Pointe Spruce 00000851 N.-B. 3 761 0 ——— ———

MPO

Feu d'alignement postérieur 
de l'île Squirrel, Activités 
d’assainissement et de 
gestion des risques

00014029 Ont. ——— ——— 32 228 0

MPO Île Gereaux, SSERA 00012239 Ont. 9 337 0 6 032 0

00013238 Ont. 9 337 0 ——— ———

00013239 Ont. 9 337 0 6 031 0

00013240 Ont. 9 337 0 6 031 0

00024547 Ont. 9 337 0 6 031 0

MPO Île Griffith, SSERA 58231001 Ont. 33681 0 56 128 0

MPO R et S de St. Anthony 67622001 T.-N.-L. ——— ——— 8 386 0

MPO
St. Bernard's, port pour petits 
bateaux

00019337 T.-N.-L. 12 373 0 ——— ———

MPO
St. John's (Prosser Rock), port 
pour petits bateaux

00019348 T.-N.-L. 11 117 0 ——— ———

MPO
Bureau régional de St. Lewis, 
Activités d’assainissement et 
de gestion des risques

58590001 T.-N.-L. ——— ——— 17 532 0

MPO

Feu d'alignement antérieur 
de la baie Stokes, Activités 
d’assainissement et de 
gestion des risques

10961001 Ont. ——— ——— 10 379 0

10961002 Ont. ——— ——— 27 688 0

85917001 Ont. ——— ——— 33 462 0

MPO Swallowtail 03988001 N.-B. 186 893 0 ——— ———

MPO Thicket Portage 00012749 Man. 28 501 0 ——— ———

MPO
Station de phare de point de 
Tides Cove

00519001 T.-N.-L. 17 370 0 ——— ———

MPO
Port pour petits bateaux de 
Tignish

00018015 Î. P. É. ——— ——— 29 200 0
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MPO
Tiverton Radar/
Communications

02484001 N.-É. 25 008 0 ——— ———

MPO
Tobermory (Little Tub 
Harbour)

00022955 Ont. 30 533 0 ——— ———

00012751 Ont. 30 533 0 ——— ———

MPO Îles Trial 17330001 C.-B. 7 989 0 16 950 0

MPO Île Trowbridge 83046001 Ont. 18 597 0 22 088 0

83046002 Ont. 18 597 0 22 088 0

83046003 Ont. 18 597 0 22 088 0

MPO
Rocher Turners (Île Bear) 
Activités d'assainissement et 
de gestion des risques

00015044 Ont. ——— ——— 44 506 0

MPO
Victoria Base Risk 
Management (gestion des 
risques de base Victoria)

17385001 C.-B. 94 114 0 63 951 0

MPO Victoria Beach 00012300 N. -É. 22 066 0 64 289 0

MPO
Wesleyville, port pour petits 
bateaux 

01267001 T.-N.-L. ——— ——— 9 079 0

01267002 T.-N.-L. 36 209 0 9 079 0

MPO
Laboratoire de West 
Vancouver – Partie des 
hautes terres

00022185 C.-B. 13 089 0 20 093 0

MPO
Whiskey Jack Portage (Lac 
Kiskittogisu)

00012802 Man. 14 250 0 ——— ———

00022993 Man. 14 250 0 ——— ———

MPO White Head Island 00013058 N. -É. ——— ——— 14 149 0

MPO Whitehead Island 02385001 N. -É. 14 144 0 84 802 0

MPO Wiarton Marina 00022922 Ont. 24 598 0 ——— ———

00022923 Ont. 24 598 0 ——— ———

MPO
Wood Island, Activités 
d'assainissement et de 
gestion des risques

85123001 Ont. ——— ——— 33 966 0

MPO Wood Islands Light 81209001 Î. P. É. 10 787 0 ——— ———

MDN Aérodrome de la 3e Escadre 07930004 Qc 5 116 4 580 10 745 2 686

MDN
3e escadre – Versant nord de 
Mount Apica

05613001 Qc ——— ——— 71 533 17 883

MDN 5e Escadre Goose Bay 00008429 T.-N.-L. 127 654 0 471 578 0

01822018 T.-N.-L. 672 302 0 1 013 769 0

01822043 T.-N.-L. 130 813 0 390 278 0

01822076 T.-N.-L. 834 955 0 405 777 0
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01822085 T.-N.-L. 879 119 0 521 887 0

01822086 T.-N.-L. 62 271 0 368 343 0

01822087 T.-N.-L. 135 482 0 511 844 0

01822094 T.-N.-L. 690 329 0 1 142 252 0

N7075001 T.-N.-L. 1 041 262 0 1 238 839 0

N7077001 T.-N.-L. 1 008 348 0 1 043 176 0

MDN
SMA MAT CEEM fossés et 
rivières de Nicolet

06294008 Qc 5 930 5 309 ——— ———

06872003 Qc 5 930 5 309 ——— ———

06872009 Qc 5 930 5 309 ——— ———

06872010 Qc 5 930 5 309 ——— ———

MDN
SMA MAT CEEM 
déclassement de Nicolet Ile 
Moras

06872002 Qc 4 170 3 733 21 659 5 415

06872012 Qc 4 170 3 733 ——— ———

MDN
Ancienne SFC Moisie – 
Admin. du site

N7096001 Qc 25 895 23 181 117 159 29 290

MDN
Assainissement du site de 
l'ancien puit P-2

05906061 Qc 128 649 115 164 35 424 8 856

MDN
Casernements ASU London 
Wolsley

10869001 Ont. 4 162 3 726 14 333 3 583

MDN Décharge du camp de cadets 00008347 Ont. ——— ——— 91 460 22 865

MDN
Station RAPA CAM-1 Jenny 
Lind Island

C7017001 Nunavut 2 288 394 2 048 521 268 412 29 824

MDN
Station RAPA CAM-2 
Gladman Point

C7018001 Nunavut 50 945 45 605 126 955 14 106

MDN
Station RAPA CAM-3 
Shepherd Bay

C7027001 Nunavut 55 992 50 122 136 693 15 188

MDN
Station RAPA CAM-4 Pelly 
Bay

C7019001 Nunavut 1 386 638 1 241 289 97 628 10 848

MDN
Station RAPA CAM-5 Mackar 
Inlet

C7020001 Nunavut 4 527 650 4 053 055 8 511 760 945 751

MDN
CAS 3e escadre Bagotville – 
NCSM Champlain

69920001 Qc ——— ——— 27 985 7 000

MDN
Parc de stockage CAS 3e 
Escadre POL

07930009 Qc ——— ——— 3 975 994

MDN
CAS 8e Escadre – Site 
d'enfouissement du parc 
Middleton

09540009 Ont. ——— ——— 132 794 33 198

MDN
Bâtiment 151 – CAS 8e 
Escadre

09540007 Ont. 189 930 170 021 273 522 68 381

MDN
Parc de stockage de POL CAS 
8e Escadre

09540020 Ont. 19 967 17 874 ——— ———
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MDN
CAS 9e Escadre – Dépotoir 
de barils de Leitrim

00961004 T.-N.-L. ——— ——— 42 400 10 600

MDN CAS Alert Baker's Dozen 20247035 Nunavut 22 136 19 815 26 700 6 675

MDN
Bâtiment d’oxydants CAS 
Alert

20247006 Nunavut 22 136 19 815 26 700 6 675

MDN
Dépotoirs du DMFC de 
Bedford (CSites 801 802 803 
et 820) – gestion du risque

02859002 N.-É. 15 257 13 658 ——— ———

02859019 N. -É. 11 949 10 697 ——— ———

MDN
Assainissement du DMFC – 
zone péninsulaire est (CSite 
7402)

02859031 N. -É. 2 724 2 439 ——— ———

MDN
BFC Esquimalt ateliers DY-4 
FMF 

17403003 C.-B. ——— ——— 252 000 63 000

MDN BFC Trenton FFTA 09540012 Ont. 103 787 92 908 44 335 11 084

MDN
CLS BFC Gagetown 
– Champ antichar de 
Wellington

00008409 N.-B. ——— ——— 19 932 4 983

MDN
CLS BFC Kingston PMQ 
Réservoirs de carburant 00000911 Ont. ——— ——— 47 040 11 760
abandonnés

MDN
CLS BFC Shilo – Champ de 
tir au pigeon d'argile

00001001 Man. 296 198 265 150 71 562 17 891

MDN
CLS Gagetown parc de 
stockage Old POL (S-319)

04089001 N.-B. 27 269 24 410 47 677 11 919

CLS Meaford CATC Meaford 
MDN – ancienne station de 10992006 Ont. 25 737 23 040 ——— ———

ravitaillement no 2

MDN
CLS USS Montreal – Champ 
de tir A (1000 verges) à St-
Bruno

00000926 Qc 96 094 86 021 ——— ———

CLS USS Valcartier – 
MDN Aménagement ancien 

dépotoir Château
05906047 Qc ——— ——— 306 76

MDN
CLS USS Valcartier – Champ 
de tir du Centre de biathlon

00008402 Qc 100 995 90 408 ——— ———

MDN
CLS Valcartier champs de tir 
au pigeon d'argile

00008337 Qc 218 310 195 426 68 793 17 198

MDN
CLS-ASU Shilo Champs de 
tir 3 (armes légères)

12439007 Man. ——— ——— 60 813 15 203

CLS-Décontamination des 
MDN sols de la redoute sud- CMR 

St-Jean
00008463 Qc 11 252 2 821 ——— ———

MDN
CLS-Logements Familiaux 
CMR Saint-Jean

07070001 Qc 24 536 6 134 ——— ———

MDN
Assainissement de l’ancien 
champ de tir Amherst – CMS 
(CSite 5403)

03186001 N.-É. 11 564 10 352 21 590 5 398
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Fermetures des sites 

MDN
contaminés – CMS 
MARLANT (1048, 1104, 
5554)

00008329 N. -É. 5 221 4 674 ——— ———

02860012 N. -É. 2 589 2 318 ——— ———

03009013 N. -É. 2 589 2 318 ——— ———

MDN
CMS Marlant – Shearwater 
Hangar Y (Csite 222B)

02863045 N. -É. 6 745 6 038 10 321 2 580

MDN
CMS Marlant – Voie de 
circulation Shearwater (Csite 
237)

02863036 N.-É. 2 108 1 887 39 512 9 878

MDN
Champ de tir CMS Marlant 
Cambrai

00273001 T.-N.-L. 191 309 171 256 42 790 10 698

MDN
CMS-Shearwater ancien site 
de décharge

02863013 N. -É. ——— ——— 15 602 3 900

02863014 N. -É. ——— ——— 10 401 2 600

CMS-Shearwater Site 216 

MDN
Secteur de remplissage 
à l’ouest de la voie de 

02863016 N. -É. ——— ——— 26 200 6 550

circulation Alpha

MDN
Jetée de ravitaillement de 
Colwood

17451007 C.-B. 499 126 446 807 ——— ———

MDN
Assainissement du site C 909 
de l’école DCD

03044009 N.-É. 253 068 226 541 5 902 1 476

MDN
RDDC – Mesure corrective 
des eaux souterraines de 03013004 N. -É. ——— ——— 22 636 5 659
l'Atlantique

MDN
Centre d'entraînement de 
Dwyer Hill – Champ de tir

00008411 Ont. 1 088 974 ——— ———

MDN
Station du RAPA DYE-M 
Cape Dyer

C7026001 Nunavut 27 420 453 0 3 186 245 0

MDN
Gestion du risque – Ancienne 
aire de stockage de POL port 
militaire (CSite 1107B)

03009006 N.-É. 70 188 62 831 12 363 3 091

MDN
Station du RAPA FOX-2 
Longstaff Bluff -

C7022001 Nunavut 2 176 132 1 948 026 5 759 305 639 923

MDN
Station du RAPA FOX-3 
Dewar Lakes

C7023001 Nunavut 3 473 370 3 109 286 6 459 181 717 687

MDN FOX-4 Cape Hooper C7024001 Nunavut ——— ——— 1 266 842 316 711

MDN
Station du RAPA FOX-5 
Broughton Island

C7025001 Nunavut 52 073 46 614 110 276 12 253

MDN
Station du RAPA FOX-M 
Hall Beach

C7021001 Nunavut 40 176 35 965 86 804 9 645

MDN
Site 901 de l’école Marlant 
DCD

03044001 N. -É. 2 588 2 316 ——— ———
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MDN
Ancienne zone de formation 
des pompiers de Marlant Site 
907 école DCD

03044007 N. -É. 13 776 12 332 20 174 5 043

MDN
Assainissement d’un ancien 
RHS – Marlant Great Village

03146001 N. -É. 36 977 33 101 98 786 24 697

MDN
FMAR(P) ESQ-2 
Assainissement – Flotte de 00008492 C.-B. ——— ——— 136 000 34 000
petits navires

MDN
CEEM – bâtiment 5 METC 
Nicolet

06294001 Qc 6 241 5 587 5 200 1 300

MDN
Station du RAPA PIN-2 Cape 
Young

C7013001 Nunavut 2 135 342 1 911 512 6 899 538 1 724 885

MDN
Station du RAPA PIN-3 Lady 
Franklin Point

C7016001 Nunavut 59 309 53 092 19 707 4 927

MDN
Station du RAPA PIN-4 
Byron Bay

C7015001 Nunavut 2 056 745 1 841 155 5 415 762 601 751

MDN Sédiments du Saglek N7040001 T.-N.-L. 39 027 34 936 49 503 12 376

MDN
Parc de stockage de Shea 
Heights/Southside

32044001 T.-N.-L. 31 063 27 807 ——— ———

32044002 T.-N.-L. 24 502 21 934 ——— ———

MDN
Shearwater (CSite 207) – 
ancienne citerne enterrée au 02863007 N. -É. 26 026 23 298 42 070 10 517
hangar 3

MDN
Shearwater (CSite 230) 
-bâtiments 31 31A 31B 32 02863030 N. -É. 6 892 6 170 7 382 1 845
(soutien mobile)

MDN
Shearwater CSite 225 – 
Bâtiment 14 – Centre des 02863025 N.- É. 3 787 3 390 ——— ———
résidences communautaires

MDN
Dépotoir/décharge de 
Shirley Road

04089010 N.-B. 160 211 143 417 111 918 27 979

MDN
Manège militaire de 
Summerside

02193002 Î. P. É. 17 097 15 305 ——— ———

MDN
Retrait du réservoir de 
stockage souterrain de 
Sydney

N7095001 N. -É. 152 955 152 638 3 597 222 899 305

MDN
Contamination au TCE – 
Valcartier

29757007 Qc 912 836 0 254 378 0

C.-B. Démantellement d'un 
EC puits en douves de bois 

créosoté
00001290 C.-B. 31 533 0 16 748 0

00001293 C.-B. 31 533 0 15 635 0

00002565 C.-B. 56 723 0 54 236 0

00003180 C.-B. 50 512 0 ——— ———

Réserve nationale de faune 
EC de Columbia – Marais 16096079 C.-B. 219 681 0 1 385 330 0

Wilmer (dépotoir)
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EC
DÉMERCURISATION 
DES STATIONS 
HYDROMÉTRIQUES (N.-É.)

00002628 N. -É. ——— ——— 14 470 0

EC
DÉMERCURISATION 
DES STATIONS 
HYDROMÉTRIQUES – N.-B.

00002625 N.-B. ——— ——— 17 115 0

00002627 N.-B. ——— ——— 16 543 0

EC
Stations hydrométriques en 
C.-B.

00001221 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00001222 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00001226 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00001227 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00001228 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00001229 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00001245 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00001259 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00001264 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00001265 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00002375 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00002410 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00002440 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00002915 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00002967 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00003030 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00003050 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00003075 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00003076 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00003140 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00003169 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00003181 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00008820 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011122 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011123 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011124 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011126 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011128 C.-B. 4 084 0 ——— ———
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00011132 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011135 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011141 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011148 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011149 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011150 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011159 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011161 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011163 C.-B. 4 084 0 ——— ———

00011172 C.-B. 4 084 0 ——— ———

EC
Stations hydrométriques en 
Ont. 2006-2007

00002359 Ont. ——— ——— 542 0

00002362 Ont. ——— ——— 35 163 0

00003070 Ont. 40 447 0 48 325 0

EC
Stations hydrométriques en 
Ont. 2007-2008

00009831 Ont. 40 447 0 ——— ———

00011374 Ont. ——— ——— 40 526 0

00011375 Ont. ——— ——— 32 558 0

00011421 Ont. ——— ——— 31 127 0

EC
Stations hydrométriques en 
Sask. 2007-2008

00001321 Sask. 10 108 0 ——— ———

00011384 Sask. 10 108 0 ——— ———

00011526 Sask. 10 108 0 ——— ———

EC
Stations hydrométriques en 
Sask. 2008-2009

00002343 Sask. 10 108 0 ——— ———

EC Île Sainte-Marie 00001288 Qc ——— ——— 36 365 0

EC
Iqaluit Bâtiment 1082 
Remédiation

00011582 Nunavut 61 440 0 ——— ———

EC
Lansdowne House 
(Environnement Canada)

12204000 Ont. ——— ——— 153 761 0

EC
Démercurisation des stations 
hydrométriques du Manitoba

00002469 Man. 7 492 0 ——— ———

00002471 Man. 7 492 0 ——— ———

EC Île de Sable 07610122 N. -É. ——— ——— 56 215 0

EC
Station aéorologique/AWOS 
de l'île Sable

00011531 N. -É. 16 064 0 8 802 0

00011532 N. -É. 16 064 0 ——— ———

00011533 N. -É. 16 064 0 8 802 0
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00011534 N. -É. 16 064 0 8 802 0

00011535 N. -É. 16 064 0 ——— ———

SC
Hôpital indien de Moose 
Factory

11789001 Ont. 113 000 0 ——— ———

SC

Assainissement de sols 
contaminés par les 
hydrocarbures de pétrole au 
centre de santé Shamattawa

58145001 Man. 12 935 0 ——— ———

PJCCI Projet pilote Parcelle 3 00002327 Qc 90 000 0 ——— ———

CCN Bayview – Assainissement 00022831 Ont. 34 336 0 35 000 0

CCN Central West LeBreton 00023983 Ont. ——— ——— 223 615 0

CCN Site Hurdman nord 00022822 Ont. 24 419 0 40 000 0

CCN
Lebreton Est – Débarcadère 
de Richmond

00023316 Ont. ——— ——— 386 830 0

CCN
Site d'enfouissement du 
Chemin Ridge

00000001 Ont. 423 339 0 225 000 0

CCN Parc Riverfront 00000016 Ont. 300 000 0 126 147 0

CCN Parc Stanley 00000002 Ont. 255 880 0 ——— ———

00022854 Ont. 44 120 0 255 074 0

00022858 Ont. ——— ——— 218 230 0

00022892 Ont. ——— ——— 560 854 0

CNRC
Institut de recherche en 
biotechnologie

00000909 Qc 2 305 947 0 1 502 446 0

CNRC
Centre de technologie des 
transports de surface du 
CNRC

00024055 Ont. ——— ——— 29 642 0

00024306 Ont. ——— ——— 169 866 0

00024307 Ont. ——— ——— 80 000 0

CNRC
Observatoire fédéral de 
radioastrophysique

00000907 C.-B. 6 625 0 128 897 0

CNRC
Observatoire fédéral de 
radioastrophysique-tas de 
scories et autres ZPP

00024308 C.-B. ——— ——— 98 300 0

RNCan
Assainissement du complexe 
de la rue Booth

00023387 Ont. ——— ——— 1 975 340 0

58479001 Ont. 333 096 0 1 715 580 0

58479002 Ont. ——— ——— 1 943 616 0

58479003 Ont. ——— ——— 1 943 616 0

58480001 Ont. 2 831 475 0 216 224 0

58480002 Ont. 2 831 475 0 216 224 0
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2009–2010 2010–2011

Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

RNCan
Metis-sur-Mer – 
Assainissement

00012921 Qc ——— ——— 59 777 0

RNCan

Programme du 
plateau continental 
polaire – Tuktoyaktuk – 
Assainissement

00008314 T.N.-O. 100 000 0 885 613 0

PC
B1 fosse de déchets 
industriels

15412015 Alb. ——— ——— 14 439 0

PC
Assainissement des tertres du 
LHN du Ranch-Bar U

56488004 Alb. 8 914 0 1 253 0

56488005 Alb. 5 054 0 1 253 0

PC
LHN de la Bataille-de-la-
Ristigouche – Assainissement 
du site Listuguj

00007600 Qc 7 500 0 166 500 0

PC C2 – Ateliers Tangle Creek 15412017 Alb. ——— ——— 19 048 0

PC
Canal Lachine LHN – 
Assainissement site 12.2

06959006 Qc 301 076 0 3 459 0

PC
Canal Lachine LHN – 
Assainissement site 13.2

06959081 Qc 559 511 0 ——— ———

PC
Canal Lachine LHN – 
Enlèvement des haut fonds

06959001 Qc 189 135 0 2 212 0

PC
Canal Lachine LHN – Site 1.2 
Promenade Père-Marquette

06959036 Qc ——— ——— 228 109 0

PC
Canal Lachine LHN – site 
1.2.1 secteur résidentiel

00023376 Qc 243 935 0 531 569 0

PC
Canal Lachine LHN – site 
14.3 secteur Tri-postal

06959084 Qc ——— ——— 1 651 373 0

PC
Canal Lachine LHN – sites 
3.1, 13.3, 13.8, 14.1.1

06959019 Qc 17 623 0

PC
Canal Lachine LHN 
Restauration Pôle Atwater 
Piste Polyvalente

06959009 Qc ——— ——— 19 748 0

06959011 Qc ——— ——— 19 748 0

06959014 Qc ——— ——— 19 748 0

06959017 Qc ——— ——— 19 748 0

06959034 Qc ——— ——— 19 748 0

06959076 Qc ——— ——— 19 748 0

06959080 Qc ——— ——— 19 748 0

06959082 Qc ——— ——— 19 748 0

06959085 Qc ——— ——— 19 748 0

06959086 Qc ——— ——— 19 748 0

06959089 Qc ——— ——— 19 748 0
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du dépenses du dépenses du dépenses du 

PASCF ($) gardien ($) PASCF ($) gardien ($)

Parc national des Hautes-

PC
Terres-du-Cap-Breton – 
Restauration de l'ancien site 

03842008 N. -É. 371 0 66 983 0

d'incinération de Broad Cove

Parc national des Hautes-
Terres-du-Cap-Breton – 

PC Assainissement de l'ancien 03842003 N. -É. 62 950 0 1 492 0
site d'incinération de Jerome 
Mountain

Parc national des Hautes-
Terres-du-Cap-Breton 

PC
– Gestion de risque 
environnemental à l'ancien 

03842001 N. -É. 41 588 0 1 130 0

site d'entreposage des 
déchets de North Mountain 

Parc national des Hautes-
Terres-du-Cap-Breton 

PC – Assainissement du site 03842004 N. -É. 185 025 0 735 204 0
contaminé de l'aire de 
service d'Ingonish

Parc national des Hautes-

PC
Terres-du-Cap-Breton 
– Assainissement de la 

03842006 N. -É. 11 514 0 ——— ———

décharge Marrach

PC
Cartier-Brébeuf LHN – 
Assainissement Secteur est

00023389 Qc 60 978 0 ——— ———

PC
Cartier-Brébeuf LHN – 
Assainissement Secteur ouest

05828001 Qc 33 600 0 ——— ———

Parc national d'Elk Island – 
PC Tuyau de sortie du garage 15457009 Alb. 54 403 0 8 741 0

(restauration)

Parc national d'Elk Island – 
Ancienne aire d'entretien/

PC site d'enfouissement de 15457002 Alb. ——— ——— 23 011 0
déchets commerciaux de 
Parcs Canada

PC
Forillon Assainissement du 
garage des ateliers

00023467 Qc ——— ——— 6 499 0

Assainissement de la zone de 

PC
stockage et de manutention 
de produits pétroliers 

32086001 N. -É. 1 399 626 0 158 098 0

McNabs

LHN du Canada de la 
Forteresse-de-Louisbourg – 

PC Restauration de l'ancienne 03640005 N.- É. 371 0 34 167 0
décharge militaire de 
Havenside

LHN de la Forteresse-de-
Louisbourg – Assainissement 

PC du sol contaminé dans l'aire 03640006 N.-É. ——— ——— 242 051 0
de service de la Forteresse de 
Louisbourg

2009–2010 2010–2011
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

Parc national des Glaciers 

PC
– Amélioration du réseau 
de distribution d'eau du 

00024128 C.-B. ——— ——— 29 341 0

camping Illecillewaet

PC
Parc national des Glaciers – 
Parc d'entretien du col Rogers

18752001 C.-B. ——— ——— 89 980 0

Parc national des Glaciers – 
PC Entrée Ouest du col Rogers 

– Assainissement
00022913 C.-B. 45 737 0 911 668 0

PC

LHN de la Salle-d'Affinage-
de-l'Or-de-Bear Creek 
– Bear Creek Complex – 
Assainissement

20009001 Yukon ——— ——— 339 358 0

PC
Parc national des Prairies – 
Assainissement

00024052 Sask. 63 223 0 32 272 0

PC
Grosse-Île LHN – 
Assainissement du site GI-02

56522002 Qc 305 926 0 142 325 0

PC

Réserve de parc national 
du Canada des Îles-Gulf – 
Surveillance intertidales de 

00023457 C.-B. 375 0 2 990 0

stations de phare

00023458 C.-B. 375 0 ——— ———

00023459 C.-B. 375 0 ——— ———

00023460 C.-B. 375 0 ——— ———

00023461 C.-B. 375 0 400 0

00023462 C.-B. 375 0 985 0

00023463 C.-B. 375 0 600 0

Réserve de parc national 
du Canada des Îles-Gulf 

PC – Russell Island Remise à 00024299 C.-B. ——— ——— 48 750 0
carburant, assainissement 
du sol

PC
Site du patrimoine haïda 
Gwaii Haanas – Port Harriet 00024667 C.-B. ——— ——— 48 055 0
– Assainissement

Parc national du Canada 

PC
Ivvavik – Assainissement de 
Sheep Creek – déversement 
de combustible

20033002 Yukon 33 163 0 66 124 0

Parc national du Canada 
PC Ivvavik – Assainissement de 20033001 Yukon 250 127 0 3 756 902 0

Stokes Point Bar B

PC
Parc national Jasper – Chalet 
Brewster – Assainissement

00023482 Alb. 46 566 0 25 083 0

PC
Parc national Jasper – 
Surveillance des eaux 15412001 Alb. ——— ——— 111 533 0
souterraines – Assainissement
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Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

PC

Parc national Jasper – 
Assainissement du poste 
des gardes de parc du lac 
Maligne

00008325 Alb. 43 818 0 28 617 0

PC

Parc national Jasper – 
Assainissement du site 
d'élimination des déchets de 

15412012 Alb. 26 177 0 121 759 0

la route Sleepy Hollow

PC
Parc national Kootenay – 
Assainissement du 16 Mile 00012834 C.-B. ——— ——— 89 505 0
Pit

Parc national Pacific Rim – 
PC Assainissement de l’ancienne 17800017 C.-B. 86 676 0 ——— ———

station service Long Beach

Parc national Pacific Rim – 
PC Ancien site du motel de Port 00012850 C.-B. 100 300 0 7 135 0

Renfrew

Parc national Pacific Rim – 
PC Assainissement du dépotoir 

Prideaux Island
17800015 C.-B. 84 264 0 ——— ———

PC
PM Saguenay Saint-Laurent – 
assainissement de Cap-de-
Bon-Désir

N0271001 Qc ——— ——— 11 489 0

Parc national de Prince 
PC Albert – Assainissement du 14567002 Sask. ——— ——— 29 341 0

site d'entretien Lobstick

Parc national du 

PC
Canada Quttinirpaaq – 
Assainissement du poste 
des gardes de parc de Lake 
Hazen

56482014 Nunavut 23 353 0 ——— ———

Parc national du 

PC
Canada Quttinirpaaq – 
Assainissement du Fort 

00008328 Nunavut ——— ——— 117 466 0

Conger

Parc national du 

PC
Canada Quttinirpaaq – 
Assainissement du camp de 
l'île Ward Hunt 

56482015 Nunavut 208 040 0 29 956 0

Parc national du 

PC
Canada Quttinirpaaq – 
Assainissement du fjord 
Tanquary

56482016 Nunavut 5 745 0

56482017 Nunavut 5 745 0

56482018 Nunavut 5 745 0

PC
LHN Canal Rideau – Marais 
de l'arrière-port de Kingston

00023391 Ont. ——— ——— 14 320 0

Parc national du Canada du 

PC
Mont-Riding – Restauration 
de l'aire d'entretien du 

12897008 Man. 780 364 0 629 608 0

terrain de golf



83

2009–2010 2010–2011

Gardien nom du projet PASCF nbre iSCF
Province / 
territoire dépenses du 

PASCF ($)
dépenses du 
gardien ($)

dépenses du 
PASCF ($)

dépenses du 
gardien ($)

Parc national du Canada du 

PC
Mont-Riding – Garage du 
complexe d'entretien, ancien 
réservoir souterrain

12897002 Man. 21 196 0 4 713 0

Parc national du Canada du 
PC Mont-Riding – Mont Agassiz 

– Assainissement
00023456 Man. ——— ——— 129 699 0

Parc national du Canada du 

PC
Mont-Riding – Ancien site de 
stockage souterrain pour les 
salles de bain du village

12897004 Man. ——— ——— 645 667 0

Parc national Terra-Nova 

PC
– Assainissement de
l'empreinte du trottoir de bois 
de l'étang Sandy

00024576 T.-N.-L. ——— ——— 856 386 0

Parc national Terra-Nova 

PC
– Aire de fréquentation
diurne de l'étang Sandy – 
Assainissement

00024292 T.-N.-L. 141 885 0 35 999 0

PC
Parc national des Monts-
Torngat – Assainissement

00024581 T.-N.-L. ——— ——— 62 070 0

00024582 T.-N.-L. ——— ——— 62 070 0

Parc national des Monts-
PC Torngat – Assainissement des 

Lacs Upper Kangalaksiorvik
00023472 T.-N.-L. ——— ——— 5 000 0

Parc national du 

PC
Canada Wood Buffalo – 
Assainissement du camp 
Hay

15841001 Alb. 76 704 0 153 176 0

Parc national Yoho – 

PC
Assainissement d'un lieu 
contaminé de l'intersection 

18730016 C.-B. ——— ——— 71 965 0

Emerald

Autoroute Alaska – Fireside 

TPSGC
aire d'entretien Activités 
d’assainissement et de 

09401080 C.-B. 109 201 0 109 558 0

gestion des risques 

Autoroute Alaska – Carrière 

TPSGC
de gravier Fort Nelson 
Activités d’assainissement et 

09401030 C.-B. 52 478 0 27 235 0

de gestion des risques

TPSGC
Alaska Highway – Iron Creek 
aire d'entretien 

09401090 Yukon 389 788 0 169 118 0

TPSGC

Alaska Highway – Liard River 
aire d'entretien Activités 
d’assainissement et de 

09401070 C.-B. 769 425 0 496 324 0

gestion des risques 

TPSGC

Alaska Highway – Muncho 
Lake aire d'entretien Activités 
d’assainissement et de 

09401060 C.-B. 59 894 0 113 081 0

gestion des risques 
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Province / 
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TPSGC

Alaska Highway – Sikanni 
aire d'entretien Activités 
d’assainissement et de 

09401020 C.-B. 69 992 0 301 483 0

gestion des risques

TPSGC

Alaska Highway – Steamboat 
aire d'entretien Activités 
d’assainissement et de 

09401040 C.-B. 128 724 0 63 953 0

gestion des risques

TPSGC

Alaska Highway – Toad 
aire d'entretien – Activités 
d’assainissement et de 

09401050 C.-B. 251 782 0 321 443 0

gestion des risques

TPSGC

Alaska Highway – Wonowon 
aire d'entretien Activités 
d’assainissement et de 

09401010 C.-B. 59 871 0 106 870 0

gestion des risques

TPSGC
Argentia – Mesures 
correctives pour la 
contamination par les BPC

55793016 T.-N.-L. ——— ——— 1 240 701 0

55793017 T.-N.-L. ——— ——— 106 931 0

TPSGC
Assainissement de lots 
inutilisés Atlin

19881001 C.-B. 179 829 0 170 297 0

TPSGC
Cale sèche d’Esquimalt (plan 
d’eau) – Gestion du risque

17410001 C.-B. 24 627 119 391 511 960 0

17410002 C.-B. 164 721 0 333 957 0

17410004 C.-B. 244 221 0 498 419 0

17410005 C.-B. 217 160 0 181 240 0

17410006 C.-B. 67 945 0 46 304 0

17410008 C.-B. 56 631 0 34 289 0

17410009 C.-B. 5 106 0 ——— ———

TPSGC
Cale sèche d’Esquimalt (plan 
d’eau) – Gestion du risque

17410007 C.-B. 2 111 361 0 2 999 603 0

Pont ferroviaire de New 
TPSGC Westminster – Approche sud 

– Gestion du risque
17026001 C.-B. 152 421 0 109 975 0

TPSGC

Route de l’Alaska, Mille 245, 
site contaminé, Prophet River 
Activités d’assainissement et 

22208001 C.-B. ——— ——— 322 407 0

de gestion des risques

Bâtiment de transmission 
TPSGC de Penhold (Système 

d’extraction multiphase)
53673001 Alb. 60 376 0 122 689 30 000

TPSGC
Pointe-Shea, Havre-Aubert – 
Assainissement du site

09491001 Qc ——— ——— 63 319 0

TPSGC Centre des données fiscales 22403001 T.-N.-L. 20 639 0 ——— ———

Vancouver – Immeuble 
TPSGC Standards – Gestion des 16953001 C.-B. 71 265 29 368 58 143 0

risques
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TPSGC
Parc Vanier, Kitsilano – 
Assainissement/Gestion des 
risques

16879001 C.-B. 224 153 0 74 464 0

GRC Détachment de Beaver Creek 20190016 Yukon ——— ——— 162 993 0

GRC Burgeo GRC 00001152 T.-N.-L. 40 053 0 ——— ———

GRC
Détachement de la GRC de 
Cape Dorset

 00001070 Nunavut ——— ——— 36 483 0

GRC Carcross GRC 23322017 Yukon 1 320 130 0 160 943 0

GRC Site contaminé 13518 00013518 T.-N.-L. ——— ——— 4 500 0

GRC
Ancien champ de tir de la 
Division Dépôt

13672001 Sask. 619 434 0 ——— ———

GRC
Détachement de la GRC de 
Fort McPherson

00001067 T.N.-O. ——— ——— 66 953 0

GRC
Détachement de la GRC de 
Fort Providence 

20991001 T.N.-O. 22 426 0 20 524 0

GRC
Détachement de la GRC de 
Holman Island

00001068 T.N.-O. ——— ——— 10 115 0

GRC Iqaluit GRC 00022298 Nunavut ——— ——— 163 665 0

GRC
Détachement de la GRC 
d’Island Lake 

00001056 Man. ——— ——— 21 321 0

GRC Lac-Mégantic GRC 00001047 Qc 15 000 0 ——— ———

GRC
Détachement de la GRC de 
Lutselk’e

00001061 T.N.-O. ——— ——— 10 115 0

GRC Nain GRC 00001138 T.-N.-L. 232 915 0 153 346 0

GRC Nelson GRC 32073018 C.-B. ——— ——— 5 283 0

GRC Port Saunders GRC 00001110 T.-N.-L. 13 787 0 ——— ———

GRC
Détachement de la GRC de 
Rankin Inlet

00001071 Nunavut ——— ——— 10 115 0

GRC Rocky Harbour GRC 00001147 T.-N.-L. 5 000 0 ——— ———

00001149 T.-N.-L. 25 918 0 ——— ———

GRC
Détachement de la GRC de 
Tulita (Fort Norman)

00001066 T.N.-O. ——— ——— 356 455 0

GRC Whitbourne GRC 00001145 T.-N.-L. 17 662 0 ——— ———

TC
Assainissement des 
installations du port public 
de Bushell

14886001 Sask. 98 765 0 3 652 0

TC
Dépôt en rive de la baie de 
Cambridge

00024290 Nunavut ——— ——— 10 112 0

TC
Décontamination – Terrains 
excédentaires. Villlage de 
Kuujjuaq

08389003 Qc 38 472 0 105 806 0

TC
Aéroport international 
d’Edmonton

15473005 Alb. ——— ——— 914 200 0
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Province / 
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Étude de faisabilité – 
TC Sédiments contaminés du 

quai de Gaspé
72064003 Qc 161 100 0 225 029 0

TC
Projet d’assainissement de 
l’ancienne gare de triage 
Coyle

10352003 Ont. 406 507 0 7 924 0

TC Ancien radar éloigné site 59 00967059 T.-N.-L. 22 452 0 18 102 0

Anciens biens de la voie 
TC maritime – St. Catharines 10352005 Ont. 226 592 0 3 585 080 0

Ontario

Assainissement 
TC environnemental de N0025001 C.-B. 4 566 460 0 6 440 191 0

l’aéroport de Fort Nelson

TC Site 16 – Gander 00967016 T.-N.-L. 140 563 0 184 849 0

Site 43 – Gander Activités 
TC d’assainissement et de 00967043 T.-N.-L. ——— ——— 396 215 0

gestion des risques

Restauration du site 
TC d'enfouissement de Grande N0137003 Alb. ——— ——— 1 248 942 0

Prairie 

Halifax – Aire 

TC
d'entraînement à la lutte 
contre les incendies – 

03057001 N. -É. ——— ——— 1 144 692 0

Assainissement

Inuvik – Aire d'entraînement 
TC à la lutte contre les incendies N0014002 T.N.-O. ——— ——— 166 408 0

– Assainissement

London – Aire d'entraînement 
TC à la lutte contre les incendies 10855002 Ont. ——— ——— 128 658 0

– Assainissement

TC
Lyon's Creek West – Produits 
à l'état libre

10352006 Ont. 20 924 0 620 312 0

Décontamination d'un 
site contaminé aux BPC – 

TC propriété vacante de la voie 
maritime – Lyon's Creek 
West

10352004 Ont. 48 056 0 123 220 0

TC
Gares maritimes de Marine 
Atlantique

00723001 T.-N.-L. 150 408 0 34 443 0

03765001 T.-N.-L. 149 811 0 22 235 0

67197001 T.-N.-L. 118 045 0 35 394 0

TC
Middle Harbour – Décharge 
du port médian, plancher 
du port

17348003 C.-B. ——— ——— 645 934 0

TC Nitchequon N0285001 Qc ——— ——— 46 585 0

TC
Réfection des chaussées à 
l'aéroport de Norman Wells

00024131 T.N.-O. ——— ——— 145 678 0

TC
Port d'Oshawa – Gestion des 
risques et assainissement

67590001 Ont. ——— ——— 1 378 353 0
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67590004 Ont. ——— ——— 119 941 0

67590005 Ont. ——— ——— 1 015 734 0

TC
Quai du port de Churchill 
– Assainissement et gestion 
des risques

N0240001 Man. 195 735 0 48 567 0

TC
Centrale électrique de 
l'aéroport de Prince Rupert

N0028003 C.-B. 70 817 0 ——— ———

TC
Héliport – assainissement 
du site

00670002 T.-N.-L. 10 995 0 ——— ———

Aire d'entraânement de lutte 
TC contre les incendies en mer 00339015 T.-N.-L. 23 486 0 66 412 0

– assainissement 

Assainissement du sol et de 
TC l'eau souterraine de l'aire 00339002 T.-N.-L. 139 581 0 98 150 0

d'exercices d'incendie 

TC

Restauration et gestion des 
risques associés des sites 
d'enfouissement de Resolute 

N0017003 Nunavut 45 816 0 ——— ———

Bay

TC
Projet de Remédiation de 
Rock Bay

17348008 C.-B. 1 834 889 0 995 775 0

TC
Aéroport de Smithers – 
Ancienne décharge

N0030002 C.-B. 38 535 0 31 777 0

TC
Stabilisation par 
enrochement de l'approche 
du quai à Mont-Louis

30458001 Qc ——— ——— 949 762 0

TC

Stephenville – Décharge 
à déchets solides Activités 
d’assainissement et de 

N0002002 T.-N.-L. ——— ——— 54 578 0

gestion des risques

TC
Projet d'assainissement des 
décharges de Thetis Cove

17415002 C.-B. 658 104 0 3 286 0

TC

Thunder Bay – Aire 
d'entraînement à la lutte 
contre les incendies – 

11943001 Ont. ——— ——— 114 452 0

Assainissement

TC
Projet d'assainissement de 
l'aéroport de Tofino – Site A

N0032006 C.-B. 63 047 0 ——— ———

Décontamination du 
TC dépotoir G – Aéroport de 

Tofino 
N0032002 C.-B. 12 482 0 111 939 0

TC
Projet d'assainissement de 
l'aéroport de Tofino – étude 
de base sur l'environnement

N0032003 C.-B. 12 482 0 ——— ———

N0032004 C.-B. 12 482 0 ——— ———

N0032005 C.-B. 26 707 0 20 640 0

TC
Plancher du port de Victoria 
– Projet de gestion du 
risque/d'assainissement

17348020 C.-B. 499 797 0 1 194 854 0
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TC
Gestion des risques liés au 
recouvrement de décharges 
contrôlées à Watson Lake 

N0281001 Yukon 14 274 0 277 188 0

N0281003 Yukon 14 274 0 307 435 0

N0281005 Yukon 14 274 0 ——— ———

N0281023 Yukon 14 259 0 ——— ———

TC
Assainissement du lac 
Watson 

N0281002 Yukon 300 557 0 ——— ———

N0281009 Yukon 100 0 944 264 0

N0281011 Yukon 1 675 394 0 314 822 0

TC Whitehorse AEC 5 20146013 Yukon 860 695 0 228 792 0

TC
Aéroport de Whitehorse 
– Base militaire historique –
Ouest des pistes – ZPEP 20C 

00024670 Yukon ——— ——— 1 190 693 0

TC Whitehorse – Autres ZPEP 20146001 Yukon ——— ——— 125 563 0

TC

Aéroport Williams Lake, 
aire d'entraînement de 
lutte contre les incendies, 
assainissement 

N0033001 C.-B. 378 608 0 398 482 0



AnneXe d
Passif environnemental des sites contaminés fédéraux
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PASSiF enViRonnementAl deS SiteS ContAminéS FédéRAuX

Chaque année, l’information financière, dont le passif environnemental global et le passif éventuel pour les sites contaminés fédéraux, 
est indiquée dans les Comptes publics du Canada. Dans les Comptes publics, le passif environnemental total comprend les coûts estimés 
suivants :

• gestion et l’assainissement des sites contaminés et des sites touchés par des munitions explosives non explosées où le gouvernement a
l’obligation;

• déclassement des installations nucléaires d’Énergie atomique du Canada limitée.

Pour les sites contaminés, il y a une charge à payer et une dépense est inscrite lorsqu’une contamination se produit ou lorsque le gouvernement 
en apprend l’existence et est obligé d’engager une telle dépense. Le passif éventuel représente un événement futur qui confirme qu’un passif 
a été engagé à la date de communication de l’information financière et dont le montant peut être estimé.12

L’enregistrement du passif environnemental est exigé aux articles 63, 64 et 65 de la Loi sur la gestion des finances publiques13. La Directive sur 
les éventualités traite de l’exigence prévue dans la Loi sur la gestion des finances publiques13 selon laquelle les Comptes publics du Canada 
doivent inclure les passifs éventuels de l’État. Le Secrétariat du Conseil du Trésor a publié des directives supplémentaires en décembre 2010 
dans le document Passif relatif à l’assainissement des sites contaminés : supplément au manuel de comptabilité selon Stratégie d’information 
financière (SIF). 

Selon les lignes directrices du Secrétariat du Conseil du Trésor, un passif pour l’assainissement des sites contaminés doit être reconnu lorsque, 
à la date de production des rapports financiers, les conditions suivantes s’appliquent :

• il existe une norme environnementale;

• la contamination excède la norme environnementale;

• le gouvernement :

• est propriétaire de la terre ;

• est directement responsable du terrain ;

• accepte la responsabilité du terrain (lorsqu’il est presque impossible de se soustraire à l’obligation)

• on prévoit renoncer aux avantages économiques futurs;

• il est possible de faire une estimation raisonnable du montant en cause

Une obligation relative à l’assainissement des sites contaminés ne peut être constatée comme un passif à moins que tous ces critères soient 
satisfaits14.

12 SCT – Passif relatif à l’assainissement des sites contaminés : supplément au manuel de comptabilité selon Stratégie d’information financière (SIF) – 
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=20888&section=text

13 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/page-31.html
14 Passif relatif à l’assainissement des sites contaminés : supplément au manuel de comptabilité selon Stratégie d’information financière (SIF) [Secrétariat du Conseil du Trésor, 

décembre 2010].

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=20888&section=text
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-11/page-31.html
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tableau d.1 : total du passif environnemental des sites contaminés ajusté, 2009–2011

le 31 mars 2009 le 31 mars 2010 le 31 mars 2011

Total du passif de l'assainissement 
des sites contaminés 3 220 052 777 3 493 060 213 4 354 071 475

Moins :

Étangs de goudron de Sydney 255 556 735 216 193 046 173 575 932

Initiative des zones de déchets à 
faible radioactivité 333 438 762 339 648 200 1 105 270 970

Société de développement du 
Cap Breton 192 170 000 147 476 000 129 887 000

Société Radio -Canada -- -- 300 000

Via Rail Canada Inc. 1 416 000 1 687 000 1 627 000

Total du passif des sites contaminés 
fédéraux ajusté 2 437 471 280 2 788 055 967 2 943 410 573

tableau d.2 : Gardiens fédéraux participant au PASCF – Passif environnemental des sites contaminés fédéraux, 2009–2010

le 31 mars 2009 le 31 mars 2010 écart

Affaires autochtones  
et Développement du Nord Canada

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Agence des services frontaliers  
du Canada

Service correctionnel du Canada

Environnement Canada

Pêches et Océans Canada

Santé Canada

Les Ponts Jacques -Cartier  
et Champlain Incorporée

Défense nationale

Commission de la capitale nationale

Ressources naturelles Canada1

Parcs Canada

Travaux publics et Services  
gouvernementaux Canada2

Gendarmerie royale du Canada

Transports Canada

1 571 348 105

1 237 877 

361 800 

13 492 696 

56 268 622 

70 454 782 

1 505 750 

1 000 000 

365 214 806 

29 863 000 

25 977 413 

57 371 037 

34 075 124 

7 375 678 

197 684 580 

1 901 998 175 

1 358 938 

291 800 

9 176 768 

88 795 353 

73 175 003 

90 200 

1 000 000 

331 776 208 

39 339 000 

10 300 000 

62 193 172 

116 377 194 

3 757 132 

146 546 829 

330 650 070 

121 061 

-70 000 

-4 315 928 

32 526 731 

2 720 221 

-1 415 550 

--  

-33 438 598 

9 476 000 

-15 677 413 

4 822 135 

82 302 070 

-3 618 546 

-51 137 751 

Notes:
1. Ne comprend pas le passif de l’initiative des zones de déchets à faible radioactivité, étant donné qu’il ne fait pas partie du PASCF.
2. Ne comprend pas le passif des étangs de goudron de Sydney, étant donné qu’il ne fait pas partie du PASCF.
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tableau d.3 : Gardiens fédéraux participant au PASCF – Passif environnemental des sites contaminés fédéraux, 2010–2011

le 31 mars 2010 le 31 mars 2011 écart

Affaires autochtones  
et Développement du Nord Canada

Agriculture et Agroalimentaire 
Canada

Agence des services frontaliers  
du Canada

Service correctionnel du Canada

Environnement Canada

Pêches et Océans Canada

Santé Canada

Les Ponts Jacques -Cartier  
et Champlain Incorporée

Défense nationale

Commission de la capitale nationale

Ressources naturelles Canada1

Parcs Canada

Travaux publics et Services  
gouvernementaux Canada2

Gendarmerie royale du Canada

Transports Canada

1 901 998 175 

1 358 938 

291 800 

9 176 768 

88 795 353 

73 175 003 

90 200 

1 000 000 

331 776 208 

39 339 000 

10 300 000 

62 193 172 

116 377 194 

3 757 132 

146 546 829 

2 015 473 705 

1 461 817 

2 285 800 

9 244 357 

99 886 464 

108 698 513 

225 000 

1 000 000 

325 455 667 

45 657 000 

1 090 036 

24 540 488 

142 589 113 

4 044 525 

164 678 256 

113 475 530 

102 879 

1 994 000 

67 589 

11 091 111 

35 523 510 

134 800 

--

-6 320 541 

6 318 000 

-9 209 964 

-37 652 684 

26 211 919 

287 393 

18 131 427 

Notes:
1. Ne comprend pas le passif de l’initiative des zones de déchets à faible radioactivité, étant donné qu’il ne fait pas partie du PASCF.
2. Ne comprend pas le passif des étangs de goudron de Sydney, étant donné qu’il ne fait pas partie du PASCF.

Tableau	D.	4	:	Modifications	du	passif	de	l’assainissement	des	sites	contaminés,	2009–2011

le 31 mars 2009 le 31 mars 2010 le 31 mars 2011

Solde d'ouverture 3 332 727 858 3 220 052 777 3 493 060 213 

Moins : Dépenses réduisant le passif 
d'ouverture 220 900 966 307 966 826 366 429 461 

Ajouter : Changements des coûts 
estimatifs de l'assainissement 24 003 543 441 294 743 1 100 787 486 

Ajouter : Nouveau passif pour les 
sites qui n'ont pas déjà été enregis- 84 222 342 139 679 519 126 653 234 

trés

Solde de clôture 3 220 052 777 3 493 060 213 4 354 071 472 
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