
/ . 
4 

68N0003XPB 

no.23 

c.2 

-Adz 

Project to Improve Provincial 	 Projet d'amélioration des statistiques 
Economic Statistics 	 économiques provinciales 

Planned SDD 	 Contribution prévue de Ia 
Contribution to PIPES DDS au PASEP, 1998-1999 
1998-99 

Technical Series 
	 Série techrique 

Number 23 r STATISTICS STATISTIOUE 
	Numéro 23 

CANADA 	CANADA 

18 1999 

LIBRARY •:.r- 

a 

®rmaua I 	Statistics Statistique 
Canada Canada 



Planned SDD Contribution to PIPES, 
1998-99 

This document is, in part, a statement of progress for systems development work 
for the first few months of fiscal year 1998-99 as well as an elaboration of 

planned deliverables for the remainder of the fiscal year. 

Note of appreciation 

Canada owes the success of its statistical system to a long-standing partnership between Statistics Canada, the citizens 
of Canada. its businesses, governments and other institutions. Accurate and timely statistical information could not be 
produced without their continued cooperation and goodwill. 

For further information on the materials covered in this paper, please 
contact Bonnie Bercik (613) 951-6790 or Diane Proulx (613) 951-7192 

Fax: (613) 951-0411 

January 1999 
Ottawa 



Ian CuthiN J Marcel,n Fahirdi 
Section Chief 	11 	Section Chief 

Frame I 
Enhancement Content 

Team DeveiopmentTeam 

I Long-Term Data 
Sanclmg capture 

Development Team 

System Development Division 	 September, 1998 

Planned SDD Contribution to PIPES, 1998-99 
Overview 
This document is, in part, a statement of progress for the first few months as well as an 
elaboration of planned deliverables for the remainder of the fiscal year. There is still significant 
development work in progress related to the 1997 reference year, as well as enhancements and 
new developments to accommodate the requirements for 1998 reference year and beyond. The 
budget for reference year 1997 work is 10.6 FTEs, the utilization of which will be concentrated in 
the first half of the fiscal year; the budget for 1998 reference year and beyond is approximately 
15.6 FTEs. 

SDD's involvement in the PIPES project includes development projects at all stages of the 
development life cycle, from initial formulation through design and construction, to testing and 
implementation. Responsibilities are spread across a number of sections in SDD as well as 
development teams in ORDD, Tax Data and ESD. This document puts primary emphasis on the 
contributions made by SDD but it should be understood that there is significant liaison with other 
teams and critical dependencies between these teams. 

The organization of SDD teams and the responsible chiefs associated with PIPES activities are 
shown below: 

Shirley Dolan 
Assiitant Director 

ESNA Sub-thy, 
SOD 

Doug Thonaon 
Section Chief 

Edit and Imputation 
Development Team 

Calendartzation 
Development Team 

Data Alocation 
Development Team 

Larry Suhivan 
Section Chief 

Information 
System 
Amhitectur Team 

97 Reference 
Database 
Development 
Team 

'98 Operations 
Database 
Development 
Team 

Review and Conaction 
Development Team 

Marcel Falardeau 
Section Chief 

Part I Development 
Team 

As of Aug. 17, 

In addition to the projects outlined in this document, SDD is funding two pieces of work this year 
that will have potential contribution to PIPES. The first is a comprehensive study of requirements 
for Generalized Systems that will be oriented towards frameworks such as StEPS and how 
existing and future generalized components can be incorporated in these frameworks. The 
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second activity is related to the integration of models and information concepts at the corporate 
level that will help align the PIPES developments with changes elsewhere in the organization. 

Architectural Overview 
This section gives a brief and simplified overview of the architecture of the UESP systems. The 
purpose is to give a context for the developments described in the remaining sections of the 
report. 

I 	Capture Operations Design 
Tools Tools Tools 

Metadata Survey Data Operations 
RepositoJ Fdes Databases 

Design Capture Operations 
Environment Environment Environment 

Analysis 
Tools 

[!Reference
bases 

Reference 
Environment 

Figure 1. Planning View of Data and Processes 

The UESP systems are conceptually partitioned into multiple environments as shown in Figure 
11. The conceptual partitioning is process-centric. The organization of Statistics Canada 
predicates this view, as does the general survey process model. Consequently, the systems 
development effort is partitioned along the same boundaries. 

The Systems Section of ESD will be responsible for the management and deployment of these 
environments (excluding the capture environment). Currently the systems development 
responsibility is shared between many divisions (ESD, SOD, SOD and ORDD). 

In the planning view the tools and data shown in Figure 1 appear to exist independently of each 
other. With the possible exception of the capture environment, these environments will be tightly 
integrated through a common framework and the adoption of standard products for the three 
layers of application system architecture: 

the presentation layer; 

the application (function) layer; and 

. the data layer. 

For the pwpose of this repoft we have excluded the administrative (fax) and infrastructure database environments. 
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Figure 2. Design View of Data and Processes 

To date, the systems development work targeted for the Figure 1 environments has been carried 
out independently. Even within a specific environment there is no consistent integrated 
framework for the delivery of applications/tools. 

Figure 2 presents the model of our target integrated application system framework. To achieve 
this architecture we have committed to a standard set of application development products 
(SAS, C and VB) as well as a model to begin the integration of the Operations Environment suite 
of processes2 . These are concrete steps in the migration path toward our target framework. 

Architecture Section 
In order to provide cohesion and enduring value from the input of all development teams SDD 
has consolidated responsibility for PIPES Architecture within a single section of SDD. This 
section is responsible for key deliverables at the formulation stage of projects (that is, it assists in 
the definition of discrete development projects) and for maintaining a growing repository of 
standards related to PIPES systems, design documentation, and interface specifications. This 
section will also be responsible for evaluations of methods and technology (including concept 
prototypes) where this contributes directly to decisions being made within separate development 
teams. These functions are essential to the success of the PIPES program, particularly to 
provide continuity as individual project teams (and members) come and go over the course of 
the next two years. 

Within SOD, the Architecture Section now serves as the focal point for all SDD (PIPES) staff in 
relation to issues of design and hardware/software that traverse the SDD project teams (E&l, 
Sampling, Calendanzation, etc.). Larry Sullivan, Chief of SDD's PIPES Architecture Section, is 
responsible for all client contact in relation to architecture, whether the issue concerns data 
concepts, metadata or hardware/software. In addition, the Architecture Section will consolidate 
SDD project plans and report to the ESO Planning Analysts on development progress in relation 
to a set of project milestones. 

2 See the 'Proposal for Technology and Software (the Issue #196 response) and the Prehrrinary Conceptual Location 
Architecture. Both documents are on the PIPES shared dnve. 
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Within the PIPES project framework, the principal client of the Architecture Section is the Data 
Content Group and the ESD Data Administrator. 

There will be a close working relationship between the Architecture Section and ESD Systems 
Section (especially the DBA) and Tax Data Division. It is expected that much collaboration will 
take place with ESD who have responsibility for the design of the Reference Database. 

The UES Pilot Survey (1997 Reference Year) 
Pilot Reference Database - Reference Environment 
The Pilot Reference Database serves as a single source of survey data, in its various states, 
organized for browsing, retrieval and analysis. It is the main integrating element of the Pilot 
systems. It is expected that SDD staff will continue working on this effort until January, at which 
time the Systems Section of ESD will take responsibility for the operation and management of 
the Reference Database. 

In early August 1998, responsibility for the Pilot Reference Database development project was 
taken by the Architecture Section. 

Part I Data Processing System - Capture Environment 
The first version of the 1997 Reference Year data capture, editing and imputation system for the 
Part I was delivered and installed in production in early May 1998. Capture and editing of the 
Part I questionnaires is well underway. Two additional releases are planned to complete the 
required functionality. The second release is planned for August with the last to be completed by 
October. 

The programs used for the Part I mail out in March are being reused to generate modules for the 
IOFD financial surveys for the 1997 reference year. The sample was drawn from the CFDB. The 
first component, for Life Insurance, was delivered mid-June. The second module, for Property 
and Casualty, was delivered mid-July. This work represented a head start on next year's work 
since these surveys will not join the UES until the 1998 reference year. 

Edit and Imputation - Operations Environment 
• A number of modules have been delivered or reviewed with the client. These 

include: 
• Pre-processing and post-processing modules for the 10 pilot questionnaires, 
• Load utilities for loading the captured data onto the Operations database, 
• Database schema for the captured and imputed data (Operations database), 
• User testing tools, 
• Review and correction system. 

The remainder of the E&I modules for Reference Year 1997 will be delivered by the end of 
September 1998. These include: 

• Imputation modules (using GElS) for 10 questionnaires, 

• An outlier detection module. 
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Data Allocation - Operations Environment 
Three modules will be delivered for the 1997 reference year data allocation process. These are: 

• Generation of the Main Allocation table, 
• Allocation of collection entity data to the statistical entity level, 
• Allocation of tax data for use by E&l and Estimation processes. 

These modules are being developed using prototyping methods. The first version of the Main 
Allocation generation modules have been reviewed by the client. All modules will be completed 
by October 1998. 

In addition to the three modules, a database schema for allocated data on the Operations 
database is being developed. 

Calendarization - Operations Environment 
Several reviews were conducted of the long term Calendanzation requirements. In July the focus 
shifted to a much simpler version of Calendarization that could be delivered for the reference 
year 1997 production dates. Although these requirements are not yet fully defined, the intention 
is to use the SAS program produced by Pierre Cholette, Senior Research Economist, BSMD to 
do the core Calendarization function. SDD will produce the supporting software to permit the use 
of this Calendanzation program. This includes: 

• a pre-processor module to extract the data to be calendarized from the Pilot 
Operations Base and format it (and the other required inputs) for processing; 

• a module to execute the Calendarization program 
• a post-processor module to update the Pilot Operations Base with the calendanzed 

data 

There may also be a need for software to evaluate the results of the calendarization process. 

The level of functionality, complexity, adjustment of the core program, testing and 
documentation will be dictated by the time available for delivery for production and the staff 
available. 

SDD will be available to assist with the resolution of any problems encountered during production 
processing. 

Reference Year 1998 and Beyond 
Operations Environment Architecture 
Planned deliverables include the initial logical and physical schemas for the reference year 98 
and beyond Operations Database. To illustrate the physical schema to the client area and to 
assist in reviewing its feasibility, the Architecture Section will build the Review and Correction 
Facility. This interactive function will fit the software/hardware recommendations (Reference: 
Issue 196) and will serve as a tool that the client can use to gain a better understanding of the 
operations database design and content. 

The SDD Architecture Section will assist ESD with the preparation of requirements for hardware, 
capacity (disk) and data management. 
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Design Environment Architecture 
The Architecture Section has started to contribute to clients' efforts in the areas of the Data 
Dictionary Project, the Metadata Management Group, and the Content Development Group. The 
Architecture Section has identified applicable standards in these areas that offer valuable 
reusable solutions to these common problem domains. It is expected that this type of 
contribution by the Architecture Section will increase. 

Other Architecture deliverables 
Deliverables already completed in fiscal year 1998/99 include: 

• The Preliminary Conceptual Location Architecture, a model of the Operations 
Database in its role as the integrating component of multiple application systems in 
the Operations Environment. 

• The Proposal for Technology and Software, in response to Issue # 196 this 
document puts forward the software recommendation for the implementation of three 
tier application systems and a common Operation Database. 

• A Model Management Strategy has been proposed for the ESD Designer/2000 
Repository. The strategy proposes a subsetting of the repository contents into 
manageable and cohesive partitions. The overall strategy is to work towards a 
collaborative and integrated information system repository for the UESP. 

• A model of the functional decomposition of the statistical program has been 
developed and is recorded in the Designer/2000 Repository. This functional 
decomposition shows the high level functions of plan, develop and operate. Further 
decomposition of these functions will incorporate the specific functional requirements 
of the UESP. 

• The Business Register model (as described in the CFDB-BN Logical Data Model - 
August 1996) has been converted and stored within the ORACLE Designer 2000 
repository. This model has been supplemented with attributes as defined in the 
ADABAS - Natural Data Dictionary. The Designer 2000 model will serve as an "as-
built" specification of the current CFDB and provide a basis for extensions to meet 
PIPES requirements. 

Frame Development Project 
The frame development work can be viewed from two perspectives - enhancements to the 
database and enhancement and development of survey interfaces to the frame. The work 
planned for fiscal year 1998/1999 relates to improvements and additions to support the UES 
1998 reference year. 

Database enhancements to improve frame functionality 
Additional attributes are being added to the CFDB (scheduled for October 1998) to meet future 
PIPES requirements. These data elements are: 

• SNA Sector Code 
• Profit/Nonprofit Flag 
• Annual revenue modeled from tax source 
• Assets modeled from tax source 
• Annual sales modeled from GST source 
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In addition, update procedures for the Country of Control attribute are being improved. 

All of these changes involve procedures to load initial values for all of the new attributes, as well 
as numerous software changes and extensions to maintain the attributes in production from load 
time on. 

PIPES survey interfaces 
The software developed for the PIPES Pilot surveys for 1997 reference year will undergo 
extensive enhancement and extension. For 1997, all Pilot surveys were new to the CFDB so that 
all Collection Entities were simple births followed by manual customization through manual 
update dialogues. For reference year 1998, there are a number of conditions which must be 
handled which did not exist for 1997. These include: 

• Many new surveys some of which already exist on the CFDB. This existing data must 
be preserved and adapted to the PIPES environment. 

• The appearance of so-called "cross cutting" surveys, such as CAPEX, which result in 
multiple collection entities for each sampled unit instead of only one as for 1997. 

• New concepts for the Sample Control File which has to be redesigned. 

• Automated customization of collection arrangements based on survey specified rules 
to reduce the amount of manual customization. 

There is only a narrow window of development time between the requirements for these changes 
being defined in August, and production starting in November 1998, so that some of the 1998 
reference year software will still be interim, with a final PIPES system only being completed 
during the 1999 reference year development cycle. 

Sampling - Operations Environment 
The deliverable is a system to generate the Sample Control File (SCF) for the 1998 Reference 
Year using the Survey Universe. The plan is to reuse the sampling programs developed by 
BSMD for the 1998 reference year. Specifically, SDD has been asked to: 

optimize the existing programs: and 

add to or change the programs to meet requirements for the 1998 reference year. 

The programs will be used three times: for two test runs (in August and October) and the 
production run in November. Development will be iterative with changes resulting from test runs. 

Content Development (CDE) - Design Environment 
The Content Development Environment (CDE) began development late in fiscal year 1997-98. It 
is being developed using a prototyping approach and involves much interaction with the client. 

The functionality required for the creation and definition of model questionnaires should be 
available for user testing in September. Functionality for creation and customization of industry-
specific questionnaires should be available by mid-November. A fully-functioned CDE is planned 
for the end of the fiscal year. 
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A number of q uestion/questio nna ire metadata databases based on the CDE data, such as the 
Integrated Question Database, are needed. The number and description of these repositories is 
still unclear. Increased communication with the Long Term Data Collection project team for 
development of questionnaire generation is expected to clarify requirements. 

The Content Development Environment and its derived metadata databases will be available for 
the 1999 reference year and beyond. 

Long Term Data Collection System - Capture Environment 
On this project, SDD was asked to focus on the questionnaire printing requirements. To date, 
several iterations of the user requirements document on this topic have been delivered and 
reviewed. The criteria for personalization and tailoring of customized questionnaires have been 
well documented. The next step is to better understand the source of information to be used in 
the generation of questionnaires, that is, the Content Development repositories. A document 
describing the print questionnaire requirements with respect to the Content Development 
repositories will be delivered in August 1998. The questionnaire generation development efforts 
will be closely coordinated with the development of the question/questionnaire repositories. This 
will assist in the definition of interface repositories such as the integrated question database. 

Operations (ORDD) has received a proposal from Microstar proposing the use of XML, document 
management and workflow management technologies for development of systems to manage 
questionnaire generation. A prototype is needed to demonstrate the feasibility of this proposal. 

Operations is evaluating BLAISE and anticipates using this product to develop the 1998 
reference year data collection applications. SOD has been asked to use BLAISE and its utilities 
to develop a questionnaire log-in system for the 1998 reference year. Delivery of this facility is 
planned for early 1999. Other modules that could be developed using BLAISE are a call 
management application for the Part I questionnaire and quality control facilities. 

Part I Processing - Capture Environment 
The system developed for the 1997 reference year can continue to be reused for processing of 
Part I questionnaires for the 1998 reference year and beyond although some enhancements will 
be required. One change that has been identified results from the introduction of a new 
numbering scheme for questionnaires. 

ESD and IOFD are currently investigating requirements for more integrated use and processing 
of the enterprise and establishment data and this is expected to lead to the development of new 
modules to more closely align with the UES processing systems. 

Edit and Imputation - Operations Environment 
Preliminary requirements for the 1998 reference year will be available by September and final 
requirements by October. Requirements for the regulated industries, being introduced for the first 
time for the 1998 reference year, will be available later. 

SDD will begin evaluation of the requirements and begin identifying changes and additions 
needed to the 1997 reference year software, as resources are freed up from the 1997 reference 
year development. Evaluation of the StEPS software and the ongoing work on the GElS 
modules will figure into the architectural strategy. 

There will be a number of new questionnaires added plus changes to the pilot year 
questionnaires. SDD will be investigating ways of optimizing the addition of new surveys into the 
edit and imputation framework. 
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The review and correction system developed for the 1997 reference year will be used as a model 
for an integrated review and correction tool that will accommodate all work of this nature on the 
Operations database. This work will be done by the Architecture Section. 

Data Allocation - Operations Environment 
It is expected that the software developed for the pilot year can be reused for the 1998 reference 
year and beyond. Some additional modules, omitted because of time constraints, will need to be 
developed. New requirements are also likely to result from evaluation of the pilot year survey. 

If there is sufficient budget remaining after the development of the 1997 reference year modules, 
SDD could begin work on enhancements and additions for the next reference year. 

Calendarization - Operations Environment 
\Nhere possible, it is planned to build on the RY97 solution to meet the long term Calendarization 
requirements. Targets for RY98 have not been developed. This analysis is expected to begin in 
the December - January time frame. 
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Budget Allocation Summary 
The table below presents a summary of the budget allocations by SDD development project and 
reference year. The projects generally relate to those identified for PIPES with the exception of 
Architecture. This is a cross-cutting activity which provides the framework for integrated and 
coordinated development. 

Project Total 1997RY 1998RY... 

Architecture 3.67 1.50 2.17 
Frame Development 4.40 - 4.40 
Sampling 1.00 - 1.00 
Content Development 3.00 - 3.00 
Long Term Data Collection 3.00 - 3.00 
Part I Processing 3.00 3.00 - 

Edit and Imputation 4.50 2.50 2.00 
Data Allocation 2.00 2.00 - 

Calendarization 1.40 1.40 - 

Total 25.97 10.40 15.57 

10 
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Contribution prévue de Ia DDS au PASEP, 
1998-1999 
Vue d'ensemble 
Le present document comprend un rapport sur l'avancement des travaux durant les premiers 
mois, ainsi qu'un exposé des travaux prévus pour le reste de lexercice. Les travaux en cours 
comptent un nombre encore important d'activités liées au plan de 1997, airisi que des 
ameliorations et des nouveaux travaux de développement nécessaires pour répondre aux 
exigences de 1998 et apres. Le budget pour les travaux qui avalent été prévus en 1997 est de 
10,6 ETP, que l'on utilisera surtout durant Ia premiere moitié de lexercice; le budget de 1998 est 
d'environ 15,6 ETP. 

La participation de Ia DDS au PASEP englobe des projets a tous les stades du cycle de 
développement, allant de Ia formulation initiale a I'essai et a Ia mise en oeuvre des systèmes, en 
passant par Ia conception et Ia construction. Les responsabilités sont réparties entre diverses 
sections de Ia DDS, ainsi que des équipes de développement de Ia DRDO, de Ia DDF et de Ia 
DSE. Le present document met avant tout laccent sur Ia contribution de Ia DDS, mais ii ne faut 
pas perdre de vue que les équipes de Ia Division travaillent en collaboration étroite avec les 
autres équipes et quil existe des interdépendances critiques. 

Lorganigramme des équipes de Ia DDS et des chefs de section responsables des activités du 
PASEP est le suivant: 

Shirley Dolan 
Dirence adpinte 

Sous.ev. SECN 
DDS 

Larry Sullivan 	•J Marcel Falardoau 
Chef do 	 I 	Chef do 
section 	 SectiOn 
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systemes 	 Equupe do 

inrormatiques 	 déveioppement- 
Partie I 

Equipe de 
dévaloppement - Base 
do données do 
reference do 1997 

Equipe do deveioppement 
• Base do donnéos de 
référance de 1998 

Equipe cM 
développement - 
Examenetcorredion 	17 aoüt 1998 

Outre les projets décnts dans le present document, la DDS finance cette année deux projets qui 
pourraient servir au PASEP. Le premier est une étude détaillée des caractéristiques exigées de 
systèmes generalises axes sur des structures types telles que StEPS et des moyens permettant 
dintégrer les composantes généralisées existantes et futures a ces structures types. La 
deuxième activité conceme I'intégration, a léchelle du Bureau, de modêles et de concepts 
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informatiques qui perrnettront de coordonner les travaux de développement lies au PASEP aux 
changements effectués ailleurs dans l'organisation. 

Aperçu architectural 
La présente section donne un bref aperçu de rarchitecture des systémes du PUSE. Le but est de 
placer en contexte les travaux de développement decnts dans les autres sections du rapport. 

Figure 1. Vue des données et des processus sous I'angle do Ia planificafion 

Dun point de vue conceptuel, les systèmes du PUSE sont cloisonnés comme I'illustre la figure 1 
pour former plusieurs environnements 1 . Le cloisonnement conceptuel est axe sur les processus, 
parce que l'organisation de Statistique Canada, ainsi que le processus general d'enquête se 
fondent sur ce modèle. Par consequent, Ia subdivision des travaux de développement suit les 
mêmes cloisonnements. 

La Section des systèmes de Ia DOS sera chargée de gérer et de déployer ces environnements 
(sauf celui de Ia saisie des données). A I'heure actuelle, plusieurs divisions partagent Ia 
responsabilité du développement des systèmes (DSE, DDS, DOE et DRDO). 

Dans le sct'iéma de planification de Ia figure 1, les outils et les données semblent exister 
indépendamment les uns des autres. Sauf, peut-être, dans le cas de Ia saisie des données, ces 
environnements seront fortement integres grace a une structure type commune et a I'adoption 
de produits standards a chacun des trois niveaux de l'architecture des systèmes d'application, a 
savoir: 

le niveau de presentation; 

le niveau d'application (niveau fonctionnel); 

le niveau des données. 

'Aux fins du prosent rapport, nous avons exclu las env?ronnements do Ia base do donnóes adrrinistratives (fiscales) at do Ia 
base do donnóes sur I7nfrastiucture. 
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Figure 2. Vue des données et des processus sous I'angle de Ia conception 

Jusquà present, les travaux de développement des systèmes visant les environnements de Ia 
figure 1 ont eté menés indépendamment. Même dans un environnemerit particulier, ii nexiste 
aucune structure integrée cohérente pour Ia foumiture des applications ou des outils. 

La figure 2 présente Ie modèle de Ia structure intégrée cible des systèmes d'applicatiori. Pour 
réaliser cette architecture, nous avons décidé d'adopter un ensemble normalisé de produits de 
dOveloppement dapplications (SAS, C et VB), ainsi qu'un modèle grace auquel on pourra 
commencer a intégrer Ia série de processus propres a I'environnement de I'exploitation 2 . II s'agit 
là d'étapes concretes vers Ia réalisation de Ia structure cible. 

Section de I'architecture 
Pour s'assurer de Ia coherence et de Ia valeur durable des apports des diverses équipes de 
développement, Ia DDS a centralisé la responsabilité de I'architecture des systèmes du PASEP 
dans une seule section. II incombe a cette demière de foumir les renseignements des au stade 
de Ia formulation des projets (autrement dit, d'aider a définir les projets individuels de 
développement) et de tenir a jour le repertoire central grandissant de normes concemant les 
systèmes dii PASEP, la documentation sur les travaux de conception et les specifications des 
interfaces. Cette section sera aussi chargee d'évaluer les méthodes et Ia technologie (y compris 
les prototypes conceptuels) quand celles-ci influent directement sur les decisions que prennent 
les diverses équipes de développement. Ces fonctions sont essentielles au succès du 
programme du PASEP, surtout en ce qui concerne Ia continuité des activités a mesure que se 
formeront et se dissoudront les équipes de projet au cours des deux prochaines années. 

Au sein de la DDS, cest maintenant vers Ia Section de I'architecture que se toument tous les 
employés de Ia DDS (PASEP) pour résoudre les problemes ayant trait a Ia conception ou au 
materiel et aux logiciels auxquels se heurtent les diverses equipes de projet (vénfication et 
imputation, échantillonnage, calendrialisation, etc.). Larry Sullivan, chef de Ia Section de 
l'architecture des systèmes du PASEP, DDS, est chargé de tous les contacts avec les clients en 
ce qui conceme rarchitecture, que les problèmes concement les modèles conceptuels des 

2  Consulter fr Proposal for Technology and Software ' (réponse a Ia question no  196) at a Prehrrwnaty Conceptual Location 
Architecture Al.  Les deux documents figurent dens lunité commune du PASEP. 
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données, les métadonnées ou le maténel et les logiciels. En outre, Ia Section de l'architecture 
regroupera les plans de projet de Ia DDS et présentera un rapport aux analystes de Ia 
planification de Ia DSE sur l'avancement des travaux de développement en regard d'une liste 
détapes de projet. 

Dans le cadre de référence du PASEP, les clients principaux de Ia Section de larchitecture sont 
le groupe du contenu des données et ladministrateur des donnees de Ia DSE. 

La Section de larchitecture collaborera de pres avec la Section des systemes de Ia DSE 
(particulièrement I'administrateur de bases de données) et avec Ia Division des données fiscales 
(DDF). En principe, Ia collaboration de Ia Section de larchitecture avec les employés de Ia DSE 
chargée de Ia conception de Ia base de données de référence sera considerable. 

Essai pilote de I'EUE (année de référence 1997) 
Base de données de référence pilote - Environnement de Ia 
référence 
La base de données de référence pilote sert de source unique de données denquete dans ses 
divers états, c'est-à-dire organisée pour Ia consultation, l'extraction ou l'analyse. Elle constitue 
lélément principal dintégration des systèmes pilotes. En principe, les employés de la DDS 
poursuivront les travaux ayant trait a ce projet jusquen janvier, époque a laquelle Ia Section des 
systèmes de Ia DSE se chargera de lexploitation et de Ia gestion de Ia base de données de 
référence. 

Au debut daoQt 1998, Ia Section de larchitecture a pris en charge le projet de développement de 
Ia base de données de référence pilote. 

Système de traitement des données de Ia partie I de I'enquete - 
Environ nement de Ia saisie des don flees 
La premiere version du système de saisie, de verification et d'imputation des donnees de 1997 
applicable a Ia partie I a été concrétisée et mise en production au debut de mai 1998. La saisie 
et Ia verification des données des questionnaires de Ia partie I de Ienquête soft bien en train. 
Deux diffusions supplémeritaires sont prévues afin dachever les fonctionnalités requises. En 
pnncipe Ia deuxième diffusion aura lieu en aoüt et Ia demière sera achevée d'ici a octobre. 

Les programmes dont on sest servis pour lenvoi par Ia poste des questionnaires de Ia partie I en 
mars sont utilisés de nouveau pour produire les modules pour les enquetes de 1997 auprés des 
entrepnses financières menées par Ia DOFI. L'échantillon a ete tire de Ia BDRC. La premiere 
composante, sur les assureurs-vie, a été livrée a Ia mi-juin. Le deuxième module, pour I'enquete 
sur les sociétés dassurance biens et nsques divers, a été Iivré a Ia mi-juillet. Ces travaux sont 
un bon depart pour les travaux de I'année prochaine, puisque ces enquêtes ne feront partie du 
programme IEUE quen 1998. 

Verification et imputation - Environnement de I'exploitation 
Ptusieurs modules ont éte Iivrés et examines avec le client, a savoir: 

9 les modules de pré-traitement et de post-traitement pour les 10 questionnaires pilotes; 
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• les programmes utilitaires pour le chargement des données saisies dans Ia base de 
données d'exploitatiori; 

• le schema de Ia base de données pour les données saisies et imputées (base de 
données d'exploitation); 

• 	les outils d'essai a l'intention de rutilisateur; 
• le système dexamen et de correction. 

Les autres modules de vénfication et d'imputation des données pour 1997 seront Iivrés a Ia fin 
de septembre 1998. lls incluent: 

• les modules d'imputation (fondés sure SGVI) pour 10 questionnaires; 
• un module de detection des valeurs aberrantes. 

Repartition des données - Environnement de rexploitation 
Trois modules seront livrés pour le processus de repartition des données de 1997, a savoir: 

• Ia production du tableau principal de repartition; 
• Ia repartition des données des unites de collecte au niveau des unites statistiques; 
• 

	

	a repartition des données fiscales aux fins de leur utilisation dans les processus de 
vénfication, d'imputation et d'estimation. 

La Division est en train de développer les modules susmentionnés par Ia méthode du 
prototypage. La premiere version du module de production du tableau principal de repartition a 
été examinée par le client. Tous les modules seront achevés en octobre 1998. 

En plus de ces trois modules, Ia Division a entrepns de développer un schema de base de 
données applicable a Ia base de données d'exploitation pour les données réparties. 

Calendrialisation - Environnement de l'exploitation 
La Division a procedé a plusieurs examens des exigences a long terme en ce qui conceme Ia 
calendrialisation. Depuis juillet, les efforts se sont concentrés sur une version beaucoup plus 
simple du système de calendrialisation dont Ia date de Iivraison permettrait cle respecter les 
dates de production pour les données de 1997. Bien que les exigences ne soient pas 
entièrement précisées, Ia Division se propose d'utiliser le programme SAS produit par 
Pierre Cholette, économiste principal de recherche a Ia DMEE, pour effectuer Ia fonction de 
base de Ia calendrialisation. La DDS produira le logiciel de soutien permettant d'utiliser ce 
programme de calendnalisation. Ce logiciel englobe: 

un module de pré-traitement permettant d'extraire les données a convertir a l'année 
civile de Ia base de données d'exploitation pilote et de les formater (de même que 
les autres données d'entrée nécessaires) en vue du traitement; 
un module d'exécution du programme de calendnalisation; 
un module de post-traitement permettant de mettre a jour Ia base de données 
d'exploitation pilote au moyen des données converties a I'année civile. 

II faudra peut-ëtre produire aussi un logiciel pour évaluer les résultats du processus de 
calendnalisation. 

Le niveau de fonctionnalité, de complexité, d'ajustement du programme de base, d'essai et de 
documentation dépendra du délai accordé pour Ia livraison et Ia production, ainsi que du 
personnel disponible. 

Les employés de Ia DDS se tiendront a Ia disposition des personnes chargées du traitement de 
Ia production pour Ies aider a résoudre tout problème éventuel. 
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Années de référence 1998 et suivantes 
Architecture de I'environnement de I'exploitation 
Les produits qu'il est prévu de livrer incluent les schémas logiciel et materiel de depart de la 
base de donnEes d'exploitation pour les années de référence 1998 et suivantes. Pour illustrer le 
schema materiel pour les divisions clientes et pour faciliter lexamen de sa faisabilité, Ia Section 
de I'architecture construira la fonction d'eamen et de correction. Cette fonction interactive sera 
conforme aux recommandations concernant les logiciels et le maténel (référence: question 
no  196) et sera un outil qui permettra aux clients de mieux comprendre Ia conception et le 
contenu de Ia base de données d'exploitation. 

La Section de l'architecture de Ia DDS aidera les employés de Ia DSE a preciser les exigences 
en ce qui conceme le matenel, Ia capacité (disque) et Ia gestion des données. 

Architecture de 1environnement de Ia conception 
La Section de l'architecture a commence a participer aux travaux entrepns par les clients dans le 
cadre du projet du dictionnaire de données, du groupe de gestion des métadonnées et du groupe 
de l'élaboration du contenu des donriées. La Section de l'architecture a précisé pour ces 
domaines des normes représentant des solutions réutilisables valables pour ces zones de 
probleme communes. II est prévu que Ia Section de l'architecture multiplie les interventions de 
ce genre. 

Autres éléments d'architecture a concrétiser 
Voici Ia description des produits déjà achevés durant rexercice 1998-1 999. 

• Larchitecture conceptuelle provisoire d'emplacement de mémoire est un modéle de 
Ia base de données dexploitation dans son role de composante d'integration de 
systèmes d'application multiple dans l'environriement de I'exploitation. 

• La proposition concemant Ia technologie et les logiciels, en réponse a Ia question 
no  196, est un document qui énonce les recommandations logicielles pour Ia mise en 

uvre de systémes d'application en trois étapes et d'une base de données 
d'exploitation commune. 

• Une stratégie modéle de gestion a été proposée pour le référenciel Designerl2000 
de la DSE. La stratégie prévoit une subdivision du contenu du référenciel en 
segments cotiérents et maitnsables. Lobjectif global de Ia stratégie consiste a créer 
un reférenciel collectif et intégre des systèmes informatiques pour le PUSE. 

• On a mis au point un modèle de Ia decomposition fonctionnelle du programme de Ia 
statistique que l'on a enregistré dans le référenciel Designer/2000. Cette 
decomposition fonctionnelle montre les fonctions de haut niveau de Ia planification, 
du développement et de l'exploitation. Une decomposition plus poussée de ces 
fonctions tiendra compte des exigences fonctionnelles particulières du PUSE. 

• Le modèle du Registre des entreprises (tel que décnt dans le modèle de données 
logiques de Ia BDRC-NE daoQt 1996) a été converti et stocké dans Ia base de 
données ORACLE Designerl2000. Ce modèle a été complété au moyen des 
variables définies dans ADABAS - Dictionnaire de données naturelles. Le modèle 
Designer/2000 servira de specification <établie au moment de Ia construction de 
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Ia BDRC courante et sera le fondement des extensions nécessaires pour satisfaire 
les exigences du PASEP. 

Projet de développement de la base de sondage 
Les travaux de développement de Ia base de sondage peuvent être examines sous deux angles 
- les ameliorations de Ia base de données, d'une part, et l'amélioration et le développement des 
interlaces enquete - base de sondage, d'autre part. Les travaux qu'on prévoit executer durant 
l'exercice 1998-1999 ont trait aux ameliorations et aux ajouts nécessaires pour appuyer l'EUE de 
1998. 

Amelioration de Ia base de données pour rehausser Ia fonctionnailté de Ia 
base de sondage 
On est en train d'ajouter de nouvelles variables a Ia BDRC (fin des travaux prévus pour 
octobre 1998) afin de répondre aux futures exigences du PASEP. Ces éléments de données 
sont: 

• le code sectonel du SCN; 
• 	l'indicateur de ua but lucratif Iu sans but lucratif ; 
• Ia modélisation des revenus annuels d'après les données fiscales 
• Ia modélisation de l'actif d'après les données fiscales 
• Ia modélisation des ventes annuelles d'après les données sur Ia TPS 

En outre, on est en train d'améliorer les méthodes de mise a jour pour Ia variable Pays de 
contrOle. 

Tous ces changements exigent qu'on mette au point des méthodes qui permettent de charger les 
valeurs de depart pour toutes les nouvelles variables et qu'on effectue de nombreuses 
modifications et extensions des logiciels afin de tenir les variables de production a jour a partir 
du moment de leur chargement. 

Interfaces des enquetes du PASEP 
Le logiciel mis au point pour les enquetes pilotes de 1997 du PASEP fera l'objet d'améliorations 
et d'extensions importantes. Pour 1997, toutes les enquetes pilotes étaient nouvelles en ce qui 
conceme Ia BDRC, de sorte que les unites de collecte correspondaient simplement a Ia creation 
de nouvelles entrepnses, suivie dune personnalisation au moyen de dialogues manuels de mise 
a jour. Pour l'année de référence 1998, II faut tenir compte de plusieurs conditions inexistantes 
en 1997. En voici Ia liste. 

• Nombre de nouvelles enquetes sont mises en ceuvre, mais certaines existaient deja 
dans Ia BDRC. II faut donc preserver les donnees existantes et les adapter a Ia 
structure du PASEP. 

• Emergence d'enquêtes dites atranssectorielles , comme I'Enquete sur les 
dépenses en immobilisations, qui aboutissent a plusieurs unites de collecte pour 
chaque unite d'échantillonnage, au lieu d'une seule comme cela était le cas en 1997. 

• De nouveaux concepts ont été définis pour le Fichier de contrôle cle l'échantillon 
(FCE) qui doit donc être remanié. 
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• Les modalités de collecte ont été personnalisées de façon automatique d'aprês des 
règles propres aux enquêtes pour réduire le travail de personnalisation manuelle. 

Le temps réservé aux travaux de développement de Ia definition des exigences relatives a ces 
changements en aoUt au démarrage de Ia production en novembre 1998 est très limité, de sorte 
que certains logiciels produits en 1998 seront provisoires et que le système définitif du PASEP 
ne sera achevé que durant le cycle de développement de 1999. 

Echantillonnage - Environnement de l'exploitation 
Le produit a livrer est un système permettant de generer le Fichier de contrOle de l'échantillon 
(FCE) pour l'année de référence 1998 d'après l'univers de I'enquete. II est prévu de réutiliser les 
programmes d'échantillonnage mis au point par Ia DMEE pour 1998. Plus précisément, on a 
demandé a Ia DSE: 

• d'optimiser les programmes existants; 
• détoffer ou de modifier les programmes pour répondre aux exigences de 1998. 

Les programmes seront utilisés trois fois: pour deux executions d'essai (en aoüt et en octobre) 
et pour une execution de production en novembre. Le développement sera itératif, avec des 
modifications s'il y a lieu apres les executions d'essai. 

Développement du contenu - Environnement de Ia conception 
Les travaux de mise au point de I'Environnement de développement du contenu (EDC) ont 
débuté a Ia fin de lexercice 1997-1998. Ces travaux sappuient sur les méthodes de prototypage 
et requierent beaucoup dinteractions avec le client. 

Les fonctiorinalités nécessaires pour Ia creation et Ia definition des questionnaires types 
devraient être prêtes pour Iessai par lutilisateur en septembre. Les fonctionnalités pour Ia 
creation et Ia personnalisation des questionnaires propres aux branches d'activité devraient être 
achevées a Ia mi-novembre. En principe, lEnvironnement de développement du contenu sera 
complétement fonctionnel a Ia tin de lexercice. 

II est nécessaire de créer plusieurs bases de métadonnées relatives aux 
questions/questionnaires fondées sur les données de I'EDC, telles que Ia base integrée de 
questions. Le nombre de ces dépôts de données ainsi que leur descnptiori reste a préciser. II est 
prévu dintensifier les ectianges avec l'équipe du projet de Ia collecte de données a long terme, 
qui est chargee de mettre au point Ia production des questionnaires, en vue de préciser les 
exigences. 

LEnvironnement du développement du contenu et ses bases de métadonnées connexes seront 
disponibles pour les années de référence 1999 et suivantes. 

Système de collecte a long terme de données - Environnement 
de Ia saisie des données 
Dans le cadre de ce projet, on a demandé a Ia DDS de se concentrer sur les exigences en ce qui 
conceme limpression des questionnaires. Jusqu'à present, on a produit et examine plusieurs 
versions du document sur les exigences de lutilisateur en Ia matière. Les cntères de 
personnalisation des questionnaires ont ete énoncés avec precision. La prochaine étape consiste 
a mieux comprendre les sources de renseignements a utiliser pour produire les questionnaires, 
c'est-à-dire les dépôts de données de l'Environnement du développement du contenu. Un 
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document décnvant les exigences relatives aux questionnaires en regard des dépôts de données 
de l'Environnement du développement du contenu sera diffuse en aoüt 1998. Les efforts de 
développement visant Ia production des questionnaires seront coordonnés de près au 
développement des bases centralisées de questions/questionnaires. Cet exercice facilitera Ia 
definition des interfaces des dépôts de données, comme Ia base intégrée de questions. 

La DRDO a recu une proposition de Microstar concemant l'utilisation de XML et des technologies 
de gestion de document et de déroulement du travail pour développer les systèmes nécessaires 
pour gérer Ia production des questionnaires. II faudra construire un prototype pour voir si cette 
proposition est realisable. 

La DRDO est en train dévaluer BLAISE et prévoit se servir de ce produit pour mettle au point 
les applications de collecte de données pour 1998. On a demandé a la DDS de se servir de 
BLAISE et de ses programmes utilitaires pour développer un système d'accès aux 
questionnaires pour l'année de référence 1998. II est prévu de livrer ce système au debut de 
1999. Les autres modules que l'on pourrait mettre au point au moyen de BLAISE incluent une 
application de gestion des appels pour le questionnaire de Ia partie I et des fonctions de contrôle 
de Ia qualite. 

Traitement des don nées de Ia partie I - Environ nement de Ia 
saisie des données 
On peut continuer d'utiliser le système mis au point pour les données de 1997 pour traiter les 
questionnaires de Ia partie I pour les années de référence 1998 et suivantes, mais II faut y 
apporter des ameliorations. Lune des modifications est due a l'adoption d'un nouveau système 
de numérotation des questionnaires. 

La DSE et Ia DOFI sont en train dexaminer les exigences relatives a lutilisation et au traitement 
plus intégrés des données sur les entreprises et les établissements, exercice qui, en pnncipe, 
mènera a Ia mise au point de nouveaux modules mieux harmonisés aux systèmes de traitement 
de I'EUE. 

Verification et imputation des données - Environnement de 
I'exploitation 
Les exigences provisoires pour 1998 seront établies en septembre et les exigences définitives, 
en octobre. Les exigences en ce qui conceme les branches dactivité réglementées, qui sont 
introduites pour Ia premiere fois en 1998, seront produites plus tard. 

La DOS commencera a évaluer les exigences et a determiner quels changements et ajouts ii 
faut apporter au logiciel de 1997, a mesure que les ressources mobilisées pour les travaux de 
développement de 1997 seront Iibérées. L'évaluation du logiciel StEPS et les travaux en cours 
sur les modules du SGVI feront partie de Ia strategie visant l'architecture des systèmes. 

On ajoutera plusieurs nouveaux questionnaires et on apportera des modifications aux 
questionnaires de I'année pilote. La DOS examinera les moyens d'optimiser lajout de nouvelles 
enquêtes a la structure de vénfication et dimputation des données. 

Le système dexamen et de correction mis au point pour 1997 servira de modèle a un outil 
intégré d'examen et de correction qui permettra d'exécuter tous les travaux de cette nature dans 
Ia base de données d'exploitation. Ces travaux seront exécutés par la Section de larchitecture. 
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Repartition des données - Environnement de I'exploitation 
II est prévu de réutiliser le logiciel mis au point pour l'année pilate pour les années de référence 
1998 et suivantes. Certains modules supplémentaires, omis a cause de contraintes de temps, 
devront We mis au point. En outre, l'évaluation de l'enquête pilate aboutira vraisemblablement a 
de nouvelles exigences. 

S'il reste suffisamment de fonds une fois que les travaux de développement des modules de 
1997 seront terminés, Ia DOS pourrait commencer les travaux damélioration et d'extension pour 
rannée de référence suivante. 

Calendrialisation - Environnement de I'exploitation 
Dans Ia mesure du possible, ii est prévu de s'appuyer sur Ia solution adoptée en 1997 pour 
répondre aux exigences a long terme de calendrialisation. Les objectifs pour 1998 n'ont pas été 
précisés. II est prévu de commencer cette analyse durant Ia pénode de decembre a janvier. 

Sommaire de I'affectation budgétaire 
Le tableau ci-après resume les affectations budgétaires par projet de développement de Ia DDS 
et par année de référence. Dans l'ensemble, les projets correspondent a ceux définis dans le 
cadre du PASEP, sauf en ce qui conceme I'architecture. Il s'agit en effet d'une activité de portée 
générale qui foumit le cadre de référence pour l'intégration et Ia coordination des travaux de 
développement. 

Projet Total AR 1997 AR 1998... 

Architecture 3,67 1,50 2,17 
Développement de Ia base de 4,40 - 4,40 
sondage 
Echantillonnage 1,00 - 1,00 
Développement du contenu 3,00 - 3,00 
Collecte de données a long 3,00 - 3,00 
terme 
Traitement - Partie I 3,00 3,00 - 

Vénfication et imputation 4,50 2,50 2,00 
Repartition des données 2,00 2,00 - 

Calendnalisation 1,40 1,40 1 	- 

Total 25,97 10,40 1 	15,57 

10 
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Dans le cadre du PASEP, on a réimprime une série de documents techniques, principalement pour usage 
interne. Voici Ia liste des réimpressions disponibles. Pour obtenir des copies communiquez avec Bonnie 
Bercik au (613) 951-6790 ou Diane Proulx au (613) 951-7192, numéro de télécopieur (613) 951-0411 ou 
écnre a Statistique Canada, 13' etage, Immeuble Jean Talon, Parc Tunney, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 

1. Programme uniflé des statistiques sur les entreprises - Projet damélioration des statistiques 
économiques provinciales - le 5 mai 1997- Programme de Gestionnaire du PASEP. 

2. Cadre devaluation du PASEP - le 15 septembre 1997- Philip Smith. 

3. Rapport de l'Enquete uniflée sur les entreprises et les modalités de declaration - Consultations auprès 
des entreprises - aoiDt 1997 - Larry Murphy, Guy Gellatly et Junior Smith. 

4. Bilan de lévolution du PASEP: Notes dune séance dinfomiation a 'intention des représentants fédéral et 
provinciaux des finances, qui a eu lieu a Halifax (Nouvelle-Ecosse), le 12 mars 1997 - Philip Smith. 

5. Aperçu du Projet damélioration des statistiques économiques provinciales - novembre 1997- Don Royce, 
Francine Hardy et George Beelen. 

6. Des bases de données pour Ia conception, Ia generation et le stockage des questionnaires-entreprises 
a Statistique Canada - le 5 novembre 1997- Alana M. Boitwood. 

7. La statistique des entreprises sa raison d'être - le 15 avnl 1998- Elise Mennie. 

8. Bilan du PASEP 15 mois apres son lancement - le 24 avril 1998 - Philip Smith. 

9. Programme des gestionnaires des rCpondants des (GRC) - Rapport annuel pour 1997-1998 - mai 
1998 - Vicki Crompton. 

10. Un cadre de planification de Ia collecte des données de l'Enquete uniflée sur les entreprises - le 28 
octobre 1998- Alana Bottwood. 

11. Repercussions du flnancement du PASEP sur le programme et les réalisations de Ia Division des 
services en 1997-1998 - avril 1998- Gordon Baldwin. 

12. L'organisation et Ia structure décisionnelle du PASEP - le 17 aoUt 1998- Philip Smith. 

13. Les buts principaux du PASEP - le 17 novembre 1997 - Philip Smith. 

14. Terminologie et cadre de référence du questionnaire de l'Enquete uniflée sur les entreprises - le 5juin 
1998 - Philip Smith. 

15. Amelioration de Ia qualite des statistiques économiques provinciales et mesure des changements 
apportés - aoOt 1998 - Philip Smith. 

16. Rapport annuel 1997-1998 - Médiateur - Fardeau de réponse de Ia petite entrepnse -juillet 1998-
Michael Issa. 

17. Le processus décisionnel du PASEP le ler  octobre 1998- Philip Smith. 

18. Groupe de travail sur Ia declaration électronique des données (DED)- avnt 1998- Guy Parent, 
Monique Gaudreau, Joe Wilkinson, Doug Zinnicker, Laurie Hill, Denis Leblanc, Mario Ménard, Anne 
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Contribution prévue de Ia DDS au PASEP, 
1998-1 999 

Le present document comprend un rapport sur I'avancement des travaux de 
développement des systémes durant les premiers mois de I'an née fiscale de 
1998-1999, ainsi qu'un exposé des travaux prevus pour le reste de I'exercice. 

Note de reconnaissance 

Lii succès du système statistique du Canada repose sur un pwtenariat bien établi entne Statistique Canada et Ia 
population, les entrepnses, les administrations canadiennes at les autnes organismes. Sans cette collaboration ef Ce tIe 
bonne volonté, II seraif impossible de produire des statisfiques precises at actual/es. 

Pour plus de renseignements sur ce document, veuillez communiquer 
avec Bonnie Bercik (613) 951-6790 ou Diane Proulx (613) 951-7192 

Télécopieur: (613) 951-0411 
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