

# ÉVALUATION DU PROGRAMME DE PROTECTION DES TERRAINS PORTUAIRES CONTRE LES INONDATIONS DE L'INITIATIVE DE REVITALISATION DU SECTEUR RIVERAIN DE TORONTO

Le projet de protection des terrains portuaires contre les inondations (PTPI) représente la phase 2 de l'Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto (IRSRT). Il s'agit d'un projet trigouvernemental de sept ans (de 2017 à 2024) qui se concentre sur la protection contre les inondations et sur les travaux de terrassement, la construction d'infrastructures ainsi que l'aménagement et l'amélioration des espaces publics et des parcs.

Entre 2017-2018 et 2023-2024, la contribution d'Infrastructure Canada (INFC) au projet de PTPI ainsi que la contribution globale des trois gouvernements sont les suivantes :



**Contribution fédérale : 384 millions de dollars**

**Financement total : 1,185 milliard de dollars**

L'évaluation du projet de PTPI par INFC examine les besoins auxquels le projet entend répondre, les progrès réalisés en vue des résultats attendus du projet, l'efficacité et l'efficience du mécanisme de gouvernance quadripartite du projet, qui comprend les trois ordres de gouvernement et Waterfront Toronto, ainsi que le caractère inclusif de la conception et de la mise en œuvre du projet.

## Principales constatations

**Le projet de PTPI soutient les priorités environnementales permanentes du gouvernement du Canada, en mettant l'accent sur la résilience.**



**Le projet de PTPI progresse vers les résultats attendus et est en bonne voie de terminer les travaux d'ici la fin du projet en 2024.**



Les travaux de protection contre les inondations, d'assainissement des friches industrielles et de naturalisation de la rivière sont en cours ou partiellement achevés.



Les résultats à plus long terme, comme l'établissement d'une infrastructure verte et d'espaces verts et publics, devraient être atteints d'ici la fin du projet.

L'évaluation a révélé que Waterfront Toronto et les partenaires du projet ont géré et atténué les risques liés aux coûts et aux échéanciers du projet découlant de défis inattendus pour le projet, comme la pandémie de COVID-19.

**Le mécanisme quadripartite de réalisation du projet est un modèle efficace et efficient compte tenu du type, de l'échelle et de la complexité du projet de PTPI.**



Les comités de gouvernance, dont certains supervisent les questions plus générales de revitalisation du secteur riverain et dont certains se concentrent plus particulièrement sur le projet de PTPI, soutiennent la gouvernance du projet.

**Le projet de PTPI met à profit la mobilisation à grande échelle et les pratiques exemplaires afin de créer des espaces publics inclusifs.**



Les programmes et les initiatives d'emploi de l'IRSRT ont contribué à créer des occasions d'emploi et de formation dans le cadre du projet de PTPI pour les chômeurs et les personnes sous-employées.



Le projet jette les bases des futurs plans de développement qui prévoient une conception accessible et inclusive.

**Aucune recommandation n'a été faite à la suite de l'évaluation, car les conclusions étaient globalement positives et aucune autre action n'était requise.**