
Situé dans le secteur riverain Selkirk à Victoria, l’immeuble à 
bureaux ARC de 8 175 m² répartis sur cinq étages, a été construit 
en 1995. Il abrite 345 occupants qui travaillent notamment 
pour des ministères provinciaux, dont le centre de commande 
des incendies qui fonctionne 24 heures par jour et 7 jours par 
semaine pendant la saison de pointe des incendies. Avant le RCx, 
la facture énergétique annuelle s’élevait à 150 000 $. Le RCx, 
complété en 2008, a réduit cette facture de 26 %. Celui-ci a porté 
principalement sur les systèmes électromécaniques suivants :

�� Deux chaudières au gaz naturel de 325 kW chacune (33 hp)
�� Deux groupes de traitement de l’air totalisant 39 200 L/s  
(83 000 pi3/min)

�� Deux refroidisseurs totalisant 80 tonnes

Un excellent candidat pour le RCx  !

Malgré le fait qu’il s’agisse d’un bâtiment relativement récent avec 
des systèmes bien entretenus, le RCx fut surprenant : 

�� Les économies d’énergie ont été plus de deux fois plus 
élevées que les prévisions initiales, notamment grâce à des 
découvertes faites au moment de l’implantation

�� Les améliorations associées au confort des locataires ont 
été plus importantes que prévu et ont diminué le nombre de 
plaintes de ceux-ci

�� Le projet de RCx a contribué à l’obtention de la certification 
environnementale de BOMA BESt

Résultats

�� Économies d’énergie1	 3 042 GJ/an (30 %) 
(60 % gaz nat., 40 % élect.)	

�� Économies financières2	                 39 000 $/an 

�� Réduction des GES	        164 t CO2 e/an 
(équivalent à 30 automobiles)

�� Période de retour sur  
investissement (PRI) simple3	                     1,9 an

Répartition des coûts

Planification
(3 %)

Implantation
(80 %)

Transfert 
(9 %)

Investigation
(8 %)

2 000 $
6 000 $

60 500 $

7 000 $

Personnel interne
(5 %)

Entrepreneurs
(71 %)

Consultant RCx
(24 %)

Coût total : 75 500 $ 
(9,24 $/m²)

Recommissioning (RCx) 
Étude de cas - Édifice à bureaux 
Immeuble ARC, Victoria (CB) 

1  Économies vérifiées 12 mois après l’implantation des mesures de RCx. Si 
les économies avaient été normalisées en fonction de la température, les 
bénéfices auraient été encore plus importants, puisque l’hiver consécutif au 
RCx a été plus froid que celui réalisé avant le RCx.

2  Les économies financières n’incluent pas les impacts non énergétiques (INÉ), 
tels que la durée de vie prolongée des équipements ou un meilleur confort 
pour les occupants.

3  Inclut tous les coûts des quatre phases du projet.
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Outils et guides gratuits
> Votre bâtiment est-il un bon candidat ?
> Comment démarrer votre projet ?
> Quelles sont les subventions disponibles ?

Un résultat gagnant sur trois plans

« Nous sommes extrêmement satisfaits du projet d’amélioration énergétique que SES 
Consulting a mis en œuvre dans notre immeuble ARC. La réalisation de ce projet a permis 
de réduire les coûts d’opération, de diminuer l’impact environnemental du bâtiment et 
d’améliorer la satisfaction et la fierté des locataires à l’égard de cet immeuble. »

Karen Jawl, gestionnaire de projet,  
Jawl Properties Ltd. 

Victoria (BC), Canada

Mesures de RCx gagnantes Économies annuelles

1 Chauffage et refroidissement simultanés
Les systèmes consommaient des quantités importantes de gaz naturel pendant 
les mois d’été. Un algorithme de prédiction, fonction de la température de l’air 
extérieur, a été installé afin de verrouiller les systèmes de chauffage lorsqu’il fait 
plus chaud.  
Coût : 6 400 $  |  PRI : 1,1 an

2 Optimisation des systèmes à volume d’air variable (VAV)
L’ajustement des débits minimums et de la logique des contrôleurs sur chacune 
des boîtes VAV ont permis d’optimiser les systèmes et de limiter la ventilation 
excessive.  
Coût : 3 200 $  |  PRI : 0,8 an

3 Réajustement du point de consigne de la température d’alimentation en air
Implantation d’un programme de réajustement du point de consigne de la 
température d’alimentation en air.  
Coût : 1 500 $  |  PRI : 0,5 an

Onze autres mesures de RCx
Coût : 49 400 $  |  PRI : 1,9 an

Note : Les coûts et les périodes de retour sur investissement (PRI) simple couvrent uniquement le matériel et la main-d’œuvre de la phase d’implantation.

www.canmetenergie.rncan.gc.ca/fra/rcx.html

Les intervenants
Propriétaire : 
Jawl Properties Ltd.

Consultant en RCx :  
SES Consulting

Collaborateur : 
BC Hydro

1 883 GJ/an
26 365 $/an

250 GJ/an
2 750 $/an

380 GJ/an
4 085 $/an

529 GJ/an
5 800 $/an


