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 L’entente Canada-Saskatchewan sur la mise en valeur de la main-d’œuvre a été
signée en novembre 1994 dans le cadre d’une initiative visant à revitaliser le
régime de sécurité sociale du Canada en éliminant les obstacles à la
participation au marché du travail.  Une entente de contribution exposant les
modalités de collaboration en vue de l’élaboration, du financement, de la mise en
œuvre et de l’évaluation de trois initiatives pilotes correspondant aux lignes
directrices du Programme des Initiatives stratégiques (IS) a été signée en
janvier 1996.  L’information sur le marché du travail (IMT) est l’un des trois
domaines qui a été jugé prioritaire pour la mise en œuvre de projets pilotes
innovateurs, au même titre que les Services d’orientation professionnelle et
l’Alternance travail-études.
 
 L’initiative touchant l’information sur le marché du travail avait pour objet
d’évaluer une approche intégrée qui allait être appliquée dans toute la province
pour l’élaboration de nouveaux produits d’IMT multimédias et la tenue de tests
pilotes à leur sujet.  Des produits d’IMT sont élaborés pour répondre aux besoins
des planificateurs, des chercheurs d’emploi, des employeurs, des conseillers en
orientation ainsi que d’autres usagers.  L’objectif principal de l’IMT était de mettre
sur pied un réseau automatisé complet qui permette de recueillir, d’analyser et
d’utiliser de l’information sur le marché du travail afin de mieux répondre aux
besoins des habitants de la Saskatchewan.  Conformément à cet objectif, trois
grandes catégories ont été établies pour les projets pilotes d’IMT.
 
1. Élaboration de données et d’un réseau d’IMT : adopter une approche

coordonnée pour la collecte des données, l’établissement de bases de
données et l’accès à ces bases de données.

2. Élaboration de produits d’IMT : élaborer des produits d’IMT qui répondent
aux besoins des usagers et procéder à des tests pilotes à leur sujet.

3. Diffusion des produits d’IMT : élaborer diverses méthodes d’accès pour le
partage des bases de données et la diffusion des produits d’IMT et
procéder à des tests pilotes à leur sujet.

 
 Au 31 juillet 1997, 19 projets avaient été approuvés dans le cadre de l’initiative
d’Information sur le marché du travail et leur valeur totalisait 1 530 500 $ sur un
budget de 2 200 000 $.  On trouvera à l’annexe 1 la description des projets, la
valeur prévue au contrat de chacun, leur état d’avancement actuel, de même que
tout problème touchant le respect des délais.
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 L’évaluation était considérée comme un élément important de l’entente de
contribution, car dans le cadre des initiatives, on allait mettre à l’essai des
approches novatrices pour accroître la participation au marché du travail,
notamment le recours à des partenariats, la participation des collectivités et de
l’industrie, les multimédias et d’autres formules pour réduire les obstacles.  En
octobre 1996, la société Calibre Consultants Inc. a été chargée de mener
l’évaluation, sous la direction des coprésidents fédéral et provincial du groupe de
travail de l’évaluation.
 
 L’évaluation comportera deux phases : une évaluation formative, sur la phase
initiale et les processus d’élaboration, et une évaluation sommative, sur les
répercussions du programme après l’élaboration des produits et la mise en
œuvre.  L’évaluation formative a été réalisée entre novembre 1996 et juillet 1997.
Elle était basée sur plusieurs méthodes, notamment un examen de la
documentation; 35 entrevues approfondies avec des personnes-ressources et
des intervenants de premier plan; six groupes de discussion composés de
chercheurs d’emploi, d’employeurs, de conseillers en orientation professionnelle,
de représentants de services d’orientation professionnelle, de planificateurs et de
décideurs; et deux ateliers avec les intervenants au cours desquels les
participants ont passé en revue les conclusions de la recherche et se sont
entendus sur des définitions communes des enjeux qui en étaient ressortis.
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 Voici les grandes conclusions de l’évaluation formative de l’initiative d’Information
sur le marché du travail.
 
1. Des produits d’IMT sont élaborés pour répondre aux besoins des

planificateurs, des décideurs, des chercheurs d’emploi, des employeurs,
des conseillers en orientation professionnelle et d’autres usagers.  Le
groupe de travail de l’IMT a décelé des lacunes dans l’information sur le
marché du travail et a proposé des projets qui pourraient les combler.
L’évaluation sommative permettra de déterminer si le processus a été
efficace lorsqu’il s’agissait d’établir l’ordre de priorité des besoins en
matière d’IMT.

 
2. Les projets d’IMT ont été conçus en fonction des besoins des groupes

cibles.  Pour prendre ces besoins en considération, des responsables de
l’initiative d’Information sur le marché du travail ont demandé à des
représentants de ces groupes cibles de participer aux groupes de travail
et ont eu recours à des projets axés expressément sur les groupes cibles
pour combler des lacunes en matière d’IMT.  Une IMT complète, qui
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permettant d’assurer le suivi de l’emploi des groupes cibles, devrait aider
les décideurs à affecter du financement aux programmes de formation qui
sont le plus susceptibles de répondre aux besoins des groupes cibles, et
aider les planificateurs et les décideurs à prendre des décisions plus
éclairées.

 
3. Les projets d’IMT favorisent l’essai de diverses innovations, qui n’ont

jamais été utilisées en Saskatchewan, en matière de partenariat, de
collecte d’information, d’élaboration de produits et de diffusion de
l’information.  De nouvelles technologies de l’information sont adoptées,
notamment la mise sur pied de réseaux et de bases de données à
applications multiples qui permettront d’améliorer la diffusion de
l’information et de la rendre accessible.  Le programme met des
technologies de pointe à la disposition des partenaires pour faciliter le
partage de l’IMT.

4. Les projets d’IMT sont censés offrir un meilleur service aux clients à l’aide
d’une information plus complète, plus récente, plus exacte et plus
accessible.  On s’attend donc à ce que les planificateurs et les clients
prennent des décisions plus éclairées.

 
5. Ce programme représentait une approche novatrice pour la coordination

et la diffusion d’IMT et de services comportant non seulement un grand
nombre de partenaires, mais aussi diverses méthodes pour la collecte et
l’exploitation de l’information.  En ce qui concerne l’échéancier de
l’initiative d’IMT, on n’avait pas prévu les délais nécessaires pour forger
les partenariats et pour élaborer des politiques et des procédures
adéquates visant un nouveau programme complexe.

6. Par souci de rapidité et d’efficacité, on a suggéré qu’au moment de la
mise en œuvre de programmes de ce genre à l’avenir, on y intègre une
phase de planification, ou phase pré-opérationnelle, au cours de laquelle
les partenariats seraient établis et les nouveaux processus, les nouvelles
politiques, les nouvelles procédures et les nouveaux systèmes
d’administration seraient élaborés et mis en œuvre; en outre, les
ressources (humaines et financières) appropriées à de tels programmes y
seraient affectées.

7. Les rôles et les responsabilités du personnel de l’IMT et d’autres
intervenants ont évolué au fil du temps, en fonction des besoins définis.
L’impartition de certaines tâches à des particuliers et à des entreprises
ayant des connaissances et une expérience spécialisées s’est révélée
une méthode rentable pour acquérir le savoir-faire nécessaire et mener à
bien les projets.
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8. Les bulletins se sont révélés un moyen efficace de communication pour
tenir les intervenants au courant de l’avancement des projets et des
produits d’IMT.  Le maintien des communications entre les partenaires
permettra d’améliorer davantage le partage de l’information et de réduire
les chevauchements lorsqu’il s’agit de recueillir de l’IMT ou d’élaborer des
produits similaires.

9. Des mesures et des procédures ont été mises en place pour assurer le
suivi des activités de l’initiative d’IMT, les progrès des projets d’IMT,
couvrir les dépenses et en mesurer les répercussions.  Compte tenu des
retards au moment de sa mise en place, le système de suivi et de bases
de données, visant à produire des rapports d’activité, n’a pas contribué de
façon significative à la prise de décisions opportunes.

10. Les partenariats entre les personnes qui produisent l’IMT et celles qui
l’utilisent sont plus inclusifs et reposent davantage sur la collaboration que
dans le passé.  Les liens entre les deux ordres de gouvernement, les
employeurs, les organismes communautaires, les groupes cibles, les
établissements d’enseignement et de formation et d’autres intervenants
constitueront un fondement sur lequel reposeront les innovations et
l’élaboration des produits à l’avenir. Les partenariats ont eu de nombreux
avantages, particulièrement les mécanismes formels et informels de
communication et de partage d’information entre les partenaires, la
réduction des chevauchements dans la collecte d’information et
l’exploitation des ressources de façon à aller chercher une IMT plus
complète.

11. Il faut du temps pour établir des relations reposant sur la confiance et
l’efficacité.  Les défis en matière de partenariat ont été relevés grâce à
des communications efficaces faisant appel à la consultation, à la
rétroaction et au suivi.  Le temps qu’il faut pour forger des partenariats doit
être pris en considération au moment de l’établissement de l’échéancier
d’un programme.  Les partenaires ont besoin de consacrer du temps et
des efforts à la compréhension des styles de communication et de travail
de chacun.  Les projets qui font appel à différents partenaires exigent
également plus de temps pour en arriver à un consensus.

12. Les fonctionnaires fédéraux et provinciaux ont travaillé de concert, à titre
de partenaires à part égale, à l’élaboration et à la mise en œuvre de
l’initiative d’IMT.  Une bonne relation de travail s’est établie, car les deux
ordres de gouvernement ont été capables de faire des compromis pour
atteindre des objectifs communs.  Même si, par suite de la participation
des deux ordres de gouvernement, il a fallu consacrer plus de temps et de
ressources à l’administration, les jalons ainsi posés devraient se traduire
par une coordination et une efficacité accrues lorsqu’il s’agira d’élaborer
des produits d’IMT à l’avenir.



 

 Information sur le marché du travail – Évaluation formative  Page v

13. Divers projets novateurs d’IMT sont presque achevés.  L’évolution rapide
des technologies a ouvert la porte à de nouvelles possibilités pour
élaborer et distribuer des produits d’IMT, mais aussi à des défis lorsqu’il
s’agissait d’assurer une certaine compatibilité sur les plans de la
distribution et de l’accès, et de veiller à ce que les produits soient à jour.

 
14. Les fonds des Initiatives stratégiques (IS) consacrés aux projets d’IMT ont

été bien optimisés jusqu’à maintenant.  Les ressources affectées à
l’administration de l’IMT ont été limitées au minimum, de façon à
maximiser les sommes qui restaient pour les projets pilotes.  La plupart
des dépenses engagées par les membres du groupe de travail qui ont
consacré du temps aux projets d’IMT, en plus de leurs tâches ordinaires,
ont été absorbées par les organismes partenaires.  Les projets d’IMT ont
bénéficié des ressources financières et humaines que les organismes
partenaires leur ont consacrées, le financement fourni par le Programme
des initiatives stratégiques ayant eu un effet d’entraînement en ce sens.
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 Les recommandations suivantes devraient être considérées comme des priorités
immédiates pour l’initiative d’Information sur le marché du travail.
 
1. Continuer d’assurer le suivi et le maillage de l’élaboration des projets

d’IMT, de concert avec les Services d’orientation professionnelle, par le
biais de discussions avec les partenaires et les usagers, pour faire en
sorte que :

(i) les priorités soient cernées et respectées;
(ii) l’information diffusée soit valide et exacte;
(iii) les produits d’IMT soient présentés selon un format convivial et

intégré au cours des prochaines étapes;
(iv) des sites appropriés, où les produits d’IMT seront accessibles à

l’avenir, soient déterminés (c.-à-d. des bibliothèques, des écoles,
des CRHC, etc.).

2. Déterminer les meilleures pratiques des projets pilotes le plus tôt possible
après leur achèvement.  Élaborer un plan qui expose comment les
meilleures pratiques (les processus et les produits mis au point) peuvent
être utilisées pour l’élaboration d’autres programmes et déterminer quels
partenaires seront chargés du financement à long terme et du maintien
des projets.
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3. Continuer d’assurer le suivi des besoins en matière de ressources
administratives et prévoir le financement nécessaire pour offrir un service
dynamique et efficace.

4. Continuer de faire en sorte que le système de suivi et de bases de
données des Initiatives stratégiques fonctionne adéquatement et réponde
à son objectif qui est de suivre les progrès des projets d’IMT et de veiller à
ce que des ressources humaines appropriées soient affectées à la mise à
jour du système.

5. Au cours de la prochaine phase, établir une stratégie de communication
pour les partenaires de l’IMT et le grand public afin :

(i) d’informer les usagers éventuels de la disponibilité des divers
produits d’IMT, particulièrement le site Web du partenariat;

(ii) d’encourager des communications ouvertes entre les partenaires
de l’IMT, pour améliorer les relations de confiance et de
collaboration qu’ils ont établies;

(iii) de trouver la méthode la plus appropriée pour distribuer de brefs
sommaires des conclusions des projets aux partenaires et aux
intervenants, afin de faire connaître les succès de l’IMT (produits et
processus);

(iv) d’établir davantage de liens de communication avec les
intervenants qui œuvrent dans le domaine de l’IMT dans d’autres
provinces.

6. Déterminer l’envergure des besoins en matière de traduction pour les
produits d’IMT et trouver une solution rentable pour respecter les
politiques du gouvernement fédéral en matière de langues officielles.

7. Déterminer les politiques qui régiront la reconnaissance des partenaires
dans les sites Web, particulièrement le site Web du partenariat, qui a été
créé avec le soutien financier du Programme des initiatives stratégiques.

 5(&200$1'$7,216��
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1. Au moment de la planification de nouveaux programmes et de

l’établissement des échéanciers, prévoir suffisamment de temps, au
début, pour forger des partenariats et établir des politiques, des
procédures, des processus et des systèmes administratifs plus complets.
Des études de faisabilité et des analyses économiques s’imposent.
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2. Prévoir des occasions, notamment des groupes de discussion et des
ateliers, pour favoriser la participation de l’industrie, des organismes
communautaires et d’autres ministères et organismes du gouvernement à
l’élaboration des futurs programmes.

 
3. Au moment de la mise en œuvre de nouveaux programmes, prévoir une

phase pré-opérationnelle (conception et élaboration) assortie de délais et
de ressources appropriés pour répondre aux attentes des clients qui
veulent un service rapide et de qualité, ainsi que pour les activités
suivantes :

(i) forger des partenariats;
(ii) organiser des groupes de discussion et (ou) des ateliers réunissant

des intervenants pour leur donner l’occasion de participer à la
conception du programme;

(iii) établir une série commune de visions, d’objectifs et de méthodes
de réalisation;

(iv) définir des politiques, des procédures, des processus, des
systèmes, des rôles, des responsabilités et des attentes détaillés
mais flexibles;

(v) définir et mettre en œuvre des systèmes de contrôle et assurer le
suivi des exigences;

(vi) établir des stratégies et des mécanismes de communication
adéquats;

(vii) établir et mettre en œuvre un programme approprié de formation
pour le personnel.

4. Dans toute entente future de partenariat entre le gouvernement fédéral et
une province, stipuler les exigences qui découlent de l’engagement du
gouvernement fédéral envers les langues officielles.

5. Veiller à consacrer suffisamment de temps et de ressources (humaines et
financières) à la création de partenariats véritables et à l’établissement de
relations dans la collectivité ainsi qu’entre les ministères et organismes
fédéraux et provinciaux, l’industrie et les organismes communautaires.

6. Faire participer les partenaires au chapitre du financement et de la
formation, à l’étape de l’élaboration des projets spécifiques afin
d’améliorer la coordination des activités.  Des études de faisabilité et des
analyses économiques sont importantes pour la planification des projets.
Cet élément est très important, particulièrement du point de vue
opérationnel, lorsqu’il s’agit d’établir les objectifs des projets et d’éviter
des attentes peu réalistes.

 
7. Mettre sur pied une commission ou un conseil consultatif permanent de

l’IMT qui préservera et soutiendra les partenariats établis dans le cadre de
cette initiative.
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 L’Information sur le marché du travail constitue l’un des trois volets du
Programme des initiatives stratégiques Canada-Saskatchewan. Après un
examen minutieux, la direction a accepté les conclusions et les
recommandations de l’évaluation formative de ce volet. Les programmes
existants ont été modifiés en fonction des résultats de l’évaluation, lesquels ont
également été partagés avec les personnes chargées de l’Information sur le
marché du travail. Les résultats seront utilisés dans le cadre du processus
d’amélioration continue des services aux clients.

 

 

 

 
 
 

 Wayne McElree
 Coprésident provincial
 Le 5 novembre 1998

 
 

 Jean Gabert
 Coprésidente fédérale
 Le 5 novembre 1998
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 En novembre 1994, le Canada et la Saskatchewan ont signé une entente sur la
mise en valeur de la main-d’œuvre (EMMO), entente conçue pour donner un
cadre à la planification, à la gestion, à l’instauration et à l’évaluation conjointes
des services de mise en valeur de cette main-d’œuvre dans la province.  En
effet, les deux ordres de gouvernement voulaient adopter une approche
conjointe pour mettre à l’essai de nouveaux moyens d’améliorer l’efficacité des
mesures visant à promouvoir une population active qualifiée et à accroître
l’accès à la formation et aux emplois en Saskatchewan.  Des consultations
avaient permis de cerner certains problèmes qui faisaient ressortir divers
besoins :
 

❍ une meilleure coordination de la planification et de la prestation de
services entre les deux ordres de gouvernement;

❍ la participation accrue des collectivités à l’élaboration des
programmes et des services;

❍ la participation accrue des employeurs et de diverses industries
lorsqu’il s’agit de définir les priorités en matière de formation et
d’offrir des possibilités de formation;

❍ un meilleur accès à la formation et aux emplois pour les personnes
handicapées, les Autochtones, les femmes, les membres des
minorités visibles, les assistés sociaux et les jeunes.

 
 Dans le cadre de l’EMMO, les Initiatives stratégiques étaient considérées comme
des activités de première priorité à des fins d’élaboration conjointe.  En
janvier 1996, le Canada et la Saskatchewan ont signé une entente de
contribution exposant des modalités de collaboration pour l’élaboration, le
financement, la mise en œuvre et l’évaluation de trois initiatives pilotes
correspondant aux lignes directrices du gouvernement fédéral et touchant le
Programme des initiatives stratégiques (IS) : l’Information sur le marché du
travail (IMT), les Services d’orientation professionnelle (SOP) ainsi que
l’Alternance travail-études (ATE).  Les initiatives rattachées au programme,
définies expressément dans l’entente, sont censées assurer un continuum de
programmes et de services intégrés qui facilite la transition vers le travail et qui
permet de forger des liens de coopération efficaces entre les collectivités,
l’industrie, les établissements de formation et les gouvernements, en vue de
répondre aux besoins en matière de mise en valeur de la main-d’œuvre dans la
province.  Le Programme des initiatives stratégiques s’inscrit dans le cadre du
projet de réforme de la sécurité sociale du gouvernement du Canada, qui est
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conçu pour éliminer les facteurs de dissuasion au travail et encourager la
participation de la main-d’œuvre1.
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 L’information sur le marché du travail peut se définir comme un corpus de
connaissances sur l’emploi, le chômage et les facteurs qui influencent l’offre et la
demande de main-d’œuvre.  L’IMT comprend les tendances actuelles et futures
relatives :
 

❍ à l’emploi;

❍ aux industries et aux secteurs;

❍ aux professions;

❍ aux salaires et aux traitements;

❍ aux exigences des emplois et à la formation;

❍ aux caractéristiques démographiques de la population active et de
la population en général.

 
 L’initiative d’Information sur le marché du travail a pour objet d’évaluer une approche
intégrée, applicable à l’échelle de la province, pour l’élaboration de nouveaux produits
multimédias et la tenue de tests pilotes à leur sujet. L’objectif fondamental de l’initiative
d’IMT était de mettre sur pied un réseau automatisé et complet qui permet de recueillir,
d’analyser et d’utiliser de l’information sur le marché du travail afin de mieux répondre
aux besoins des habitants de la Saskatchewan.

                                            
 1 A Framework for the Evaluation of the Joint Planning Arrangements, Co-Location Projects and Strategic
Initiatives Under the Canada-Saskatchewan Agreement on Labour Force Development and the Canada-
Saskatchewan Contribution Agreement Concerning Labour Market Initiatives under the Strategic Initiatives
Program, mars 1996.
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Trois grandes catégories ont été déterminées comme champs de priorité pour
les projets pilotes d’IMT2 :

1. Élaboration de données et d’un réseau d’IMT : adopter une approche
coordonnée pour la collecte des données, l’établissement de bases de
données et l’accès à ces bases de données.

2. Élaboration de produits d’IMT : élaborer des produits d’IMT qui répondent
aux besoins des usagers et procéder à des tests pilotes à leur sujet.

3. Diffusion des produits d’IMT : élaborer diverses méthodes d’accès pour le
partage des bases de données et la diffusion des produits d’IMT et
procéder à des tests pilotes à leur sujet.

 Au 31 juillet 1997, 19 projets avaient été approuvés dans le cadre de l’initiative
d’Information sur le marché du travail (IMT) et leur valeur totalisait 1 530 500 $
sur un budget de 2 200 000 $.  L’évaluation formative vise la période qui s’est
terminée en juillet 1997.  On trouvera, à l’annexe 1, la description des projets, la
valeur prévue au contrat de chacun, leur état d’avancement en juillet 1997, de
même que tout problème touchant le respect des délais.
 

                                            
 2 Labour Market Information (LMI) Partnership Strategic Initiative for Saskatchewan, juin 1995.
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1. Quel processus a été utilisé pour déterminer à quels besoins socio-
économiques allaient répondre le programme d’Information sur le marché
du travail (IMT) et les projets spécifiques?

 

 Principales leçons
 
• Des tables rondes avec des experts de la collectivité locale ou du secteur

géographique peuvent se révéler un moyen efficace de cerner les lacunes
dans le marché du travail en Saskatchewan.

• Les collectivités, les planificateurs, les chercheurs d’emploi, les
employeurs et d’autres usagers de l’IMT peuvent recommander des
initiatives d’IMT significatives, tout en contribuant à renforcer le soutien
dont bénéficie un projet pilote et sa pertinence.

 
 Le groupe de travail de l’IMT a été constitué de personnes représentant un vaste
éventail d’organismes et de ministères du gouvernement qui utilisent l’IMT à
divers niveaux et (ou) qui ont des clients ayant recours à l’IMT.  Le groupe de
travail a tenu des discussions structurées pour :
 

❍ déterminer les besoins prioritaires en matière d’IMT (compte tenu
de la grande expérience des membres du groupe qui travaillent
auprès des usagers de l’IMT);

❍ consulter d’autres organisations;

❍ fournir un apport et proposer des idées de projets pour répondre
aux lacunes qui avaient été définies en matière d’IMT (compte tenu
des besoins des organismes ou des clients représentés par les
membres du groupe).

 
 Des projets ont été proposés en fonction des buts et des objectifs des Initiatives
stratégiques, et des priorités ont été déterminées en ce qui concerne ces projets.
 
 Un consultant a été chargé, à contrat, de faire une évaluation des besoins pour
les quatre propositions de projets d’IMT suivantes :
 
1. Information sur les salaires et les traitements.
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2. Événements qui ont des répercussions sur le marché du travail.
3. Bases de données sur les conditions de travail en Saskatchewan.
4. Emploi-Avenir en Saskatchewan.
 
 Aux fins de cette évaluation des besoins, des personnes-ressources de premier
plan qui utiliseraient l’IMT générée par les projets ont été interviewées.  Le
processus d’élaboration du Système de suivi des clients des Premières nations
est un exemple de boucle de rétroaction grâce à laquelle les personnes qui
utiliseront l’information peuvent indiquer ce qu’elles attendent du système. Les
consultations avec les collectivités métisses et les communications permanentes
avec les bureaux régionaux de Métis Employment and Training of Saskatchewan
Inc. (METSI), de même qu’avec l’organisme connu sous le nom de Métis Nation of
Saskatchewan (MNS) ont facilité l’élaboration de la proposition portant sur la
Stratégie d’emploi des Métis et la conception du projet
 
 Lors des recherches menées tout au long de la phase pré-opérationnelle des
projets de l’initiative stratégique relative aux Services d’orientation
professionnelle, certains des besoins des chercheurs d’emploi, des conseillers et
des employeurs en matière d’IMT ont été cernés.  Les résultats de la recherche
ont été communiqués aux membres du groupe de travail de l’IMT ainsi qu’au
coordonnateur des projets d’IMT.
 
 Les évaluateurs ont organisé six groupes de discussion auprès de chercheurs
d’emploi, d’employeurs, de conseillers, de représentants des Services
d’orientation professionnelle, de membres du groupe de travail et de décideurs.
Les résultats de ces discussions ont confirmé l’importance et la nécessité de
recueillir une IMT à jour et détaillée.  Les discussions ont également permis de
déterminer les utilisations actuelles de l’IMT, les lacunes perçues à ce chapitre et
les formats préférés des participants pour l’IMT et l’accès à l’IMT.
 
2. Comment les besoins des groupes cibles en matière de mise en valeur de

la main-d’œuvre ont-ils été pris en considération dans la conception de
l’initiative d’Information sur le marché du travail?

 
 Principales leçons
 
• Un suivi systématique de l’IMT permettra de mieux planifier les

programmes à l’intention des membres des groupes cibles et d’élaborer
des initiatives plus précises touchant la formation et l’emploi.

 
• L’élaboration et la diffusion de produits d’IMT doivent continuer de se faire

en fonction des besoins des membres des groupes cibles.
 
• Grâce à la collaboration des membres des collectivités et des groupes

cibles, les projets d’IMT sont plus inclusifs et plus exhaustifs.  Ce genre de
participation se traduit par un engagement plus ferme en ce qui concerne :
-     l’élaboration, le suivi, le contrôle et la mise en œuvre des initiatives

d’IMT, ce qui donne lieu à :
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− une planification plus efficace;
− des initiatives axées sur les résultats;
− une mise en œuvre reposant sur les données et les raisons

justificatives.

 
 
 Selon l’entente sur la mise en valeur de la main-d’œuvre (EMMO), les peuples
autochtones, les personnes handicapées, les femmes, les membres des
minorités visibles, les assistés sociaux et les jeunes font partie des groupes
cibles et des groupes d’équité en matière d’emploi aux fins des projets des
Initiatives stratégiques.  Les groupes cibles sont représentés au sein du groupe
de travail de l’IMT par les membres de la Saskatchewan Labour Force
Development Board (SLFDB).  Les groupes de la SLFDB, notamment les
membres des nations métisses, les minorités visibles, les femmes, les personnes
handicapées, les peuples des Premières nations, les jeunes et les personnes
vivant dans la pauvreté, ont l’occasion de contribuer aux initiatives de formation
et d’emploi du point de vue de ceux qu’ils représentent.
 
 Les représentants des nations métisses et des Premières nations au sein du
groupe cible ont cerné les besoins de leurs clientèles en matière d’IMT et ont
conçu des projets pour y répondre.  Le Système de suivi des clients des
Premières nations , par exemple, a été conçu avant tout par des planificateurs
d’organismes autochtones qui œuvrent dans le domaine de la formation et de la
mise en valeur de la main-d’œuvre.  Une information sommaire sera également
partagée avec d’autres organismes partenaires du marché du travail.  Le projet
portant sur la  Stratégie de formation et d’emploi des Métis a été conçu pour
fournir une information sur le marché du travail aux Métis et il sera utilisé à des
fins de planification par le Conseil des Métis, l’Assemblée législative des Métis et
les 12 bureaux régionaux d’emploi et de formation des Métis.
 
 Certains des autres projets d’IMT portent également sur l’emploi de divers
groupes cibles.  Dans l’Étude sectorielle, par exemple, on dresse les profils
d’emploi des groupes cibles par rapport à l’effectif de divers secteurs selon la
profession principale.  L’étude détermine également les entreprises qui
appartiennent à des Autochtones.
 
 L’information disponible par voie électronique a la qualité d’être plus facilement
accessible aux personnes handicapées et aux membres d’autres groupes cibles
qui éprouvent peut-être plus de difficulté à obtenir de l’information dans les
endroits traditionnels et selon les formats traditionnels.
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3. Quelle a été l’importance de l’innovation dans l’initiative d’IMT?
 

 Principales leçons
 
• Pour concevoir et élaborer de nouvelles approches en matière d’IMT, la

collaboration de partenaires et de groupes cibles de la collectivité est
nécessaire, de même que l’accès à diverses nouveautés dans le domaine
des technologies de l’information (p. ex., les réseaux et les bases de
données d’application multimédia).

• L’innovation est essentielle pour concevoir et mettre de l’avant de
nouvelles approches visant à mieux répondre aux besoins en matière de
mise en valeur de la main-d’œuvre.  Les projets innovateurs peuvent servir
de modèles pour l’élaboration de produits d’IMT et leur diffusion sur une
plus vaste échelle.

 

 Grâce aux projets d’IMT on met à l’essai diverses innovations en matière de
partenariats, de collecte d’information, d’élaboration de produits et de distribution
de l’information en Saskatchewan.  On trouve des exemples d’innovation en
matière d’IMT dans les projets suivants :

❍ Le Système de suivi des clients des Premières nations  détermine les
réussites de ces clients lorsqu’il s’agit de trouver un emploi après avoir eu
accès à des services de formation et d’orientation professionnelle.

❍ La Stratégie d’emploi des Métis  est offerte pour la première fois au
niveau régional et au niveau provincial.  On s’attend à ce que le projet
donne lieu à une formation axée sur le marché du travail, plutôt qu’à une
formation axée sur « un programme de formation ».

❍ L’Étude sectorielle  fournit une information exhaustive sur neuf secteurs
stratégiques de croissance.  L’Étude sectorielle est unique en son genre
en ce sens qu’elle regroupe des industries interreliées en secteurs
stratégiques.  Elle fait ressortir des tendances, notamment en ce qui
concerne la façon dont l’industrie s’adapte aux nouvelles technologies.  La
base de données et les produits Internet en voie d’élaboration pour loger
les résultats de l’Étude sectorielle représentent également des
innovations.

❍ Le projet Salaires et traitements  offre une information à jour et complète
sur les salaires et les traitements, notamment une information plus exacte
sur les petites industries en croissance comme les jeux vidéo de même
que la production de films et de vidéos.

❍ Trois modèles de prévisions sont présentement regroupés pour constituer
le Système de prévision des initiatives stratégiques , puissant système
provincial de prévisions qui n’a jamais été accessible auparavant et qui
porte sur les industries et les professions.
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❍ Emploi-Avenir Saskatchewan  fera le profil d’au moins 250 professions
et indiquera la nature du travail, les exigences des emplois, les études et
la formation nécessaires, les échelles salariales moyennes, les
perspectives de croissance par profession, etc.

❍ Le projet de Fichiers géographiques régionaux  est censé donner accès
à l’IMT aux partenaires, selon le secteur géographique qui répondra le
mieux à leurs besoins.  Dans le cadre de ce projet, les données seront
codées selon les collectivités, les municipalités rurales et les codes
postaux.  On s’attend à ce que les fichiers géographiques régionaux
puissent finalement être utilisés pour élaborer des produits à l’aide de la
technologie du Système d’information géographique (SIG).

❍ Le site Web Partenariat Saskatchewan est un guichet électronique
unique pour communiquer et distribuer de l’information sur les carrières et
le marché du travail à quiconque a accès à Internet.  La distribution et la
mise à jour de l’IMT par le biais d’Internet seront moins coûteuses que par
d’autres moyens.

❍ Un Réseau local / Réseau étendu (RL / RE)  reliera les organismes
partenaires et leur permettra de partager de l’information.  C’est par
l’entremise du RE que l’on aura accès au Système national d’information
sur le marché du travail de Développement des ressources humaines
Canada.

❍ Le site Web sur réseau Extranet  permettra aux partenaires d’avoir accès
aux bases de données et aux autres produits d’IMT.  Un mur coupe-feu
assurera la sécurité nécessaire pour empêcher les usagers non autorisés
d’avoir accès aux applications.

4. Comment l’initiative d’Information sur le marché du travail permet-elle
d’améliorer le service à la clientèle par rapport aux programmes?
 

 Principales leçons
 
• On s’attend à ce que des liens solides entre les partenaires permettent d’offrir :
 

– une IMT plus globale et plus à jour;
– un accès amélioré à l’IMT;
– de nouvelles technologies multimédias et des systèmes

conviviaux perfectionnés pour la diffusion de l’IMT;
– des moyens améliorés pour utiliser les ressources en vue de la

planification, de la conception et de la mise en œuvre de
programmes de qualité en matière de formation et d’emploi.

 
• Les groupes de discussion se sont révélés un moyen efficace pour déterminer

l’orientation que l’élaboration des produits d’IMT devrait prendre.
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 On s’attend à ce que, collectivement, les initiatives d’IMT fournissent une
information plus complète et plus à jour dans les domaines suivants :
 

❍ statistiques sur l’emploi;

❍ salaires et traitements ;

❍ caractéristiques démographiques de la population active;

❍ caractéristiques démographiques des groupes cibles;

❍ professions : données et profils;

❍ données régionales et sectorielles;

❍ tendances du marché du travail;

❍ prévisions sur le marché du travail;

❍ exigences en matière d’emploi;

❍ ajustements structurels qui ont des répercussions sur les statistiques de
synthèse;

❍ formation à suivre.
 
 Par exemple, l’Étude sectorielle de la Saskatchewan  fournira une information
plus complète et plus à jour sur les enjeux et les besoins actuels et futurs en
matière de ressources humaines dans neuf grands secteurs qui comptent
actuellement 65 p. 100 de la population active de la Saskatchewan.  Une
information plus détaillée que jamais sera offerte sur les débouchés prévus par
profession, tendances sectorielles et besoins en matière de formation.
 
 La Stratégie d’emploi des Métis , qui établira des liens entre la population active
de ce groupe, les débouchés et les besoins en matière de formation, en est un
autre exemple.   Le projet permettra de mieux comprendre les besoins des
entreprises locales et les solutions à apporter pour éliminer les obstacles
systémiques qui entravent la participation des Métis à la formation et à l’emploi.
La stratégie déterminera les programmes qui se révèlent les plus efficaces
lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins en formation des Métis et définira les
moyens à mettre en œuvre pour offrir cette formation, tout en intégrant certaines
des conclusions de l’Étude sectorielle, pour éviter les chevauchements.
 
 Plusieurs projets d’IMT fourniront également l’infrastructure nécessaire pour
améliorer la diffusion et l’accessibilité de l’IMT par le biais de nouvelles
technologies comme les RL / RE, Internet et un réseau Extranet. Le site Web
Partenariat Saskatchewan , par exemple, constituera un guichet électronique
unique pour la communication et la distribution au grand public d’IMT sur les
carrières et l’emploi et d’autres produits d’IMT.  Des liens seront également créés
avec d’autres sites IMT.  Des groupes de discussion composés d’usagers de
l’IMT ont fait ressortir l’importance d’assurer l’accès à des produits d’IMT
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conviviaux et intégrés.  Les usagers ont également souligné l’importance et
l’intérêt d’un guichet unique pour accéder à l’information.
 
 Les particuliers et les fournisseurs d’IMT de première ligne pourront avoir accès
plus rapidement à une information en direct.  Ils auront cette information à portée
de la main grâce aux fonctions de recherche qui seront intégrées au système et
aux possibilités interactives qu’offrent les médias électroniques.  Le réseau de
communication mis sur pied par le biais des projets d’IMT permettra d’accélérer
et de faciliter le transfert d’information entre les divers partenaires des IS.  Il
facilitera également les communications quotidiennes entre les partenaires.
 
 On a évalué des moyens de rechange pour la distribution de l’information en
format électronique, par exemple les CD-ROM et les disques d’ordinateur, mais
on a constaté qu’ils ne sont pas aussi efficaces qu’Internet, étant donné leurs
coûts relativement élevés de production, de distribution et de mise à jour.  Le
public aura facilement accès à l’IMT par le biais d’ordinateurs installés à la
maison ou au bureau, ou de sites publics comme les bibliothèques et les centres
d’orientation professionnelle pour ne citer que quelques exemples.  On s’attend à
ce que l’accès à Internet augmente rapidement, à mesure que les nouvelles
technologies font baisser les prix.
 
 

 ��� &21&(37,21�(7�0,6(�(1�°895(�'8�352*5$00(
 
1. Y a-t-il eu des obstacles d’ordre opérationnel, législatif, réglementaire ou

juridictionnel qui ont entravé l’atteinte des objectifs du programme?
Comment ont-ils été éliminés?

 

 Principales leçons
 
• Les programmes complexes doivent être flexibles, et à cette fin, ils devraient

comporter une phase de planification pour forger des partenariats, élaborer et
mettre en œuvre de nouveaux processus et de nouvelles procédures pour
favoriser la réalisation efficace du programme.

 
• Il faut prévoir des calendriers de réalisation, déterminer des attentes et des

ressources réalistes dès le début lorsqu’il s’agit de programmes et de projets
plurilatéraux complexes qui nécessitent la formulation d’approches concrètes,
lesquelles mettent en commun deux systèmes de collecte et de diffusion de
l’IMT distincts : le système fédéral et le système provincial.

 
• Les études de faisabilité et les analyses économiques sont importantes pour la

planification des projets, la détermination des besoins et l’établissement
d’objectifs réalistes.
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 Les calendriers d’exécution initiaux des projets d’IMT ne tenaient pas compte du
temps qu’il faudrait pour constituer des partenariats et élaborer des politiques et
des procédures appropriées.  Avant la signature de l’entente de contribution des
Initiatives stratégiques, chaque ordre de gouvernement assumait ses propres
responsabilités en matière d’IMT de façon séparée.  De plus, ce n’est qu’au
cours de la deuxième phase de l’initiative qu’on a pleinement compris quel temps
et quelles ressources nécessiteraient les projets.  Par conséquent, la diversité
des approches retenues à l’origine par les partenaires a posé des défis, tout
comme la nature complexe du volet IMT.  Des difficultés ont surgi lorsqu’il s’est
agi d’intégrer les deux systèmes distincts de collecte et de diffusion de l’IMT.
Voici certains des défis qu’il a fallu relever pendant les étapes initiales de mise
en œuvre de l’initiative d’IMT :
 

❍ tous les projets d’IMT ont été retardés jusqu’à ce que l’entente relative aux
IS soit signée et les fonds débloqués;

❍ aux yeux du personnel, le processus d’approbation défini dans l’entente
était compliqué et demandait beaucoup de temps;

❍ des procédures et des politiques incomplètes ont occasionné des retards
dans l’ensemble du processus de mise en œuvre, en plus de créer une
certaine frustration; par exemple, on avait l’impression que les contrats
étaient traités lentement, parce qu’aucun format normalisé n’avait été
établi en ce qui concerne l’information nécessaire;

❍ les partenaires étaient incapables d’utiliser l’IMT qui avait été recueillie à
des fins de planification annuelle, parce qu’aucune politique ou procédure
de diffusion des documents et de distribution des produits d’IMT n’avait
été élaborée et approuvée.

 
 Le groupe de travail de l’IMT avait planifié les projets en fonction des lignes
directrices et des calendriers généraux des IS prévus dans l’entente.  Il a
souvent fallu prolonger les dates limites pour pouvoir réussir la mise en œuvre
des projets d’IMT et veiller à ce que les exigences soient satisfaites.  Les
membres du personnel des Initiatives stratégiques ont fait preuve de souplesse
lorsqu’il s’agissait d’autoriser des prolongations.
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2. Quels sont les points forts et les points faibles de la structure
organisationnelle de l’initiative d’IMT?

 

 Principales leçons
 
• L’établissement des politiques, des procédures, des rôles et des responsabi-

lités (pendant la phase de conception et d’élaboration du programme)
permettra d’accroître l’efficacité et de réduire les délais.

 
• L’impartition de certains travaux à des particuliers et à des entreprises qui ont

des connaissances et de l’expérience dans le domaine de l’IMT s’est révélée
une méthode efficace pour aller chercher l’expertise nécessaire à l’atteinte des
objectifs.

 
• La coordination et la communication avec les Services d’orientation

professionnelle permettront d’améliorer l’élaboration de produits d’IMT à
l’intention des utilisateurs finals.  Des interactions accrues entre l’IMT et les
Services d’orientation professionnelle ont permis d’adopter des définitions
communes et d’exploiter la possibilité d’offrir des projets et des produits
complémentaires.

 
• Les systèmes et les processus d’approbation du gouvernement fédéral et de la

province ne sont pas conçus pour s’accommoder facilement d’activités
conjointes et de partenariats comptant de multiples organisations.  La mise
sur pied d’un seul service chargé de la mise en œuvre et d’un système qui
assure la reddition des comptes et la responsabilisation au niveau approprié
serait à conseiller pour l’élaboration des futurs programmes.

 
• La participation des intervenants et du groupe de travail au chapitre de la

conception et de la planification du programme a contribué à accroître sa
pertinence, de même que le soutien et l’engagement des intéressés à son
égard.  Il est important que les intervenants comprennent clairement leurs
rôles et leurs pouvoirs décisionnels.

 
• Des communications appropriées avec les intervenants et les partenaires

contribuent à mieux faire connaître les programmes et renforcent l’appui dont
ils bénéficient.  Des bulletins sont utiles pour informer les intervenants.  Une
terminologie commune devrait être utilisée uniformément dans tous les volets
des IS pour améliorer les communications.  Il peut arriver que certaines
expressions revêtent des significations différentes pour des personnes ou des
groupes divers.

 
 
 On trouvera à l’annexe 2 l’organigramme de l’initiative d’IMT et une brève
description des principaux rôles et responsabilités des partenaires et du
personnel.
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 Une faiblesse a été relevée au plan organisationnel : les délais serrés.  Étant
donné le peu de temps qui a été consacré à la conception et à l’élaboration du
programme, les paramètres de l’initiative d’IMT ont été mal compris.  De plus,
l’établissement des partenariats s’est faite dans une atmosphère forcée et
précipitée.  Le groupe de travail de l’IMT, composé d’experts de l’information sur
le marché du travail provenant de ministères gouvernementaux et d’organismes
qui ont recours à cette IMT, avait la responsabilité de la conception préalable du
programme, de la phase d’élaboration, de la détermination des lacunes au
chapitre de l’IMT et de la préparation des propositions de projets.  Le groupe de
travail a participé à la recommandation et à l’approbation des projets et n’a pas
entrepris de processus formel d’évaluation des besoins pour tous les projets à
des fins d’identification.  Des sous-groupes de l’IMT ont été mis sur pied pour
superviser la mise en œuvre des projets approuvés par le groupe de travail.
 
 Outre les pressions découlant des calendriers serrés de conception et de mise
en œuvre, les délais réduits qui restaient pour la mise en œuvre complète du
programme ont également été source de complication.  La nature précipitée et
un peu forcée de l’approche du partenariat a causé certaines frustrations.  Les
participants n’ont pas eu l’occasion de forger et de soutenir des partenariats
réels ni de créer les liens de confiance nécessaires à un engagement permanent
envers les projets d’IMT.  Il en est donc résulté un environnement caractérisé par
des pressions intenses et au sein duquel les membres du groupe de travail et le
personnel de l’IMT cherchaient constamment à rattraper le retard dans la mise
en œuvre du programme.
 
 On avait décidé de séparer l’IMT du volet des Services d’orientation
professionnelle.  Cependant, il existe des liens entre l’IMT et les Services
d’orientation professionnelle, comme en témoignent les conclusions des groupes
de discussion.  Ces derniers ont démontré que les clients ne font parfois pas la
distinction entre l’IMT et les Services d’orientation professionnelle.  Le groupe de
travail, les partenaires et le personnel ont reconnu l’importance de la
coordination entre l’IMT et les Services d’orientation professionnelle.  Il y a eu
des communications étroites entre les deux volets au niveau des coordonnateurs
et de nombreuses initiatives visant à accroître la coordination entre les deux
domaines.  Il sera important d’accroître la coordination entre l’IMT et les Services
d’orientation professionnelle à tous les niveaux, particulièrement lorsque l’IMT
passera aux étapes suivantes de l’élaboration de produits destinés aux usagers.
Ainsi, l’élaboration de produits d’IMT pourrait s’inspirer des évaluations formelles
des besoins menées par les Services d’orientation professionnelle.
 
 La participation et l’intérêt des partenaires à l’égard de l’initiative d’IMT consti-
tuaient un point fort de sa structure organisationnelle.  Tous les représentants
officiels et les partenaires ont montré leur engagement envers le programme en
y consacrant beaucoup de temps, outre leurs fonctions habituelles.
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 Les communications internes représentent également un point fort de l’initiative
d’IMT.  Elles reposaient notamment sur l’interaction entre les membres du
groupe de travail de l’IMT, les cadres supérieurs des Initiatives stratégiques, les
coprésidents et le personnel.  Les partenaires recevaient des rapports d’étape
mensuels; quant au bulletin intitulé LMI Update, conçu à l’intention des membres
du groupe de travail et d’autres partenaires, il s’est révélé être un point fort des
communications internes.  Il a permis de tenir les intervenants au courant des
progrès du programme et sa diffusion a été élargie, étant donné son efficacité.
Les réunions mensuelles des coprésidents se sont également révélées efficaces
pour tenir tous les groupes des Initiatives stratégiques informés des activités
courantes.
 
 
3. Comment la collectivité a-t-elle été informée de l’initiative d’IMT?  Les

communications externes ont-elles été efficaces?
 

 Principales leçons
 
• Les bulletins se sont révélés efficaces comme moyen de communication pour

tenir les intervenants au courant des progrès des projets d’IMT, pour faire
connaître les produits d’IMT et pour indiquer où et comment avoir accès à
l’information.

 
• Les échéanciers des nouveaux programmes doivent comporter suffisamment

de temps pour élaborer une stratégie de communication, et notamment
satisfaire les besoins en matière de traduction, de façon à ce que la stratégie
soit en place au moment où elle se révèle nécessaire.

 
 
 
 
 Un bulletin intitulé LMI Update a été lancé par le coordonnateur du projet d’IMT
pour tenir les membres du groupe de travail au courant des progrès des projets
en instance d’approbation et des projets approuvés.  La distribution du bulletin a
été étendue à tout le personnel des Initiatives stratégiques, puis élargie aux
directeurs et à d’autres membres du personnel du MEPFPS.  Étant donné le
succès du LMI Update comme moyen de communication, le concept en a été
appliqué aux Services d’orientation professionnelle, à l’initiative d’Alternance
travail-études et à l’Évaluation.
 
 Certains intervenants ont affirmé qu’ils auraient aimé recevoir plus régulièrement
des mises à jour sur les résultats de recherches d’IMT réalisées dans le cadre de
projets comme l’Étude sectorielle.  Le groupe de travail et les sous-groupes ont
utilisé divers moyens pour distribuer les sommaires des résultats des
recherches, et notamment, mais non exclusivement, des bulletins, le courrier
électronique, un serveur de liste et un réseau Extranet.  Les participants aux
ateliers ont également affirmé qu’il serait souhaitable de distribuer un document
qui aiderait les intervenants à adopter une base commune d’entente sur
l’initiative d’IMT, en résumant les projets et en définissant leurs groupes cibles.
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 Des projets de communication sont en cours pour sensibiliser les usagers aux
divers produits d’IMT.  L’élaboration d’une stratégie de marketing pour informer
le grand public de l’existence du site Web Partenariat Saskatchewan revêtira une
importance particulière.  On a retenu les services d’un spécialiste en
communication qui participera à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une
stratégie de communication.
 
 
4. Quelles mesures sont prises pour effectuer le suivi, le contrôle et

l’évaluation des projets?  Sont-elles adéquates?
 

 Principales leçons
 
• Un système de bases de données et de suivi ainsi que des ressources

appropriées pour le soutenir s’imposent dès le début du programme pour
saisir des données pertinentes qui permettront de rédiger des rapports qui, à
leur tour, permettront d’accélérer la prise de décisions opportunes.

 
• Dès le début du programme, il faut prévoir un mécanisme permanent de suivi,

avec reddition de comptes, au niveau le plus près possible de la mise en
œuvre (agent de projet ou personnel sur le terrain) pour assurer le suivi des
initiatives.

 
 
 
 
 Des procédures ont été mises en vigueur pour assurer le suivi des dépenses de
l’initiative d’IMT, les progrès des projets, la qualité des produits et la façon dont
les produits répondent aux besoins des usagers.  Chaque projet d’IMT est assorti
d’un plan de travail avec les étapes importantes et (ou) les produits livrables dont
dépendent les paiements.  Le coordonnateur veille à ce que les étapes
importantes des projets comportent des dates appropriées; il assure le suivi
mensuel de ces étapes et présente des rapports aux coprésidents et à la
direction.
 
 Le système de base de données et de suivi des IS a été conçu pour faciliter le
contrôle des progrès de tous les projets d’IMT.  Les coordonnateurs des projets
d’IMT et des Services d’orientation professionnelle ont travaillé de concert avec les
entrepreneurs à l’élaboration du logiciel, celui-ci devant être prêt dès le mois
d’août 1996.  Des modifications importantes ont cependant dû y être apportées
pour tenir compte des changements dans les besoins du volet Alternance travail-
études des IS, et elles ont entraîné des retards dans la mise en exploitation du
système.
 
 L’importance de disposer d’information exacte pour prendre des décisions est
ressortie des délibérations des groupes de discussion et des entrevues auprès
des intervenants.  Le groupe de travail de l’IMT veillera à ce que l’on prenne en
considération la taille de l’échantillon sur lequel a porté la recherche lorsque
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l’information est présentée à tous les paliers.  Des normes sont en train d’être
établies pour que l’information soit présentée de façon descriptive ou
statistiquement significative.  Les coprésidents et les sous-groupes de l’IMT ont
la responsabilité de surveiller la qualité des projets.  La réalisation des objectifs
de projets comme l’Étude sectorielle fait l’objet d’un suivi grâce à des rapports
d’étape.  Les coprésidents et les sous-groupes passent en revue les rapports
intérimaires et finals; ils recommandent les changements qui s’imposent pour
mieux atteindre les objectifs visés.
 
 Un suivi sera mené pour déterminer si les projets d’IMT répondent aux besoins
des usagers.  Par exemple, l’utilisation des sites Web et des systèmes sera
analysée et des sondages en direct seront intégrés à l’évaluation.
 
 

 ��� 5e866,7(�'8�352*5$00(
 
1. Quels genres de partenariats ont été élaborés par le biais de l’initiative

d’Information sur le marché du travail?  Quels ont été les réalisations et
les défis inhérents à ces partenariats?  Ces partenariats seront-ils
durables?

 
 
 Principales leçons
 
• Les partenaires et les intervenants reconnaissent l’importance d’adopter une

approche plus coordonnée pour définir, recueillir, analyser et exploiter l’IMT de
façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail de la province et des
habitants de la Saskatchewan.

 
• Les liens formels et informels de communication qui ont été établis sont

positifs et ont permis de structurer le partage de l’information et de réduire les
chevauchements lorsqu’il s’agit de recueillir de l’IMT ou d’élaborer des
produits semblables chez les partenaires.

 
• Des partenariats à long terme devraient être envisagés par le biais d’une

commission ou d’un conseil consultatif permanent.
 
• Il faut du temps pour que les partenariats se structurent et évoluent.  À mesure

que les partenaires apprennent à se connaître et s’habituent à travailler
ensemble, ils voient les avantages de la collaboration, notamment
l’amélioration de l’efficacité, la réalisation d’objectifs communs et
l’exploitation plus efficace des ressources.

 
• Pour être durables, les partenariats exigent des ressources humaines et

financières.
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 Parmi les réalisations et les avantages du partenariat d’IMT pendant la phase
formative, et les attentes à l’égard des partenariats futurs, on trouve les éléments
suivants :
 

❍ l’initiative d’IMT a profité de la participation et de la coopération de
représentants des Premières nations et d’organismes des nations
métisses;

❍ des réseaux personnels informels ont vu le jour, réseaux au sein desquels
l’information circule; à mesure que les membres étaient mieux disposés à
partager de l’information, les organismes, particulièrement ceux qui
s’occupaient de la planification, ont profité, autant professionnellement
que personnellement, de l’accès à de nouvelles informations;

❍ les partenaires travaillent de façon plus efficace et plus économique en
partageant de l’information et en travaillant de concert pour la recueillir, et
peuvent ainsi éviter les chevauchements; par exemple, les établissements
provinciaux de formation auront également accès aux projets d’études
sectorielles et aux fichiers géographiques régionaux. Il se peut qu’ils
n’aient plus besoin de faire en double les sondages auprès des
employeurs, ni la recherche pour déterminer les besoins en matière de
formation;

❍ les partenariats ont réussi à mieux faire comprendre les exigences en
matière d’IMT de même que les rôles, les responsabilités et les niveaux
d’expertise des divers ministères fédéraux et provinciaux qui s’occupent
d’IMT;

❍ les partenaires (y compris les organismes qui faisaient partie du groupe
de travail) ont eu accès à des experts techniques plus nombreux et à la
même information grâce à des bases de données coordonnées; l’accès à
l’information par l’entremise d’un guichet unique devrait accroître
l’efficacité;

❍ la composante appelée technologie de l’information (TI) a donné lieu à
une nouvelle relation avec SaskTel et semble prometteuse pour la mise
sur pied de réseaux semblables pour les ministères et les organismes
gouvernementaux de même que pour le secteur privé; par exemple, le
comité de la TI peut être en mesure de donner des conseils aux
représentants du système provincial des bibliothèques qui veulent mettre
en réseau les 300 bibliothèques de la province;

❍ l’Étude sectorielle a pour effet de renforcer les partenariats entre
l’industrie et les établissements de formation et elle devrait donner lieu à
une formation qui correspond plus étroitement aux exigences des emplois;
il est possible que les contacts établis dans le cadre de cette initiative
contribuent aux évaluations des besoins en matière de formation des
diverses régions.
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 Il y a moyen de tirer des leçons des éléments suivants qui ont permis de relever
les défis du partenariat :
 

❍ établir des protocoles de communication;

❍ travailler de concert pour comprendre et concilier les perspectives, les
intérêts, les besoins, les plans d’action, les niveaux de connaissance, les
buts et les objectifs de chaque partenaire;

❍ surmonter le défi qui consiste à concilier les différences dans les
approches retenues à l’origine par les partenaires, particulièrement le
gouvernement fédéral et la province;

❍ comprendre les styles de communication et de travail des organismes
partenaires;

❍ classer les besoins selon leur priorité et exploiter des ressources limitées
pour répondre aux exigences, par le biais de discussions et de
négociations;

❍ surmonter la territorialité et la réticence à partager de l’information en
assurant des communications suivies, en travaillant de concert et en
créant des liens de confiance;

❍ affecter les ressources humaines et financières nécessaires à
l’établissement du partenariat;

❍ relier les partenaires par des moyens électroniques et surmonter les
problèmes de technologie attribuables à des ordinateurs et des logiciels
différents.

 
 Pour que les partenariats soient durables, les partenaires doivent continuer à en
tirer des avantages nets et maintenir des plans d’action semblables pour
atteindre des objectifs précis.  Les organismes doivent se montrer sélectifs
lorsqu’ils créent des partenariats, étant donné les ressources que ces derniers
nécessitent.  La viabilité des partenariats dépendra de l’engagement des
partenaires dont témoignent les ressources financières et humaines qu’ils y
consacreront.  On s’attend à ce que le groupe de travail continue de faire office
d’organisme ou de conseil consultatif permanent en matière d’IMT.  Il reste à
décider comment y intégrer de nouveaux partenaires.
 
 À l’avenir, d’autres entités comme les universités de la Saskatchewan, des
organismes communautaires et des ministères des gouvernements fédéral et
provinciaux qui utilisent ou recueillent divers genres d’IMT pourront apporter leur
contribution aux initiatives d’IMT par le biais de la consultation ou de la
participation.  Les ministères d’autres provinces comme la Colombie-Britannique
et l’Alberta ont également élaboré des produits d’IMT, notamment des sites
Internet dont il pourrait être utile de tenir compte dans l’élaboration de produits
pour la Saskatchewan.  Il est possible de miser davantage sur les maillages et
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de tirer des leçons des expériences et des connaissances des autres en matière
d’élaboration de produits d’IMT et de systèmes administratifs.
 
2. Comment l’initiative d’IMT contribue-t-elle à l’amélioration de la

coordination et de la collaboration entre le gouvernement fédéral et la
province au chapitre de la mise en valeur de la main-d’œuvre?  Comment
cela représente-t-il un avantage par rapport à la situation précédente?

 Principales leçons
 
• La concertation est utile en matière de prise de décisions ainsi que de

planification, de communication et d’élaboration des produits.
 
• Les fonctionnaires fédéraux et provinciaux ont fait appel à leurs

connaissances et à leur savoir-faire collectifs en matière de développement du
marché du travail pour concevoir et mettre en œuvre un programme qui
répond aux besoins de formation en Saskatchewan.

 

 
 Avant la signature de l’entente de contribution des Initiatives stratégiques, les
responsabilités relatives aux activités d’IMT étaient assumées séparément par
chaque ordre de gouvernement.  Même si, dans le passé, il y a eu une certaine
collaboration dans le cadre de projets particuliers d’IMT, cette initiative a eu pour
effet de l’accentuer.
 
 Dans le cadre des Initiatives stratégiques, le gouvernement fédéral et les
provinces travaillent de concert, à titre de partenaires à part égale, en collaborant
à la prise de décisions de même qu’à la planification et à la communication et en
participant globalement à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets d’IMT.
L’amélioration des communications entre les deux ordres de gouvernement s’est
également traduite par un accroissement du partage informel de l’information.
La participation totale des coprésidents fédéral et provincial a eu pour effet de
mieux faire connaître l’information qui est disponible auprès des deux ordres de
gouvernement et a permis à chacun de mieux comprendre les besoins de l’autre
en matière d’information.
 
 L’un des grands effets de la coordination fédérale-provinciale sera l’intégration
parfaite des systèmes nationaux et provinciaux d’IMT.  Les organismes auront
accès à la même information par l’intermédiaire d’une base de données
coordonnée.  Par exemple, chacun sera en mesure d’avoir accès aux mêmes
données du recensement et de les utiliser selon ses besoins particuliers.  La
possibilité d’avoir accès à de l’information ou de transmettre de l’information par
un guichet unique sera un facteur important pour accroître l’efficacité des deux
ordres de gouvernement et d’autres partenaires.
 
 L’accès à une IMT à jour et complète sera nécessaire pour faciliter la transition
lorsque la province assumera davantage de responsabilités en matière de
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services de formation professionnelle et d’emploi.  L’infrastructure qui servira à
recueillir de l’information et à élaborer des produits d’IMT dans la province
s’établit dans le cadre de cette initiative.  L’infrastructure électronique,
notamment le RL / RE et le site Internet du partenariat, contribuera à faciliter le
partage de l’IMT entre le gouvernement fédéral et la province, d’autres
partenaires et le grand public.  L’infrastructure aidera la province à jouer son rôle
lorsqu’il s’agira d’offrir de l’IMT dans le cadre de la stratégie de formation, la
Saskatchewan Training Strategy: Bridges to Employment.  Les projets d’IMT
seront également utiles si, en vertu de nouvelles ententes, le gouvernement
provincial prend une plus grande part des responsabilités relatives à d’autres
services propres au marché du travail, notamment les services d’emploi et de
formation, que le gouvernement fédéral assume présentement.
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1. Comment l’affectation des fonds a-t-elle été déterminée?  Est-elle

appropriée, compte tenu des besoins cernés?
 

 Principales leçons
 
• Le processus d’affectation des fonds dans le cadre de l’initiative d’IMT s’est

révélé efficace, étant donné sa flexibilité et son orientation.
 
• Les programmes reposant sur des partenariats peuvent susciter des

contributions importantes en espèces et en nature pour compléter les fonds
publics et bénéficier de ressources externes provenant d’organismes
partenaires.

 
• La conception d’un programme en collaboration avec des partenaires et des

intervenants nécessite plus de temps et de ressources, mais ce programme a
l’appui de tous.

 
 Au moment de la conception de l’initiative d’IMT, les ressources ont été affectées
de façon à maximiser le financement consacré à la mise en œuvre des projets et
à minimiser le financement consacré à l’administration.  On avait mal compris,
aux premières étapes, combien de temps et de ressources humaines il fallait
pour élaborer et mettre le programme en œuvre.  C’est pourquoi il a fallu régler
plusieurs problèmes attribuables aux ressources administratives limitées.
 
 Le budget d’administration est relativement faible par rapport à celui de plusieurs
autres programmes.  Cependant, de nombreux frais administratifs traditionnels
ont été couverts par des contributions en nature, étant donné l’approche de
partenariat des Initiatives stratégiques.  Par exemple, les intervenants ont
consacré leur propre temps et leur propre argent à l’élaboration du programme.
La gestion fédérale-provinciale a été assurée par le personnel en place, en plus
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de ses autres fonctions.  En outre, la province a fourni les locaux et l’équipement
nécessaires pour assurer l’exploitation efficace du programme.
 
 L’entente de contribution des Initiatives stratégiques prévoyait un montant total
de 2 200 000 $ pour le volet Information sur le marché du travail.  Le groupe de
travail a classé par ordre de priorité les besoins en matière de produits d’IMT et a
équilibré les besoins ainsi définis par rapport au budget disponible.

 À l’origine, les fonds attribués à des projets particuliers d’IMT avaient été
calculés en fonction des estimations du coordonnateur de projet.  Grâce à une
certaine latitude, fondée sur les besoins, d’autres fonds ont pu être affectés aux
projets pour qu’ils soient menés à bien, une fois les frais réels déterminés.
Certains projets ont été conçus de façon à atteindre leurs objectifs en fonction
des budgets qui leur avaient été fixés.  Par conséquent, des priorités ont été
établies et des compromis ont été faits.  Par exemple, la taille des échantillons
ayant fait l’objet d’enquêtes aux fins de l’Étude sectorielle a été influencée par le
budget; si le projet avait disposé de plus de fonds, les échantillons auraient pu
être plus considérables et, par le fait même, les données plus fiables.  Les
projets d’IMT ont également profité de contributions sous forme de ressources
financières et humaines provenant des organismes partenaires, compte tenu de
l’effet multiplicateur du financement fourni par le Programme des initiatives
stratégiques.
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 Les recommandations suivantes devraient être considérées comme des priorités
immédiates pour l’initiative d’Information sur le marché du travail.
 
1. Continuer d’assurer le suivi et le maillage dans l’élaboration des projets

d’IMT, de concert avec les Services d’orientation professionnelle, par le
biais de discussions avec les partenaires et les usagers, pour faire en
sorte que :

❍ les priorités soient cernées et respectées;

❍ l’information diffusée soit valide et exacte;

❍ les produits d’IMT soient présentés selon un format convivial et
intégré au cours des prochaines étapes;

❍ des sites appropriés, où les produits d’IMT seront accessibles à
l’avenir, soient déterminés (c.-à-d. des bibliothèques, des écoles,
des CRHC, etc.).

2. Déterminer les meilleures pratiques des projets pilotes le plus tôt possible
après leur achèvement.  Élaborer un plan qui expose comment les
meilleures pratiques (les processus et les produits mis au point) peuvent
être utilisées pour l’élaboration d’autres programmes et déterminer quels
partenaires seront chargés du financement à long terme et du maintien
des projets.

3. Continuer d’assurer le suivi des besoins en matière de ressources
administratives et prévoir le financement nécessaire pour offrir un service
dynamique et efficace.

4. Continuer de faire en sorte que le système de suivi et de bases de
données des Initiatives stratégiques fonctionne adéquatement et réponde
à son objectif, qui est de suivre les progrès des projets d’IMT et de veiller
à ce que des ressources humaines appropriées soient affectées à la mise
à jour du système.

5. Au cours de la prochaine phase, établir une stratégie de communication
pour les partenaires de l’IMT et le grand public afin :

(i) d’informer les usagers éventuels de la disponibilité des divers
produits d’IMT, particulièrement le site Web du partenariat;

(ii) d’encourager des communications ouvertes entre les partenaires
de l’IMT, pour améliorer les relations de confiance et de
collaboration qu’ils ont établies;
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(iii) de trouver la méthode la plus appropriée pour distribuer de brefs
sommaires des conclusions des projets aux partenaires et aux
intervenants, afin de faire connaître les succès de l’IMT (produits et
processus);

(iv) d’établir davantage de liens de communication avec les
intervenants qui œuvrent dans le domaine de l’IMT dans d’autres
provinces.

6. Poursuivre les efforts visant à déterminer l’envergure des besoins en
matière de traduction pour les produits d’IMT et trouver une solution
rentable pour respecter les politiques du gouvernement fédéral en matière
de langues officielles.

7. Poursuivre les discussions au sujet des politiques qui régiront la
reconnaissance des partenaires dans les sites Web, particulièrement le
site Web du partenariat, qui a été créé avec le soutien financier du
Programme des initiatives stratégiques.

 5(&200$1'$7,216��
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1. Au moment de la planification de nouveaux programmes et de

l’établissement des échéanciers, prévoir suffisamment de temps, au
début, pour forger des partenariats et établir des politiques, des
procédures, des processus et des systèmes administratifs plus complets.

2. Prévoir des occasions, notamment des groupes de discussion et des
ateliers, pour favoriser la participation de l’industrie, des organismes
communautaires et d’autres ministères et organismes du gouvernement à
l’élaboration des futurs programmes.

3. Au moment de la mise en œuvre de nouveaux programmes, prévoir une
phase pré-opérationnelle (conception et élaboration) assortie de délais et
de ressources appropriés pour répondre aux attentes des clients qui
veulent un service rapide et de qualité ainsi que pour les activités
suivantes :

❍ forger des partenariats;

❍ organiser des groupes de discussion et (ou) des ateliers réunissant
des intervenants pour leur donner l’occasion de participer à la
conception du programme;
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❍ établir une série commune de visions, d’objectifs et de méthodes
de réalisation;

❍ définir des politiques, des procédures, des processus, des
systèmes, des rôles, des responsabilités et des attentes détaillés
mais flexibles;

❍ définir et mettre en œuvre des systèmes de contrôle et assurer le
suivi des exigences;

❍ établir des stratégies et des mécanismes de communication
adéquats;

❍ établir et mettre en œuvre un programme approprié de formation
pour le personnel.

4. Dans toute entente future de partenariat entre le gouvernement fédéral et
une province, stipuler les exigences qui découlent de l’engagement du
gouvernement fédéral envers les langues officielles.

5. Veiller à consacrer suffisamment de temps et de ressources (humaines et
financières) à la création de partenariats véritables et à l’établissement de
relations dans la collectivité ainsi qu’entre les ministères et organismes
fédéraux et provinciaux, l’industrie et les organismes communautaires.

6. Faire participer les partenaires, au chapitre du financement et de la
formation, à l’étape de l’élaboration des projets spécifiques afin
d’améliorer la coordination des activités.

7. Afin de préserver les partenariats établis dans le cadre de cette initiative
et d’y intégrer éventuellement de nouveaux partenaires, mettre sur pied
une commission ou un conseil consultatif permanent de l’IMT.
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 TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET  Montant
prévu au
contrat

 État d’avancement au
31 juillet 1997

0 Principaux problèmes de temps

 Étude sectorielle de la Saskatchewan
• Industrie agricole à valeur ajoutée
• Énergie
• Technologies de l’information et

Communications
• Tourisme
• Construction
• Fabrication (transformation des métaux)
• Services aux entreprises
• Exploitation forestière
• Exploitation minière
• Validation des prévisions relatives aux IS
• Base de données sectorielles
 L’Étude sectorielle de la Saskatchewan a pour objet
de définir et d’examiner les enjeux et les besoins
actuels et futurs en matière de ressources humaines
dans divers secteurs.  On y fera notamment une
évaluation de la demande actuelle et future de main-
d’œuvre et des besoins connexes de cette main-
d’œuvre en matière de formation professionnelle et
de perfectionnement.  Les rapports comprennent :
• un aperçu du secteur;
• un aperçu des industries de ce secteur,

notamment le genre d’entreprises et les niveaux
d’emploi;

• les tendances ou les changements
technologiques qui se répercutent sur les
industries et sur ce secteur;

• les enjeux des ressources humaines ou les
besoins en matière de compétences
professionnelles;

• les profils démographiques du secteur,
notamment l’âge, le sexe et le niveau de
scolarité des employés;

• la nature des enjeux de la formation.

 293 750 $  
 Le contrat a été attribué.
 
 Industrie agricole à valeur ajoutée :
étude terminée en juin 1997.
 
 Énergie : étude terminée en
mai 1997.
 
 Tourisme : l’étude devait être
terminée pour la fin mai.
 
 Tous les rapports sont censés
être terminés d’ici le
1er novembre 1997.

1 La distribution des rapports a été légèrement retardée,
parce que les procédures qui devaient régir la
distribution des produits d’IMT n’étaient pas prêtes.
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 TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET  Montant
prévu au
contrat

 État d’avancement au
31 juillet 1997

0 Principaux problèmes de temps

 Marché de services de consultation
• Base de données sur les salaires et les traitements en

Saskatchewan
• Projet de base de données sur les événements qui

ont des répercussions sur le marché du travail
• Produit d’information Internet : conditions de travail en

Saskatchewan
• Emploi-Avenir en Saskatchewan
 
 Un marché de services de consultation prévoyant des
travaux préliminaires de recherche et de développement
pour quatre projets d’IMT a été octroyé.  L’entrepreneur a
déterminé les besoins en matière d’information et de
produits, tenu des consultations, établi des sources de
données et dressé des plans de mise en œuvre et des
budgets opérationnels.

 31 750 $ Projet terminé en avril 1997.
 
 
 
 Les rapports sont en train d’être
examinés.
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 TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET  Montant prévu
au contrat

 État d’avancement au 31 juillet 1997 0 Principaux problèmes de temps

 Marché de services de consultation
• Enquête sur les salaires et les traitements en

Saskatchewan (1997)
• Base de données sur les taux de salaire syndicaux
• Questions fréquentes
 

 Un économiste qui est également spécialiste du marché
du travail a été chargé, à contrat, de coordonner et de
gérer ces trois projets d’IMT.
 

 Environ
 30 000 $

 
 Le contrat a été attribué.
 
 Le projet devrait se terminer
 en novembre 1997.
 

 

 Enquête sur les salaires et les traitements en
Saskatchewan (1996)
 Un marché a été conclu avec Statistique Canada pour la
production de statistiques sur les salaires et les
traitements en Saskatchewan, dans le cadre d’une
enquête postale auprès d’entreprises qui comptent plus
de cinq employés.  L’enquête permet de recueillir des
données sur quelque 150 professions à partir des codes
à quatre chiffres de la Classification nationale des
professions (CNP), des codes à trois chiffres de la
Classification type des industries (CTI), la taille des
établissements et le nombre de travailleurs dans chaque
profession.  L’information sur les salaires est divisée en
six catégories pour les travailleurs à temps plein et pour
les travailleurs à temps partiel, selon leur expérience et
leur appartenance ou leur non-appartenance à un
syndicat.  Des estimations fiables des traitements ou des
salaires annuels seront établies pour diverses régions de
la province.
 

 50 000 $  
 Projet terminé en mai 1997.
 
 
 Les résultats sont en train d’être
examinés pour déterminer si les
objectifs ont été atteints et s’il y a des
lacunes dans l’information.

 Il y a eu des retards importants dans la réalisation ce contrat
avec Statistique Canada, qui a été signé en février 1996; les
travaux, qui devaient être finis au plus tard en juillet 1996, ne
se sont terminés qu’en mai 1997.
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 TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET  Montant prévu au
contrat

 État d’avancement au 31 juillet 1997 0 Principaux problèmes de temps

 Enquête sur les salaires et les traitements en Saskatchewan (1997)
 Statistique Canada fera une enquête téléphonique auprès de
certaines industries en croissance qui représentent une petite
proportion de l’emploi total (c.-à-d. le cinéma, les jeux vidéo, etc.)
pour compléter celle de 1996.

 50 000 $  Le contrat a été attribué.
 
 Date estimative d’achèvement :
 août 1997.

 

    
 L’achat de production spéciales d’IMT tirées du recensement de
1996 a été recommandé.
 

  Date estimative d’achèvement :
 mai 1998.
 

 

 Produits sur les salaires et les traitements
 La base de données sur les salaires et les traitements comprendra
de l’information tirée des enquêtes sur les salaires de Statistique
Canada, du projet de base de données sur les taux de salaire
syndicaux et des données du recensement.  Le produit sera
vraisemblablement intégré à Emploi-Avenir et certains de ses
aspects seront mis à la disposition des planificateurs et d’autres
intéressés.

  
 En instance d’approbation.
 
 Date estimative d’achèvement :
 septembre 1998.
 
 Les produits sur les salaires et les
traitements évolueront au fur et à mesure
que les autres projets qu’ils intègrent seront
menés à bien.  Le format et le coût définitifs
dépendront de l’information recueillie dans le
cadre des autres projets sur les salaires et
les traitements.
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 Titre et description du projet  Montant prévu

au contrat
 État d’avancement au 31 juillet 1997  Principaux problèmes de temps

 Questions fréquentes sur la législation du travail et la
Occupational Health and  Safety Act (Loi sur la santé et la
sécurité au travail)
 Les questions et les réponses sur la législation du travail et la
Loi sur la santé et la sécurité au travail seront déterminées.
Elles seront ultérieurement accessibles sur le site Web
Partenariat Saskatchewan.
 
 Des travaux de recherche seront réalisés par des étudiants
d’été sous la direction d’un spécialiste du marché du travail.
 

 16 000 $  
 Le contrat a été attribué.
 
 
 Date estimative d’achèvement :
 août 1997.
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 TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET  Montant
prévu au
contrat

 État d’avancement au
31 juillet 1997

 Principaux problèmes de temps

 Système de suivi des clients des Premières nations
 Le Système de suivi des clients des Premières nations, qui sera relié au
réseau provincial étendu, servira d’outil de planification de l’IMT.  Une
entente a été conclue avec le Saskatchewan Indian Institute of
Technologies (SIIT).  Le système, qui est relié à la base de données sur
les citoyens autochtones, permettra de faire le suivi de tout client des
Premières nations du Saskatchewan Indian Training Assessment Group
Inc. (SITAG) qui participe à des services de formation ou de counselling,
jusqu’à ce qu’il ait trouvé un emploi.  Au total, 22 sous-entrepreneurs,
notamment des conseils tribaux de la Saskatchewan et certaines
Premières nations, utiliseront la base de données et y contribueront.
Les données seront entrées à partir de 13 sites éloignés.  La base de
données fera partie du réseau provincial étendu et les rapports seront
accessibles par l’entremise du réseau Extranet.

 50 000 $
 

 
 La base de données est exploitée
depuis mars 1997.
 
 Le rapport final doit être présenté en
juin 1997.

 Le projet devait être terminé au plus tard en
mars 1997.  Le sous-groupe est en train de
déterminer quels rapports doivent être présentés au
groupe de travail de l’IMT, ce qui a retardé
l’achèvement du projet.  Le projet a également
accusé certains retards minimes en ce qui concerne
le réseau étendu.
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 TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET  Montant
prévu au
contrat

 État d’avancement au 31 juillet 1997  Principaux problèmes de temps

 Stratégies d’emploi des Métis de la Saskatchewan
 Douze Local Métis Management Boards offrent des
services de formation et d’emploi aux Métis dans leurs
régions respectives.  Des stratégies d’emploi des
Métis pour chacune des 12 régions, de même qu’une
stratégie provinciale, seront élaborées pour
promouvoir l’autosuffisance économique des Métis de
la Saskatchewan.  L’information recueillie servira à
l’établissement de plans à long terme de mise en
valeur des ressources humaines pour les Métis.  Les
stratégies définiront les obstacles à l’emploi, y compris
les obstacles socio-économiques, de même que les
possibilités, sur le plan de l’emploi, de la formation ou
de l’entreprise, qui répondent aux besoins des Métis.
 
 Dans chaque région, on a recours à des groupes de
discussion et des étudiants d’été sont chargés à
contrat de collaborer à la collecte des données.  Le
projet est également coordonné avec l’Étude
sectorielle pour définir les domaines de croissance au
chapitre de l’emploi.

 75 000 $  
 Le contrat a été attribué.
 
 La date d’achèvement, prévue à
l’origine pour décembre 1997, sera
vraisemblablement reportée à
février 1998.
 
 

 Un spécialiste du marché du travail, qui avait été engagé
pour coordonner la recherche, n’a pas accompli la tâche
escomptée; une autre personne ayant de l’expérience dans
le cadre du projet Pathways a récemment été chargée, à
contrat, de mener à bien le projet.  Une prolongation de
deux mois a été demandée.
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 Titre et description du projet  Montant

prévu au
contrat

 État d’avancement au 31 juillet 1997  Principaux problèmes de temps

 Prévisions - Initiatives stratégiques (achat de
PREMOS)
En mars 1996, un marché a été conclu pour l’achat
de PREMOS, modèle macroéconomique utilisé en
Saskatchewan pour établir des prévisions relatives
à diverses variables, notamment l’emploi, dans huit
secteurs regroupés de l’économie.  En utilisant le
modèle des intrants-extrants du développement
économique (EDIOM), on peut produire des
prévisions d’emploi dans des secteurs généraux
comme la fabrication, les services, le commerce,
etc.  Le modèle permettra d’établir des scénarios
prévisionnels, au besoin, et des prévisions de base
pour tenir compte de l’évolution rapide des
conditions locales.  Grâce à ce projet, le
gouvernement, les établissements de formation et
l’industrie pourront prévoir les secteurs de
croissance éventuelle de l’emploi par profession et
adopter des politiques en conséquence.
 

 10 000 $  Achat effectué en mars 1996.
 
 Le modèle a été installé et des
prévisions sont produites
régulièrement.  Le sous-groupe a
passé en revue les prévisions initiales
et les comparaisons par rapport au
SPPC.  La version finale de la première
édition sera validée par des experts de
l’industrie en août 1997.

 À l’origine, la mise à jour du modèle devait être assurée par
le ministère du Développement économique.
 Cependant, des changements de personnel au sein du
Ministère, après la signature de l’entente initiale, ont donné
lieu à certaines incertitudes quant à la façon dont le modèle
sera mis à jour à l’avenir.
 
 Il faut également prévoir d’autres discussions pour
déterminer qui aura accès aux produits prévisionnels et
quelle information devrait être mise à la disposition du
public.
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 Titre et description du projet  Montant
prévu au
contrat

 État d’avancement au 31 juillet 1997  Principaux problèmes de temps

 Emploi-Avenir Saskatchewan
• Profils d’au moins 250 professions à partir de

l’IMT courante
• Fonctions de recherche par profession
• Nature du travail
• Exigences en matière d’emploi
• Éducation et formation
• Échelles salariales moyennes
• Perspectives de croissance par profession
 
 Emploi-Avenir Saskatchewan aura recours à
Internet pour distribuer aux usagers de
l’information sur les professions.  Le premier projet
se composera de données sommaires sur
522 groupes professionnels unitaires de la CNP.
Le second produit comprendra des profils détaillés
pour environ 250 professions à trois ou à quatre
chiffres de la CNP.  Voici les deux principales
phases du projet :
 
1. recrutement d’un rédacteur-analyste qui fera

des recherches et compilera l’IMT sur les
professions;

 élaboration d’un produit Emploi-Avenir
Saskatchewan pour Internet.
 

 90 000 $  Approuvé.
 
 Le contrat de la phase I a été octroyé.
 
 Date estimative d’achèvement pour les
deux phases : août 1998.
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 TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET  Montant
prévu au
contrat

 État d’avancement au
31 juillet 1997

 Principaux problèmes de temps

 Accès des partenaires au Système national d’information
sur le marché du travail
 À l’origine, il s’agissait de reconfigurer le Système
national d’information sur le marché du travail (SNIMT)
pour qu’il soit exploité par l’entremise d’un réseau
étendu.  Le SNIMT devait être exploité sur un système
client-serveur pour que l’interconnexion se fasse entre le
ministère de l’Enseignement postsecondaire et de la
Formation professionnelle de la Saskatchewan et le
réseau étendu de Développement des ressources
humaines Canada.  DRHC est actuellement en train
d’examiner une solution de rechange innovatrice grâce à
laquelle les partenaires auraient accès au réseau par
l’entremise du RL, au moyen de Citrix WinFrame.
L’application Citrix sera accessible par le réseau
Extranet, à des fins de tests.
 

 320 000 $  
 En cours d’élaboration.
 
 Le système devrait être accessible en
janvier 1998.
 
 

 L’élaboration d’un système client-serveur a été repoussée d’au
moins deux ans, à cause de difficultés techniques.
 
 

 Réseau étendu de l’IMT (RL/RE)
 Un réseau local/réseau étendu a été mis sur pied pour
relier les partenaires des IS (c.-à-d. le SIAST, les
collèges régionaux, la New Careers Corporation et le
MEPFP de la Saskatchewan) afin de faciliter la diffusion
de l’information et d’assurer l’accès à de l’information
comme le SNIMT de DRHC.  Les fonctions de gestion
du projet ont été confiées à la Direction générale de la
technologie de l’information (TI) du MEPFPS, qui a établi
les exigences du RL et en a confié la mise sur pied à
contrat à la SaskTel.
 

 Environ
 400 000 $

 
 En cours d’élaboration.
 
 Le système devrait être accessible en
juin 1997.

 

 Site Web Extranet du partenariat
 Un site Web Extranet a été élaboré à l’interne pour le
partenariat.  Un coupe-feu sera installé et l’accès se fera
par mots de passe.  Le site, sur lequel on devrait trouver
des bases de données et d’autres produits d’IMT,
donnera aux partenaires l’accès à un serveur, des
moyens de communication, une composante d’aide, une
liste des personnes-ressources chargées de l’IMT, des
Services d’information professionnelle et d’autres outils.
 

 Environ
 50 000 $

 
 En cours d’élaboration.
 
 Achèvement prévu :
 septembre 1998.
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 TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET  Montant
prévu au
contrat

 État d’avancement au
31 juillet 1997

 Principaux problèmes de temps

 Site Web Partenariat Saskatchewan
 Projet conjoint d’IMT et de Services d’orientation
professionnelle
• Phase I : phase pré-opérationnelle
• Phase II : phase opérationnelle
 Un site Web sera créé pour servir de guichet
électronique unique pour la communication et la
distribution d’information sur les carrières, l’emploi et le
marché du travail à l’intention des habitants de la
Saskatchewan.  Le projet comprendra une phase pré-
opérationnelle, puis une phase opérationnelle.  Les
informations qui pourraient être offertes sur ce site Web
conjoint aux niveaux provincial, fédéral, interprovincial et
local comprennent les éléments suivants :
• information sur le marché du travail;
• planification de carrière;
• recherche de travail et recrutement;
• soutien financier;
• études et formation;
• ressources communautaires.
 
 Un plan de communication pour sensibiliser les clients à
l’existence du site en sera également une composante
importante.
 

 Montant de
50 000 $
approuvé
pour la
phase I.

 
 Approuvé.
 
 Un contrat a été octroyé pour la
phase I qui devrait être terminée d’ici
le 30 septembre 1997.
 
 Date estimative d’achèvement de la
phase II : septembre 1998.

 La demande initiale de propositions a été remaniée et diffusée
à un plus vaste groupe de fournisseurs éventuels.
 
 Le site Web Partenariat est un projet prioritaire qui doit aller de
l’avant rapidement, car il faut un site Web pour qu’un vaste
auditoire cible ait accès aux produits d’IMT Internet.
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 TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET  Montant
prévu au
contrat

 État d’avancement au
31 juillet 1997

0 Principaux problèmes de temps

 Fichiers géographiques régionaux (projet du groupe de
travail sur l’IMT)
 Ce projet aura pour objet de créer des fichiers
géographiques utilisés dans le cadre du SNIMT selon les
régions intra-provinciales qui intéressent les partenaires.
Un programme utilitaire sera également élaboré pour
automatiser la mise à jour des fichiers.  Finalement, les
fichiers géographiques seront utilisés pour élaborer des
produits au moyen de la technologie du Système
d’information géographique (SIG).
 

 Interne  
 Approuvé.
 
 On consulte les partenaires pour
obtenir l’information nécessaire.

 Le projet a été retardé parce que certains partenaires du
groupe de travail n’ont pas fourni l’information nécessaire
(codes postaux pour définir les zones géographiques).
 

 Marché du travail : information et planification régionales
 (Autrefois « Évaluation des besoins de formation selon les
régions »)
 Ce projet consiste à définir les besoins en matière
d’information des partenaires régionaux pour l’emploi, la
formation et l’éducation (RETEP), afin de les intégrer à
une base de données.  Celle-ci devrait servir d’outil pour
les planificateurs régionaux.  La DGTI sera chargée de la
gestion du projet et elle confiera les travaux d’élaboration à
des sous-traitants.
 

  
 En cours d’examen.

 Ce projet est actuellement en cours d’examen, jusqu’à ce
que d’autres discussions aient lieu pour déterminer les
répercussions de la stratégie provinciale de formation et de
l’offre fédérale.
 

 Base de données compatible
 Une base de données automatisée compatible qui
comprendrait toute l’information relative aux étudiants et
aux programmes (c.-à-d. de l’information sur les
inscriptions et les résultats des étudiants) avait été prévue.
L’objectif était de se concentrer sur des formats normalisés
et des critères communs de transmission des données.
Les définitions (p. ex., étudiant à temps plein, certificat)
devaient être normalisées pour permettre de meilleures
comparaisons entre les établissements d’enseignement.
Un identificateur commun de l’étudiant avait été proposé
pour que l’on assure un meilleur suivi de la mobilité des
étudiants et de leurs activités éducatives.  L’U de R, l’U de
S, les établissements du SIAST, les collèges régionaux,
les établissements autochtones et des écoles privées de
formation professionnelle ont participé à la planification.
 

  
 En cours d’examen.

 Ce projet est actuellement en cours d’examen, jusqu’à ce
que d’autres discussions aient lieu pour déterminer les
répercussions de la stratégie provinciale de formation et de
l’offre fédérale.
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PROGRAM M E DES INITIATIVES STRAT ÉGIQUES (IS)
Organig ramme

IN ITIATIVES STRATÉG IQ UES (IS)
Sou tien  adm in istratif

p our tous les volets du  p rogram m e IS

IN ITIATIVES STRATÉG IQ UES (IS)
Coord onn ateu r fin ancier de la b ase

d e données pour tous les volets du  p rogram m e IS

Cop résid en t ATE
CAN (DRHC)

Ag en ts de p rojets
(4)

G est. de p rog r. ATE
Sask. (MEPFPS)

Coprésiden t ATE
Sask. (EPFP)

ALTERNANCE
TRAVAIL-ÉTUDES (ATE)

Coprésiden t SO P
CAN (DRHC)

Coordonnateur SO P
Sask. (MEPFPS)

Cop rés iden t SO P
Sask. (MEPFPS)
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Cop résid en t IMT
CAN (DRHC)
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Sask. (MEPFPS)
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CAN (DRHC)
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Sask. (MEPFPS)
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PROG RAM M E D 'INFORM ATION SUR L E M ARCH É DU TRAVAIL  (IM T)
Or g ani g ram m e

Coprésident IM T
CA (DRHC)

Sous-groupe d 'IM T
Étude sectorie lle Sask.

Sous-groupe d'IM T
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(suite)
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(suite)
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Sous-groupe d'IM T
R-D prélim.
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Système national d'IM T

Sous-groupe d'IM T
Implantation d'un RE

Sous-groupe d'IM T
Base de données RTNA

Sous-groupe d'IM T
Base de données compatib le

Sous-groupe d'IM T
Système de su iv i des c lie nts PN

Sous-groupe d'IM T
Stratégie d'emploi des M étis

Sous-groupe d'IM T

Coordonnateur de projets IM T
SK (EFFP)

Coprésident IM T
SK (EPFP)

G roupe de travail IM IT
(Coprésidents et coordonnateur du programme)

(conception, mais non exploitation du programme)

PRO G RAM M E D'INFO RM ATIO N
SUR LE M ARCHÉ DU TRAVAIL (IM T)
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1. Groupe de travail de l’IMT
 
 Le groupe de travail de l’IMT se compose de représentants de ministères
gouvernementaux et d’organismes qui utilisent l’IMT.  Des coprésidents provenant de
DRHC et du MEPFPS ont été nommés pour représenter le gouvernement fédéral et la
province.  Parmi les autres membres, on trouve des représentants du Saskatchewan
Economic and Co-operative Development (SECD), du Saskatchewan Labour, de la
New Careers Corporation, du Saskatchewan Institute of Applied Science and
Technology (SIAST), de la Saskatchewan Labour Force Development Board (SLFDB),
de Métis Employment and Training of Saskatchewan (MET), des collèges régionaux et
du Saskatchewan Indian Institute of Technology (SIIT).
 
 Les coprésidents de l’initiative d’IMT avaient la responsabilité de coordonner, de
recommander et d’appuyer des projets d’IMT.
 
 Les membres du groupe de travail étaient chargés de :

• déterminer les lacunes qui revêtaient le plus d’importance aux yeux de leur
organisme ou de leurs électeurs en matière d’information;

• proposer des projets qui allaient combler ces lacunes;
• fournir beaucoup de soutien en vue de l’exécution des projets.

 
 
 2. Sous-groupes de l’IMT
 Chaque projet a été supervisé par un comité composé de bénévoles du groupe de
travail.  Au moins un coprésident faisait partie de chaque sous-groupe pour contribuer à
l’orientation des projets.  Les sous-groupes se chargeaient des tâches suivantes :
 

• déterminer les objectifs particuliers du projet;
• établir le mandat assorti des échéanciers nécessaires pour atteindre les

objectifs visés;
• si le projet faisait l’objet d’une demande de propositions, passer ces propositions

en revue et choisir l’entrepreneur;
• lire les rapports des projets.

 
 3. Personnel de l’IMT et entrepreneurs
 Un coordonnateur de projet détaché du MEPFPS a été chargé de superviser l’administration et
la gestion de tous les projets d’IMT et de tenir les intervenants au courant des progrès
accomplis.  Des professionnels et des cabinets d’experts-conseils se sont vu confier, à contrat,
divers projets d’IMT. Même si des entrepreneurs ou des membres du groupe de travail géraient
les projets, le coordonnateur a tout de même participé à tous ces projets.  Le coordonnateur
avait un adjoint administratif qu’il partageait avec d’autres personnes. Les coordonnateurs qui
avaient de l’expérience préalable du travail auprès de certains intervenants et une bonne
connaissance du domaine et des produits courants se sont révélés efficaces.
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 Pertinence  Indicateurs  Méthodes
 
1. Quel processus a été utilisé pour déterminer à quels besoins socio-économiques allaient

répondre le programme d’Information sur le marché du travail (IMT) et les projets
spécifiques?

 

 Processus utilisé.  Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Examen de la documentation :

 - évaluations des besoins.

2. Comment les besoins en matière de mise en valeur de la main-d’œuvre des groupes
cibles ont-ils été pris en considération dans la conception du programme d’Information sur
le marché du travail?

 

 Participation des groupes
cibles à la conception du
programme.
 Conception du programme.
 Participation des groupes
cibles à l’élaboration des
projets.
 Conception des projets.
 Opinions des groupes
cibles.

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Examen de la documentation :

 - description du programme;
 - description des projets.

 

3. Quels genres d’innovations les projets d’IMT étaient-ils censés tester?  Innovations intégrées aux
projets d’IMT.

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Atelier du groupe de travail.
 Atelier des coprésidents.

4. Comment le programme d’Information sur le marché du travail permet-il d’améliorer le
service à la clientèle par rapport aux programmes existants?

 

 Opinions des employeurs.
 Opinions des chercheurs
d’emploi.
 Opinion des conseillers.
 Opinions d’autres
intervenants.

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Atelier du groupe de travail.
 Atelier des coprésidents.
 Groupe de discussion des
chercheurs d’emploi.
 Groupe de discussion des
conseillers.
 Groupe de discussion des
employeurs.
 Groupe de discussion du
groupe de travail.
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 Conception et mise en œuvre du programme  Indicateurs  Méthodologies

1. Y a-t-il eu des obstacles d’ordre opérationnel, législatif, réglementaire ou juridictionnel qui
ont entravé l’atteinte des objectifs du programme?  Comment ont-ils été réglés?
 

 Opinions des intervenants.  Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Atelier du groupe de travail de
l’IMT.
 Atelier des coprésidents.
 

2. Quels sont les points forts et les points faibles de la structure organisationnelle du
programme de l’IMT?

 Politiques et procédures
administratives.
 Processus de sélection des
projets.
 Structures hiérarchiques.
 Comités.
 Rôles et responsabilités des
divers intervenants.
 Communications internes.
 

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Examen de la documentation :

 - politiques et procédures;
 - plan de travail.

 Atelier du groupe de travail.
 Atelier des coprésidents.
 

3. Comment la collectivité a-t-elle été informée du programme de l’IMT?  Les
communications externes ont-elles été efficaces?

 Communications externes.
 Opinions des intervenants.

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 

4. Quelles mesures sont prises pour assurer le suivi, le contrôle et l’évaluation des projets?
Sont-elles adéquates?

 Procédures de suivi et de
contrôle en vigueur.
 Opinions des intervenants.

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Atelier du groupe de travail.
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 Réussite du programme  Indicateurs  Méthodologies

1. Quels genres de partenariats ont été élaborés par le biais du programme d’Information sur
le marché du travail?

 Les succès qu’ont connus
les partenariats.
 Les défis qu’ont dû relever
les partenaires.
 Comment ces défis ont été
relevés?
 
 

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Atelier du groupe de travail.
 Atelier des coprésidents.
 
 

2. Comment le programme d’IMT contribue-t-il à améliorer la coordination et la collaboration
entre le gouvernement fédéral et la province au chapitre de la mise en valeur de la main-
d’oeuvre?  Comment cela représente-t-il une amélioration par rapport à la collaboration
précédente?

 
 

 Changements dans le milieu
de travail.
 Comment le programme a
réussi à réduire les
chevauchements.

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Atelier du groupe de travail.
 Atelier des coprésidents.
 

3. Quels succès le programme a-t-il remportés sur le plan des innovations?  Quels défis
a-t-on relevés et comment cela s’est-il fait?

 
 

 Opinions des intervenants.  Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Atelier du groupe de travail.
 Atelier des coprésidents.
 

4. Dans quelle mesure les intervenants étaient-ils satisfaits des produits d’IMT?
 

 Opinions des intervenants
sur les projets menés à bien.

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Atelier du groupe de travail.
 Atelier des coprésidents.
 Groupe de discussion des
chercheurs d’emploi.
 Groupe de discussion des
conseillers.
 Groupe de discussion des
employeurs.
 Groupe de discussion du
groupe de travail.



 Page 52 Annexe 3 – Cadre d’évaluation : Questions

 Réussite du programme  Indicateurs  Méthodologies
 
5. Le programme d’IMT a-t-il eu les effets escomptés?
 
 

 Effets sur les décideurs.
 Effets sur les employeurs.
 Effets sur les chercheurs
d’emploi.
 Effets sur les conseillers.
 Effets sur les formateurs.
 Effets sur d’autres
intervenants.

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Atelier du groupe de travail.
 Atelier des coprésidents.
 Groupe de discussion des
chercheurs d’emploi.
 Groupe de discussion des
conseillers.
 Groupe de discussion des
employeurs.
 Groupe de discussion du
groupe de travail.

 
6. Quels ont été les effets imprévus du programme d’IMT?
 

 Effets sur les décideurs.
 Effets sur les employeurs.
 Effets sur les chercheurs
d’emploi.
 Effets sur les conseillers.
 Effets sur les formateurs.
 Effets sur d’autres
intervenants.

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Atelier du groupe de travail.
 Atelier des coprésidents.
 Groupe de discussion des
chercheurs d’emploi.
 Groupe de discussion des
conseillers.
 Groupe de discussion des
employeurs.
 Groupe de discussion du
groupe de travail.
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 Rentabilité du programme   

1. Comment l’affectation des fonds a-t-elle été déterminée?  Est-elle appropriée, compte
tenu des besoins cernés?

 

 Processus utilisé.
 Opinions des intervenants.

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 

2. Le modèle d’IMT est-il un moyen rentable d’atteindre les objectifs du programme?
 

 Opinions des intervenants.
 

 Entrevues auprès de
personnes-ressources.
 Examen et analyse des coûts.
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