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Contexte1 
 
Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) est conscient de l'importance d'offrir des 
milieux d'apprentissage sécuritaires et productifs aux étudiants des Premières nations.  À 
cette fin, le Ministère continue de faire des investissements majeurs de l'ordre de 200 
millions de dollars annuellement afin d'appuyer des projets d’infrastructures scolaires 
dans les collectivités des Premières nations partout au pays.  Le Ministère appuie un large 
éventail de projets : construction de nouveaux établissements et écoles; rénovation et 
réparation des établissements existants; conception et planification de nouveaux projets; 
et appui aux opérations et à la maintenance. 
 
AINC travaille avec les Premières nations au moyen du programme Immobilisations et 
entretien en fournissant une aide financière et des services consultatifs aux Premières 
nations dans l'élaboration de l'infrastructure de leur collectivité, y compris les écoles. 
 
Les Premières nations sont les propriétaires et les exploitants des infrastructures de la 
réserve et à ce titre, ils sont responsables des opérations, de la maintenance et des 
rénovations mineures dans leurs écoles.   
 
Dans le cas de projets de plus grande envergure (dont les coûts dépassent 1,5 million de 
dollars), les Premières nations peuvent présenter à AINC un plan exhaustif pluriannuel 
d'investissement en infrastructure afin d'obtenir une aide financière.  
 
Le Ministère examine régulièrement ses dépenses dans les écoles et autres projets 
d'infrastructure communautaire pour s'assurer que l'on accorde la priorité aux projets qui 
traitent des préoccupations immédiates en matière de santé et de sécurité. 
 
Entre les mois de novembre et janvier de chaque exercice financier, les projets présentés 
sont d'abord évalués par les hauts fonctionnaires régionaux en vertu du système national 
de classement des priorités.  Ces projets sont ensuite présentés à l'équipe régionale de 
gestion ou aux conseils d'investissement, qui, dans certains cas, incluent des représentants 
des Premières nations aux fins d'étude ou d'approbation.  Le système national de 
classement des priorités comprend les quatre priorités suivantes : 
  

 Protection de la santé, de la sécurité et des actifs (des projets de maintenance 
sont nécessaires pour protéger les actifs et atténueraient les risques élevés établis 
en matière de santé et de sécurité);  

 Amélioration de la santé et de la sécurité (amélioration des actifs actuels, 
projets de construction et d'acquisition pour atténuer et déterminer les risques 
importants ciblés en matière de santé et de sécurité);  

 Travaux de réfection/importants travaux d'entretien (accroître la durée de vie 
utile d'installations ou d'actifs, ou maintenir leur niveau de services de départ);  

 Croissance (la croissance prévue des collectivités requiert la construction, 
l'agrandissement et l'approvisionnement en actifs afin de maintenir la norme sur 
les niveaux de service dans un échéancier de moins de deux ans).  

                                                 
1 Toutes les données contenues dans le présent rapport ont été mises à jour le 13 janvier 2010 



 6 

  
On accorde davantage la priorité aux projets scolaires, qu'il s'agisse de la construction de 
nouvelles écoles ou de rénovations, en fonction des critères suivants : santé et sécurité, 
surpeuplement et exigences du programme d'enseignement.  La taille permise pour les 
projets de nouvelles écoles est établie par les Normes sur les surfaces dans les écoles du 
Ministère, qui tiennent compte des niveaux scolaires et les projections relatives au 
nombre d'inscriptions.  
 
Si ces projets sont approuvés à l'échelle régionale, ils sont inclus dans les plans régionaux 
d'investissement dans les infrastructures.  D'ici le mois de mars de chaque exercice 
financier, les régions présentent leurs plans finaux à l'administration centrale d'AINC. 
S'ils sont approuvés, ces plans sont déployés pour créer le Plan national d'investissement 
dans les infrastructures des Premières nations (PNIIPN).  Il est important de noter que les 
PNIIPN constituent un outil de planification et peuvent être modifiés tout au long de 
l'exercice financier.  Les projets ne seront pas tous financés ou mis en œuvre. 
 
L'investissement annuel total dans les écoles était de 199 millions de dollars en 2006-
2007, de 259 millions de dollars en 2007-2008 et de 248 millions de dollars en 2008-
2009.  Pour l'exercice financier 2009-2010, AINC prévoit investir environ 255 millions 
de dollars dans des infrastructures reliées au milieu scolaire. (Voir le Graphique 1.) 
 
La composante Opérations et maintenance (O & M) de l'investissement annuel total dans 
les écoles était de 97 millions de dollars en 2006-2007, de 108 millions de dollars en 
2007-2008 et de 105 millions de dollars en 2008-2009.  Pour l'exercice financier 2009-
2010, AINC prévoit investir environ 109 millions de dollars pour soutenir les opérations 
et la maintenance des établissements d’enseignement existants. (Voir le Graphique 1) 
 
Graphique 1 

 * Le budget de 2006 a octroyé des fonds pour la construction de six écoles dans les réserves. 
 **Le Plan d'action économique du Canada (PAEC) a investi 200 millions de dollars dans 12 projets scolaires. 

*** Le Fonds de la taxe sur l'essence de Chantiers Canada a fourni 102 millions de dollars pour huit projets        
scolaires. 



 7 

Projets scolaires terminés et en cours 
 
On dénombre 94 projets scolaires terminés depuis le 1er avril 2006 (Annexe A), ce 
qui correspond à environ 308 millions de dollars en dépenses.  Ces projets comprennent 
la construction de 17 nouvelles écoles (186 millions de dollars), la construction ou des 
rénovations majeures de résidences d'enseignants dans 5 collectivités (5,2 millions de 
dollars), 17 projets de rénovations importantes ou d'ajouts à des écoles (environ 96 
millions de dollars) et 55 autres projets qui incluent des rénovations ou des ajouts 
mineurs, l'achat et l'installation de salles de classe mobiles ainsi que des études de 
faisabilité et des travaux de conception (environ 20 millions de dollars). (Voir le 
Graphique 2) 
 
 

 
En date de janvier 2010, il y a 113 projets d'école présentement en cours dans tout le 
pays (Annexe B).  De ces 113 projets d'école, 93 projets d'école reçoivent actuellement 
un financement grâce au programme Immobilisations et entretien d'AINC (environ 91 
millions de dollars).  Ces projets comprennent la construction de trois nouvelles écoles 
(environ 34 millions de dollars), huit projets majeurs de rénovations ou d'ajouts à des 
écoles (environ 33 millions de dollars) et 82 autres projets scolaires mineurs.  Ces projets 
mineurs comprennent la rénovation de 9 écoles (2 millions de dollars), la construction ou 
la rénovation de résidences d'enseignants dans 13 collectivités (environ 1,6 million de 
dollars), huit études de faisabilité et travaux de conception, ainsi que 11 projets de 
modernisation des équipements techniques et du système de chauffage (2,3 millions de 
dollars). (Voir le Graphique 3) 
 

(Répartition de 308 millions de dollars en dépenses par catégorie)

17 projets de rénovation et d’ajouts 
(majeur) Capital de 

96 millions de dollars (31 %) 5 résidences pour les instituteurs 
(mineur) Capital de 

5,2 millions de dollars (2 %)

17 nouvelles écoles 
(majeur) Capital de 

186 millions de dollars (60 %)55 autres projets 
(mineur) Capital de 
20 millions de dollars (7 %) 

Capital pour 17 nouvelles écoles (majeur)l 
Capital pour 5 résidences pour les instituteurs (mineur)

Capital pour 17 projets de rénovations et d’ajouts (majeur)

Capital pour 55 autres projets (mineur) (réparations, rénovations, élimination des moisissures, génératrices, achat et installation de salles de classe portatives, 
études de faisabilité et travaux de conception) 

Graphique 2 
94 projets scolaires terminés depuis le 1er avril 2006 
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De plus, au moyen du Plan d'action économique du Canada(PAEC), le gouvernement 
canadien investit 182 millions de dollars supplémentaires pour la construction de 10 
nouvelles écoles et deux projets majeurs de rénovation d'écoles dans les réserves.2  Dans 
le cadre du plan Chantiers Canada, le gouvernement investira 102 millions de dollars 
provenant du Fonds de la taxe sur l'essence dans la construction de six nouvelles écoles et 
dans deux projets majeurs de rénovation d'écoles au cours des trois prochaines années 
(2009-2010 à 2011-2012).  Ces projets permettront de réduire davantage le retard des 
infrastructures scolaires dans les réserves.  
 

 
 
 
Une nouvelle voie à suivre 
 
Le Ministère s'engage à financer des établissements d’enseignement qui créent des 
milieux d'apprentissage de qualité pour les étudiants des Premières nations dans les 
réserves.  Ceux-ci faciliteront de meilleurs résultats scolaires et permettront une 
participation accrue de toutes les Premières nations dans l'économie.  Par conséquent, une 
nouvelle approche d’investissement stratégique est présentement à l’étude pour aider à 
prioriser le financement de façon transparente et objective et faire en sorte que la 
construction d'établissements d’enseignement soutienne adéquatement les étudiants et les 

                                                 
2 En date de janvier 2010, AINC prévoit que les dépenses totales pour la partie école de l'initiative PAEC 
seront d'environ 182 millions de dollars sur deux ans, soit 18 millions de dollars de moins que les 
prévisions originales. AINC investit les 18 millions de dollars restants dans la réalisation de 18 projets de 
gestion de l'eau et des eaux usées dans le cadre du PAEC. Cette somme fera passer le montant total des 
investissements prévus dans cette catégorie de 165 millions de dollars à 183 millions de dollars sur une 
période de deux ans. 

113 projets scolaires actuellement en cours 
(Répartition de 407 millions de dollars par catégorie)

8 projets de rénovations et d’ajouts 
(Majeur) Capital de

 33 millions de dollars (8 %)

8 études de faisabilité
(services votés), 4 millions de dollars (1 %)

74 autres projets
(mineur) Capital de
20 millions de dollars (5 %)

3 nouvelles écoles
(Majeur) Capital de 
34 millions de dollars (8 %)

FTECC 
 102 millions de dollars (31 %)

PAEC 
  190 millions de dollars (47 %)

Capital pour 3 nouvelles écoles (majeur)

Capital pour 8 projets de rénovations et d’ajouts (majeur)

Capital pour 8 études de faisabilité pour des écoles (mineur)

Capital pour 74 autres projets (mineur) réparations, rénovations, élimination des moisissures, génératrices, achat et installation de salles de classe portatives, modernisation des installations 
techniques et du système de chauffage) 
PAEC - 182 millions de dollars pour 10 nouvelles écoles et 2 projets de rénovation majeurs - 190 millions de dollars en dépenses totales prévues pour des projets et un déficit de 8 millions de 
dollars épongé par les services votés d’AINC. 
FTECC - 102 millions de dollars pour 6 nouvelles écoles et 2 projets de rénovation majeurs - 4 millions de dollars en dépenses totales prévues et déficit épongé par les services votés d’AINC.

Graphique 3
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enseignants dans l'obtention de résultats scolaires positifs.  AINC collaborera avec les 
parties prenantes afin d’aller de l'avant avec cette nouvelle approche.



ANNEXE A 
 
94 projets scolaires terminés depuis le 1er avril 2006 1  

1 Projets tirés des Plans nationaux d'investissement dans les infrastructures des Premières nations (PNIIPN) avec validation régionale, et à jour en date du 13 janvier 2010.  10 

Région Première nation Nom du projet Coût total Date d'achèvement 
Colombie-Britannique Ahousaht Réparations à l'école Maaqtusis  352 319,00 $ 2009-2010 
Colombie-Britannique Cowichan Nouvelle école 3 921 989,00 $ 2006-2007 
Colombie-Britannique Fort Nelson   Ajout et rénovations 4 347 105,00 $ 2006-2007 
Colombie-Britannique Gitsegukla Réparation des gicleurs d'incendie 286 180,00 $ 2008-2009 
Colombie-Britannique Hesquiaht Nouvelle école  7 447 966,00 $ 2008-2009 
Colombie-Britannique Hesquiaht Hot Springs Cove — Travaux de drainage 371 133,00 $ 2008-2009 
Colombie-Britannique Ka:'yu:'k't'h'/Che:k:tles7et'h'  Étude de faisabilité — Maternelle 55 000,00 $ 2008-2009 
Colombie-Britannique Ka:'yu:'k't'h'/Che:k:tles7et'h' Étude de faisabilité et conception — Terrain de jeu d'une école 54 000,00 $ 2009-2010 
Colombie-Britannique Kitamaat Réparations majeures — École élémentaire Haisla 1 276 215,00 $ 2009-2010 

Colombie-Britannique Lower Simalkameen 2 salles de classe mobiles 359 365,00 $ 2006-2007 
Colombie-Britannique Lytton Nouvelle école communautaire de St. George 13 542 168,00 $ 2009-2010 

Colombie-Britannique Lytton École Stein Valley Nlakapamux  (salle de classe mobile) 204 100,00 $ 2008-2009 
Colombie-Britannique Mount Currie 8 résidences pour les instituteurs 899 000,00 $ 2008-2009 
Colombie-Britannique Nuxalk Nation  Réparation du toit de l'école Acwsalcta 128 130,00 $ 2008-2009 
Colombie-Britannique Conseil de Old Masset Village Étude de faisabilité pour l'agrandissement de l'école Chief Matthews 47 855,00 $ 2008-2009 
Colombie-Britannique Saik'Uz Réparations au toit de l'école 376 396,00 $ 2006-2007 
Colombie-Britannique Seabird  Ajout 6 334 767,00 $ 2008-2009 

Colombie-Britannique Bande indienne sechelte  
Étude de faisabilité - conception d'une école - édifice à usages 
multiples 272 551,00 $ 2009-2010 

Colombie-Britannique Tlazten Nations Réparations à l'école Eugene Joseph 370 000,00 $ 2009-2010 
Colombie-Britannique Tsartlip Ajout et rénovations 7 329 319,00 $ 2008-2009 
Alberta Big Horn  Nouvelle école Ta Otha  18 823 388,00 $ 2008-2009 
Alberta Chief Old Sun  Ajout et rénovations 4 200 000,00 $ 2006-2007 
Alberta Enoch  Salles de classe mobiles 500 000,00 $ 2008-2009 
Alberta Enoch  Réparations à l'école 450 000,00 $ 2008-2009 
Alberta Ermineskin  Nouvelle école M4 à M6  14 609 103,00 $ 2007-2008 
Alberta Frog Lake Toit de l'école 250 000,00 $ 2008-2009 
Alberta Stoney Morley  Gymnase 4 332 200,00 $ 2007-2008 
Alberta Stoney Morley  Salles de classe mobiles 735 000,00 $ 2008-2009 
Alberta Sunchild  Agrandissement de l'école 12 030 320,00 $ 2008-2009 
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94 projets scolaires terminés depuis le 1er avril 2006 1  

1 Projets tirés des Plans nationaux d'investissement dans les infrastructures des Premières nations (PNIIPN) avec validation régionale, et à jour en date du 13 janvier 2010.  11 

Région Première nation Nom du projet Coût total Date d'achèvement 
Saskatchewan Big River Ajout à l'école élémentaire 3 911 000,00 $ 2009-2010 
Saskatchewan Buffalo River Rénovations à la toiture 550 000,00 $ 2008-2009 
Saskatchewan Flying Dust Rénovation de l'école Meadow Lake 98 000,00 $ 2009-2010 
Saskatchewan Hatchet Lake Rénovation de l'école 1 975 700,00 $ 2008-2009 
Saskatchewan Island Lake Résidence pour les instituteurs 110 000,00 $ 2008-2009 
Saskatchewan James Smith  Rénovations 3 318 000,00 $ 2006-2007 
Saskatchewan Mosquito Rénovations à l'école  1 337 000,00 $ 2008-2009 
Saskatchewan One Arrow  Ajout et rénovations à l'école 1 901 000,00 $ 2007-2008 
Saskatchewan Onion Lake  Rénovations à l'école Chief Taylor  4 865 000,00 $ 2006-2007 
Saskatchewan Poundmaker Rénovation de la toiture de l'école 1 065 000,00 $ 2008-2009 
Saskatchewan Shoal Lake  Rénovations à l'école 1 826 000,00 $ 2007-2008 
Saskatchewan Sturgeon Lake Ajout et rénovations à l'école 13 246 000,00 $ 2008-2009 
Saskatchewan Witchekan Lake  Rénovation de la toiture de l'école  100 000,00 $ 2008-2009 

Manitoba Sapotaweyak  Nouvelle école  16 929 000,00 $ 2007-2008 
Manitoba Fisher River  Toit de l'école 1 071 600,00 $ 2007-2008 
Manitoba Barren Lands  Remplacement de fournaises 156 600,00 $ 2007-2008 
Manitoba Little Black River Nouvelle école et résidences pour les instituteurs  14 513 000,00 $ 2009-2010 

Manitoba Manto Sipi Étude de faisabilité pour l'agrandissement de l'école 590 400,00 $ 2007-2008 

Manitoba Manto Sipi Conversion d'une salle de classe 10 000,00 $ 2008-2009 

Manitoba Chemawawin  Nouvelle école 20 617 800,00 $ 2006-2007 

Manitoba Dakota Plains  Nouvelle école 4 391 200,00 $ 2006-2007 
Manitoba Nisichawayasihk  Résidences pour les instituteurs 3 370 300,00 $ 2006-2007 
Manitoba Sioux Valley Réparations à l'école 187 000,00 $ 2008-2009 
Manitoba Keeseekoowenin Projet de modernisation pour l'accès aux personnes handicapées 84 400,00 $ 2008-2009 
Ontario Aroland Nouvelle école 7 893 700,00 $ 2008-2009 
Ontario Attawapiskat Ajout à l'école 1 842 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Chippewas de Nawash Étude de faisabilité pour la construction d'une école 50 000,00 $ 2009-2010 
Ontario Constance Lake Nouvelle école 14 774 400,00 $ 2006-2007 
Ontario Eabametoong Remplacement du couvre-plancher de l'école 289 000,00 $ 2008-2009 
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1 Projets tirés des Plans nationaux d'investissement dans les infrastructures des Premières nations (PNIIPN) avec validation régionale, et à jour en date du 13 janvier 2010.  12 

Région Première nation Nom du projet Coût total Date d'achèvement 
Ontario Eabametoong Réparation des fondations de l'école 227 900,00 $ 2008-2009 
Ontario Eabametoong  Réparations aux résidences pour les instituteurs 289 923,00 $ 2008-2009 

Ontario Kashechewan  
Réparation des dommages causés à l'école secondaire par une 
tornade 

589 021,00 $ 2008-2009 

Ontario Kashechewan Nettoyage après-sinistre de l'école élémentaire 559 659,00 $ 2007-2008 
Ontario École Lac  La Croix 8 548 500,00 $ 2006-2007 
Ontario Mohawks de la baie de Quinte Modernisation des installations techniques 53 620,00 $ 2008-2009 
Ontario North Spitit Lake Étude de faisabilité 200 000,00 $ 2008-2009 

Ontario Ojibiways de Onigaming Réparations à l'école 230 900,00 $ 2007-2008 
Ontario Ojibiways de Onigaming Réparations à l'école élémentaire et à l'école secondaire 100 000,00 $ 2008-2009 

Ontario Nation Onieda Réparations au toit de l'école 203 600,00 $ 2007-2008 

Ontario Pikangikum  École temporaire 14 615 470,00 $ 2009-2010 

Ontario Sandy Lake  Remplacement du toit de l'école 1 378 000,00 $ 2009-2010 
Ontario Wabaseemoong Étude de faisabilité et conception 995 000,00 $ 2008-2009 

Ontario Shawanaga Réparations à l'école 122 400,00 $ 2007-2008 
Ontario Whitefish River Nouvelle école 2 300 000,00 $ 2007-2008 
Ontario Wikwemikong  Réparations à la toiture de l'école primaire 318 100,00 $ 2007-2008 
Ontario Wikwemikon  Remplacement de la toiture de l'école Pontiac  360 500,00 $ 2007-2008 
Québec lac Barrière  6 résidences pour les instituteurs 572 000,00 $ 2008-2009 

Québec Matimekosh  Remise en état de l’école Kanatamat  9 455 900,00 $ 2008-2009 
Québec Kahnawake École secondaire Survival de Kahnawake   11 243 400,00 $ 2008-2009 

Québec Mashteuiatsh Rénovation de la toiture et protection incendie 0,00 $ N.D. 
Québec Mashteuiatsh Enlèvement des moisissures 398 000,00 $ 2009-2010 
Québec Gesgapegiag Toit de l'école 99 000,00 $ 2009-2010 
Québec Kitigan Zibi Rénovation de la salle de bains de l'école 45 000,00 $ 2009-2010 
Québec Opitciwan Ventilation mécanique école Nishka  1 254 000,00 $ 2008-2009 
Atlantique Burnt Church Réparations en raison de dommages causés par des inondations 14 460,00 $ 2006-2007 
Atlantique Burnt Church Conception de l'école 500 000,00 $ 2008-2009 
Atlantique Miawpukek   Réparations à la toiture et au système de ventilation 261 000,00 $ 2008-2009 
Atlantique Shubenacadie  Nouvelle école 3 750 000,00 $ 2008-2009 
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Région Première nation Nom du projet Coût total Date d'achèvement 
Atlantique Sheshatshiu Construction d'une nouvelle école 18 803 000,00 $ 2009-2010 
Atlantique Shubenacadie  Génératrice pour l'école 176 000,00 $ 2006-2007 
Atlantique Tobique Réparations en raison de problèmes de moisissure 50 000,00 $ 2006-2007 
Atlantique Tobique Modernisation de l'école temporaire 258 497,00 $ 2008-2009 
Atlantique  Waycobah Nouvelle école 4 125 000,00 $ 2008-2009 
Atlantique Waycobah FFE/IT pour une nouvelle école 375 000,00 $ 2008-2009 
Atlantique Waycobah Génératrice pour la nouvelle école 200 000,00 $ 2007-2008 
  Total 307 651 519 $  
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Région Première nation Description du projet 
Source de 

financement 
Prior. 

de rang Coût total Date d'ach. 
Colombie-
Britannique Ahousaht Nouvelle école Maaqtusis PAEC C2 12 106 968,00 $ 2010-2011 
Colombie-
Britannique Blueberry River  

Modernisation des services d'hygiène de 
l'école Services votés B4 164 000,00 $ 2013-2014 

Colombie-
Britannique Chehalis Agrandissement de l'école Services votés C5 500 000,00 $ 2009-2010 
Colombie-
Britannique Chemainus 

Étude de faisabilité — Nouvelle école 
secondaire Stu"ate lelum Services votés C4 1 902 088,00 $ 2009-2010 

Colombie-
Britannique Esketemc Réparations à l'école — SRCB Services votés C3 43 000,00 $ 2009-2010 
Colombie-
Britannique Iskut 

Réparation de la toiture de l'école - centre 
récréatif Services votés D4 118 382,00 $ 2009-2010 

Colombie-
Britannique Iskut Rénovations à l'école Services votés C3 150 000,00 $ 2009-2010 
Colombie-
Britannique Lake Babine  

Étude de faisabilité et conception — 
Nouvelle école Tachet  Services votés C4 940 219,00 $ 2010-2011 

Colombie-
Britannique 

Mount Currie 
(Lil'wat) 

Réparation à la toiture de l'école 
communautaire Xit'Olacw Services votés C3 500 000,00 $ 2010-2011 

Colombie-
Britannique 

Mount Currie 
(Lil'wat) 

Modernisation du système de chauffage 
de l'école Xit'Olacw Services votés C3 100 000,00 $ 2010-2011 

Colombie-
Britannique Nak'azdli  Nouvelle école Nak'al Bun  Services votés C3 10 920 936,00 $ 2012-2013 
Colombie-
Britannique Neskonlith 

Étude de faisabilité pour maternelle M4 et 
M5 Services votés C4 128 068,00 $ 2010-2011 

Colombie-
Britannique Nuxalk  

Rénovations majeures et ajout à l'école 
Acwsalcta  PAEC C2 8 156 996,00 $ 2010-2011 

Colombie-
Britannique Penticton  Nouvelle école communautaire PAEC C4 8 605 257,00 $ 2010-2011 
Colombie-
Britannique Samahquam Autobus scolaire Services votés C3 95 000,00 $ 2009-2010 
Colombie-
Britannique Samahquam Terrain de jeu pour l'école Services votés C2 1 038 380,00 $ 2010-2011 
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Région Première nation Description du projet 
Source de 

financement 
Prior. 

de rang Coût total Date d'ach. 

Colombie-
Britannique Tsay Keh Dene Résidence pour les instituteurs Services votés C3 150 000,00 $ 2009-2010 
Alberta Cold Lake Rénovation de l'école Legoff Services votés C3 500 000,00 $ 2009-2010 
Alberta Kehewin Nouvelle école M4 à M6 FTECC C1 13 257 739,00 $ 2011-2012 
Alberta Little Red River  Construction d'une nouvelle école PAEC C1 31 191 465,00 $ 2010-2011 

Alberta Little Red River  
Conception (modernisation) de l'école Fox 
Lake Services votés   243 743,00 $ 2009-2010 

Alberta Stoney Morley Nouvelle école primaire et modernisation 
FTECC/Services 
votés C1 28 907 108,00 $ 2011-2012 

Alberta Stoney Morley 
Conception d'une nouvelle école Stoney 
Morley M4 à 6 Services votés   200 000,00 $ 2009-2010 

Saskatchewan Ahtahkakoop Ajout et rénovations à l'école FTECC C1/C2 9 000 000,00 $ 2010-2011 

Saskatchewan Ahtahkakoop Salles de classe mobiles Services votés C2 246 000,00 $ 2009-2010 

Saskatchewan Birch Narrows 
Nouvelle école de la prématernelle à la 
12e année 

PAEC/Services 
votés C1/C2 21 399 800,00 $ 2009-2010 

Saskatchewan Black Lake Résidence pour les instituteurs Services votés C2 300 000,00 $ 2009-2010 
Saskatchewan Buffalo River Résidence pour les instituteurs Services votés C2 300 000,00 $ 2009-2010 
Saskatchewan Clearwater River Résidence pour les instituteurs Services votés C2 600 000,00 $ 2009-2010 
Saskatchewan Fishing Lake Salles de classe mobiles Services votés C1/C2 935 000,00 $ 2009-2010 

Saskatchewan Kahkewistahaw 
Conception pour des rénovations et un 
ajout à l'école Services votés C2/C4 200 000,00 $ 2009-2010 

Saskatchewan Peter Ballantyne  Nouvelle école PAEC C1/C2 20 208 900,00 $ 2009-2010 

Saskatchewan Red Earth Ajout et rénovations à l'école 
FTECC/Services 
votés C1/C2 7 000 000,00 $ 2010-2011 

Manitoba Kinonjeoshtegon 
Réparations aux résidences pour les 
instituteurs Services votés C3 20 000,00 $ 2011-2012 

Manitoba Kinonjeoshtegon Réparations à la toiture de l'école/Autre Services votés C3 210 000,00 $ 2013-2014 

Manitoba Lake Manitoba 
Établissements d'enseignement - non 
attribué Services votés D4 515 000,00 $ 2013-2014 

Manitoba Lake St. Martin  
Étude de faisabilité pour la construction 
d'une école Services votés   178 500,00 $ 2010-2011 

Manitoba Lake St. Martin  Rénovation du gymnase de l'école Services votés C1 119 000,00 $ 2009-2010 
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Région Première nation Description du projet 
Source de 

financement 
Prior. 

de rang Coût total Date d'ach. 

Manitoba 
Little Grand 
Rapids 

Remplacement des résidences pour les 
instituteurs Services votés C3 60 000,00 $ 2012-2013 

Manitoba Mosakahiken 
École M4 à 12e année  et résidences 
pour les instituteurs Services votés C3 21 408 000,00 $ 2010-2011 

Manitoba Manto Sipi Projet d'agrandissement de l'école Services votés C4 5 013 000,00 $ 2012-2013 
Manitoba Opaskwayak Nouvelle école secondaire PAEC C2 21 738 200,00 $ 2010-2011 
Manitoba Pine Creek Réparations à l'école     300 000,00 $ 2009-2010 

Manitoba Poplar River 
Établissements d'enseignement — 
réparation du système de gicleurs Services votés A1 70 000,00 $ 2009-2010 

Manitoba St. Theresa Point  Construction d'une nouvelle école FTECC C3 38 000 000,00 $ 2011-2012 
Manitoba 

Sioux Valley  
Évaluation de l'école et étude de 
faisabilité Services votés C2 

54 400,00 $ 2009-2010 

Manitoba York Factory Réparations d'urgence et modernisation Services votés C2 250 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Attawapiskat  
Réparation aux résidences pour les 
instituteurs (deux résidences) Services votés C1 170 000,00 $ 2010-2011 

Ontario Bearskin Lake Réparations au système de chaudières Services votés C1 67 000,00 $ 2009-2010 

Ontario 
Biinjitiwaakik 
Zaaging Évaluation structurelle de l'école Services votés   27 625,00 $ 2009-2010 

Ontario Cat Lake Nouvelle école FTECC C2 10 000 000,00 $ 2012-2013 
Ontario Cat Lake Projet d'entretien et réparation de l'école Services votés C2 5 133 000,00 $ 2010-2011 
Ontario Cat Lake Entreposage scolaire Services votés C2 47 000,00 $ 2010-2011 

Ontario 
Chippewas de 
Nawash 

Nouvelle école élémentaire  
PAEC C2 8 310 200,00 $ 2010-2011 

Ontario 
Chippawas de la 
Thames  

Remplacement du système de chaudières 
de l'école Services votés C1 181 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Ebametoong 
Modernisation ou remplacement du 
système CVCA Services votés C1 79 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Eagle Lake  
Réparations à la toiture de l'école — 
école Migisi Sahgaigan  Services votés C1 721 329,00 $ 2009-2010 

Ontario Fort Severn Démolition de l'école Services votés C2 773 521,00 $ 2009-2010 

Ontario Gull Bay 
Résidence pour les instituteurs (insp. et 
rénovation) Services votés C2 34 000,00 $ 2009-2010 
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Région Première nation Description du projet 
Source de 
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Prior. 

de rang Coût total Date d'ach. 

Ontario 
Iskatewizaagega
n 

Réparations et étude de la toiture de 
l'école David Kejick  Services votés C1 354 000,00 $ 2009-2010 

Ontario 
Iskatewizaagega
n 

Améliorations à la résidence pour les 
instituteurs Services votés C2 24 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Kashechewan Construction d'établissements 
d'enseignement temporaires (Phases 1 et 
2) 

Services votés C2 6 327 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Kashechewan Construction d'établissements 
d'enseignement temporaires (Phase 3) 

Services votés C2 3 179 000,00 $ 2009-2010 

Ontario 
Kitchenuhmayko
osib 

Réparations au système de chaudières 
de l'école Services votés C1 668 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Lac Seul École élémentaire Frenchman's Head  FTECC C2 8 328 000,00 $ 2010-2011 
Ontario Mohawks de la 

baie de Quinte  
Modernisation des installations 
techniques 

Services votés C2 1 108 000,00 $ 2009-2010 

Ontario 
Mohawks de la 
baie de Quinte  Remplacement des carreaux de plafond Services votés C1 66 000,00 $ 2009-2010 

Ontario 
Mohawks de la 
baie de Quinte  Remplacement de la toiture Services votés C1 765 000,00 $ 2009-2010 

Ontario 
Muskrat Dam 
Lake 

Rénovations et modernisation — école 
Samson Beardy Services votés C2 145 800,00 $ 2009-2010 

Ontario 
Naotkamegwanni
ng Projet d'ajout à l'école Services votés C2 1 529 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Neskantaga 
Réparations aux résidences pour les 
instituteurs Services votés C1 127 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Neskantaga Réparations à l'école Services votés C1 156 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Neskantaga 

Conception et construction — 
modernisation du système d'alimentation 
de l'école Services votés C1 650 000,00 $ 2010-2011 

Ontario Nibinamik 
Modernisation de l'alerte incendie de 
l'école Services votés C2 19 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Nibinamik Remplacement du toit de l'école Services votés C3 813 200,00 $ 2010-2011 

Ontario Nibinamik 
Remplacement du couvre-plancher de 
l'école Services votés C1 240 000,00 $ 2010-1011 
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Prior. 

de rang Coût total Date d'ach. 

Ontario Nibinamik 

Déménagement et rénovation d'une 
résidence pour les instituteurs et achat de 
4 unités Services votés C2 425 000,00 $ 2010-2011 

Ontario 
Northwest Angle 
no. 37  

Réparations et ajout à l'école Windigo 
Island  Services votés C1 226 000,00 $ 2009-2010 

Ontario North Spirit Lake  Nouvelle école PAEC C4 17 024 500,00 $ 2010-2011 

Ontario 
Ojibways de Pic 
River 

Programme de remplacement du système 
d'éclairage de l'école élémentaire Services votés C1 19 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Pikangikum 
Couvre-plancher de l'école (nouvelle 
soumission) Services votés C! 168 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Pikangikum Achat et installation d'équipement sportif Services votés C3 43 809,00 $ 2009-2010 
Ontario Pikanjikum  Étude de faisabilité pour l'école Services votés C2 323 100,00 $ 2010-2011 

Ontario Poplar Hill Étude de planification des immobilisations Services votés C4 130 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Sachio Lake 
Travaux de restauration - écoleMartin 
McKay Memorial Services votés C2 52 000,00 $ 2009-2010 

Ontario 
Sagamok 
Anishnawbek 

Remplacement du champ d'épuration de 
l'école Services votés C1 110 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Sandy Lake Remplacement du toit de l'école Services votés C1 1 378 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Slate Falls 
Projet de rénovation du complexe 
d'enseignement Services votés C3 25 000,00 $ 2010-2011 

Ontario Temagami Modernisation écoénergétique Services votés C2 49 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Temagami Réparations structurales Services votés C1 42 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Wawakapewin Réparation des installations techniques Services votés C1 48 000,00 $ 2009-2010 
Ontario Wabaseemoong Nouvelle école PAEC C2 24 977 747,00 $ 2010-2011 
Ontario Wabigoon Lake Conception détaillée du système CVCA Services votés C2 539 000,00 $ 2009-2010 
Ontario Walepole Island Remise en état du système de chauffage Services votés C2 450 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Walepole Island 
Rénovation des salles de classe pour 
l'école intermédiaire à temps plein Services votés C2 50 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Walepole Island Carreaux de plafond Services votés C2 125 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Webequie 
Rénovation de l'école et de la résidence 
pour les instituteurs Services votés C2 86 000,00 $ 2009-2010 
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de rang Coût total Date d'ach. 

Ontario Webequie 
Centre d'éducation Simon Jacob 
Memorial Services votés C2 50 000,00 $ 2009-2011 

Ontario Whitefish River 

O & M des établissements 
d'enseignement - nouvelles écoles 
élémentaires Services votés C1 64 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Wikwemikong 

Salle de bains pour personnes 
handicapées/Remplacement du système 
de chaudières Services votés C2 141 000,00 $ 2009-2010 

Ontario Wunnumin Lake Duplex pour les instituteurs Services votés C2 193 000,00 $ 2009-2010 
Québec Kanesatake Toit de l'école Services votés C1 60 000,00 $ 2009-2010 
Québec Longue-Pointe Remise en état de l'école (Amo Ososwan) Services votés C1 4 500 000,00 $ 2010-2011 
Québec Longue-Pointe Rénovation du gymnase Services votés C1 210 000,00 $ 2009-2010 
Québec Manawan  Extension de l'école et ajout Services votés   4 500 000,00 $ 2010-2011 

Québec Natashquan Travaux de restauration majeurs et ajout PAEC C2 6 431 831,00 $ 2010-2011 

Québec Opitciwan 
Reconstruction du quadruplex (résidence 
pour les instituteurs) Services votés C2 560 000,00 $ 2009-2010 

Québec Kitcisakik Construction d'une nouvelle école Services votés   1 800 000,00 $ 2010-2011 
Québec Kitigan Zibi Remise en état de l'école Services votés   2 500 000,00 $ 2011-2012 
Atlantique Burnt Church  Construction d'une nouvelle école PAEC C3 9 900 000,00 $ 2010-2011 

Atlantique Eel Ground 
Étude de faisabilité pour la construction 
d'une école Services votés C3 51 000,00 $ 2009-2010 

Atlantique Miawpukek Réparations au toit de l'école Services votés   76 000,00 $ 2009-2010 
Atlantique Tobique  Construction d'une nouvelle école FTECC C3 11 000 000,00 $ 2010-2011 
  Total 406 415 811,00 $  
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