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AVANT-PROPOS 

A titre de publication technique des bandes (BTP), elle constitue 
une vaste source de renseignements pratiques que les Services 
techniques du MAINC ont rassemblés pour les gestionnaires, le 
personnel technique et les chefs indiens. Les publications 
techniques des bandes (BTP) traitent d'une grande variété de 
sujets techniques que les personnes appelées à travailler sur les 
réserves peuvent aborder. Ces sujets comprennent la 
planification, la conception, la construction et la gestion de 
projets, ainsi que l'entretien des biens et ressources. Le 
document BTP-HS-9 fait partie d'un plus petit sous-groupe 
traitant de la construction résidentielle les réserves. D'autres 
sujets traités par ce sous-groupe sont la sélection du site, la 
lecture de plans, ainsi que l'estimation et la gestion des 
travaux de construction. 

Vous pouvez obtenir des renseignements à propos des publications 
techniques des bandes (BTP), en écrivant à l'adresse suivante: 

Chef, publications techniques 
Administration et soutien technique 
Services techniques du MAINC 
Les Terrasses de la Chaudière 
10, rue Wellington (11* étage) 
Hull (Québec) 
K1A OH4 
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MATÉRIAUX POUR CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE: 

PLANIFICATION DE LA CONSTRUCTION 

1.0 INTRODUCTION 

1.1 Eut 

La présente publication comprend deux parties. La 
partie I traite du relevé des quantités, alors que la 
partie II traite de la préparation de la liste des 
matériaux. 

1.1.1 Relevé des quantités 

Pour construire une maison, vous avez besoin d'une grande 
variété de produits, de matériaux, d'équipement, 
d'outils, d'appareils et d'accessoires. Armé d'un jeu de 
plans, vous devez d'abord étudier le projet, puis 
préparer une liste des matériaux nécessaires pour 
construire la maison. Énumérer tous les articles â 
utiliser pour construire la maison peut s'avérer une 
tâche difficile. Le relevé des quantités est une méthode 
qui vous permet d'associer les divers matériaux requis 
aux activités spécifiques de construction normalement 
suivies lors de l'érection d'une maison. 

Si vous connaissez bien les signes et les symboles 
employés sur les plans pour indiquer les matériaux 
prescrits, vous devriez être capable de dresser une liste 
de ces matériaux d'une manière ordonnée. Il n'existe pas 
de formule magique pouvant s'appliquer à tous les projets 
de construction. Chaque projet a ses propres 
caractéristiques et doit être traité individuellement. 
Ainsi, à partir d'un jeu de dessins complet, et avec les 
descriptions supplémentaires des matériaux formulées dans 
les devis descriptifs, vous pouvez établir une liste 
complète des matériaux nécessaires â la construction de 
la maison. 

1.1.2 Liste des matériaux 

La liste des matériaux est un document énumérant les 
matériaux nécessaires à chaque corps de métier, afin 
d'aider l'entrepreneur à préparer sa soumission ou le 
constructeur à ériger la maison. 
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Il y a des étapes à suivre pour en arriver à établir une 
liste des matériaux qu'on peut employer pour évaluer les 
coûts de la maison, pour acheter les matériaux, pour 
louer l'équipement, pour inviter des sous-traitants, 
etc., et, de plus, pour maintenir un dossier précis de 
toutes les dépenses, les opérations et l'administration 
générale du projet. Rappelez-vous que la liste des 
matériaux servira de dossier de projet pour celui-ci, et 
qu'elle vous sera très utile lors de tous vos projets 
futurs. Les renseignements recueillis vous aideront à 
organiser vos futurs projets de construction. 

1.2 Utilisateurs visés 

La présente publication s'adresse aux gestionnaires et au 
personnel technique des bandes, aux superviseurs de 
petits aux projets, aux hommes de métier, aux ouvriers de 
la construction et aux constructeurs particuliers qui 
sont intéressés à apprendre comment préparer un relevé 
des quantités à partir des dessins, ainsi qu'à établir 
une liste des matériaux. 

1.3 Obj et 

La présente publication ne traite pas de l'estimation, 
laquelle est une spécialité nécessitant une bonne 
connaissance de plusieurs autres aspects de 
l'administration de projets. Par contre, elle vous 
montrera comment préparer une liste d'estimateur en 
employant les unités de mesure appropriées applicables à 
chaque type de matériau, afin de vous permettre de 
rédiger votre propre liste de coûts que vous pourrez 
ensuite utiliser pour obtenir l'estimation de divers 
fournisseurs. 

Par mesure de précaution, rappelez-vous que les mesures 
sont données en unités métriques et que les unités 
impériales sont indiquées entre parenthèses. Choississez 
de travailler en unités métriques ou impériales. Ne 
tentez pas de mêler les deux systèmes de mesure, car les 
conversions ne sont pas toujours exactes. Voyez l'annexe 
"A" pour les tables de conversion. 
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PARTIE I - RELEVÉ DES QUANTITÉS 

2.0 RELEVÉ DES QUANTITÉS - GÉNÉRALITÉS 

2.1 Avantages d'une bonne préparation 

Il y a plusieurs raisons pour suivre un programme 
efficace de relevé des quantités et pour maintenir un 
dossier précis de chaque étape des travaux de 
construction, y compris les matériaux, le matériel, la 
main-d1 oeuvre et les autres aspects de la construction et 
de la gestion d'un projet. Outre qu'il constitue un 
dossier complet du projet, le relevé des quantités vous 
permettra de réaliser une économie de temps et d'argent, 
et vous évitera des soucis durant la construction. Voici 
quelques-uns.des avantages d'être bien préparé pour 
l'exécution des travaux, en inscrivant au préalable les 
types et les quantités de matériaux de construction 
requis pour chaque étape ou activité: 

1. Vous n'aurez pas besoin d'interrompre les travaux au 
milieu d'une activité et peut-être plusieurs fois par 
jour, pour vous rendre à une cour à bois ou à une 
quincaillerie afin de vous procurer les pièces qui 
vous manquent pour terminer l'activité. 

2. Vous n'aurez pas besoin d'employer des matériaux de 
substitution que vous ne désirez pas parce que vous 
venez de découvrir à la dernière minute que le 
fournisseur est temporairement à court des éléments 
désirés, et qu'il vous faudrait attendre trois autres 
semaines pour terminer l'activité. 

3. Vous n'aurez pas besoin de jongler avec la 
distribution des tâches afin d'ajuster votre plan 
d'exécution en raison des retards imprévus dans la 
livraison des matériaux ou d'autres inconvénients 
ayant trait à l'acquisition des matériaux. 

Et il y a bien d'autres avantages que vous serez en 
mesure d'apprécier au cours de la lecture de ce 
manuel. 

2.2 But premier du relevé des quantités 

La préparation d'une liste de matériaux entant que 
document contractuel visait, à l'origine, à alléger le 
fardeau d'un estimateur travaillant pour un entrepreneur 
en lui fournissant un document fait sur mesure pour la 
préparation des soumissions. Cette formule rigide de 
document contractuel a été remise en question au cours des 
années. Suivant l'ampleur et la complexité d'un projet, 
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on s'est rendu compte que les méthodes employées pour 
l'élaboration de listes de quantités des matériaux ne 
convenaient pas^à tous les types de projets de 
construction. À l'article 2.4, nous allons examiner les 
différentes méthodes employées dans l'industrie et nous 
aurons l'occasion de comparer les avantages et les 
inconvénients de chacune d'entre elles en fonction des 
matériaux requis pour la construction résidentielle. 

2.3 Économie de temps, d'argent et d'efforts 

Une des premières questions posée à un constructeur- 
propriétaire lorsqu'une construction est terminée est la 
suivante: "Quel montant avez-vous épargné?" À part le 
profit de plus ou moins 15 % qu'un entrepreneur réalise 
habituellement, un constructeur-propriétaire aura réalisé 
un profit en termes "d'équité fonctionnelle". Comme nous 
l'avons vu, il y a plusieurs bonnes raisons d'ordre 
économique justifiant le temps consacré pour bien se 
préparer à exécuter un projet. En établissant votre 
propre liste des matériaux de construction et en 
consultant les fournisseurs de matériaux ou en magasinant, 
vous pouvez réaliser des gains substantiels. Avec votre 
liste des matériaux à portée de la main, vous pourrez 
consigner et garder le résultat de vos démarches au fur et 
à mesure. La plupart des fournisseurs offrent une grande 
variété de qualités. En planifiant, vous pouvez suivre 
votre budget et savoir d'avance comment vous pouvez 
ventiler vos coûts. Pour vous donner une idée de la 
ventilation générale des coûts de construction 
résidentielle, les chiffres suivants ont été compilés: 

Matériaux de construction principaux 42 % 
Main-d'oeuvre 26 % 
Électricité, matériaux et main-d'oeuvre 6 % 
Plomberie, matériaux et main-d'oeuvre 
(y compris un système de chauffage à 
l'eau chaude avec plinthes murales) 10 % 
Frais généraux et profit de l'entrepreneur 16 % 

Total 100 % 

Un entrepreneur-propriétaire peut réaliser des économies 
substantielles en s'occupant lui-même de la gestion du 
projet, en préparant sa propre estimation des coûts et, 
bien entendu, en exécutant lui-même la plus grande partie 
des travaux. Ainsi, pour résumer, un des buts du relevé 
des quantités pour la préparation de la liste des 
matériaux est de nous permettre de produire une estimation 
réaliste des coûts. 

Le relevé des quantités nous permet également d'obtenir un 
dossier complet des dépenses et des activités. Une des 
paroles de regret la plus souvent entendue lorsqu'un 
projet de construction est terminé est la suivante: 
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"J'aurais dû tenir un dossier plus précis." De nombreux 
constructeurs de maisons ne se donnent pas la peine 
d'établir un bilan de tous les coûts de construction et de 
le respecter rigoureusement. Bien des achats secondaires 
ne sont même pas inscrits. Le coût des outils et d'autres 
coûts sont souvent exclus. Combien de constructeurs, par 
exemple, incluent leurs frais de transport dans leur 
estimation, chaque fois qu'ils se servent de leur voiture 
ou de leur camion pour aller chercher des matériaux au 
magasin? De nombreux éléments sont susceptibles 
d'échapper à notre attention à moins qu'un registre 
soigneusement préparé soit tenu pour tous les frais 
encourus. Ces derniers devraient être enregistrés en 
détail sous les rubriques appropriées. Personne ne sera 
plus intéressé que vous-même à réaliser des économies lors 
de la construction de votre propre maison. 

Ainsi, une fois que vous avez décidé laquelle des méthodes 
de relevé des quantités vous convient le mieux, vous 
devriez vous efforcer d'établir une liste exacte et 
détaillée des matériaux, afin de ne pas avoir à dire, à la 
fin des travaux: "J'aurais dû tenir un registre plus 
précis." Vous devriez plutôt pouvoir dire: "Ma maison 
coûte moins cher parce que j'ai tenu un registre précis de 
toutes les dépenses." 

2.4 Méthodes de relevé des quantités (comment le faire) 

Dépendant de l'ampleur et de la complexité du projet, 
relever les quantités de matériaux à partir des plans 
d'exécution (ou "bleus") peut s'avérer une tâche 
difficile, à moins de suivre une certaine méthode. 
Plusieurs méthodes ont été établies en fonction des 
descriptions spécifiques et des conditions du projet, de 
la catégorie du projet et des préférences personnelles. 
Comme nous l'avons déjà mentionné, il n'existe pas de 
formule magique ou exclusive pouvant s'appliquer sans 
distinction à tous les projets de construction. Chaque 
projet est particulier et, quelle que soit la méthode 
employée pour établir la liste des quantités de matériaux, 
rappelez-vous que, ce qui importe, c'est d'inclure tous 
les matériaux et pièces d'équipement nécessaires pour 
chaque étape de la construction. 

Il y a trois méthodes de base employées dans l'industrie: 
la méthode sommaire, la méthode par élément et la méthode 
opérationnelle ou méthode par activité. Chacune de ces 
méthodes est sujette à un certain degré de variation, 
dépendant de la préférence individuelle. 



6 

2.4.1 La méthode sommaire 

Dans cette méthode, les quantités de tous les éléments 
mesurables sont simplement inscrites par types de 
matériaux, sans distinction de l'endroit où ils seront 
employés. Aucun détail spécifique n'est donné. 

2.4.2 La méthode par élément 

Cette méthode consiste à inscrire les matériaux ou les 
éléments d'après une classification standard d'éléments de 
construction qui est employée par les estimateurs. Cette 
forme d'inscription des matériaux se divise en éléments 
principaux de construction. Le même type de matériaux 
peut apparaître plus d'une fois sous des titres 
différents. C'est une méthode qui ne se prête pas 
facilement à l'estimation des coûts; une autre liste 
regroupant tous les matériaux similaires doit alors être 
faite dans ce but. 

2.4.3 La méthode opérationnelle (ou méthode par activité) 

Dans cette méthode, toutes les opérations ou activités de 
construction constituent les titres de rubrique. Les 
matériaux sont décrits séparément pour chaque activité de 
construction. Le principal désavantage de cette méthode 
est que l'estimation des coûts est aussi rendue difficile, 
parce que des matériaux similaires apparaissent aussi plus 
d'une fois sous différents titres. La méthode par 
activité est plus détaillée que la méthode par élément. 

2.4.4 Comparaison des méthodes 

La méthode sommaire peut s'avérer pratique aux fins d'une 
soumission pour un projet, mais elle n'est pas très utile 
au stade de la construction. Les deux autres méthodes 
sont plus aptes à servir de guide durant la construction, 
parce qu'elles fournissent un registre précis de ce que 
l'entrepreneur ou le constructeur devra faire avec les 
matériaux. Et cet aspect est particulièrement détaillé 
dans la méthode opérationnelle. 

Lorsqu'il s'agit d'un projet de grande envergure et 
complexe, la préparation d'une autre liste regroupant tous 
les matériaux similaires aux fins d'estimation peut exiger 
beaucoup de travail, mais pour un projet résidentiel, cela 
ne représente pas une tâthe énorme. Puisque la méthode 
opérationnelle ou méthode par activité constitue le 
meilleur registre du projet, tout en s'avérant utile tout 
au long de la construction, c'est la méthode que nous 
adopterons pour le reste de la Partie I. 

Quelle que soit la méthode employée, il est très important 
d'utiliser les unités de mesure appropriées, parce que les 
coûts globaux pourraient être assez éloignés de la réalité 
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lorsque les unités de mesure sont multipliées par le 
nombre total d'unités requises. 

3.0 COMPRÉHENSION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

3.1 Considération de tous les éléments 

Avant de procéder au relevé des quantités à partir des 
dessins (bleus), il est nécessaire que vous compreniez 
bien les conditions de travail existantes et que vous 
déterminiez quelles sont les activités pour lesquelles 
vous avez l'équipement requis, et quelles sont les 
activités ou opérations que vous devrez donner à contrat, 
en partie ou en entier. Vous devriez également savoir 
quelles sont les pièces d'équipement susceptibles d'être 
facilement à votre disposition, et quelles sont celles que 
vous devrez louer, et ainsi de suite. Quelques-unes des 
questions auxquelles vous devriez répondre lorsque "vous 
vous préparez" à réaliser un projet sont les suivantes: 

1. Quelle est la nature et l'étendue du projet, et quels 
sont les travaux requis? 

2. Le calendrier des travaux est-il serré ou 
disposez-vous amplement de temps pour exécuter tous 
les travaux? 

3. Quelle est la forme ou l'état du terrain? Est-il bas, 
vaseux et difficile à drainer, ou est-il haut, sec et 
facile à drainer? (Les conditions de drainage 
difficiles doivent être évitées.) 

4. La "nappe phréatique" est-elle haute ou basse? 
(S'informer auprès des autorités locales avant 
d'entreprendre les travaux.) 

5. Quels sont les services disponibles? 
- Eau? 

Drainage? 
Électricité? (Un permis de branchement temporaire 
est-il requis?) 
Autres services? (Lesquels?) 

6. Quelles opérations seront manuelles ou mécanisées? 
Quel genre d'équipement mécanique sera requis, et pour 
quelles opérations? Sera t-il nécessaire d'engager des 
opérateurs? 

7. Les matériaux sont ils disponibles dans la région, ou 
sera-t-il nécessaire d'en commander de l'extérieur? Si 
tel est le cas, quels matériaux faudra-t-il commander, 
et quel sera le coût du transport? Les dates de 
livraison modifieront-elles le calendrier des travaux? 
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8. Avez-vous tous les outils nécessaires pour exécuter 
les travaux, et sont-ils en bon état? Sinon, quels 
outils faudra-t'il acheter ou louer? 

3.2 Outils de construction 

Les tableaux nos 1 et 2 suivants énumèrent les outils 
manuels et mécaniques qui peuvent s'avérer nécessaires à 
la construction d'une maison. Vous pouvez utiliser cette 
liste pour déterminer quels outils vous devez acheter ou 
louer. 
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TABLEAU 1 

OUTILS MANUELS UTILISÉS EN CONSTRUCTION 

Outils Types 

(De poche) 7,5 m (25 pi) 
(En acier) 30 m (100 pi) 

De menuisier 
Combinée 
Fausse équerre 
De charpente 

De ligne 
De charpentier 
De maçon 
Règle à niveler 

Tourné (de précision) 
Métal coulé 

Crayon de charpentier 
Crayon ordinaire (et couteau de 
poche) 
Cordeau d'alignement (à la craie) 

Auto-marqueur 
Craie appliquée 

Trusquin 
Trusquin de charnière 

À tronçonner (coupe en travers) 
À refendre (coupe le long du 

grain) 
À dos (à tronçonner, pour travail 

de précision) 
À découper 
Passe-partout (à métaux) 

Marteau À clous 
De finition (198 à 360 g) 

(7 à 12,7 oz) 
Tout usage (454 à 567 g) 

(16 à 20 oz) 
De charpente (plus de 567 g) 

(20 oz et plus) 

À panne droite 
Face de frappe 
Face de arrondie 
Face de plate 
Face de cannelée 

Rubans à mesurer 

Équerres 

Niveaux 

Plombs 

Marqueurs et gabarits 

Trusquins et calibres 

Scies à main 

Griffes courbes 
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(suite) 

TABLEAU 1 

OUTILS MANUELS UTILISÉS EN CONSTRUCTION 

Outils Types 

Poignées En bois 
Encier recouvert de caoutchouc 
Encier recouvert de vinyle 
Encier recouvert de cuir 

Masses (pour gros oeuvre) De mineur (0,9, 1,4 et 1,7 kg), 
manche court (2,3 et 3 3/4 lb) 

Pleine grandeur (5,4 kg et plus), 
manche long 

Hachettes Demi-hachette (hache et marteau 
combinés), lame large 

À bardeaux (ou de latteur), lame 
étroite 

Ciseaux â bois Lames de 6 à 50 mm de largeur 
(1/4 po à 2 po) 

Riflard de 150 mm (6 po) et plus 
de longueur 

À biseau de 100 mm (4 po) de 
longueur 

À charnières de 63 à 75 mm 
(2 1/2 à 3 po) de longueur 

À mortaises de 50 mm (2 po) de 
longueur 

Rabots à main D'établi 
À repasser 
Galère 
Demi-varlope 
Varlope 
Petit rabot 
Rabots spéciaux 

Guillaume 
Guimbarde 
Vastringue 
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(suite) 

TABLEAU 1 

OUTILS MANUELS UTILISÉS EN CONSTRUCTION 

Outils Types 

Outils de perçage Vilebrequin 
Mèches hêlicoidales de 6 à 25 mm 

(1/4 à 1 po) de diamètre et de 
178 â 250 mm (7 1/8 à 10 po) de 
longueur 

Extensibles (réglables pour trous 
de 25 à 125 mm (1 â 5 po) de 
diamètre 

Drilles automatiques (pour petits 
trous de guidage de 1,6 à 
4,4 mm (1/16 à 3/8 po) 

Mèches "Forstner" (pour percer 
des trous partiellement à 
travers un matériau) 

Serres En "C" (col de cygne) 
Serre-joints à barre ou à tuyau 
Serre-joints à mâchoires 
parellèles 

Serre à sangle 
Serre à ressort (robuste) 

Tournevis Pointe plate 
Pointe à finir 
Pointe cruciforme (Philips) 
Pointe carrée (Robertson) 
Automatique à rochet 

Outils de plâtrier Règle à niveler en acier (ou T) 
Couteau tout-usage (avec lames) 
Taloche (plate-forme portative 

pour porter le plâtre) 
Spatules à jointoyer 

100 mm (4 po) 
150 mm (6 po) 
250 mm (10 po) 

Outil de coin (pour les joints de 
coin) 

Sableuse manuelle 
Sableuse électrique (avec papier 

à sabler allant de 
semi-grossier à fin). 
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TABLEAU 2 

OUTILS MÉCANIQUES UTILISÉS EN CONSTRUCTION 

Outils Types, usages et accessoires 

Stationnaires 

Scies circulaires ou scies 
d ' établi 

Utilisées pour: 

Lames de scies circulaires 

A table inclinable 
À arbre inclinable (la plus 

employée) 

Tronçonner droit 
Tronçonner en biseau 
Coupes en onglet 
Chanfreinage 
Refendage droit 
Refendage en biseau 

À refendre 
À tronçonner 
Tout-usage (ou combinées) 

À affûtage creux 
À pointes au carbure 

Â tête à rainure (pour joints 
d'assemblage à rainure ou à 
feuillure) 

À tête à toupiller (pour le 
façonnement des moulures) 

Scies radiales 
Dégauchisseuses 
Meule d'établi 

Outils électriques portatifs (exigent des mesures de sécurité 
particulières) 

Perceuses à main 
Grosseurs courantes des mêches:6, 10 et 13 mm (1/4 3/8 et 1/2 po) 

Mèches en acier, à spirale, à 
coupe rapide 

Mèches à 3 pointes 
Forets à pointe au carbure 
Scie emporte-pièce 
Coupe-cercle 
Foret-fraise 

Marteaux rotatifs Pour percer la brique, la pierre 
ou le béton 

Pour les vis à bois, à métal ou 
autres 

Tournevis mécaniques 
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(suite) 

TABLEAU 2 

OUTILS MÉCANIQUES UTILISÉS EN CONSTRUCTION 

Outils Types, usages et accessoires 

Scies électriques à main 
Lames (184 à 235 mm) 

Scies électriques portatives 
à onglet 

Scies sauteuses (ou à 
baionnette) 

À refendre 
À tronçonner 
Tout-usage (ou combinées) 
À pointe au carbure 

Grosseur courante des lames: 
254 mm (10 po) 

À 1 vitesse 
À 2 vitesses 
À vitesse variable 

Lames pour: 

Scies électriques à 
mouvement alternatif 

Le bois 
Le métal 
Le plastique 

Même principe que la scie 
sauteuse, mais pour les travaux 
lourds 

Ponceuses électriques 
portatives 

Pour la finition des ouvrages de 
menuiserie et des joints de 
plâtre. 

NOTE : S'assurer que les mesures de sécurité nécessaires sont 
prises lorsqu'on utilise des outils mécaniques. Tous les 
outils électriques doivent être bien branchés à une prise 
mise s la terre. 
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4.0 PLANIFICATION DU TRAVAIL 

4.1 Planification du projet 

Les ressources à prendre en considération lors de la 
planification d'un projet sont les services, le matériel, 
les matériaux et la main-d'oeuvre. 

En général, il faut prendre à part les phases d'un projet 
et les traiter séparément. En premier lieu, il faut 
choisir la méthode de construction à employer, déterminer 
les expertises et l'équipement requis, puis établir le 
calendrier des travaux. ce moment la, il faut 
planifier chaque étape de manière à obtenir une 
efficacité maximale tout au long des travaux. 

4.1.1 Services 

Avant de pouvoir commencer les travaux pour un projet, un 
certain nombre de services doivent être déjà en place; en 
particulier bureau et équipement provisoires, bâtisses ou 
abris d'entreposage, alimentation en électricité 
(branchement temporaire) et en eau, et installations 
sanitaires. 

4.1.2 Équipement 

L'équipement requis pour le projet devrait être inscrit 
en fonction des critères suivants: 

1. type d'équipements; 
2. taille ou capacité; 
3. nombre de pièces requises; 
4. période de temps de leur utilisation; 
5. besoins d'entretien; 
6. travaux pour lesquels ils sont requis. 

Sans une planification appropriée, vous risquez 
d'employer un équipement insuffisant, de manquer 
d'équipement ou d'en avoir trop. Par conséquent, il est 
préférable de prévoir l'équipement qui sera nécessaire à 
l'exécution des travaux. 

Le tableau No.3 indique l'équipement typique que le 
contracteur doit fournir ou louer durant la construction 
d'une maison. 
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TABLEAU 3 

ÉQUIPEMENT LOUÉ OU FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR 

A) ÉQUIPEMENT DE TERRASSEMENT 

Tarière à monter sur camion 
ou sur remorque, forage 
vertical 

Tarière pour forage 
horizontal 

Chargeuse hydraulique au 
à chenilles 

Cureuse de fossés, sur 
camion 

100 à 900 mm (4 à 36 po) 
diam., 40,3 kw (54 hp) 
course du mandrin 3 m (10 pi) 
course du mandrin 4,2 m 

(14 pi) 

300 à 900 mm (2 à 36 po), 
33,6 kw (45 hp) 
300 à 1200 mm (12 à 48 po), 
48,5 kw (65 hp) 

capacité 0,4 
capacité 0,5 
capacité 0,6 
capacité 0,8 
capacité 1,2 
capacité 1,5 
capacité 1,9 
capacité 2,7 

m^ (1/2 v3) 
m3 (5/8 v3) 
m3 (3/4 v3) 
m3 (1 v3) 
m3 (1 1/2 v3) 
m3 (2 v3) 
m3 (2 1/2 v3) 
m3 (3 1/2 v3) 

2,7 tonnes (3 tonnes 
métriques) à 4,5 m (15 pi) 
de rayon 
capacité 0,5 m3 (5/8 v3 ) 
capacité 0,8 m3 (1 v3) 

Chargeuse-pelleteuse à roues 30 à 34 kw (40 à 45 hp), 
0,5 m3 (5/8 v3) 
34 à 45 kw (45 à 60 hp), 
0,6 m3 (3/4 v3) 
60 kw (80 hp), 1 m3 

(1 1/4 v3) 

Dêchiqueteuse de broussailles, Tête 150 mm (6 po) 26 kw 
avec moteur au gaz (35 hp) 

Tête 300 mm (12 po), 97 kw 
(130 hp) 

Tête 375 mm (15 po), 123 kw 
(165 hp) 

Rouleau compresseur, 2 cylindres 900 kg (2000 lb) opérateur à 
pied 
Dame-compacteuse, au gaz Coup : 450 kg (1000 lb) 
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TABLEAU 3 (suite) 

ÉQUIPEMENT LOUÉ OU FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR 

Benne à demi-coquilles, 
pour usage général 

Benne à traction, pour 
travaux moyens 

Plaque vibrante, au gaz 

Profileuse de bordures 

0,3 m3 (3/8 v3) 
0,4 m3 (1/2 v3) 
0,6 m3 (1/4 v3) 
0,8 m3 (1 v3) 
1,2 m3 (1 1/2 v3) 
1,5 m3 (2 v3) 

0,4 m3 (1/2 v3) 
0,6 m3 (1/4 v3) 
0,8 m3 (1 v3) 
1.2 m3 (1 1/2 v3) 
1,5 m3 (2 v3) 
2.3 m3 (3 v3) 

Plaque 325 mm (13 po) , 
coup 450 kg (1000 lb) 

Plaque 600 mm (24 po), 
coup 2250 kg (5000 lb) 

10,4 kw (14 hp), une vis 
deux vis 

Niveleuse automotrice 

Marteau hydraulique au gaz, 
automoteur, pour la 
démolition des revêtements 
de chaussée 

Extracteur, à la vapeur ou 
à l'air 

Rouleau tracté, vibrant, 
au gaz 

Rouleau à pied de mouton, 
double 

Rouleau à pneus, au diesel 

11.3 tonnes (12,5 tonnes 
métriques) 

13.5 tonnes (15 tonnes 
métriques) 

18 tonnes (20 tonnes 
métriques) 

24,7 tonnes (27,5 tonnes 
métriques) 

450 à 562,5 kg 
(1000 à 1250 lb) 
585 à 675 kg 
(1300 à 1500 lb) 

968 kg.m (700 pi.lb) 
138.3 kg.m (1000 pi.lb) 

94 kw (12,5 hp) 1,8 tonne 
(2 tonnes métriques) 
1.5 m (60 po) 
10,9 tonnes (12 tonnes 

métriques) 
19,1 à 22,7 tonnes (21 à 25 

tonnes métriques) 

(suite) 
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TABLEAU 3 (suite) 

ÉQUIPEMENT LOUÉ OU FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR 

automoteur à pied de 4 roues, 97 kw (130 hp) 
223,8 kw (300 hp) 

Rouleau 
mouton 

Rouleau vibrant, cylindre 
en acier, à pneus, au 
diesel 

Dêcapeuse tractée 

Dêcapeuse automotrice 

Dêcapeuse auto-chargeuse 

Pelle interchangeable, 
mécanique 

Tracteur, chenilles avec 
bouteur (bulldozer), 
convertisseur 
de couple, au diesel 

Chargeuse sur chenilles, 
convertisseur de couple, 
au diesel 

8.2 tonnes (9 tonnes 
métriques) 

13.2 tonnes (14,5 tonnes 
métriques) 

capacité: 5,3 à 6,8 m3 

( 9 v3 ) 
capacité: 9,1 à 13 m3 

(12 à 17 v3) 

4,4, 2 moteurs, capacité 
10,6 m3 (14 v3) 

1 moteur, capacité 
18,2 m3 (24 v3) 

capacité 8,4 m3 (11 v3) 
capacité 16,7 m3 (22 v3) 

0,4 m3 (1/2 v3) 
0,6 m3 (1/4 v3) 
0,8 m3 (1 v3) 
1.2 m3 (1 1/2 v3) 
2.3 m3 (3 v3) 

56 kw (75 hp) 
78 kw (105 hp) 
104 kw (140 hp) 
149 kw (200 hp) 

1,2 m3 (1 1/2 v3) 60 kw 
(80 hp) 
1.2 à 1,3 m3 

(1 1/2 à 1 3/4 v3), 71 kw 
(95 hp) 
1.3 à 1,7 m3 

(1 3/4 à 2 1/4 v3), 97 kw 
(130 hp) 
1,9 à 2,5 m3 

(2 1/2 à 3 1/4 v3), 142 kw 
(190 hp) 
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(suite) 

TABLEAU 3 

ÉQUIPEMENT LOUÉ OU FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR 

Tracteur-chargeuse sur roues, 
convertisseur de couple 

B) EQUIPMENT DE BÉTONNAGE 

Godet pour béton, léger 

Perceuse électrique 

Finisseuse pour planchers 
en béton, au gaz, truelle 
mécanique 

Taloche manuelle (finisseuse 
longitudinale) 

Meule électrique pour béton 
et terrazzo 

Meule pour planchers sur 
roues 

Malaxeur mécanique pour 
mortier et béton, au gaz 

Malaxeur stationnaire pour 
béton, tambour basculant 

Scie à béton, manuelle, au 
gaz 

Scie à béton, automotrice, 
au gaz 

4,4, 0,8 a 1 m-5 

(1 à 1 1/4 v3) 49 kw (65 hp) 
1.2 à 1,3 m3 

(1 1/2 à 1 3/4 v3) 60 kw 
(80 hpO 
1.3 à 1,5 m3 (1 3/4 à 2 v3) 
75 kw (100 hp) 
1,9 à 2,7 m3 

(2 1/2 à 3 1/2 v3) 97 kw 
(130 hp) 

0,4 m3 (1/2 v3) 
0,8m3 (1 v3) 
1,2 m3 (1 1/2 v3) 
1,5 m3 (2 v3) 

19 kw (2 1/2 hp), mèche 25 à 
200 mm (1 à 8 po ) 

1200 mm (48 po) de diamètre 
3 lames, gaz, manuelle, 
truelle 900 mm (36 po) 
4 lames, gaz, manuelle, 
truelle 1200 mm (48 po) 

1200 mm (48 po) de largeur 

0,2 m3 (6 pi3), 13 kw (18 hp) 
0,3 m3 (10 pi3),19 kw (25 hp) 

1,5 m3 (2 v3) 

6 kw (18 hp) 

22 kw (30 hp) 
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(suite) 

TABLEAU 3 

ÉQUIPEMENT LOUÉ OU FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR 

Vibrateur électrique pour 1,5 kw (2 hp) 
béton, 60 cycles 2,2 kw (3 hp) 

C) OUTILS PNEUMATIQUES ET ACCESSOIRES 

28, 317 cm^/s (60 pi-^/m) 
75, 512 cm^/s (160 pi-^/m) 

27 kg (60 lb) 
36 kg (80 lb) 

29,3 kg (65 lb) 
5,4 kg (12 lb) 

15 m (50 pi) long, 
19 mm (3/4 po) diam. 
25 mm (1 po) diam. 
38 mm (1 1/2 po) diam. 

Compresseur d'air portatif, 
moteur au gaz 

Marteau pneumatique (brise- 
béton ) 

Marteau perforateur 
Marteau-piqueur 
Tuyau avec raccord 

Fleuret en acier 

D) OUTILLAGE GÉNÉRAL 

Génératrice électrique, 
moteur à essence 

Génératrice électrique, 
moteur diesel 

22 x 600 mm (7/8 po x 2 pi) 
22 x 1800 mm (7/8 po x 6 pi) 

1,5 à 3 kw 
5 kw 

10 kw 
25 kw 

20 kw 

Appareil de chauffage, à 
l'huile ou électrique 

Tuyau d'aspiration avec 
raccord 

Échelle à coulisse 

0,02 kw/h (50 MB.h) 
0,03 kw/h (100 MB.h) 
0,09 kw/h (300 MB.h) 
0,15 kw/h (500 MB.h) 

6 m (20 pi) long, 
50 mm (2 po) diam. 
75 mm (3 po) diam. 

4,8 à 10,8 m 
(16 à 36 pi) long 
12 à 18 m (40 à 60 pi) long 

Niveau de constructeur 
avec trépied et règle 
de niveau 
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(suite) 

TABLEAU 3 

ÉQUIPEMENT LOUÉ OU FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR 

Pistolet à peinture, avec 
ensemble 

Pompe centrifuge au gaz 

Pompe submersible électrique 

Pompe à diaphragme, au gaz, 
simple 

Pompe à résidus, à 
auto-amorçage; au gaz 

3,775 cm3/s (8 pi3/m) 
0,023 cm3/s (17 pi3/m) 

38 mm (1 1/2 po), 
18,184 l/h (4 MG/h) 
50 mm (2 po), 36,368 l/h 
(8 MG/h) 
75 mm (3 po), 68,190 l/h 
(15 MG/h) 
150 mm (6 po), 409,140 l/h 
(9 MG/h) 

38 mm (1 1/2 po), 250 l/m 
(55 gal/m) 
38 mm (1 1/2 po), 375 l/m 
(83 gal/m) 
50 mm (2 po), 545 l/m 
(1200 gal/m) 

38 mm (1 1/2 po) diam. 
50 mm (2 po) diam. 
75 mm (3 po) diam. 
100 mm (4 po) diam. 

Salamandre, gaz de pétrole 
liquéfié 

(100,000 BTU) 
0,45 m (18 po) long 
0,9 m (36 po) long 
1,5 mm (60 po) long 

Toilette chimique portative 
Toilette à chasse 
Toilette à chasse reliée à 

un boyau d'arrosage 
Théodolite avec trépied 
Camionnette Capacité : 0,68 tonne 

( 3/4 tonne métrique) 
2 roues motrices 
4 roues motrices 
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(suite) 

TABLEAU 3 

ÉQUIPEMENT LOUÉ OU FOURNI PAR L'ENTREPRENEUR 

Tracteur 

Soudeuse électrique 

4.2, capacité 27 tonnes 
(30 tonnes métriques) 

145.5 kw (195 hp) 
186.5 kw (250 hp) 

6.2, capacité 36 tonnes 
(40 tonnes métriques) 

179 kw (240 hp) 
6,4 capacité 41 tonnes 
(45 tonnes métriques) 

200 A 
300 A 

Soudeuse à moteur à essence 200 A 
300 A 

Brouette (n'importe quelle grosseur) 
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4.1.3 Matériaux 

En "vous préparant" à entreprendre un projet, vous devez 
énumérer tous les matériaux qui seront nécessaires pour 
construire la maison. Ces matériaux comprennent les 
coffrages, les ouvrages de soutien provisoires, les 
étais, etc. Lors de l'analyse des besoins en matériaux, 
les aspects suivants devraient être pris en 
considération : 

1. le type de matériaux; 
2. les quantités; 
3. la forme, les dimensions et la 

qualité des matériaux; 
4. la source d'approvisionnement des matériaux; 
5. les dates de livraison anticipées; 
6. les coûts par rapport matériaux de substitution; 

à des 
7. la responsabilité de passer les commandes. 

4.1.4 Personnel 
A l'étape de la planification, le directeur de projet 
devrait établir une liste des corps de métier et des 
ouvriers requis pour l'exécution des travaux. La 
distribution des tâches sera faite par activité au moment 
où l'on déterminera les besoins réels concernant les 
travaux. 

4.2 Planification des travaux 

Deux ou trois méthodes de construction devraient être 
évaluées aux étapes de la planification du projet, afin 
de pouvoir déterminer laquelle est la meilleure. On 
devrait examiner de près les points suivants: 

1. l'ordre des opérations; 
2. les changements à apporter en ce qui concerne les 

matériaux ; 
3. la machinerie devant être employée (en fonction de 

l'étendue des travaux); 
4. la durée des travaux de construction; 
5. les ouvriers devant exécuter les travaux (en fonction 

de l'étendue des travaux). 
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Après avoir établi le profil général du projet, il 
conviendra de déterminer les diverses étapes du projet. 
Une charte, appelée "charte Gantt", est souvent utilisée 
spécialement dans ce but. La charte Gantt sert à 
déterminer les diverses opérations ou activités en 
fonction du temps d'exécution anticipé pour chacune 
d'elles. La figure 1 illustre la charte Gantt et montre 
comment elle est utilisée lors d'un projet de 
construction d'une maison. 

On peut employer une autre méthode pour déterminer 
l'équipement et le personnel requis. La figure 2 en 
montre un exemple. 

Vous pouvez employer la méthode qui vous convient le 
mieux. L'important est de prévoir le matériel et le 
personnel dont vous aurez besoin pour exécuter tous les 
travaux afin de réduire au minimum les délais et d'autres 
facteurs indésirables qui pourraient interrompre 
l'exécution des travaux et causer des dépenses et des 
frustrations. 

La charte de la figure 2 a été établie sur une base 
hebdomadaire pour un projet industriel. Elle pourrait 
aussi bien être établie sur une base journalière. Cette 
dernière façon de procéder serait plus précise et 
permettrait un meilleur contrôle, mais elle n'est 
peut-être pas nécessaire pour un petit projet. 
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FIGURE 1 (suite) 
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4.2.1 Équipement requis et liste du personnel 

L'équipement requis devrait également être déterminé sur 
une base journalière ou hebdomadaire, selon l'ampleur du 
projet. La liste du personnel nécessaire devrait être 
établie de la même manière. 

4.2.2 Équilibre des besoins en main-d'oeuvre et en équipement 

Une planification appropriée permet d'équilibrer les 
besoins en mam-d ' oeuvre et en équipement. Ceci est 
particulièrement important dans les régions isolées. 

4.3 Matériaux et services à prendre en considération 

Nous venous d'examinér les conditions générales et la 
planification du projet. Une fois que nous avons 
déterminé la façon de procéder, les besoins en personnel 
et en équipement pur l'exécution des travaux, nous sommes 
prêts à élaborer un type de planification plus détaillée: 
nous examinerons les travaux à exécuter, étape par étape. 
Nous allons préciser chaque opération de préparation et 
de construction qui doit être exécutée afin de préparer 
le chantier et d'installer des pièces spécifiques de 
matériaux de construction. 

La figure 3 énumère les divers produits et services qui 
peuvent être utilisés pour construire une maison. 
Quelques-uns doivent obligatoirement être choisis avant 
le début des travaux de construction, d'autres peuvent 
être choisis pendant l'exécution des travaux, alors qu'on 
peut attendre que la maison soit finie pour d'autres. Il 
y a tellement de choses à décider qu'il est sage de 
prendre nos décisions dans un ordre approprié, en vue de 
réduire toute possibilité de confusion. 
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rang 3 

Lisas os acNraCtE DES MMêRIAEK ET CES STOVIœS 

Éléments Éléments requis Montant inscrit Date apprax. Arrangements 
au budget de la pris 

caimande 

CoGt du terrain 
Frais légaux 

Arpentage 

Permis de construction 

Assurance 

Préparation du chantier 

Démolition d'ouvrages 

existants 
Décapage et mise en tas de 

la terre végétale 
Excavation brute 
creusage de tranchées 

Excavation à la main 

Remblayage 

Nivellement 
Fondations 

Semelles de béton 

Murs de béton 

Murs en blocs de béton 
Escaliers en béton 

Dalles de béton 
Entrées de voitures en 

béton 

Trottoirs en béton 
Jardinières en béton 

Ouvrages de charpente 

Colonnes et poutres 

Solives de plancher 

Revêtements de plancher 

Poteaux d'ossature murale 
Solives de plafond 

Chevrons 
Fermes 

Revêtements de toiture ) 
Produits de finition 

extérieure 

Bardeaux de toiture 
Gravier et goudron de 

Note. Tableau tiré de l'ouvrage Carpentry and Building Construction, édition, métrique et 

reproduit [et traduit] avec l'autorisation de la maison d'édition Copp Clark Pitman, 

Division de Copp Clark Limited. 
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FTGCKE 3 (Cont'd) 

Éléments Éléments requis Montant inscrit Date approx. Arrangements 
au budget de la pris 

ccmnande 

Toiture 

Autres matériaux de toiture 
Bardage en bois 
Bardage en masonite 

Bardage en vinyle 

Bardage en aluminium 

Stucco 

Brique de parement 

Gouttières et moulures 

Portes 
Fenêtres 

Contre-portes et 
contre-fenêtres 

Produits de finition 

intérieure 

Portes et boiseries 

Armoires de cuisine 

Armoires de sal-le de bain 

Placards ou rayonnages 

intégrés 

Armoires intégrées 

Panneaux et moulures 
Planchers 

Tapis 
Marqueterie 
Couvre-planchers en 

feuilles ou en carreaux 

Carreaux de céramique ou 
d'ardoise 

Revêtement mural en panneaux 

préfabriqués ou en plâtre 
Carreaux de céramique pour 
murs (salles de bain, etc.) 

Alimentation en gaz 
Branchement d'électricité 

Alimentation en eau ou fosse 
septique 

Réservoirs d'huile et 

raccordements 

Aménagement paysager 

arbres, arbustes, semence, 

etc. 

dalles de patio, pavés, etc. 

clôtures et paravents, etc. 
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FIGIRE 3 (Cont'd) 

Éléments Éléments requis Montant inscrit Date apprax. Arrangements 
au budget de la pris 

ccnmande 

remises et dépendances 
entrées de voitures 
asphaltées 

Nettoyage de l'emplacement et 

évacuation des déchets 

Chauffage, électricité, eau, 
téléphone, etc., temporaires 

Nettoyage du bâtiment, des 

fenêtres, des appareils 

d'éclairage, des miroirs, etc. 

Coûts de financement 

provisoires 
Frais supplémentai res divers 
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5.0 ACTIVITÉS PRÉCÉDANT LA CONSTRUCTION 

5.1 Préparation du chantier 

Si vous connaissez les exigences locales et les conditions 
du chantier, vous épargnerez beaucoup de temps et vous 
éviterez bien des suppositions au moment des travaux 
préparatoires en vue de la construction d'une maison. De 
nombreuses municipalités exigent que les limites de la 
propriété et la position du bâtiment sur le terrain soient 
certifiées par un arpenteur qualifié. Une fois que 
l'emplacement de la maison a été établi sur le terrain et 
que les retraits à partir des limites de la propriété, en 
avant et sur les côtés, sont conformes aux arrêtés de 
construction locaux, on peut entreprendre les travaux de 
préparation du chantier. Ces travaux comprennent les 
activités suivantes: 

1. démolition et évacuation des matériaux de démolition; 
2. déblaiement et nivellement; 
3. installation des planches de repère. 

5.1.1 Démolition et évacuation des matériaux de démolition 

Le tableau 4 ci-après indique les diverses activités de 
préparation du terrain qui peuvent s'avérer nécessaires 
avant de procéder à l'excavation. Les unités de mesure de 
chaque matériau ou activité y sont également indiquées. 

5.1.2 Déblaiement et nivellement 

En plus des travaux d'excavation, il se pourrait que vous 
deviez abattre des arbres, couper des broussailles et 
niveler le terrain. Le tableau 5 énumère les activités 
requises et indique comment elles sont mesurées aux fins 
d'estimation et quels sont les éléments qui y sont inclus. 

Le tarif des travaux de nivellement varie selon le type de 
sol, avec des accroissements de 10 à 15 sous par mètre 
cube (ou verge cube), selon que le sol est léger, moyen ou 
lourd. Les opérations manuelles (n'excédant pas 150 mm (6 
po) d'épaisseur) sont calculées en heures-personnes par 
100 mètres carrés (ou verges carrées). 

Les travaux de mise en place, de nivellement et de 
compactage effectués pour la fondation d'un revêtement 
bitumineux sont mesurés en mètres carrés (ou verges 
carrées), compte tenu de l'épaisseur, du type et de la 
compacité requis. Le revêtement de chaussée en béton 
bitumineux mélangé à chaud est mesuré en mètres carrés (ou 
verges carrées), compte tenu de l'épaisseur, du type et de 
la catégorie de bitume à utiliser. 
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TABLEAU 4 

MESURAGE DES MATéRIAUX POUR LA DéMXJTICN 

ET POUR L'EVACUATION DES D&OJTICKS 

Élément ou 
activité 

Indication sur 
les plans 

Unité de 
mesure 

Travaux 
inclus 

Travaux 
exclus 

Petit bâtiment 
(maçonnerie et 
et bois) 

Note à enlever Mètres cubes ou 
verges cubes 

Démolition Transport 
Évacuation 

Dalle au sol Note à enlever Mètres cubes ou 
verges cubes 

Bris du béton Transport 
Évacuation 

Fondations 

en béton 

Note à enlever Mètres cubes ou 
verges cubes 

Démolition Transport 
Évacuation 

Revêtement 
( bitumineux ) 

Note à enlever Metres carrés ou 
verges carrées 

Bris du 
revêtement 

Transport 
Évacuation 

Bordures Note à enlever Mètres ou pieds 
(linéaires) 

Bris des 
bordures 

Transport 
Évacuation 

Tuyaux 
(en béton) 

Note à enlever Mètres ou pieds 
(linéaires) 

Bris des 
tuyaux 

Transport 
Évacuation 

Murs de 
maçonnerie 
(pleins ou creux) 

Note à enlever Mètres cubes ou 
verges cubes 

Démolition Transport 
Évacuation 

Enlèvement 
des déchets 

S.O. Mètres cubes ou 
verges cubes 
(tarif de base 
pour évacuation 
à 8 km ou à 5 mi 
du chantier) 

Transport 
Évacuation 

S.O. 

Enlèvement 
des clôtures 

Note à enlever Mètres ou pieds Enlèvement 
(linéaires) 

Transport 
Évacuation 
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TABLEAU 4 (suite) 

Élément ou Indication sur Unité de Travaux Travaux 
activité les plans mesure inclus exclus 

Abattage 
d'arbres 

Essouchement 

Note 

Note 

à enlever À l'unité 
(coût variable 
selon le 
diamètre : 
200 à 300 ITIïï 

300 à 400 rm 
500 à 600 im 

ou 
8 à 12 po 

12 à 16 po 
20 à 24 po 

Êlagage (hache) 
Abattage coupe 
en tronçons de 
1 200 îim (4 pi) 

Transport 
Qipilage 
Brûlage des 
branches 

Essouchaient 
Déblaiement 

à enlever À l'unité a) Essouchement Transport 
et enlèvement Évacuation 
à la main, ou 

b) Dynamitage 
et tir avec 
tracteur 
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TABLEAU 5 

MESURAGE DES MATERIAUX POUR LE DÉBAraefT 
ET LE NIVELLEMHJT DU CHANTCHU 

Élément ou Indication sur Unité de Travaux Travaux 
activité les plans mesure inclus exclus 

Abattage Note : à enlever 
d’arbres et 
débroussaillement 

Hectare ou acre a) Abattage 
acre avec bouteur, 

enpilage et 
brûlage, ou 

b) Abattage avec 
tracteur et 
câble, 

enpilage et 
brûlage 

Sciage 
Débitage 
Taille 
Essouchèrent 

Nivellement 

(brut) du 
chantier 

Niveaux existants 
et définitifs 
indiqués 

Coût variable 
selon la 
superficie: 
120 m2 (143,4 v2) 
240 m2 (286,8 v2) 
300 m2 (358,5 v2) 
450 m2 (487,8 v2) 
750 m2 (896,3 v2) 
900 m2 (573,6 v2) 

Fonctionnèrent et 
entretien de: 
- Chargeuse 
- Tracteur 
- Tracteur 

sur chenilles 
- Tracteur tracté 
- Tracteur pousseur 
- Dêcapeuse 

tractée 

Vérification 
par points 
Verification du 
niveau 

1 200 m2 (1 434 v2) 
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5.1.3 Installation des planches de repère 

Une fois que la position exacte du bâtiment sur le lot a 
été établie, les points de référence ou les positions des 
coins extérieurs du bâtiment doivent être retenus aux fins 
de référence jusqu'à ce que le mur de fondation soit en 
place. Dans ce but, des planches de repère sont plantées 
à chaque coin du bâtiment et à chaque partie en retrait 
dans le mur de fondation. Les planches de repère sont 
habituellement éloignées de la ligne extérieure du 
bâtiment de 1 200 mm (4 pi), dépendant de la stabilité du 
sol et de l'espace requis pour l'équipement d'excavation. 
La figure 4 montre les détails de ce procédé. 

Comme matériaux, on utilise habituellement des piquets de 
38 x 89 mm (2 x 4 po) qu'on plante dans le sol, et des 
planches de 19 x 140 mm (1 x 6 po) ou de 38 x 89 mm 
(2x4 po) (dimensions courantes) qu'on cloue 
horizontalement par rapport aux piquets et parallèlement 
par rapport aux lignes du bâtiment. La partie supérieure 
des planches de repère est normalement de niveau avec 
celle du mur de fondation. On utilise également des 
longueurs suffisantes de corde en nylon, s'étendant d'un 
coin à l'autre du bâtiment sur les quatre faces, jusqu'aux 
planches de repère. On se sert d'un fil à plomb pour 
déterminer la ligne directement au-dessus des coins. Des 
traits de scie ou des clous indiqueront sur les planches 
de repère les points d'arrêt exacts de chaque ligne 
représentant : 

1. l'extérieur de la semelle; 
2. la ligne du bâtiment; 
3. le centre du mur de fondation; 
4. l'intérieur du mur de fondation; 
5. l'intérieur de la semelle. 

On peut cependant se limiter à la ligne du bâtiment dans 
le cas des petits projets de construction, et mesurer les 
autres lignes à partir de la ligne du bâtiment. 

6.0 ESTIMATION DES TRAVAUX D'EXÉCUTION 

6.1 Évaluation de l'état du sol 

Avant d'entreprendre les travaux d'excavation, il est 
important de connaître la nature du sol et du sous-sol. 

Il est sage de creuser des trous de sondage à l'aide d'une 
tarière afin de déterminer la composition du sol. Ceci 
est habituellement fait avant l'êtapede la conception de 
la maison. 
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FIG. 4 

INSTALLATION DES PLANCHES DE REPERE 

PIQUET DE COIN 
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FIG. 5 

CATEGORIES DE SOL 

1. LEGER 

2. MOYEN (ou ordinaire) 

3. LOURD (ou dur) 

4. CARAPACE CALCAIRE (ou schiste) 

5. ROC 

4. 5. 
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Le coût de l'excavation dépend du type de sol et de son 
degré de maniabilité. Il y a trois principales catégories 
de sol: à gros grains, à grains fins et organiques. Parmi 
ces trois catégories l'on retrouve cing groupes de sol, 
lesquels sont illustrés à la figure 5. 

6.1.1 Sol léger 

Le sol constitué de terre qui peut être enlevée facilement 
à la pelle et qui n'a pas besoin d'être bêchée, tel le 
sable, est appelé sol léger. 

6.1.2 Sol moyen ou ordinaire 

Ce type de sol peut être travaillé facilement au pic. Le 
travail au pic n'est pas requis lorsque l'excavation est 
effectuée à l'aide de matériel mécanique comme des pelles 
mécaniques ou à benne traînante, ou des pelleteuses. Ce 
sol est habituellement classifié comme sol ordinaire et 
glaiseux. 

6.1.3 Sol lourd ou dur 

Ce type de sol peut être travaillé au pic, mais cela 
s'avère parfois très difficile. Il peut être excavé à 
l'aide de pelles mécaniques lourdes sans avoir été 
travaillé préalablement. La terre glaise dure et compacte 
contenant du gravier, des petites pierres et des grosses 
pierres, l'argile raide ou le gravier compacté constituent 
de bons exemples de ce type de sol. 

6.1.4 Carapace calcaire ou schiste 

Ce type de sol est dur et très difficle à travailler au 
pic. Un léger dynamitage est souvent nécessaire lorsqu'on 
utilise du matériel d'excavation mécanique. 

6.1.5 Roc 

Le roc exige du dynamitage avant d'être enlevé et 
transporté. Ce type de sol peut être subdivisé en 
différentes catégories: roc dur, roc moyen ou roc mou. 

6.2 Méthodes d'estimation des travaux d'excavation 

Plus le sol est dense, plus le tarif de base des travaux 
d'excavation sera élevé. 

Rappelez-vous ceci: les travaux d'excavation sont mesurés 
en fonction du volume de terre enlevée exprimé en mètres 
cubes (ou en verges cubes, si l'on préféré). 
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Pour calculer le volume de terre à enlever, vous devez en 
premier ajouter au moins 1 200 mm (4 pi) à la largeur et à 
la longueur de la maison (c'est-à-dire 600 mm (2 pi) 
au-delà de chaque mur) comme espace de travail. S'il 
s'agit d'un sol lâche, comme le sable ou le gravier fin, 
l'espace de travail devrait être encore plus large et les 
talus plus inclinés afin de prévenir tout êboulement. 
Pour calculer le volume, on utilise la formule suivante: 
volume = largeur (y compris l'espace de travail) multiplié 
par la longueur (y compris l'espace de travail) multiplié 
par la profondeur. Les dimensions sur les dessins sont 
exprimées en millimètres ou en pieds. Si elles sont en 
millimètres, il faut les convertir en mètres, en déplaçant 
la décimale de trois chiffre vers la gauche, avant de 
multiplier. Par exemple: 1 200 mm = 1,2 m. 

Si les dimensions sont en pieds, multipliez la largeur par 
la longueur par la profondeur en pieds et divise le 
résultat par 27 pour obtenir le volume en verges cubes, 
puis multipliez le nombre de verges cubes par 0,76 pour 
obtenir le volume en mètres cubes. Par exemple: 

40 pi x 50 pi x 5 pi = 10 000 pieds cubes 
10 000 divisé par 27 = 370 verges cubes x 0,76 = 
281,2 mètres cubes. 

S'il y a une bonne couche de terre végétale, la première 
tâche de l'excavateur sera de l'enlever. On peut 
l'évacuer hors du chantier ou la déposer soigneusement 
dans un coin du terrain et la recouvrir de feuilles de 
plastique afin qu'on puisse la réutiliser plus tard lors 
du nivelage définitif. 

L'équipement normalement utilisé aux fins d'excavation est 
un tracteur avec benne chargeuse, à quatre roues ou sur 
chenilles, ou une rêtrocaveuse. Les travaux d'excavation 
comprennent le dépôt de la terre sur les côtés du bâtiment 
ou dans des camions, mais ils ne comprennent pas le 
transport ni le dynamitage. 

6.3 Excavation dans le roc 

L'excavation dans le roc est mesurée au mètre (ou à la 
verge) pour le forage des trous, et au mètre cube (ou à la 
verge cube) pour le dynamitage. 

Lorsque vous préparez la liste des activités nécessaires, 
assurez-vous que tout est bien précisé. Par exemple, 
indiquez EXCAVATION POUR LA FONDATION DE LA MAISON (il 
peut y avoir d'autres excavations requises pour construire 
une remise ou pour installer un système d'évacuation 
d'eau, etc. SOYEZ PRÉCIS afin d'éviter toute possibilité 
de confusion. 
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6.4 Estimation des excavations - Liste de contrôle sommaire 

Aux fins d'estimation des travaux d'excavation, posez-vous 
les questions suivantes: 

1. De quel type de sol s'agit-il: mou, moyen ou dur? 
2. Aura-t-on besoin d'effectuer du dynamitage? 
3. Quel équipement sera requis? 
4. Quel volume de terre doit-on excaver (y 

comprisl'espace de travail nécessaire sur le 
pourtour)? 

5. Quel sera le coût des travaux suivants: 
a) excavation globale; 
b) dynamitage (au besoin); 
c) transport des matériaux d'excavation (à l'exception 

des matériaux nécessaires au remblayage, au 
nivellement, etc.). 

6. Si vous avez l'équipement pour effectuer vous-même les 
travaux, votre liste devrait comprendre les opérations 
suivantes : 
a) l'exploitation et l'entretien de votre équipement; 
b) le nettoyage du fond des excavations à la pelle. 

Exemple d'activité d'excavation, inscrite sur la liste: 

Excavation pour la fondation de la maison 

Sol = moyen (ou ordinaire) 
Aire à excaver = (1) 8,7 mx (1) 9,9 m 

(28,5 pi x 32,4 pi) 
Profondeur = 2 m (6,6 pi) 
Volume de terre à enlever = 172,3 m^ (226 v^) 
Exploitation: par contrat à raison de   par mètre 
cube (ou verge cube), à l'aide d'un tracteur avec 
benne chargeuse. 

7.0 RELEVÉ DES QUANTITÉS POUR LA CONSTRUCTION 

7.1 L'importance d'être précis 

Avant de relever les quantités à partir des dessins, lisez 
le devis et inscrivez les types de matériaux requis sous 
l'activité ou le titre approprié. Par exemple, sous le 
titre Matériaux pour murs de fondation et le sous-titre 
BLOCS DE BETON pour murs de fondation, vous pouvez 
inscrire le type de blocs, leurs dimensions, s'ils sont 
"légers" ou porteurs, avec fini uni ou décoratif, et 
d'autres caractéristiques identifiant le matériau 
spécifique prescrit. L'idée est de prévenir toute 
possibilité de substituer les matériaux prescrits, voulus 
ou requis, par des matériaux non désirés ou de moindre 
qualité. Si vous n'êtes pas certain de la qualité requise 
parce que vous ne trouvez pas la description complète ou 
exacte d'un matériau particulier, indiquez-le par un point 
d'interrogation ou un astérisque à côté du nom du 
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matériau, et notez-le sur un bout de papier en inscrivant 
"à vérifier". 

Rappelez-vous que vous devez décrire tous les matériaux 
pour le projet dans le but de fournir une description 
complète, précise et réaliste qui servira à l'estimation 
des coûts et à l'achat des bons matériaux requis pour 
construire une maison spécifique, pas n'importe quelle 
maison. Après avoir note les caractéristiques 
particulières des matériaux à partir du devis, examinez 
bien les dessins afin d'avoir une bonne idée de la 
disposition, du type de construction, du nombre d'étages 
et de la conception générale de la maison. Ceci peut 
prendre quelques minutes seulement mais vous retiendrez 
plusieurs petits détails qui vous seront utiles lors du 
relevé des quantités de matériaux pour chaque activité de 
construction. 

Le tableau 6 indique le nom et le type de la plupart des 
produits et des accessoires utilisés lors de la 
construction d'une maison. Ce tableau vous aidera à 
choisir des articles spécifiques par leur nom courant. 

7.2 Règles à observer pour le relevé des quantités 

Les trois règles de base à observer pour faire le relevé 
des quantités sont les suivantes: 

1. Mesurer tout selon les indications. 
2. Inscrire tout ce que vous voyez sur les dessins. 
3. Séparer les éléments différents. 

7.2.1 Mesurer tout selon les indications 

Ne pas utiliser des mesures approximatives, ne pas faire 
de moyennes, ne pas convertir en chiffres ronds, et ne 
faire aucun changement à moins qu'il ait été approuvé. 

L'estimation doit être faite en fonction des plans et 
devis et non pas d'après ce que nous croyons être 
nécessaire. S'il y a divergence entre les détails, ou 
entre les dessins et le devis, demandez des explications 
en vue d'une clarification. 

Lorsqu'un entrepreneur prépare son estimation aux fins de 
soumission, il soumissionne seulement sur ce qui est 
montré. S'il y a des changements après l'attribution du 
contrat, il devient alors nécessaire d'avoir un 
"rajustement" entre l'entrepreneur et le propriétaire. 
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7.2.2 Inscrire tout ce que vous voyez sur les dessins 

Cela signifie de prendre en note tout ce que vous voyez 
sur les dessins, sans rien oublier. Nous faisons tous des 
erreurs, et lorsqu'il s'agit de subdiviser un bâtiment en 
petites parties, nous risquons d'oublier certains éléments 
si nous ne faisons pas attention. Il y a deux règles à 
observer afin de réduire au minimum le risque d'omission: 
1) inscrire tout ce que vous voyez; 2) inscrire tout 
exactement tel que vous le voyez. 

7.2.3 Séparer les éléments différents 

Cela signifie de séparer les éléments qui demanderont une 
attention spéciale. Par exemple, ne pas mélanger la 
brique de parement avec la brique de remplissage, ou 
encore le bois d'êpinette, qualité de construction, 
39 x 135 mm ( 1 1/2" x 5 1/2") avec le pin blanc, qualité 
de choix, 39 x 135 mm ( 1 1/2" x 5 1/2"). 

Si le relevé des quantités est complet et précis, 
l'estimation du coût des matériaux sera faite en toute 
confiance. S'il est incomplet et imprécis, l'estimation 
sera insatisfaisante. 

Sur des projets de grande envergure, certains estimateurs 
préfèrent procéder suivant les corps de métier plutôt que 
selon les activités, et ils entreprennent la partie 
concernant les excavations après avoir relevé les travaux 
de fondation. Cela leur permet d'avoir une meilleure idée 
des exigences concernant l'excavation. Cependant, dans le 
cas des projets simples, cela n'est pas crucial. 

L'important, c'est d'établir un système qui vous permettra 
de suivre chaque étape du projet et de produire une 
estimation des coûts qui soit ordonnée et précise. 

Après avoir choisi et établi un mode de relevé, conservez 
la même méthode. Chaque élément aura sa place, le relevé 
se fera sans difficulté et la possibilité d'omission sera 
beaucoup réduite. De plus, il sera facile de repérer un 
élément particulier lorsque vous devrez consulter vos 
feuilles de relevé, parce que vous aurez en mémoire la 
méthode que vous avez utlisée. 

Au fur et à mesure que vous établissez votre relevé des 
quantités, notez les principales dimensions susceptibles 
de se répéter. Cela vous évitera de calculer de nouveau 
certaines aires lors de l'estimation des quantités de 
matériaux de finition, etc. Utilisez une autre feuille 
pour cela et notez ce à quoi s'appliquent les dimensions 
(par exemple, 7 580 X 8 750 mm (25 pi 3 po X 29 pi 2 po) 
entre les faces extérieures des murs de fondation). 
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TABLEAU 6 

LISTE DE PRODUITS ET D’ACCESSOIRES 

Soudage à l’acide 
Colles, liants et mastics 

- ciment asphaltique 
- mastic de calfeutrage 
- couche de fondation 

- enduit pâteux 
- ciment pour toitures 

Ancrages muraux 
- Dry vin 
- en fibre 
- en plomb 

- en plastique 
- à visser 
- à expansion 

- Slugin 
- à ressort 
- à tampon 

- à barrette articulée 

Tablier de charpentier 
Papier d'amiante 

pompe à cendres 

râteau à asphalte 

mèches, queues-de-cochon 

- Brace 
- mèches pour perceuses 

d'électriciens 
- mèches extensibles 

- mèches extensibles 
- bêches-tarières 

- sondes à main 

pinces à levier 
barres de relevage 

verrous à pêne rond 
- robinet Baignoire 
- douche 
- siphon 
accessoires de salle de bains 

- distributeur de papier 

- porte-savon 

- porte-serviettes 
grilles de siphon cloche 

sonnettes d'entrée 

- de porte 

- rotative 

agents de liaisonnement 
- lino 
- plastique 

mèches d'outils électriques 
- outil de toupie 

- lame de tournevis 

lames de scies sauteuses 

- lames Skill 
- lames de scie à guichet 

palans 

cale de ponçage 

coupe-boulons 
boulons 

- de carrosserie 

- Cellar 
- à chaîne 
- à oeil 

- à pied 

- à tête noyée 
- à six pans 

- tire-fond 

- à coussinet 

- anti-panique 
- de cuisinière 
- étrier 

verrou sur platine 
boîte à onglets 

coffre à outils 
vilebrequin 

serre-joints 

consoles 
- porte 
- fenêtre 
- rampe 
- tablette 

briques 
- marteau de briqueteur 
- ciseau de briqueteur 

- tire-joints 

balais 
- à béton 

- de jonc 

- d'entretien ménager 

- d'entrepôt 



44 

TABLEAU 6 (suite) 

LISTE DE PRODUITS ET D'ACCESSOIRES 

ponceuse à courroie à bande 
courroie, bande 

- appât de courroie 
- courroie de ponçage 
- courroies trapézoidales 
- brosses-pinceaux rectangulaires 
- pinceaux 

Gros anneaux 
Manchons en fer 

Ronfleurs 

D'Armoires, ferrures 

- Ameroc 

- Bonaventure 
- Carriage 

- Monteray 

- plaques 
- quincaillerie de tablettes 

- Onward 

- plaques-supports 
- auberons 

- charnières 

- boutons 

- poignées 

- racloirs 
quincaillerie de tablettes 

Armoire, d'câbles 
- d'annonciateur 

- armés 

- chauffants 
- pour lampes 
- Romex 

crochets isolants pour câbles 
forêts à pointe de carbure 
crémones 
raccords d'évacuation en fonte 
raccords en fonte 

- manchons 

- bouchons 

- d'emboîtement 

- coudes 

symétriques 

- coude de réduction 

- brides 

- bouchons mâles 

- tés symétriques 
- tés de réduction 

brosses 
- à planchers 
- à ongles 

- métalliques 
- de frottage 
- à murs 

- à parquets 

- badigeons 
raccords de pression en fonte 
roulettes 

patins de roulettes 

loquets 

taquets de porte 

produits de calfeutrage 

- cartouches 

- coton de calfeutrage 
- pistolets de calfeutrage 

vérins pour sous-sol 
ciment 

- asphaltique 
- bitumineux 

- plastique 
colle 

- à moquette 

- contact 

- pour linoléum 
- de caoutchouc 

outils à cimenter 

- fers à cordure 
- taloches 
- fers à joints 
- truelles 

clôtures à mailles de chaîne 

palans à chaîne 
poulies à chaîne 

serre-tubes à chaîne 
craie de charpentier 

cordeau 

craies de rechange 

manches de ciseaux 

ciseaux 

- de briqueteur 

- à froid 
- à béton 

- à bois 

outils à tourner 
mandrins Skill 
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TABLEAU 6 (suite) 

LISTE DE PRODUITS ET D'ACCESSOIRES 

pioches 

regards de nettoyage 

détersifs, dégraissants, 

solvants 

ressorts de fermeture 

organes de fermeture 
- portes 

- moustiquaires 
- contre-portes 

clés mixtes 

mélange de béton 

conduites, canalisations 

connecteurs 
- boîte 
- Marr 

cuivre 
- tuyaux en cuivre 

- tuyaux de drainage 

cravons 

Cornières-en fer 

plaques-cornières 
- pour mesurer le bois 

- de talc 
vernis, laque, cristal 
coupe-verre 
coupe-tuyaux 
coupe-tubes 
barillets de serrures 

pelle à poignée en étrier 

plinthe ou cimaise 

serrures dormantes 

balais laveurs 

registres de cheminée de type 

dôme 

serres 
- serre-jointà coulisse 
- serre en "C" 
- serre câble 
- presse de charron 
- goupilles fendues 
- collier de mise à la terre 
- serre-joint à main 
- serre à cadre 
- bride de ressort 

- serre-joint en acier inox 

- serre à sangle 
- vis de serrage 

marteaux à panne fendue 

perceuses (suite) 

- fraises, Stanley 

- forets (perceuses électriques) 

- perceuses électriques B/D 
- perceuses électriques Rockwell 
- perceuses électriques Shopmate 
- perceuses électriques Skill 

- foret allongé 
- marteau-perforateur Rockwell 

- perceuses à main 
- foret en acier rapide 

- trousses B/D 

- forets de maçonnerie 
- pointes à colonne Rockwell 
- perceuses à colonne Shopmate 

- perceuses radiales 

- perceuses rotatives 
- perceuses en étoile 

- forets américains 

gouttières 
accessoires de gouttières 
fers à bordure (en ciment) 
forets pour perceuses électriques 

mèches d'électricien 
mèches extensibles 
tringles réglables pour penderie 
extincteurs d'incendie 

Ventilateurs 

fixations - Scotch 
- Wood 

accessoires de robinetterie 

robinets - de salles de bain 
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TABLEAU 6 (suite) 

Porte boutons - de en verre 
- en vis 
- pivots 

- heurtoirs 
- ferme-portes 

- cale-portes 
- poignées de porte 
- moustiquaires 
- ressorts de porte 

- contre-portes 

perceuses, accessoires Skill 

- chignoles 
- forets de carbure 

robinets (suite) 
- de douche 

- d'évier 
- d'arrêt 

clôtures 
- accessoires 

- à mailles de chaîne 

- électriques 
- de jardin 

- pinces 
- de basse-cour 

- à neige 

manches de limes 

assortiment de limes 

produits de remplissage 
- bouche-fentes 

- coulis 

- plâtre de Paris 

- plastique 
- Polyfilla 
- Spackle 
- bouche-pores 
- pâte de bois 

filtres 
- appareils de chauffage 

- à eau 
argile réfractaire 

extincteurs d'incendie 

lampes 

- Burgess 

- Everready 

- Mallory 

- Rayovac 

taloches 

- pour ciment 

- pour plâtre 

flotteurs pour réservoirs 

protège-parquets 

ampoules fluorescentes 

- de pont (muraux) 
- de salles de lavage 
- de lavabo 
- de réservoir d'huile 
- de sédiment 

robinet - vanne 

truelles 

- panneaux de verre 
- coupe-verre 

- fenêtres en verre 
pointes de vitrier 

robinet à soupape 
gants 

colles 
- Bonfast 
- de menuisier 

- cellulosiques 

- à porcelaine 

- Devcon 

- époxy 

- à usage général 
- usage domestique 

- liquides 

- marines 
- mucilage 

- Panite 

- à papier 
- pâteuse 
- Pliabond 
- de résine 
- blanche 

graphite 

siphon cloche 

graisse en cartouche 

marteaux 

- de briqueteur 

- à panne fendue 

- manche 

- de machiniste 

- de maçon 

- de menuisier 

- à tête de frappe en 

plastique 

- à river de rivetage 

> 
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TABLEAU 6 (suite; 

poignées à encastrer 
combustible - propane 
entonnoirs 

- propane 
- en plastique 
- en fer blanc 

fusibles 
maillons connecteurs 
feuilles galvanisées 
poubelles, contenants à déchets 
grillage métallique 

moraillon 

- pour boîte 

- de sécurité 

appareils de chauffage 
- couvertures 

- catalytiques 
- chauffe-liquides 
- matelas 
- chauffe-eau portatif 

- poêle à bois 

charnières 
- de coffre 

- en laiton 

- de bureau 

- à double effet 

- de plancher 

- piano 

- à gond et à siphon 
- de vitrine 

- à simple effet 
- pentures 

- en T 
- de garde-robe 

pelle à mortier 
crochets 

- pour manteaux et 
chapeaux 

- pour corniches 
- à tasses 
- à rideaux 
- de sûreté, à chaîne ou à 

gorge étroite 

- en "S" 

- à épaulement 

- de garde-robe 

Tuyaux souples 

- raccords 

- supports 

- ajutages 

- en caoutchouc 
- pulvérisateurs 

- en caoutchouc 
- maillets de bois 

tarauds à main 
étriers de suspension 

vérins 

- Cellar 

- hydrauliques 

- ciment à joints 

- fixations pour joints 

- ruban couvre-joints 

- fer à joints (briques) 
corroyeuse électrique Rockwell 
clés 

- brutes 

- broche de calage à six pans 

- de serrurier 
plaques de protection (portes) 
boutons 

- en plastique 

- en bois 

échelles à coulisse 

escabeaux 
lampes 

- en laiton 
- Coleman 
- fluorescentes 
- de maison 

- d'intérieur 
- au kérosène 

lanternes 
- Burgess 
- Eveready 
- à globes 
- au kérosène 
- Mallory 
- Rayovac 

Clenches pour barrières 

dispositif de fermeture par gravité 

loquets 

- portes de bar 

- de sûreté (nuit) 

- secrets 

- pouciers 
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TABLEAU 6 (suite) 

- gicleurs 
- en vinyle 
- rondelles 

humidificateurs 
numéros de maison 
entrées pour boîte aux lettres 
niveaux 

- en aluminium 

- Torpedo 
- en bois 

mailles de raccordement 
serrures 

- boîtes 

- coffres 

- tiroirs 

- garde-robes 
- Corbin 

- Dominion 
- Kwikset 

- Yale 

tarauds à vis mécaniques 

boîtes aux lettres 

tapis et nattes 
- fibres de coco 

- caoutchouc 

- cuisinières 
vadrouilles 

- points 
- à tête essoreuse 

- éponges 
- manches 
- seaux à essoreuse 
- rouleaux à essorer 

mélange de mortier 
mortier 
serrurer à mortaiser 

clous 

- Ardox, standard 

- pour corbeilles 

- d'emballage 

- pour canots 

- brillants ordinaires 

- galvanisés ordinaires 

clous - à béton 

- à deux têtes 

- pour murs secs 
- pour gouttières 
- de finition (Ardox) 

- de finition brillante 
- à parquets 

- à linoléum 
- à toiture 

- à bardeaux 

- de tapissier 
- pour panneaux muraux 

- pour coupe-froid 

raccords 
- électriques 
- de tuyauterie 

ajutages de tuyaux souples 

lances de tuyaux souples 
écrous 

- mécaniques 

- à six pans 
- à oreilles 

raccords en nylon 

joints toriques 
étoupe 
robinet de réservoir d'huile 

huileurs 
lubrificateurs 
huiles 

- de créosote 
- de coupe 
- Hippo 

- domestiques 
- de citron 
- de lin 

- pour moteurs 

- de pied de boeuf 

- séparateurs d'huile 

prises de courant 

- pour horloges 

- de surface 

cadenas 
- serrures à chaîne 
- chaîne 
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TABLEAU 6 (suite) 

seaux 
- de chantier 
- de laiterie 
- d'incendie 
- galvanisés 
- à vadrouille 
- d'essoreuse à vadrouille 
- droits 
- arrosoirs 

peinture 
- accessoires 

- Dramex 

- trousse 
- de maçonnerie 

- polaire 

- décapant 

- rouleaux 
- bases à teinter 
- bacs 

pâte à souder 

Pentox 

pics et pioches 
- pic pour l'argile 

- pic de mineur 

- pic de terrassier 
- pic de prospecteur 

tuyaux 
- robinets 
- ruban 

- galvanisés et en fer noir 

- normalisés 
pâte à joints 

raboteuse - Rockwell 
- Shopmate 

rabots 
- Rockwell 

- d'atelier 
- de coupe 
- galère 
- pièces 
- guillaume 

plastique 
- raccords 
- articles de maison 

- tuyaux 

- acier 

- polyéthylène, utilité 

pâte de bois 

pinces 
- assorties 
- French 
- clés 

bouchons de chaudières 
Polyfilia 
porcelaine liquide 
propane 

- accessoires 
- combustible 

arrache-clous 
poulies 

- d'auvent 
- à courroie 

- pivotantes 

- à courroie en V 

pierre ponce 

pompes 

chasse-clous 
chasse-rivets 

boutons-poussoirs 
plaques 

- de propreté 

- de poussée 

mastic 

Chaudierè de cuisine 
cuisinière 

- raccords 

Tourne-à-gauche 
rivets 

- accessibles d'un seul 

côté 
- en fer 
- explosifs 
- fendus 
- de ferblantier 

tringles 
tiges-filetées 

rouleaux à peindre 
galets pour les tiroirs 
revêtement de couverture 
corde 

- d'auvent 

- pli de coton 

- à linge 

pierre pourrie 

toupie - accessoires - Skill 
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TABLEAU 6 (suitej 

toupie 
- Black and Decker 
- Rockwell 
- Shopmate 
- Stanley 

fraises de toupie 
- Rockwell 
- Skill 
- Stanley 

caoutchouc 

- colle 
- résine 

papier d'émeri 

courroies, bandes abrasives 
ponceuses 

- Black and Decker 

- Shopmate 

- Skill 

ponceuses à courroies à bandes 
- Rockwell 

- de finition 

bandes, courroies abrasives 
- Skill 
- à pointes de diamant 

- blocs à poncer 

fenêtres 

- fixations 
- agrafes 

- crochets 
- poignées 

scies 
- à bûches 

- circulaires B/D 
- circulaires Shopmate 

- circulaires Skill 
- à chantourner 
- d'ébéniste 

- électriques Rockwell 
- à métaux 

- à main 

- sauteuses B/D 
- sauteuses Shopmate 

- Skill 

- Rockwell 

- passe-partout 

- de cuisine 

- à onglets 
- Dewalt 

ciseaux 
portes moustiquaires 

moustiquaires 
Tournevis 

- à cliquet 
- pointes de tournevis 
- tiges de tournevis 

Oeillets 
- à visser 

vis à métaux 

- tête plate - laiton 
- tête ronde - laiton 

- tête plate - acier 

- tête ronde - acier 
- à calotte - pans creux 

- sans tête - pans creux 

- sans tête - carrées 
vis à bois 

- laiton, tête ronde, pans creux 

-laiton,têteplate,ronde,ovale.fendue 
- acier, têteplate.rondeovale,fendue 

- acier, têteplate,ronde,ovale,pans 

creux 

ensembles de scies 

vernis laque 
pelles 

- poignée en "D" 
- manche long 
- de terrassier 
- à neige 

siphons d'évier 
éviers 

- acier inoxydable 

- siphons 

verrous de portes coulissantes 

serrures de portes coulissante 

brasage 

- baguette d'apport 

- fil d'apport 

- rubans d'apport 

pistolets à souder 
pâte de remplissage 

agrafeuses - agrafes 

agrafes 

■% 
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TABLEAU 6 (suite) 

réchauds - Coleman 
balais mécaniques (tapis) 

mélanges abat-poussière 

interrupteurs 
- à couteaux 
- d'éclairage 

- d'entrée 
- à chaînette 
- de pompes 

émerillons 

rotules 

broquettes 

moufles 

- en acier 
- en bois 

réservoirs 
- tiges 
- robinets 

rondelles d'étanchéité 
ruban 

- cellulosique 
- d'électricien 
- d'identification 
- de rafistolage 
- à mesurer 

- de rechange 

tarauds - vis mécaniques 

appareils d'essai - d'électricien 

solvants 

- pour adhésifs 

- pour ciment 

adhésif pour carrelage 

- à pointes doubles 
- d’électricien 
- de clôture 
- de grillage à volailles 

démarreurs - tubes fluorescents 
laine d'acier 

escabeaux 

cuisinières 
- accessoires 

- registres 
- coudes 

- tuyaux 
- manchons 

- câbles 

siphons 

- de baignoire 

- à cloche 

- grilles de siphon à cloche 
- de lavabo 
- en "P" 

- d'évier 
truelles 

- d'angles 

- de marges 

- à jointoyer 

- pour plâtre 
- pour carrelage 

- de fenêtres 

transplantoirs 
tendeurs 

térébenthine 

ficelle 
- de coton 
- pour l'industrie du bas 
- de jute 
- de nylon 
- tout usage 

boulons en "U" 

raccords - unions 

clapets 

- de non-retour 

- de pied 

- de non-retour à battant 
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TABLEAU 6 (suite) 

boulons 
- de scellement 
- à bascule 

toilettes 
- pièces 
- sièges 

chalumeaux 
- accessoires 
- propane 

rails et glissières 
- patins 
- poignées 

- galets 
- pour vitrines 

bacs à laver 
rondelles 

- d'arrêt 
- plates 

- de robinet 

corbeilles à papier 
abreuvoirs 

filtres à eau 

cire 
- applicateurs 

- à plancher 

coupe-froid 

engrois pour marteaux 

coins à fendre le bois 

pointes filtrantes 
brouettes 

fenêtres 

- fixations 
- moustiquaires 

- ensembles 

fil - recuit 
- armé 
- barbelé 
- filament chauffant 

- pour lampes 
- pour tableaux 

bouche-pores 

- coulis 
- plastique 

- pâte de bois 

produits de préservation du bois 

- de créosote 

- Falulon 

- Hippo 
- Pentox 

- Rez 

clés électriques 

soupapes à clapet en cuir 
feuil de vinyle 
étaux à chaîne 
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TABLEAU 6 (suite) 

- Rockwell 
- d'automobile 
- à chaîne 
- mixtes 
- plates 
- pièces 
- jeux 

clés serre-tubes 
- à sangle 



54 

7.3 Mesures à suivre pour le relevé des quantités 

Les mesures suivantes vous aideront à obtenir un relevé 
complet et précis: 

1. Utilisez des colonnes pour inscrire les dimensions 
dans l'ordre et selon l'emplacement (les endroits 
auxquels elles se réfèrent). Laissez une colonne pour 
inscrire les remarques et d'autres notes. 

2. Inscrivez les dimensions toujours dans le même ordre 
(par exemple, longueur x largeur x hauteur). 

3. Utilisez les dimensions inscrites (plutôt que celles 
qui sont mesurées) aux endroits où elles sont 
indiquées. 

4. N'arrondissez pas les quantités avant que le relevé 
final soit transféré sur la liste des matériaux. 

5. Biffez sur les dessins les éléments qui ont été notés 
en employant des couleurs différentes. 

6. Rassemblez les éléments semblables et séparez les 
éléments différents. 

7. Identifiez les endroits et les numéros des dessins 
afin de faciliter la vérification ultérieure. 

8. Mesurez et inscrivez tout ce qui est montré sur les 
dessins et décrit dans le devis. 

9. Prêtez attention aux notes sur les dessins telles que 
"pas à l'échelle", aux diverses échelles indiquées sur 
les dessins, aux dessins de dimensions réduites (pas à 
l'échelle) ou aux divergences entre le devis et les 
dessins. 

10. Suivez une méthode uniforme lors de votre démarche, 
par exemple, commencez le relevé à l'étage du bas et 
procédez en remontant. 

11. Relevez les quantités des plans d'étage d'abord, des 
élévations ensuite, puis finalement des détails sur 
les dessins. 

12. Notez toutes les dimensions brutes susceptibles de 
servir pour d'autres éléments, ou encore pour la 
vérification d'autres quantités (périmètre extérieur, 
superficie brute du plancher, etc.). 

13. Faites attention de ne pas omettre une surface ou de 
la calculer deux fois. 

14. Assurez-vous que les décimales sont bien placées. 
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15. Servez-vous de votre jugement et de la logique plutôt 
que de vous laisser envahir par un tas de chiffres. 

16. Assurez-vous que vous employez les bonnes unités de 
mesure qui s'appliquent à chaque type de matériaux. 

7.4 Résumé des mesures générales à suivre 

Biffez les parties des dessins où vous avez relevé une 
portion d'un mur ou un élément. Ombragez légèrement au 
crayon ou faites des marques de crayon aux endroits où 
vous avez terminé le relevé des matériaux ou des éléments 
à ces endroits en particulier. 

Utilisez une "feuille de collection" distincte sur 
laquelle vous pouvez inscrire des séries de dimensions à 
ajouter, et notez ce qu'elles représentent. 

Employez un crayon rouge pour les déductions et les 
questions. Soulignez au crayon bleu les sommes totales 
des éléments figurant sur les feuilles de relevé. Ces 
sommes seront reportées sur la feuille d'estimation finale 
(après que le pourcentage de perte ou de bris aura été 
aj outê). 

Biffez toujours un élément ou une partie que vous avez 
relevé. 
Mesurez tout comme vous le voyez. 

Relevez tout ce qui est montré. 

Séparez les éléments s'ils sont différents. 

La figure 6 montre un exemple de devis préliminaire pour 
la construction d'une maison d'habitation. 

7.5 Activités de construction de maison 

Lors du relevé des quantités, il est bon d'énumérer les 
divers matériaux requis suivant l'ordre des opérations ou 
des activités. Les 10 sections suivantes contiennent des 
instructions particulières qui expliquent comment procéder 
de manière systématique pour les éléments suivants: 

1. Semelles (section 8), y compris: 
a) les semelles du mur de fondation; 
b) les semelles des poteaux d'appui intérieurs; 

Murs de fondation (section 8), y compris: 
a) les blocs de béton; 
b) le béton coulé en place; 

2. 
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3. Poteaux d'appui intérieurs et poutre-maîtresse 
(section 8); 

4. Dalle de plancher du sous-sol (section 8); 

5. Ossature du plancher, revêtement et escalier du 
sous-sol (section 9); 

6. Ossature et revêtement du mur extérieur (section 9); 

7. Ossature et revêtement du toit (section 9); 

8. Toiture (section 9); 

9. Portes et fenêtres extérieures (section 9); 

10. Ossature des cloisons intérieures (section 9); 

11. Plomberie, chauffage et ventilation (sections 10 
et 11) ; 

12. Électricité (section 12); 

13. Isolant, pare-vapeur/air et lattage du plafond 
(section 13); 

14. Finis des murs extérieurs (section 14); 

15. Finis des cloisons intérieures et du plafond (section 
15) ; 

16. Portes intérieures (section 16); 

17. Boiserie de finition (extérieure et intérieure) 
(section 17); 

18. Quincaillerie et métaux divers (y compris clous, vis, 
etc.) (section 18); 

19. Produits d'étanchéité et de peinte, et carreaux de 
céramique (section 19); 

20. Revêtements de sols (autres que des carreaux de 
céramique) (section 20); 
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8.0 OUVRAGES DE FONDATION 

8.1 Matériaux utilisés pour les ouvrages de fondation 

Lorsque vous ferez le relevé des quantités pour les 
ouvrages de fondation, vous devrez considérer une variété 
de matériaux allant du béton aux pare-vapeur en 
polyéthylène. Le tableau 7 énumère les matériaux que vous 
devez prendre en considération, ainsi que les unités de 
mesure employées pour le mesurage et à la vente. Le 
tableau 8 indique comment mesurer les quantités 
nécessaires pour le mortier et l'acier d'armature. Les 
figures 7 et 8 fournissent d'autres détails servant à 
mesurer les semelles et les murs de fondation. 

8.2 Semelles 

Il existe deux types de semelles: celles des murs de 
fondation et celles des poteaux intérieurs. 

Les matériaux nécessaires pour les semelles des murs de 
fondation et des poteaux intérieurs sont le béton, les 
barres d'armature, les boulons d'ancrage et les coffrages. 

8.2.1 Béton 

Le béton est mesuré en volume, en mètres cubes ou en 
verges cubes. Pour mesurer le volume de béton requis pour 
les semelles, multiplier la longueur par la largeur et par 
la hauteur données: 

V = L x 1 x h 

La façon la plus simple de mesurer la longueur des 
semelles des murs de fondation, y compris celles des 
escaliers extérieurs, c'est de se servir des axes comme 
guides. Les axes sont tirés le long des quatre murs de 
fondation; les points de rencontre de ces lignes d'axe 
serviront de points de départ et d'arrêt pour toutes les 
longueurs nécessaires au calcul des quantités de matériaux 
requis pour les semelles des murs de fondation. 

Le même principe s'applique, comme nous le verrons plus 
loin, pour obtenir la longueur totale d'un mur de 
fondation en béton coulé en place, ainsi que des 
coffrages. 
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TABLEAU 7 

MATÉRIAUX POUR OUVRAGES DE FONDATION 

Matériaux Unité de mesure Unité de mesure 
pour l'estimation à la vente 

Béton Mètres cubes (m3) Mètres cubes (m3) 
ou verges cubes (v3) ou verges cubes (v3) 

Barres d'armature 
Boulons d'ancrage 

Coffrages 

Blocs de béton 

Mortier (ciment) 

Armature 

Lisse basse 

Poteaux d'acier 

Gravier ou pierre 
concassée 

Sable 

Pare-vapeur 
(polyéthylène) 

Hydrofuge 

Ciment 

(de crépissage) 

Mètres ou pieds linéaires 
A l'unité 

Mètres carrés (m2) 
ou pieds carrés (pi2) 

Mètres carrés (m2) 
ou pieds carrés (pi2) 

( 100 blocs par 8 m2) 

(100 blocs par 86 pi2) 

Mètres cubes (m3) 

ou pieds cubes (pi3) 

Mètres ou pied 

linéaires 

Mètres ou pied linéaires 

Unité de longueur 

linéaires standard 

A l'unité 

Mètres cubes (m3) 
ou verges cubes (v3) 

Mètres cubes (m3) 
ou verges cubes (v3) 

Mètres carrés (m2) 
ou pieds carrés (pi2) 

8 litres par 9,3m2 

(2 gai par 100 pi2) 
Mètres carrés (m2) 

ou verges carrées (v2) 

d'une épaisseur 

donnée 

Mètres ou cubes (m3) 

ou verges cubes (v3) 
de matériau de 

crépissage 

Masse (ou poids) 
A l'unité 

Mètres carrés (m2) 
ou pieds carres (pi2) 

A l'unité 

Sac de 31,5 kg 
(70 lb) 

Mètres ou pied 

linéaires 

Mètres ou pied 

Unité de longueur 

linéaires standard 

A l'unité 

Mètres cubes (m3) 
ou verges cubes (v3) 

Mètres cubes (m3) 
ou verges cubes (v3) 

Rouleau (surface 
recouverte) de 93 
m2 et de 139,5 m2 

(1 000 et 1 500 pi2) 
4 litres (1 gai) 

Sac de 31,5 kg 

(70 lb) 
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magftp 8 

IC5tRB ces QÜWITIÉS RBQUISES: MuRTEBR ET ACD» D'MWKTtFES 

TABLEAU DES GROSSEURS STANDARD DES BARRES 
D'ARMATURE SELON LES NORMES ASTM 

GROSSEUR 
DES BARRES. 
DESIGNA- 
TION 

• 3 

• 6 

• 8 
• 9 
*10 
H I 
*14 

POIDS 
LIVRES 
PAR 
PIED 

DIAMETRE COUPE EN PERIME 

376 
668 

1 043 
1.502 
2 044 
2670 
3.400 
4.303 
5.313 
7650 

DIMENSIONS NOMINALES * 

(po) 

.375 

.500 
_525_ 

750 
■675 

1.000 
1.128 
1.270 
1.410 
1.693 

*18 3.600 2.257 

NOTE: 
LES BARRES DE DESIGNATION 
NE SONT GENERALEMENT PAS 

TRAVERS 
(po2 ) TRE (po) 

,11 

.20 

.31 

.60 

.79 
1.00 
1.27 
1.56 
2.25 
4.00 

1.178 
1.571 

_L8fi3_ 

2.749 
3.142 
3-544 
X990 
4,430 
6.320 

STYLES COURANTS DES TREILLIS SOUDES 
- TYPE DEUX SENS - 

STYLE- 

DESIGNATION 
fTlIDI- 
NALE 

2 - 14/14 
2- 16/16 
4-4/4 
4-6/6 
4-6/8 
4- 10/10 

6-6/6 
6-W 
6 - 10/10 

POIDS SELON LA SECTION 

LONGI« TRANS- 
VERSALE 

■030 
.018 

J2SL 
.067 
.062 
■043 
■060 
.068 
.041 
.029 

030 
018 

_129_ 
067 
062 
.043 
060 
068 
■041 
029 

Lb PAR 
100 pi 2 

21 
11 

.IL 

42 

21 

7.090 

n 08 1 4 ET 18 
DISPONIBLES 

CHEZ LE FOURNISSEUR LOCAL. 

NOTE: 

RENFORCEMENT DE BFTON 

DESIGNATION DU STYLE - LES DEUX PREMIERS CHIFFRES INDIQUENT 
LA GROSSEUR DES MAILLES EN POUCES ET LES DEUX DERNIERS INDIQUENT 
LA JAUGE. CES STYLES DE TREILLIS SONT ORDINAIREMENT VENDUS EN 
ROULEAUX DE 5 pi DE LARGEUR PAR 150 pi DE LONGUEUR. CEPENDANT 
LES TREILLIS DE JAUGE 11 NE SONT VENDUS QU'EN METAL GALVANISE. 

LA HAUTEUR DES NERVURES 
TRANSVERSALES ET DIA- 
GONALES VARIE DE 4 A 8 
DU DIAMETRE NOMINAL 
DES BARRES. 

NERVURES CONTINUES 
COUPE EN TRAVERS D'UNE BARRE D'ARMATURE 

* SECTION RONDE 

COMME TREILLIS SOUDE. IL EST PLUS ECONOMIQUE D'UTIUSER DES 
FEUILLES OU DES ROULEAUX PLUTOT QUE DES BARRES. VARIANT DE 
3 TONNES METRIQUES POUR LES TREILLIS LEGERS A 15 TONNES 
METRIQUES POUR LES TREILLIS LOURDS. POUR LES TRAVAUX DE 
GRANDE ENVERGURE. ON PEUT UTIÜSER DU FIL GALVANISE OU A 
HAUTE ADHERENCE. ET VARIER LA GROSSEUR ET L'ESPACEMENT DU FIL. 

NOTE: 

REBAR - BARRE D'ARMATURE 

Quelle quantité de mortier est requise? 

| Pour un nur en brique de 100 pieds carrés 

Épaisseur 

du nur 

Nombre 

de briques 

Pieds cubes de 

mortier 

Mélange en volume : 1:3 

Sacs de ciment 

2 maçonnerie 

Pieds cubes 

de sable 

3 3/4" 616 

8" I 1,232 21 21 

Les quantités de mortier indiquées dans le tableau ci-haut sent approximatives. Elles 

permettent une perte d'environ 20 % pour un nur de 4 po, et de 12 % pour un nur de 8 po. 

Ces tolérances sont conservatrices car les pertes peuvent s'élever au-delà de 50 %, 

dépendant de l'habileté du briqueteur et du soin qü'il exerce. Le tableau est basé sur les 

dimensions standard des briques : 2 1/2 x 3 1/4 x 8 po. On suppose que les joints de 

mortier mesurent 1/2 po de largeur. Avec un sac de 70 lb de ciment à maçonnerie, on peut 
couvrir une aire de 1 pied cube. 
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ne. 7 
PIQUET PLANTE DE 
MANIERE QUE LE 
SOMMET SOIT DE 
NIVEAU AVEC LA 
LIGNE DE CONSTRUCTION 

LIGNE DE 
CONSTRUCTION 

CALE 
D'ESPACEMENT 

vJ 

A - POSE DES PIQUETS DE COFFRAGES 
POUR LES SEMELLES 

(a) AVEC CALE D'ESPACEMENT 

PIQUET 

CLOUS A 
DEUX TETES>. 

rco 

; :L»r 

LIGNE DE 
CONSTRUCTION 

COFFRAGE 
DE SEMELLE 

CREUSAGE A LA 
MAIN REQUIS 

B - FOND DE L'EXCAVATION PAS ASSEZ 

PROFONDE 

(b) CREUSAGE A LA MAIN REQUIS 

PIQUET- 

CLOUS A 
DEUX TETES\I I 

EXCAVATION 
TROP PROFONDE 

LIGNE DE 
.*>• CONSTRUCTION 

. COFFRAGE TRES 
LARGE REQUIS 

C - FOND DE L;EXCAVATION TROP PROFONDE 

Ce) LE COFFRAGE DOIT ETRE DE PLEINE 
HAUTEUR 

ON UTILISE DES CLOUS A DEUX TETES POUR CONSTRUIRE 
LES COFFRAGES. ILS NOUS PERMETTENT DE FIXER LES 
COFFRAGES SOLIDEMENT. ET ILS PEUVENT ETRE ENLEVES 
FACILEMENT LORS DU DECOFFRAGE. 



62 

FIG. 8 

ESTIMATION DE LA SEMELLE ET DU MUR DE FONDATION 

COLONNE EN BOIS 

e-MATERIAU COMPRESSIBLE 
POUR PREVENIR L'ADHERENCE 
ENTRE LA COLONNE ET LE 

SEMELLE BET0N 

EN BETON 

SOCLE DE BETON EN 
PENTE POUR REDUIRE 
LA PRESSION EXERCEE 
SUR LA DALLE DE 
PLANCHER 

(a) SEMELLE SUPPORTANT UNE COLONNE EN ACIER (b) SEMELLE SUPPORTANT UNE COLONNE EN BOIS 

EPAISSEUR DU MUR 

(700 mm) 
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En pratique, on a trouvé que la méthode longue, qui 
consiste à mesurer les longueurs totales des semelles sous 
deux murs parallèles et à déduire la largeur de ces 
semelles pour obtenir les longueurs des semelles sous les 
deux autres murs, prend deux fois plus de temps et donne 
exactement le même résultat que la méthode plus rapide des 
lignes d'axe comme guides. 

Pour trouver le volume de béton requis, en mètres cubes, 
vous devez d'abord convertir en mètres les dimensions 
données en millimètres. Le dessin type des coupes en 
travers indique les dimensions des semelles des poteaux 
intérieurs. Â partir de ces dimensions, on peut calculer 
le volume de béton requis pour les semelles des poteaux. 
Cette quantité est notée à part sur une liste 
préliminaire, et elle sera ajoutée par la suite à la 
quantité de béton nécessaire pour la semelle du mur de 
fondation, lorsque tous les matériaux similaires seront 
regroupés aux.fins d'estimation des coûts. 

Si les dimensions sont données en mesures impériales, 
trouvez le volume en verges cubes. Pour convertir les 
verges cubes en mètres cubes, multipliez par 0,76. 

On ajoute habituellement un pourcentage de perte. Nous 
examinerons cet aspect de l'estimation plus tard et nous 
ajusterons les chiffres en conséquence. 

8.2.2 Barres d'armature 

Les barres d'armature sont identifiées par numéros, 
estimées en longueurs linéaires et vendues selon la masse 
(ou le poids). Par exemple, les barres de 16 mm (5/8 po) 
sont appelées barres n° 5. En utilisant les mêmes 
longueurs de base (entraxes) obtenues pour la semelle, 
vous obtiendrez la longueur totale des barres d'armature 
en multipliant chacune de ces données par 4 (2 rangées de 
barres dans chaque longueur de semelle) et en additionnant 
le résultat. 

8.2.3 Boulons d'ancrage 

Les boulons d'ancrage sont généralement espacés de 
1 200 mm (4 pi 0 po) entre-axes. La distance est de 
nouveau mesurée de centre à centre. 

Si l'on utilise des blocs de béton pour le mur de 
fondation, des boulons d'ancrage filetés de 16 mm (5/8 po) 
de diamètre, de type crochet ou en forme de "J" seront 
requis afin d'ancrer le mur de fondation en blocs de béton 
à la semelle. Pour les semelles des poteaux intérieurs, 
on a besoin de boulons d'ancrage filetés de 16 mm (5/8 po) 
de diamètre, en forme de "J", de 200 mm (8 po) de 
longueur, avec écrous et rondelles, afin d'ancrer les 
poteaux d'acier à leur semelle de béton. 



64 

8.2.4 Coffrages 

Une fois que la longueur des barres d'armature requises 
est calculée, la même longueur peut s'appliquer pour la 
longueur de matériaux à coffrage requis, en se basant sur 
la méthode de mesure des entraxes. On utilise 
habituellement les matériaux suivants pour construire les 
coffrages des semelles: 

1. Coffrages standard en acier, loués au mètre carré (ou 
à la verge carrée); ou 

2. solives en bois 38 x 280 mm (2 x 12 po), susceptibles 
d'être réutilisées pour la charpente si elles sont de 
qualité requise; ou 

3. planches à rainure et languette mesurant 19 mm 
(3/4 po) d'épaisseur et de 235 mm (5 1/2 po) de 
largeur (dans ce cas, il faut alors multiplier la 
longueur requise par 2). 

NOTE: Si le sol est ferme, les coffrages ne seront 
peut-être pas requis. Vous pourrez peut-être 
couler les semelles directement dans une tranchée 
de dimensions prescrites. 

8.3 Mur de fondation en blocs de béton 

Pour un mur de fondation, on peut prescrire des blocs de 
béton de 240 mm (10 po) ou un mur de béton coulé en place 
de 200 mm (8 po). D'abord, nous allons calculer les 
quantités de matériaux requis pour un mur de fondation en 
blocs de béton, et nous calculerons ensuite, à titre de 
solution de rechange, les quantités de matériaux requis 
pour un mur de béton coulé en place, dans une opération 
distincte (voir l'article 8.4). 

8.3.1 Blocs de béton 

Les blocs de béton le plus souvent utilisés pour les murs 
de fondation sont les blocs porteurs mesurant 390 (L) x 
190 (H) x 240 mm (E) (16 x 8 x 10 po) en dimensions 
nominales. La figure 9 montre les divers types de blocs 
de béton. 

D'autres types de matériaux sont également utilisés pour 
les murs de fondation en blocs de béton, à savoir: 

1. mortier pour joints; 

2. armatures; 

3. mortier de remplissage pour les rangs de blocs 
inférieur et supérieur; 

4. boulons d'ancrage et lisses basses; 
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5. faux-cadres de fenêtres; 

6. hydrofuge à appliquer au-dessous du niveau du sol; 

7. ciment de crépissage (pleine hauteur du mur de 
fondation avec blocs de béton). 

8.3.2 Estimation de la quantité de blocs de béton 

Pour chaque aire de 8 m^ (86 pi^) de mur, on a besoin de 
100 blocs aux dimensions indiquées au paragraphe 8.3.1. 
En sachant cela, la méthode la plus simple pour calculer 
le nombre total de blocs de béton requis est la suivante 
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FIG. 9 

ESTIMATION DES BLOCS DE BETON 

BLOC DE DESSUS PLEIN 

PANNEAU MODULAIRE TYPE 

MORTIER: ACHETER 175 Ib DE CIMENT 
A MAÇONNER ET 667 DE SABLE SEC 
POUR 100 BLOCS. 

BLOC DE CLOISON 
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1. Trouvez combien de fois l'aire de 8 m2 est comprise 
dans l'aire totale; puis 

2. multipliez la réponse par 100. 

A x 100 = nombre de blocs 
86 

Dans cette équation, "A" égale l'aire totale du mur de 
fondation. 

Assurez-vous de ne pas oublier les blocs nécessaires pour 
la fondation des escaliers extérieurs, si nécessaire. 

8.3.3. Mortier pour les joints du mur de fondation en blocs de 
béton 

Cent (100) blocs de béton mesurant 240 mm (10 po) de 
largeur requièrent 0,24 m3 (8,5 pi3) de mortier. Calculez 
le volume de mortier requis comme suit: 

0,24 x nombre de blocs = mètres cubes 
100 

8,5 x nombre de blocs = pieds cubes 

8.3.4 Armature 

Parfois, des armatures "Durowall" sont prescrites à tous 
les deux rangs. En utilisant la méthode des entraxes, 
calculez la longueur de mur totale et multiplier par le 
nombre de rangs afin d'obtenir la quantité d'armatures 
"Durowall" requises (habituellement posées tous les deux 
rangs) (4 murs) par la largeur des blocs et par la hauteur 
des blocs et par 2, puis en déduisant 35 % du produit pour 
tenir compte des âmes des blocs. 

(LxlxHx2) -35%= volume de mortier requis pour 
remplir les rangs inférieur et supérieur du mur de 
fondation en blocs de béton. 

8.3.5 Mortier de remplissage pour les rangs inférieur et 
supérieur de blocs de béton 

Vous trouverez le volume de mortier requis pour remplire 
les rangs inférieur et supérieur du mur de fondation en 
blocs de béton en multipliant la longueur totale de mur. 

8.3.6 Boulons d'ancrage et lisse basse en bois 

En regardant la coupe en travers, nous constatons que 
l'espacement des boulons d'ancrage est le même que pour 
les attaches servant à fixer le mur de fondation en blocs 
de béton à la semelle. En vous reportant au paragraphe 
8.2.3 traitant des boulons d'ancrage, vous voyez que vous 
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aurez besoin du même nombre de boulons d'ancrage pour la 
lisse basse que pour fixer le mur de fondation à la 
semelle. Cette fois, cependant, les boulons d'ancrage ne 
doivent mesurer que 200 mm (8 po) de longueur et doivent 
être filetés et munis de rondelles et d'écrous. 

8.3.7 Lisse basse en bois 

Vous avez déjà calculé la longueur d'armatures "Durowall" 
requises en mesurant la longueur de mur totale. La même 
longueur totale de lisse basse en bois de 38 x 140 mm 
(2x6 po) sera requise. 

8.3.8 Faux-cadres des fenêtres du sous-sol 

Des longueurs suffisantes d'éléments de charpente en bois 
(habituellement en êpinette) seront requises pour 
construire les faux-cadres des fenêtres du sous-sol. 

8.3.9 Hydrofuge appliqué au-dessous du niveau du sol 

L'aire à recouvrir est mesurée en mètres ou en pieds 
carrés. Trouvez d'abord la capacité de recouvrement de 
1'hydrofuge (elle est généralement indiquée sur le 
contenant). Cela vous permettra de déterminer la quantité 
de produit nécessaire pour recouvrir l'aire totale du mur 
à hydrofuger (longueur X hauteur). Cette quantité devra 
être doublée car on prescrit généralement deux couches. 

8.3.10 Crépissage 

L'aire à crépir est mesurée en mètres carrés ou en verges 
carrées. Notez que le mortier de crépissage est appliqué 
sur la hauteur totale d'un mur de fondation en blocs de 
béton, et seulement au-dessus du niveau du sol. La 
capacité de recouvrement est de nouveau indiquée sur les 
sacs de mortier de crépissage. Il est important de 
toujours vérifier l'épaisseur de mortier prescrite. 

8.4 Mur de fondation en béton coulé en place 

8.4.1 Coffrages 

Les travaux de coffrage pour le mur de fondation sont 
généralement l'opération la plus coûteuse lors de la 
construction d'une maison. 

Les coffrages sont habituellement mesurés en mètres carrés 
ou en verges carrées. Cette fois, vous devez doubler la 
longueur de mur totale pour couvrir la quantité de 
coffrages extérieurs et intérieurs nécessaires. 
Multipliez ce chiffre par la hauteur du mur afin de 
trouver l'aire totale à couler au moyen de coffrages. 
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Si la hauteur de fondation ne dépasse pas 2,4 m 
(8 pi 0 po) et si l'on utilise des panneaux de contre 
plaqué, vous avez seulement besoin de la longueur de mur 
totale (4 murs) multipliée par 2 et divisée par la largeur 
d'un panneau. Cela vous indiquera le nombre de panneaux 
requis. 

Ces panneaux de contre-plaqué peuvent être réutilisés pour 
le revêtement des planchers, des murs ou du toit. Dans ce 
cas, le nombre de panneaux requis pour ces opérations peut 
être réduit du nombre de panneaux disponibles pour les 
coffrages. 

Si vous construisez d'autres maisons, vous voudrez 
peut-être conserver ces coffrages pour exécuter d'autres 
travaux. Des panneaux neufs peuvent être réutilisés à 
cette fin environ 25 ou fois ou davantage, s'ils sont 
nettoyés et entreposés de manière appropriée après chaque 
projet. 

De même, les étais de coffrages devraient être d'un type 
et d'une même qualité qui vous permettront de les 
réutiliser comme éléments de charpente pour les murs ou 
pour les cloisons. Dans ce cas, vous pouvez considérer 
ces matériaux comme étant disponibles pour construire les 
murs ou les cloisons. 

Si vous employez des coffrages de bois, vous devez alors 
choisir entre deux solutions. Celles-ci sont illustrées à 
la figure 10. 

a) Solution n° 1 - Poteaux et moises doubles (tiges 
d'attache) 

Les poteaux devraient être espacés de 600 mm (2 pi) 
d'entraxe. Il devrait alors y avoir 3 poteaux par 
panneau, plus 8 pour les coins (intérieurs et 
extérieurs). 

On peut mesurer rapidement le nombre de poteaux de 
2 400 mm (8 pi) de longueur requis: on multiplie par 3 
le nombre de panneaux de 1 200 mm (4 pi) prévus pour 
les coffrages, puis on y ajoute 8 unités. 

Les moises doubles horizontales sont espacées 
verticalement de 600 mm (2 pi) d'entraxe. De plus, on 
recommande d'installer des plaques simples continues 
aux parties inférieure et supérieure. La plaque 
inférieure est temporairement fixée à la partie 
supérieure de la semelle du mur de fondation, et la 
plaque supérieure est clouée à la partie supérieure 
des poteaux. Ne pas oublier d'inclure les matériaux 
requis pour les coffrages intérieurs et extérieurs. 
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b) Solution n° 2 - Feuillards d1attache 

Si vous utilisez des "feuillards d'attache11 au lieu de 
tiges d'attache, l'emploi de moises horizontales peut 
être éliminé. Cela a l'avantage d'épargner du 
travail, nais ne représente peut-être pas une économie 
de matériaux car il faut acheter des montants de 38 x 
89 mm (2 x 4 po) pour les cloisons. 

Vous devriez comparer les deux solutions possibles, quant 
aux coûts et aux avantages, avant de décider si vous allez 
utiliser des tiges ou des "feuillards d'attache". Les 
coffrages avec feuillards d'attache ne requièrent que 
l'étayage vertical, en plus d'un élément horizontal 
provisoirement cloué à la semelle, et d'un autre à la 
partie supérieure. 

Il est bon d'analyser le pour et le contre des diverses 
solutions de rechange possibles pour toute activité de 
construction. Décidez ensuite quel est le plus important 
facteur pour vous. Est-ce le coût des matériaux, de la 
main-d'oeuvre ou de l'équipement, ou est-ce le temps 
requis pour exécuter les travaux? 

8.5 Volume de béton requis pour les murs de fondation 

Lors du relevé des quantités nécessaires pour les murs de 
fondation en blocs de béton, on a utilisé la longueur 
réelle des quatre murs pour calculer l'aire totale. Si 
vous choississez des murs de béton coulé en place, vous 
pouvez utiliser les axes des murs comme vous l'avez fait 
pour la semelle, afin de calculer les quantités de béton 
et de coffrages requises. 

Pour calculer le volume de béton requis pour les murs de 
fondation coulé en place, multipliez la longueur totale 
(4 murs) par la hauteur et par l'épaisseur ou la 
profondeur. 

Note: Pour convertir les mètres en verges, multipliez par 
1,09. 

8.6 Poteaux intérieurs et poutre-maîtresse 

Les poteaux intérieurs supportant la poutre-maîtresse 
peuvent être des poteaux têlêscopiques ou ajustables en 
acier (c'est habituellement le cas), en bois, en 
maçonnerie ou en béton. 

Les poteaux en acier sont habituellement prescrits avec 
des plaques d'appui soudées aux parties supérieure et 
inférieure. 
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FIG. 10 

TROUS DE CLOUAGE 
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FAUX-CADRE DE FENETRE OU DE PORTE ATTACHES POUR COFFRAGES DESTINES A RECEVOIR LE BETON 
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La poutre-maîtresse peut être en acier ou en bois, et elle 
est normalement lamellêe. Sa longueur équivaut 
habituellement à la distance entre les faces intérieures 
des deux murs d'extrémité, plus un minimum de 200 mm (8 
po) ou 100 mm (4 po) comme longueur d'appui à chaque bout. 

8.7 Dalle de plancher du sous-sol 

8.7.1 Lit de gravier 

Un lit constitué d'une couche de gravier ou de pierre 
concassée d'au moins 125 mm ( 5 po) d'épaisseur compactée 
est requis pour la dalle de plancher. Le volume de 
matériaux requis est exprimé en mètres cubes ou en verges 
cubes. 

8.7.2 Tampon de sable de 50 mm (2 po) 

On recommande un "tampon" de sable afin de remplir les 
vides et de former une surface souple et uniforme sur 
laquelle on posera le pare-vapeur. Le volume de sable 
requis est également exprimé en mètres cubes ou en verges 
cubes. 

8.7.3 Pare-vapeur en polyéthylène de 6 mils 

La dalle de plancher du sous-sol sera coulée sur le 
pare-vapeur. 

Lors du calcul de la longueur de pare-vapeur requise, 
prendre en compte une longueur de chevauchement de 100 mm 
(4 po) à chaque joint. Lors de la pose, prendre bien soin 
de ne pas perforer le pare-vapeur car il ne pourrait plus 
alors remplir son rôle. 

Note: On peut poser le pare-vapeur au-dessus de la dalle 
de béton pourvu qu'il y ait un plancher surélevé 
par-dessus. 

8.7.4 Bande d'expansion du périmètre 

Cette bande, constituée d'un matériau prêmoulu de 12 mm 
(1/2 po) ou conforme aux prescriptions formulées, est 
habituellement requise le long du périmètre de la dalle 
(entre les bords de la dalle et le mur de fondation). 

8.7.5 Dalle de béton du sous-sol 

Pour calculer le volume de béton requis, multipliez l'aire 
par l'épaisseur de la dalle. 

8.7.6 Armatures de la dalle 

Pour un treillis métallique soudé de 150 mm x 150 mm - 4,8 
(6 po x 6 po - 6), vous devez mesurer l'aire en mètres 
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carrés (ou en verges carrées). L'aire est la même que 
celle de la dalle de plancher en béton. On accepte comme 
matériau de substitution des barres n° 3 espacées de 
600 mm (2 pi) dans les deux sens. 

Pour trouver le nombre de barres requises, procéder comme 
suit: divisez la longueur de la dalle par l'espacement de 
600 mm (2 pi) et ajoutez une longueur. Cela vous donnera 
le nombre de barres requises en travers de la dalle de 
plancher. 

Puis divisez la largeur de la dalle par l'espacement de 
600 mm (2 pi) et ajoutez la longueur. Cela vous donnera 
le nombre de barres requises le long de la dalle. 

8.7.7 Finition de la dalle de plancher du sous-sol à la truelle 
mécanique 

C'est une exigence de certains codes de construction. Le 
coût de location de l'équipement, à l'heure ou à la 
journée, devrait être noté. 

Cela termine les travaux de fondation, à l'exception des 
fenêtres du sous-sol, de l'isolation des murs et de la 
finition intérieure. Ces opérations de finition sont 
généralement effectuées à une étape ultérieure des travaux 
de construction. 

Rappelez-vous que ceci est une liste préliminaire des 
quantités requises. Toute modification relative à la 
perte, au bris, etc., sera effectuée lors de la 
préparation de la liste finale des matériaux de 
construction. 

9.0 OSSATURE ET REVÊTEMENT 

(y compris les portes et les fenêtres extérieures, ainsi 
que le toit) 

9.1 Matériaux d'ossature et de revêtement 

Le présent chapitre explique comment mesurer les quantités 
de matériaux requis pour l'ossature et le revêtement 
intermédiaire de la maison, y compris les portes et les 
fenêtres extérieures ainsi que le toit. 

Noter que les clous et les vis, évidemment requis au cours 
de cette étape de la construction, sont traités dans 
uneautre section (section 18 "Quincaillerie et éléments 
métalliques divers"). 

Le tableau 9 contient une liste des matériaux requis à 
cette étape, et indique la façon dont ils sont mesurés et 
vendus. La figure 11 illustre les éléments d'ossature. 
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TABLEAU 9 

MATÉRIAUX D'OSSAIURE ET DE REV&UMEUT 

Matériaux Unité de mesure Unité de mesure 
pour l'estimation à la vente 

Éléments d'ossature 
en bois 

Étriers métalliques 

Panneaux de 
contre-plaqué et 

d'Aspenite 

Fermes de toit 

Feutre bitumé 

Bardeaux d'asphalte 

Larmier (tôle) 

Portes 

Seuils 

Fenêtres 

Mètres ou pieds linéaires Mètres ou pieds 

linéaires 

Unité de longueur standard Unité de longueur 

standard 

À l'unité À l'unité 

Mètres ou pieds carrés 

Panneaux de 1 200 x 2 400 rnn 

(4 x 8 pi) 

À l'unité 
(selon la portée et 
la pente prescrites) 

Mètres carrés (m2) ou 

verges carrées (v2) 

Mètres carrés (m2) ou 

verges carrées (v2) 

Mètres carrés (m2) ou 

pieds carrés (pi2) 

À l'unité 

À l'unité 

Panneaux de 
1 200 x 2 400 mm 

(4 x 8 pi) 

À l'unité 
(selon la portée et 

la pente prescrites) 

Rouleau [0,92 (1) x 

43,8 m (L)] 

(1 x 43 v2) 

Recouvrement = 40 m2 

(43 v2) par rouleau 

Paquet 

(21 bardeaux) 
Recouvrement = 3 m2 

(3,6 v2) par paquet 

Mètres carrés (ou 
carrés) ou mètres 
linéaires (ou pieds 

linéaires) de largeur 
donnée 

À l'unité (montée ou 

avec cadre à assembler 

avec ou sans seuil) 

À l'unité 

À l'unité À l'unité avec cadre 
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FIG. 11 

ELEMENTS D'OSSATURE EN BOIS 

SOUS—PLANCHER EN CONTREPLAQUE 

CONTREVENTEMENT 
ENGRAVE 

ELEMENT DE BORDURE 
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9.2 Ossature de plancher, revêtement intermédiaire et escalier 
du sous-sol 

Pour tous les éléments d'ossature en bois, dressez une 
liste distincte sur laquelle vous inscrirez toutes les 
dimensions à ajouter pour les éléments requis de chaque 
grosseur, en vous assurant de séparer les éléments de 
dimensions et d'essences différentes (par exemple 
êpinette, pin, cèdre, etc.). (Séparez ce qui est 
différent.) 

9.2.1 Solives de plancher 

En premier lieu, vous devez établir la portée des solives 
de plancher (ou la longueur par rapport aux appuis 
d'extrémité). 

Ajoutez un pied à chaque longueur pour tenir compte du 
chevauchement à la poutre. 

Les solives standard sont vendues en longueurs de 3 600 mm 
(12 pi) ou de 4 800 mm (16 pi). 

À cela, vous devez ajouter les éléments de bordure qui 
sont utilisés pour fermer les espaces entre les bouts de 
solives au point de rencontre avec les murs extérieurs. 

Ensuite, vérifiez si des solives doubles sont requises à 
certains endroits comme sous des cloisons porteuses, et 
autour des ouvertures dans le plancher comme une cage 
d'escalier, ou pour les linteaux des fenêtres du sous-sol. 
Ajoutez suffisamment de solives de planchers pour couvrir 
ces situations. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire 
de poser des solives doubles sous les cloisons lorsque le 
toit est constitué de fermes. 

Notez que les ouvertures dans le plancher ne doivent pas 
être déduites et qu'un pourcentage de pertes doit être 
ajouté à la liste finale aux fins d'estimation. À ce 
moment, vérifiez votre liste des coffrages à utiliser pour 
la semelle des murs de fondation afin de savoir si les 
éléments en bois sont de la même grosseur que les solives 
de plancher. Vous pourriez alors les réutiliser pour 
l'ossature du plancher (si, évidemment, ils ont la 
longueur et la qualité prescrites). Ils pourraient alors 
être déduits des matériaux à acheter pour l'ossature du 
plancher et être inscrits à la liste des matériaux avec la 
mention "en main" pour la construction du plancher. 
Pensez aussi à utiliser les longueurs en trop des solives 
pour les contreventements. Pour cela, il peut être plus 
économique d'acheter au départ des solives plus longues. 
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9.2.2 Revêtement du plancher 

On utilise normalement des panneaux de contreplaqué (ou de 
particules) pour le revêtement du plancher. Ces panneaux 
mesurent 1,2 x 2,4 = 2,88 m2 (4 x 8 pi = 32 pi2). L'aire 
du plancher divisée par 2,88 m2 (32 pi2) vous donnera le 
nombre de panneaux requis. 

Encore une fois, il se peut que le contreplaqué employé 
pour les coffrages des fondations puisse être réutilisé 
pour le revêtement du plancher. Dans ce cas, le nombre de 
panneaux prévu pour les coffrages des murs de fondation 
peut être considéré comme étant "en main" pour le 
revêtement du plancher, pourvu que vous ne prévoyiez pas 
de réutiliser ces coffrages pour d'autres projets comme 
c'est souvent le cas. Pour les détails de l'ossature du 
plancher, voir la figure 12. 

9.2.3 Escaliers du sous-sol 

On peut voir les détails des escaliers à la figure 13. 

a) Limons 

Pour trouver la longueur des limons requis, il nous 
faut connaître la hauteur d'un plancher à l'autre, 
ainsi que le nombre de marches et leur largeur. La 
longueur sera égale à 1'hypothênuse du triangle formé 
par la longueur et la hauteur de l'escalier. 

b) Marches 

Elles peuvent être constituées de bois dur comme le 
bouleau ou de bois tendre comme le pin ou le cèdre. 
Il est préférable d'utiliser du cèdre pour les 
escaliers extérieurs. 

c) Mains courantes 

Elles seront de la même longueur que les limons. 
Elles peuvent être achetées profilées d'avance et 
munies de consoles (appuis) métalliques. 

9.3 Ossature et revêtement intermédiaire des murs extérieurs 
(et feutre bitumé) 

9.3.1 Ossature des murs 

Dans les construction modernes, l'ossature des murs est 
généralement constituée d'éléments de 38 x 140 mm 
(2x6 po) posés à 600 mm (24 po) d'entraxe, sans déduire 
l'espace nécessaire pour les ouvertures à pratiquer dans 
les murs. Voir la figure 14 pour les détails. 
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FIG. 12 
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Le nombre d'espaces vous indiquera le nombre de poteaux 
requis. Puis ajoutez 3 poteaux par coin ou 12 poteaux. 
Mesurez ensuite les longueurs nécessaires pour les 
sablières haute et basse. La sablière basse est simple et 
la sablière haute est toujours double. Des entremises 
sont requises à mi-hauteur. Par conséquent, la longueur 
totale d'éléments de 38 x 140 mm (2x6 po) requis pour 
les sablières et les entremises à mi-hauteur sera égale à 
4 fois la longueur totale des murs extérieurs. 

Vous devez également poser des poteaux jumelés de chaque 
côté des baies de porte ou de fenêtre, ainsi que des 
éléments jumelés sous les baies de fenêtre. Si les 
dessins indiquent que l'ossature du mur doit être 
prolongée au bout du pignon, ajoutez suffisamment de 
matériaux, y compris une sablière haute simple le long de 
la bordure du.toit. 

9.3.2 Linteaux 

La longueur de chaque linteau peut être déterminée. Une 
note sur la liste des fenêtres nous indique habituellement 
si les dimensions des fenêtres ont été prises à partir de 
l'extérieur du cadre, de l'ouverture entre les poteaux ou 
dans les briques. 

En déterminant la longueur du linteau lorsque les 
dimensions ont été prises à partir de l'extérieur du 
cadre, ajoutez 89 mm (3 1/2 po) pour le linteau. Le même 
principe s'applique pour les linteaux au-dessus des baies 
de porte. Voir les détails à la figure 15. 

RAPPELEZ-VOUS QUE LA PREMIÈRE DIMENSION DONNÉE EST 
TOUJOURS LA LARGEUR D'UNE FENÊTRE OU D'UNE PORTE. 

Il est important de vérifier la quantité de matériaux 
qu'on peut se procurer en longueurs standard, afin de 
réduire les pertes au minimum. 

NOTE : La plupart des fabricants de portes et de fenêtres 
publient des dépliants avec illustrations ou des 
manuels montrant leurs produits standard et 
indiquant le numéro du produit ainsi que les 
dimensions extérieures du cadre, de l'ouverture 
brute et de l'ouverture dans la brique. 
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ne. i4 

OSSATURE DU MUR 
SABLIERE HAUTE DOUBLE 

LE CONTREVENTEMENT EST 
ENGRAVE ET CLOUE A L'OSSATURE 

SABLIERES ASSEMBLES AU MOYEN 
DE JOINTS A MI-BOIS 
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FIG. 15 
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Cependant, dimensions standard sont parfois modifiées; il 
est donc préférable de les vérifier auprès du fabricant ou 
du fournisseur avant d'acheter les matériaux. 

9.3.3 Revêtement des murs extérieurs 

Sans déduire les baies dans les murs, il faut trouver la 
surface totale (4 murs) et calculer ensuite le nombre de 
panneaux de contreplaqué de 1 200 x 2 400 mm (4x8 pi) 
requis pour couvrir cette surface. Ou, pour simplifier 
les calculs, sachant que vous utiliserez des panneaux de 
2 400 mm (8 pi) de longueur et que c'est la hauteur des 
murs extérieurs, vous n'avez qu'à diviser la longueur 
totale (des 4 murs) par la largeur d'un panneau de 
contreplaqué (1 200 mm ou 4 pi) pour avoir le nombre de 
panneaux requis. 

9.3.4 Feutre bitumé 

Le feutre bitumé se vend en rouleaux de 0,92 m (3 pi) de 
largeur sur 43,8 m (144 pi) de longueur. Avec un rouleau, 
on peut couvrir une superficie de 40 m2 (43 v2). 

Prévoyez une longueur de chevauchement de 100 mm (4 po) à 
chaque joint. 

Trouvez la superficie totale à couvrir et divisez cette 
aire par 40 m2 (43 v2); cela vous indiquera le nombre de 
rouleaux de feutre bitumé requis. 

9.4 Ossature et revêtement du toit 

9.4.1 Fermes du toit préfabriquées 

Les fermes de bois préfabriquées en forme de "W" et posées 
à 600 mm (2 pi) d'entraxe constituent le système de 
toiture le plus employé dans les constructions modernes. 
L'espacement peut varier en fonction des charges dues à la 
neige qui sont admissibles dans diverses zones. Les 
données compilées représentent 60 % des charges moyennes 
dues à la neige au sol depuis plusieurs années. 

Si les fermes préfabriquées ne sont pas disponibles dans 
votre localité et que le coût du transport est excessif, 
vous pouvez alors fabriquer des fermes sur place. Le 
tableau 10 indique les matériaux requis pour construire 
une ferme. Les figures 16 et 17 montrent divers éléments 
de toiture. 

Pour trouver le nombre de fermes requises, divisez la 
longueur totale de la maison par l'espacement recommandé 
dans votre zone, et ajoutez une ferme. Si vous utilisez 
une ossature de mur à pignon, vous aurez besoin de 
deuxfermes de moins. 
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TABLEAU 1Q 

FERMES 

2. On peut utiliser d’autres types de 
fermes (â goussets métalliques), pourvu 
que la disposition des éléments et la 
résistance des appuis soient similaires. 

Dans les régions ou le transport pose 
des problèmes (transport aérien), on 
devrait commander des fermes 
constituées des éléments en bois de 
base, ayant les caractéristiques 
suivantes: 

Matériaux requis pour une ferme 
Bois scié: 

Utilisation 

Membrure 
supérieure 

Membrure 
inférieure 

Membrure 

d’âme 

Membrure 

d'âme 

Dimensions 

38 x 140 

T x 6” 

38 x 89 

T x 4* 

38 x 89 

2" x 4” 

38 x 89 

2’ x 4’ 

Nombre 
de 

pièces 
Longueur 

4870 

17 

4500 

15 

1060 

4 

2300 

8 

3. Clous: 
185 clous ordinaires en fil métallique, 
76 mm [3 po] de longueur, pesant 
1,3 kg [2,8 Ibs] 

Note: supplément de 20 % permis. 

4. Goussets: 
1 panneau en contreplaqué de sapin 
de Douglas 12 mm ( 1/2 po ) 
d’épaisseur, 1200 x 2400 [4 pi 0 po 
x 8 pi 0 po] 

Note: prévoir 20 % de pertes. 
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FIG. 16 
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ne. 17 

DETAILS DE TOIT 
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Les fermes sont commandées pour une portée spécifique (la 
distance entre les appuis aux extrémités, à partir des 
faces extérieures de l'ossature). Elles sont maintenues 
en place au moyen d'une planche faîtière jusqu'à ce que le 
revêtement du toit soit posé. 

9.4.2 Avant-toit et éléments de clouage 

Habituellement, les deux fermes d'extrémité sont plus 
basses afin de permettre l'installation de l'avant-toit, 
lequel est abouté à l'avant-dernière ferme à chaque 
extrémité de la maison et forme l'ossature des soffites de 
pignon. 

De plus, il y a un élément de clouage continu destiné à 
recevoir la bordure d'avant-toit installée le long de ce 
dernier. 

9.4.3 Revêtement de toit 

Calculez la superficie du toit à pignon (si les deux 
moitiés du toit sont égales) de la façon suivante. 

Trouvez d'abord l'hypoténuse du triangle formé par la 
moitié de la membrure inférieure comme base et la hauteur 
de l'axe de la ferme. Multipliez l'hypoténuse par la 
longueur du toit, puis par 2 (pour les deux moitiés du 
toit). 

Mous savons qu'un panneau de contreplaqué mesure 
1,2 x 2,4 m= 2,88 m2 (4x8 pi =32 pi2). Pour trouver 
le nombre de panneaux de contreplaqué requis pur la 
toiture, divisez la superficie totale à recouvrir par 
7,88 m2 (32 pi2) 

Assurez-vous de bien spécifier le type de matériau de 
revêtement que vous désirez, par exemple, standard, à 
rainure et languette, etc. 

9.4.5 Toiture 

Une fois le revêtement du toit installé, il ne faut pas le 
laisser exposé trop longtemps à cause de la possibilité 
d'être endommagé par la pluie. Pour cette raison, 
l'installation du revêtement du toit sera immédiatement 
suivi par la pose de la couverture. 

a) Feutre bitumé 

Vous aurez d'abord besoin de feutre bitumé qui est 
vendu en rouleaux de 0,914 m (3 pi) de largeur sur 
43,8 m (144 pi) de longueur. Chaque rouleau permet de 
recouvrir une aire de 40 m2 (43 v^). 
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Chaque joint aura un chevauchement de 100 mm (4 po) , 
ce qui laisse un recouvrement réel de 0,814 m (32 po) 
par lisière de feutre bitumé d'un rouleau de 0,92 m 
(3 pi) de largeur. 

b) Bardeaux d'asphalte 

Ils sont vendus en paquets contenant chacun 21 
bardeaux. Un paquet de bardeaux couvrira une 
superficie de 3 m2 (3,6 v2 ) . Pour un bungalow 
ordinaire, il faudra quatre paquets supplémentaires 
pour les rangs de départ (une rangée de bardeaux 
installés à l'envers) et pour le faîte. 

Nous savons qu'un paquet (21 bardeaux) couvrira 3 m2 

(3,6 v2) de surface de toit. Pour trouver le nombre 
de paquets, requis, divisez la surface totale du toit 
par 3 m2 (3,6 v2), puis ajoutez quatre ou cinq paquets 
selon les besoins. 

c) Solin d'avant-toit préfini (ou larmier) 

Le larmier doit couvrir 100 mm (4 po) de hauteur à 
partir du bord du toit et former un rebord en saillie 
de 25 mm (1 po) le long des rives inférieures du 
revêtement. Il est constitué d'aluminium ou de tôle 
d'acier galvanisé. Le larmier n'est pas une exigence 
du code, mais il est recommandé pour assurer une 
protection additionnelle. 

d) Mélange à toiture bitumineux (ou ciment à toiture) 

Ce matériau sera requis pour cimenter les joints entre 
les bandes de feutre bitumé et le long des rives du 
toit, aussi bien que pour recouvrir les têtes de 
clous, etc. 

Afin de nous permettre de prendre connaissance des 
exigences minimales du code et avant de reporter les 
montants totaux sur la liste finale des matériaux, le • 
sujet concernant les clous requis est gardé pour la 
fin. On peut faire une estimation des divers types et 
grosseurs de clous, de vis et d'autres éléments * 
métalliques requis en consultant les tableaux 
appropriés des exigences minimales formulées à la 
section 18 de la présente publication. 

Il y a des avantages à se procurer toute la 
quincaillerie requise globalement. Outre le fait que 
cela vous permet d'économiser, il vous sera plus 
facile de calculer les quantités requises après que 
les quantités totales des divers matériaux auront été 
compilées. 
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Il existe des tableaux qui nous aident à prévoir les 
quantités appropriées de clous et de vis nécessaires 
pour diverses activités. Apprendre â utiliser ces 
tableaux vous aidera à préparer votre estimation des 
quantités nécessaires à l'exécution des divers travaux 
de construction ou de finition. 

9.5 Portes et fenêtres extérieures 

9.5.1 Portes et cadres extérieurs 

On peut se procurer des portes montées d'avance dans leur 
encadrement. Le coût sera plus élevé, mais il vaudra 
peut-être la peine d'être pris en considération à cause de 
l'économie de temps d'installation et de main-d'oeuvre 
qu'il permettra. De plus, toute la quincallerie 
nécessaire est généralement incluse. 

Notez, les types, les dimensions et les autres 
particularités relatives aux portes, en particulier: 

1. portes à âme pleine en bois; 
2. portes unies ou à motifs; 
3. portes vitrées ou non vitrées; 
4. portes métalliques isolées; 
5 portes avec ou sans contre-portes; 
6. portes avec ou sans jours latéraux; 
7. portes montées d'avance dans un encadrement ou avec un 

cadre distinct; 
8. portes avec ou sans poignée*. 

* Les portes montées d'avance dans un encadrement 
peuvent être obtenues avec ou sans poignée; spécifiez 
bien ce que vous voulez. Si la quincallerie est à 
part, elle devrait alors être incluse sous la rubrique 
"QUINCALLERIE". 

Sous le titre Portes extérieures, spécifiez si elles 
doivent être montées ou non, avec ou sans jours latéraux, 
avec ou sans contre-portes, avec ou sans seuils, avec ou 
sans quincallerie, et précisez si elle doivent s'ouvrir 
vers la gauche ou vers la droite (et de quel côté), ainsi 
que leurs types et leurs dimensions. 

9.5.2 Fenêtres 

LORSQU'ON ÉCRIT LES DIMENSIONS D'UNE FENÊTRE, ON DONNE 
TOUJOURS SA LARGEUR EN PREMIER. 

Trouvez d'abord les exigences relatives aux vitrages dans 
votre zone, ainsi eue le facteur de résistance thermique 
"RSI". 
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Énumérez ensuite les types, les dimensions, les fabricants 
et le nombre de fenêtres requis pour chaque type et 
grandeur. 

9.6 Ossature des cloisons intérieures 

Pour les cloisons intérieures, on utilise des éléments de 
38 x 89 cm (2x4 po)*. 

* La grosseur des éléments à utiliser devrait être 
conforme au code local, ou aux éléments utilisés 
normalement dans la région, probablement 39 x 89 mm 
(2 x 4 po). 

Pour mesurer le nombre de poteaux requis pour les 
cloisons, il existe une méthode empirique qui consiste à 
compter un poteau par 0,3 m (1 pi) de cloison, sans 
déduire les ouvertures. Calculez en premier les longueurs 
totales des cloisons à construire en utilisant des pièces 
de même dimension, et ajoutez 3 fois la longueur totale 
des sablières (haute et basse) et des entremises à 
mi-hauteur. 

NE DÉDUISEZ PAS LES OUVERTURES. 

10.0 PLOMBERIE 

10.1 Codes, arrêtés et règlements 

Avant d'établir les quantités pour les travaux de 
plomberie, prenez en note les exigences du Code de la 
plomberie, des arrêtés et des règlements locaux concernant 
l'installation du système de plomberie. Dans la plupart 
des régions, seul un entrepreneur en plomberie 
professionnel a ;e droit d'installer un système de 
plomberie. Dans tous les cas, une inspection est 
obligatoire pour assurer que l'installation est conforme 
aux exigences de santé et de sécurité du Code de la 
plomberie, des arrêtés et des règlements. 

Si vous avez la compétence, bien sûr, vous pouvez 
envisager de faire l'installation du système vous-même 
mais souvenez-vous que de toute façon le système devra 
être accepté à 1'inspection et que la nécessité de 
recommencer l'installation du système plus tard peut être 
une démarche coûteuse. 

10.2 Méthodes de calcul des matériaux 

La plupart des entrepreneurs fournissent une estimation 
gratuite. Cependant, si vous devez faire votre propre 
estimation, informez-vous à différents endroits pour avoir 
une bonne idée des coûts en général et de la disponibilité 
(localement) des matériaux prescrits. Ainsi, si vous 
optez pour l'estimation d'un entrepreneur, vous serez dans 
une meilleure position pour décider laquelle des deux 
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solutions choisir pour votre bordereau des matériaux: ou 
bien la liste de l'entrepreneur, ou bien votre propre 
liste détaillée de tous les matériaux requis. Le tableau 
11 donne la liste des matériaux requis â la plomberie. 
Rappelez-vous que vous êtes en train de préparer une liste 
complète de tous les matériaux requis pour la construction 
de votre maison, y compris d'un réseau d'eau et d'un 
réseau d'évacuation appropriés qui doivent être conformes 
aux exigences de santé et de sécurité. 

Prenez le temps de faire des recherches. Informez-vous 
auprès des fournisseurs de matériaux. Visitez des 
chantiers où l'on procède à l'installation d'un système de 
plomberie. Servez-vous du téléphone pour connaître les 
prix en cours et notez les renseignements reçus. 

Souvenez-vous qu'un bon relevé des quantités constituera 
un précieux matériel de référence pour des projets futurs. 

10.3 Établissement- d'une liste des matériaux 

Voici une liste des matériaux de plomberie courants requis 
dans une maison ordinaire: 

1. conduits d'évacuation et de ventilation; 
2. raccords et accessoires pour conduits d'évacuation et 

de ventilation; 
3. conduites d'eau; 
4. raccords et accessoires pour conduites d'eau; 
5. matériaux pour joints; 
6. vannes (robinets); 
7. évier de cuisine en acier inoxydable, robinet et 

accessoires ; 
8. lavabo de comptoir, robinet et accessoires; 
9. W.- C. et accessoires; 
10. baignoire et ensemble de douche; 
11. cuvier à lessive, robinet et accessoires; 
12. réservoir d'eau chaude et accessoires; 
13. pompe de puisard; 
14. avaloir de plancher; 
15. divers (attaches, supports, isolants à tuyaux, etc.) 

Pour les matériaux de plomberie, servez-vous de feuilles à 
colonnes pour inscrire les renseignements concernant le 
système d'évacuation et le réseau d'eau. Pour le réseau 
d'alimentation en eau, notez séparément les matériaux 
nécessaires pour le réseau d'eau froide et pour le réseau 
d'eau chaude. 

Dans la colonne réservée aux tuyaux, indiquez les diverses 
grosseurs données sur les dessins en prenant soin de bien 
faire la distinction entre les conduites d'eau froide et 
celles d'eau chaude. Inscrivez ensuite les raccords et 
les accessoires requis. Servez-vous d'une colonne 
distincte pour chaque type de raccords, par exemple: 
cuivre, ABS, PVC, CPVC, etc. 
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TflRT.F.AU II 

MA3ÎRIAL1X DE PLOMBERIE 

Matériaux Unité de mesure Unité de mesure 
pour 11 estimation à la vente 

Tuyau 

Accessoires et raccords 
pour tuyaux 

Robinetterie 

Matériaux pour joints 
Soudure 

Pâte 

Bouteille (gaz propane) 

et accessoires 

Teflon ou corde 
Ciment ABS ou PVC 

Solvent 
Petit pinceau 

Isolant pour tuyaux 

Appareils et accessoires 

Mètres ou pieds linéaires 

À l'unité 

À l'unité 

Mètres ou pieds linéaires 

À l'unité 

Mètres ou pieds 

linéaires 

À l'unité 

À l'unité 

Bobine 
Boîte 

À l'unité 

Bobine 
Boîte 

Boîte 

À l'unité 

Mètres ou pieds 

linéaires (ou éléments 

précoupês) 

Â l'unité 

Consulter les catalogues des fabricants (Crane, par exemple) au sujet des accessoires et des 
détails. 
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Lorsque vous inscrivez les appareils de plomberie, 
assurez-vous que vous avez bien indique le nom, la marque, 
le numéro de modèle et la couleur de chaque appareil. 
Décrivez ensemble l'évier et son robinet et indiquez 
1'entraxe des ouvertures ménagées pour le raccordement des 
conduites d'eau (par exemple: 100 mm (4 po) ou 200 mm (8 
po) selon l'appareil). De plus, précisez la marque du 
robinet, le numéro de modèle, le fini, le type (mitigeur 
c'est-à-dire à mélange d'eau froide et d'eau chaude, ou 
robinets séparés), le genre de bec (fixe ou mobile), etc. 

Énumérez les types de chacun des éléments suivants: 
siphons, tuyaux d'alimentation, robinets d'arrêt, consoles 
ou supports d'évier, bouchons pour raccords d'évacuation, 
pommes de douche, etc. (Voir le catalogue Crane pour les 
détails.) Dans la liste des accessoires, incluez 
également la soupape de sécurité et de 
température-pression du chauffe-eau, le raccord-union 
diélectrique monté sur la conduite d'eau chaude et le 
clapet de retenue. Renseignez-vous aussi sur les pompes 
de puisard et les méthodes d'installation permettant 
d'éloigner l'eau des fondations. 

11.0 CHAUFFAGE ET VENTILATION 

11.1 Corps de métier concernés par l'installation 

Le système de chauffage et le système de ventilation sont 
normalement installés par le même corps de métier. Le 
système de chauffage (par gravité ou par air pulsé) 
comprend habituellement des réseaux de conduites 
d'air,tout comme le système de ventilation. S'il s'agit 
d'un système de chauffage à eau chaude, il y aura des 
travaux de plomberie; et bien entendu un système de 
chauffage électrique devra être installé par un 
électricien. Vous devez avant tout, toujours lire les 
remarques générales inscrites sur les dessins, car elles 
font partie intégrante du devis. Elles décrivent 
généralement la façon d'installer le système. Ces 
remarques peuvent, entre autres, fournir certaines données 
concernant les températures de calcul propres à votre 
région. Ces renseignements, complétés par ceux du devis, 
vous indiqueront en détail de quels travaux il s'agit et 
la méthode d'installation à utiliser. Le tableau 12 donne 
une liste des matériaux requis pour les systèmes de 
chauffage et de ventilation. 

11.2 La cheminée 

S'il s'agit d'une cheminée métallique isolée et 
préfabriquée, elle est vendue en éléments standardisés. 
Parmi ceux-ci il y a un raccord en "T" conçu spécialement 
pour recevoir le carneau qui devrait être installé à une 
distance minimale de 450 mm (18 po) sous le plafond du 
sous-sol. Pour déterminer la longueur (ou hauteur) 
requise, il faut prévoir un prolongement de 0,9 m (3 pi) 
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sous le plafond du sous-sol et un prolongement de 0,6 m (2 
pi) au-dessus du faîte du toit. En plus des éléments de 
cheminée, vous aurez besoin d'un capuchon de cheminée, de 
bandes d'attache pour assujettir la cheminée à l'ossature 
du plancher et d'un collet de toit qui servira de solin 
entre la cheminée et la surface du toit. La liste des 
matériaux devrait donner le type et la qualité des 
éléments de cheminée requis. 

12.0 ÉLECTRICITÉ 

12.1 Respect des normes et des règlements 

L'installation électrique d'une maison doit répondre aux 
exigences des règlements provinciaux ou locaux, ou 
advenant l'absence de tels règlements, elle doit être 
conforme à la partie I du Code canadien de l'électricité. 
L'électricité est une source d'énergie essentielle qui 
peut causer de sérieux problèmes si le système qui 
transporte le courant n'est pas convenablement installé ou 
si le matériel utilisé n'a pas la capacité voulue et n'est 
pas en bon état de fonstionnement. À moins d'être un 
électricien certifié, il serait préférable de confier les 
travaux d'installation du réseau électrique à des experts. 
Certaines connaissances sont essentielles telles que les 
grosseurs des conducteurs, le nombre exact de sorties 
permis par circuit, les connexions aux panneaux de 
distribution, les exigences concernant la mise à la terre, 
la tension et l'ampérage des appareils utilisés, le 
calibre des fusibles ou des disjoncteurs, le type de 
protection exigée pour les fils, etc. La santé et la 
sécurité des occupants de la maison demeurent les 
principales préoccupations. Une mauvaise connexion, une 
installation inappropriée, un fil trop petit ou un mauvais 
usage du système sont autant de causes d'incendie ou 
d'électrocution ou de brûlures graves pour l'amateur qui 
tente de raccorder un système électrique ou pour 
l'utilisateur éventuel du système. 

Les inspecteurs en électricité sont très exigeants 
lorsqu'ils vérifient les installations électriques et ils 
n'approuveront le branchement d'abonné que si le système 
est correctement installé. Il est donc recommandé de 
faire appel à un spécialiste pour établir les quantités de 
matériaux et pour réaliser l'installation. Nêamoins, il 
est utile de savoir quels seront les matériaux employés. 

12.2 Estimation des quantités nécessaires pour les travaux 
d'électricité 

Le réseau électrique d'une maison se compose 
habituellement des éléments suivants: 

1. conducteurs (fils), 
2. boîte de sortie, 
3. interrupteurs, 
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TAUREAU 12 

MATÉRIAUX POCK LE CHAUFFAGE ET POUR LA VHJTILATION 

Matériaux Unité de mesure Unité de mesure 
pour l'estimation à la vente 

Chaudière 

Appareil de chauffage 

Réservoir à combustible 

Accessoires 

Conduites d'air 

Conduite rigide 

Conduite flexible 

Capacité en BTTJ/h 

Capacité en BTU/h 

Capacité en litres 

(ou gallons) 

À l'unité 

Largeur x hauteur x longueur 

en mètres (ou pieds), ou diam. 

x longueur 

Diamètre x longueur 

Louvre Largeur x hauteur 

Filtre à air 

Ventilateur 

Supports de montage 

Isolant de conduite 
d'air (enveloppe) 

Largeur x hauteur 

Puissance en litres/seconde 

(ou gallons/seconde) 

1 tous les 1,2 mètre 

(4 pi) 

À l'unité 

À l'unité 

À l'unité 

À l'unité 

Kilogrammes (kg) 

(ou lb) 

Mètres (m) ou pieds 

(pi) linéaires 

Mètres carrés (m2) 

ou pieds carrés (pi2) 

À l'unité 

À l'unité 

À l'unité 

Mètres (m) 
ou pieds (pi) 

Mètres carrés (m2) 

ou pieds carrés (pi2) 

Isolant intérieur 
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4. prises de courant, 
5. interrupteurs-disjoncteurs, 
6. panneau de distribution, 
7. disjoncteurs (ou fusibles), 
8. interrupteur ou disjoncteur principal, 
9. réseau de mise à la terre, 
10. appareils à incandescence, 
11. appareils fluorescents, 
12. éléments divers (fixations, connecteurs, connecteurs à 

torsader ou marrettes, plaques murales, etc.) 

Pour l'estimation des quantités de matériaux nécessaires 
au réseau électrique, servez-vous de feuilles divisées en 
colonnes pour inscrire les divers éléments par ordre 
d'importance. 

Après avoir lu le devis pour vous familiariser avec les 
exigences générales et avec le type et la qualité des 
matériaux prescrits, examinez les plans, les tableaux et 
les remarques générales. 

12.3 Sorties et prises de courant 

Notez les divers symboles utilisés sur les plans et 
identifiez-les à l'aide de la légende et du tableau 
(par exemple: B = boîte de sortie murale pour luminaire à 
incandescence, modèle n° 9206 de Columbia, 3 requis). 

Note : Dans la plupart des contrats, un montant distinct 
est alloué pour couvrir l'achat des appareils 
électriques, ceux-ci faisant l'objet de la dernière 
touche apportée à un projet de construction. La 
marque et le numéro des appareils sont donnés ici 
pour aider l'entrepreneur ou le constructeur à 
mieux choisir les fils, les boîtes de sortie et les 
connexions qui conviennent aux besoins. 

Dans la liste définitive des matériaux, inscrivez 
séparément les appareils électriques puisqu'ils ne devront 
être installés qu'une fois les travaux de peinture et de 
finition terminés. 

Pour le moment, nous nous intéressons seulement à 
l'installation de base du réseau électrique qui comprend, 
entre autres, les prises de courant murales, les 
interrupteurs et les sorties murales et de plafond. 

12.4 Conducteurs 

L'estimation des longueurs de conducteurs (ou fils) 
requiert une étude soignée des plans et des coupes, car le 
chemin emprunté par la filerie ne sera pas nécessairement 
en ligne droite depuis le joint A au joint B, mais 
dépendra plutôt des nombreux obstacles tels que les portes 
et les autres éléments d'ossature. Certains conducteurs 
devront contourner ces obstacles afin d'être amenés à leur 
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destination: une boîte de jonction, un interrupteur ou une 
prise de courant. De même, certains conducteurs devront 
monter au-dessus d'une cloison et longer le plafond pour 
atteindre une sortie de plafond. Dans ce cas, les fils 
doivent avoir suffisamment de jeu pour permettre à 
l'électricien de faire ses raccordements sans devoir 
"étirer" les fils. Pour ces diverses raison, l'estimateur 
doit calculer de façon très large la quantité de 
conducteurs requis. 

12.5 Circuits 

Les renseignements concernant le nombre de circuits et le 
rôle de chacun sont généralement donnés dans le schéma sur 
le panneau. Les numéros des circuits et le calibre des 
disjoncteurs devraient également y être indiqués. 

AVERTISSEMENT : N'essayez jamais de "deviner" la grosseur 
des conducteurs. Les électriciens qualifiés se servent de 
tableaux complexes pour calculer les grosseurs des 
conducteurs requis et aucune conjecture n'est permise. 

Pour un circuit d'éclairage d'au plus 1 200 W, le câblage 
de base doit être constitué de fils n° 12 ou 14. Dans les 
nouvelles maisons, on utilise de préférence desfils 
n° 12. De même, il est préférable d'utiliser des 
conducteurs en cuivre plutôt que des conducteurs en 
aluminium car, bien que ceux-ci-soient moins chers, ils 
requièrent un traitement spécial aux endroits où il y a un 
contact entre les fils d'aluminium et un autre métal et 
done risque de corrosion. Bien que les fils d'aluminium 
soient acceptés, leur utilisation n'est pas recommandée. 

Rêpêtons-le encore ici, il y a des règles strictes à 
observer. N'entreprenez pas vous-mêmes l'installation 
d'un réseau électrique qui vous aura déjà coûté fort cher 
pour, finalement, vous rendre compte que vous devez faire 
appel à un électricien. 

13.0 ISOLANTS, PARE-AIR/VAPEUR ET FOURRURES DE PLAFOND 

13.1 Matériaux requis 

Vous trouverez au tableau 13 la liste des matériaux dont 
vous aurez besoin pour l'isolation, le pare-air/ vapeur et 
les fourrures de plafond. Cela comprend l'isolant rigide 
et l'adhésif, l'isolant en matelas, les pellicules de 
polyéthylène et les agrafes. 

13.2 Isolants 

Vérifiez d'abord les exigences minimales d'isolation qui 
s'appliquent particulièrement à la région que vous habitez 
(zone d'économie d'énergie). Vous devez connaître les 
épaisseurs d'isolant (rigide ou en matelas) exigées dans 
votre zone pour la fondation, les murs et le plafond. 



98 

TABLEAU 13 

MATÉRIAUX FOCK L'lSCLATICN, POUR LE PARE-AIR/VAPELR ET POUR LES FOURRCKES CE 
PLATON) 

Matériaux Unité de mesure 
oour l'estimation 

Unité de mesure 

à la vente 

Isolant rigide 

Adhésif (pour collage 

des panneaux de 

polystyrène moulé à 

perles expansées sur le 
béton ou la maçonnerie) 

Laine isolante 

(en matelas) 

Pare-air/vapeur 

en polyéthylène 

Agrafes pour pare-air/ 
vapeur 

Fourrures 

Mètres carrés (m2) ou 

pieds carrés (pi2) 

Surface à couvrir 

(application par 
endroits) 

Surface à couvrir 
Capacité de recouvrement 

par sac indiquée à la 

fin du tableau 23 

Mètres carrés (m2) ou 
pieds carrés (pi2) 

1 000 agrafes par 100 mètres 

linéaires 

Mètres linéaires ou pieds 
linéaires 

Mètres carrés 
(m^l ou pieds carrés 

(pi^) 
Feuilles de diverses 
épaisseurs 

Contenant de 4 litres 

couvre en moyenne 

9,3 m2 (100 pi2) 

Eléments de dimensions 

et d'épaisseurs 
variées en sac aussi 

en rouleaux miniatures 
ayant la valeur RSI et 

la capacité de 

recouvrement 
indiquées. 

Rouleaux: capacité de 

recouvrement de 93 m2 

et de 139,5 m2 (1 000 
et 1 500 pi2) 

Boîte de 1 000 agrafes 

Mètres linéaires 
(pieds linéaires) ou 

unités de longueur 

standard 

* La section 18 (Quincaillerie et éléments métalliques divers) traitera des agrafes. 
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13.2.1 Isolation des murs de fondation 

Les murs de fondation sont habituellement isolés à l'aide 
de panneaux de polystyrène moulé à perles expansées d'une 
épaisseur minimale de 38 mm (1 1/2 po) à 50 mm (2 po). 

Cet isolant rigide devrait recouvrir au moins le haut de 
la face intérieure du mur de fondation sur une hauteur 
allant de la sous-face du support du revêtement du 
plancher du rez-de-chaussée jusqu'à 600 mm (2 pi) sous le 
niveau du sol. Les quantités sont calculées en mètres 
carrés ou en pieds carrés. 

a) Adhésif servant à fixer les panneaux de polystyrène 
moulé à perles expansées sur les murs de fondation en 
béton ou en blocs de béton 

Ce type d'adhésif est habituellement appliqué par 
endroits au moyen d'un pinceau ou d'un pistolet à 
calfeutrer. Suivant le degré de porosité de la 
surface du mur (le bloc de béton demande plus 
d'adhésif que le béton coulé), 4 litres (1 gallon) 
couvriront de 4,6 à 14 m2 (50 à 150 pi2) de surface 
(application par endroits). On peut considérer une 
capacité de recouvrement moyenne de 9,3 m2 (100 pi2) 
par 4 litres (1 gallon) d'adhésif. 

13.2.2 Isolation des murs d'ossature 

Si un isolant en fibres minérales ou en verre est 
prescrit, cherchez à savoir l'épaisseur minimale d'isolant 
exigée dans votre zone. Ceci vous permettra de connaître 
l'épaisseur d'isolant dont vous avez besoin. Ensuite, 
calculez la surface de murs à isoler. Pour trouver la 
surface totale, multipliez la longueur des quatre murs 
extérieurs par la hauteur à couvrir. S'il s'agit d'un 
isolant en matelas, il faut déduire de la surface totale 
la surface des ouvertures des fenêtres et des portes 
extérieures, mais au moment de préparer le bordereau 
définitif des matériaux, la quantité sera majorée de 5 % 
par mesure de sécurité. 

13.2.3 Isolation du plafond 

Ici encore, l'épaisseur de la laine isolante pour le 
plafond (ou l'espace sous le toit) est déterminée d'après 
la zone d'économie d'énergie de votre localité. 

L'isolant en matelas est vendu en sacs ou en rouleaux 
miniatures. 

Consultez le tableau 14 pour connaître la valeur "R", la 
dimension, la quantité et la capacité de recouvrement. 
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TABLEAU 14 

CAPACITE DE RECOUVREMENT DES ISOLANTS EN MATELAS 

PRODUIT VALEUR "R" DIMENSION 
PIECES PAR 
EMBALLAGE 

SURFACE PAR 

EMBALLAGE 

METRIQUE IMPERIAL Pl3 

MATELAS.APPLICATION te, , . 
PAR PRESSION, EN *51'1** 
SACS, CONSTRUCTION 
A POTEAUX D'OSSATURE   
EN BOIS 

*8 
381 11119 

SU 

«1-1.7 *•10 
381 

S.C.H.L. 5650 

«1-2.1 *12 
381 

SU 

«12.1 *•14 
381 

SU 

*$1-3.5 *•20 
SU 

«1-4.9 *-28 
406 

610 

«15.4 *•31 
406 

610 

«1-6.: *•35 
406 

610 

«l 7.0 MO 
406 

610 

1219 

1219 

1219 

1219 

1219 

1206 

1206 

1219 

1219 

1219 

1219 

1219 

1219 

1219 

1219 

1219 

1219 

70 lS«4l«2k 

70 23 

89 15 

89 23 

89 15 

89 23 

89 15 

89 23 

152 15 

1S2 23 

216 16 

216 24 

286 16 

236 24 

305 16 

305 24 

318 16 

318 24 

48«2* 

48 ■ 3 Vi 

42.31 

«8*3fc 

47 5 « 3V» 

47 5 i3h 

*816 

4816 

48» 8* 

481 Si 

48» UN 

48>iiy 

41.12 

48.1? 

48.1251 

48.1251 

28 

21 

22 
22 
18 

11 

10 

10 

10 

10 

1308 140.0 

19.93 71 $0 

10.72 110.0 

15.6$ 164.7 

«JS 90.0 

128! 1340 

4.59 45.5 

7.W 7! 3 

4.64 $0.0 

7.12 76.6 

3.45 37.3 

5.21 56.0 

2.97 32.0 

4.46 410 

2.97 32.0 

4 4$ 48.0 

2.47 26.7 

3.72 40 

ROULEAUX, APPLICATION , , 
PAR PRESSION,EN SACS, «' L* 
CONSTRUCTION A POTEAUX 
D'OSSATURE EN BOIS   

*8 
23 m 70 15 75.5' » 25. 

SU 23 m 70 73 755 « 

S.C.H.L. 5650 
«I L7 R-10 

381 17 m 89 15 55.8 «31 

584 17 m 89 23 55.8' « 35i 

«12.1 *•12 
381 17 m 89 15 55.8 «31 

SU 171 19 23 55.8' « 31 

8.75 90! 

1143 144.71 

6.48 6325 

193 106.55 

6.48 69.75 

199 105.95 

MATELAS.APPLICATION 
PAR PRESSION,EN 
SACS,CONSTRUCTION 
A POTEAUX D'OSSATURE 
EN ACIER ET. 
INSONORISATION 

MATELAS INSONORISANT 
406 1219 70 16 48 <7^ 

610 1719 70 24 41 «2». 

«11.4 *4 
POTEAUX EN ACIER 

406 1219 70 16 48« 74» 

610 1219 70 24 48 « 29. 
S.C.H.L. 5650 «11.7 *.10 

POTEAUX EN ACIER 

406 1219 89 16 48 » 3' i 

610 1219 89 24 48 « 3'4 

«1-2.1 M2 
POTEAUX EN ACIER 

406 1219 89 16 48 « 31 

610 1219 89 24 48 « 31 

Cl 7.4 |.|4 
POTEAUX EN ACIER 

406 1219 89 16 4! «31 

610 1719 19 74 48>3l 

«i3. s U70 406 1719 1S7 K 48 «6 

28 

26 

28 

78 

22 
27 

18 

18 

10 

10 

10 

13.85 149.3 

20.82 224.0 

1185 149.3 

20.52 7240 

10.89 117.3 

16,35 176,0 

191 96.0 

13138 1440 

4.95 53J 

7X4 80.0 

4JS SU 

ROULEAUX MINIATURES, 
APPLICATION PAR 
PRESSION, 

CONSTRUCTION EN BOIS 

S.C.H.L. 5650 

«1-1.4 M 311 17 7 m 170 15 40 «2H 

«11.7 *.10 381 9 75 m «89 15 32'«31 

ISOLATION DES 

CHEVETRES 

«12.1 

«12.1 

*•12 381 7 33 m > 89 15 24'«31 

*.17 38 1219 • 19 15 «8» 
*Sl3i R.70 381 « 1770* 15? 15 « 50 » 6 

18 

10 

4.6S $0 

171 40 

2.79 30 

136 98 

484 S2J 
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13.3 Pare-air/vapeur 

Un pare-air/vapeur en polyéthylène de 0,15 mm (6 mil) est 
requis du côté chaud des murs extérieurs et au plafond le 
plus haut. 

Le pare-air/vapeur se mesure en mètres carrés (m2) ou en 
verges carrés (v2). Il se vend en rouleaux de: 

1. 93 m2 de capacité de recouvrement (3 m de larg. x 30 m 
de long.). 
1 000 pi2 de capacité de recouvrement (10 pi de larg. 
x 100 pi de long.). 

2. 139,5 m2 de capacité de recouvrement ( 3 m de larg. x 
45 m de long.). 
1 500 pi2 de capacité de recouvrement (10 pi de larg. 
x 150 pi de long.). 

Calculez la superficie totale à recouvrir sans déduire la 
surface des ouvertures. Cela compensera pour le repliage 
du matériau sur les éléments d'ossature ainsi que pour le 
recouvrement de 100 mm (4 po) à chaque joint et de 150 mm 
(6 po) à la rencontre du mur et du plafond. La procédure 
normale consiste à couvrir toutes les ouvertures au fur et 
à mesure de la pose et de faire des incisions 
triangulaires le long des diagonales des ouvertures. 

On utilise habituellement une agrafeuse robuste et 
puissante pour fixer le pare-air/vapeur à l'ossature du 
mur et du plafond. La quantité des agrafes recommandées 
est donnée à la section "Quincaillerie et éléments 
métalliques divers". 

13.4 Fourrures de plafond 

Les fourrures de plafond sont habituellement posées en 
même temps que le pare-air/vapeur au plafond. Il s'agit 
en général d'éléments de 19 x 89 mm (1 po x 4 po) posés à 
400 mm (16 po) d'entraxe. Les fourrures sont vendues en 
longueurs de 2 400 m ( 8 pi). 

Dans ce cas aussi, le total à inscrire sur le bordereau 
définitif des matériaux sera majoré de 5 % afin de 
compenser les pertes. 

13.5 Accès au comble (vide sous toit) 

Il convient ici de considérer les matériaux requis pour la 
trappe d'accès au comble (s'il y en a un) l'isolant est 
généralement placé entre deux feuilles de contreplaqué, et 
une garniture d'étanchéité en nêoprêne ou en caoutchouc 
sert à sceller le périmètre. 
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Les éléments d'ossature pour la trappe et autour de la 
cheminée n'ont pas besoin d'être considérés séparément. 

Au moment de l'estimation des quantités pour les éléments 
d'ossature, on prévoit habituellement un percentage 
suffisa de bois d'ossature pour pouvoir réaliser ces 
travaux. 

14.0 PAREMENT MURAL EXTÉRIEUR (BARDAGE) 

14.1 Matériaux de parement mural extérieur 

Il existe plusieurs types de parements muraux extérieurs. 
Ils sont énumérés au le tableau 15. 

Supposons qu'il faille un parement mural extérieur en 
panneaux pré-finis "Kilor-Lok" X - 90 et un parement en 
contreplaqué d'extérieur de 12 mm (1/2 po) avec tasseaux 
en bois de 38 x 38 mm (2 po x 2 po) aux deux murs à 
pignon. 

14.2 Parement en fibres comprimées (lre solution 

Le parement en fibres comprimées (Masonite), commercialisé 
sous diverses appellations telles que "Kolor-Lok", est 
prêfini à l'aide d'un revêtement plastique durable. Il 
s'obtient en largeurs de 225 mm (9 po) et de 300 mm 
(12 po) et en longueurs de 3,6 m (12 pi). Dans le présent 
exemple, nous utiliserons des planches de 225 mm (9 po) de 
large. 

On sait qu'une planche de 225 mm (9 po) a une capacité de 
recouvrement de 190 mm (7,5 po) de hauteur. 

Trouvez combien de fois 190 mm (9 po) est contenu dans la 
hauteur du mur et vous obtiendrez le nombre de rangées 
requises. Ensuite, trouvez la longueur totale de planches 
requises en multipliant la longueur totale (des quatre 
murs) par le nombre de rangées. 

Vous pouvez déduire la surface des ouvertures, mais il 
vous faudra alors compenser les pertes en ajoutant 10 %. 
En effet, la coupe du parement vous donnera plus de perte 
que tout autre matériau. 

En pratique, vous n'auriez pas à relever les quantités 
pour une solution de rechange, à moins de vouloir comparer 
les coûts avant de choisir la solution qui répond le mieux 
à vos besoins. 

14.3 Fourrures 

Il sera peut-être nécessaire de poser des fourrures le 
long de l'avant-toit, au haut et au bas des panneaux de 
parement extérieur, et verticalement aux deux murs à 
pignon, suivant le modèle de maisons. 
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TABLEAU 15 

MMÊRIAEK DE PARKM0/T MURAL BCl^lTHB 

Matériaux Unité de mesure Unité de mesure 
pour l'estimation à la vente 

Parement horizontal 

a ) Fibres conprimêes 
(par ex. "Kolor-Lok") 

225 nm (9 po) 

Fibres ccrrprimêes 

(par ex. "Kolor-Lok") 

300 mm (12 po) 

Angles métalliques 

b) Aluminium 

Angles métalliques 

Contreplaqué 

Tasseaux 

Briques de parement 

Mortier 

Surface à recouvrir 

en m2 (pi2) 

Surface à recouvrir 

m2 (pi2) 

À l'unité 

Surface à recouvrir 

m2 (pi2) 

À l'unité 

Surface à recouvrir 

m2 (pi2) 

Mètres ou pieds linéaires 

*746 briques par 9,3 m2 

(100 pi2) de surface morale 

0,17 m3 (6 pi3) de mortier 

par 9,3 m2 (100 pi2) de 

surface murale 

Boîte - 6 pièces x 

4,8 m (16 pi) de long 
capacité de 

recouvrement 6,7 m2 

(72 pi2) 

Boîte - 6 pièces x 

4.8 m (16 pi) de long 
capacité de 

recouvrement 8,9 m2 

(96 pi2) 

Â l'unité 

Boîte - 24 pièces x 

3.8 m (12 pi 6 po) de 
long 

À l'unité 

Panneau - 1 200 x 

2 400 nm (4 pi x 8 pi) 
capacité de 

recouvrement 2,88 m2 

(32 pi2) par panneau 

Mètres ou pieds 

linéaires 

Mille briques 

Sac de 31,5 kg 

(70 lb) 

*Pour des briques modulaires standard. 

La quantité peut varier suivant le type d'ouvrage. 

Consultez les fabricants ou les fournisseurs. 
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14.4 Panneaux de contreplaqué et tasseaux 

Assurez-vous que la liste des matériaux comporte 
suffisamment de matériaux pour couvrir les deux murs à 
pignon. 

À section 17 (Boiserie de finition) traitera des tasseaux. 

14.4.1 Panneaux de contreplaqué d'extérieur de 12 mm (1/2 po) 

Toute dimension excédant 1 200 mm (4 pi) compte pour un 
panneau entier. Les murs à pignon doivent habituellement 
être recouverts de panneaux de contreplaqué d'extérieur 
(GIS). 

14.5 Parement en aluminium 

Le parement en aluminium se mesure de la même manière que 
le parement "Kolor-Lok". Le parement horizontal à clin 
dont la capacité de recouvrement est de 200 mm (8 po) par 
rangée, se vend en boîte de 24 pièces de 3,8 m 
(12 pi 6 po) de longueur. Vérifiez toujours auprès du 
fournisseur la capacité de recouvrement exacte de chaque 
planche. 

La hauteur à couvrir divisée par la capacité de 
recouvrement donne le nombre de rangées nécessaires. 

14.6 Briaues de parement 

La méthode la plus couramment employée pour estimer le 
nombre de briques requis consiste à calculer la surface 
murale. 

Avant de procéder à l'estimation, il faut vérifier auprès 
du fournisseur quelles sont les grosseurs de briques 
disponibles. 

En effet, les grosseurs peuvent varier suivant les 
localités en fonction de la demande et de la 
disponibilité. 

Dans le contexte de cette publication, nous utiliserons ce 
qu'on appelle la brique modulaire standard de 100 mm 
(4 po), dont les dimensions exactes sont 190 x 90 x 57 mm. 
En pratique, la base du calcul est une brique plus un 
joint (dans les deux sens). Ainsi, dans le cas d'un joint 
de 10 mm., les grandeurs deviennent 200 x 100 x 67 mm. Il 
faudra dont 746 briques et 0.173 m^ (6,1 pi^) de mortier 
pour couvrir un mur de 9,3 m2 (100 pi2). 

Pour toutes autres dimensions de briques, consulter 
les tables de calcul habituellement fournies sur 
demande par le fabricant. 

NOTE : 



105 

Dans la liste finale des matériaux, les quantités 
calculées seront majorées de 5 % pour compenser les pertes 
dues au bris et au gaspillage. 

La quantité requise de mortier peut être calculée au moyen 
d'une simple règle de trois. Sachant qu'un mur de briques 
de 9,3 m2 (100 pi2) requiert 0,173 m3 (6 pi3) de mortier, 
un mur de X pi2 nécessitera: 

6 x X mètres cubes de mortier 
100 

La section 17 traitera des boiseries de finition et des 
garnitures. 

15.0 REVÊTEMENT INTÉRIEUR DE FINITION DES MURS ET DES PLAFONDS 

15.1 Panneaux de gypse 

De toute évidence, le revêtement intérieur de finition des 
murs et des plafonds le plus utilisé est le panneau de 
gypse qui est disponible sous des formes, grandeurs et 
finis variés. En voici quelques exemples: 

1. standard à peindre, 
2. Panneau "SW" (à rives biseautées arrondies). 
3. ignifugé - degré de résistance au feu exigé par le 

Code national de prévention des incendies (15,9 mm 
seulement). 

4. ignifugé - degré de résistance au feu, supérieur, 
exigé par le Code national de prévention des incendies 
pour les bâtiments de groupe C - 12,7 et 15,9 mm (1/2 
po et 5/8 po), 

5. résistant à l'eau, 

6. endos à feuille d'aluminium (l'aluminium agit comme 
pare-vapeur et isolant thermique), 

NOTE : Le panneau de gypse avec endos à feuille 
d'aluminium ne doit pas servir de support pour les 
carreaux de céramique ou pour les panneaux durs à 
enduit plastique. 

7. panneau de gypse d'extérieur pour finition de plafond 
- 12,7 mm (1/2 po), 

8. panneau Textone (prêdêcorê) 12,7 mm (1/2 po) à 
revêtement de vinyle*. 

* Non recommandé pour les plafonds. 

Il en existe d'autres types conçus pour des applications 
industrielles. 

La pose de panneaux de gypse nécessite l'utilisation des 
éléments suivants: 
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TABLEAU 16 

MMÉRIflDX POUR REVÊTH'E/r INIÊRIECR DE FINITION DES MES ET DES PLAFCN3S 

Matériaux Unité de mesure 

pour l'estimation 

Unité de mesure 

à la vente 

Panneau de gypse 

Pâte à joints 

(Prê-mêlangée) 

Tuban de renfort 

Surface à recouvrir 

25 panneaux de gypse 
requièrent 91,4 m (100 verges) 

de ruban de renfort 

25 panneaux de gypse requièrent 
91,4 m (100 verges) de ruban 

de renfort 

Panneau de 1 200 x 

2 400 nu (4 pi x 8 pi) 
- capacité de 

recouvrement 2,88 m2 

(32 pi2) par panneau 

Boîte de 27 kg (60 lb) 

Rouleau de 75 m 

(250 pi) 

Renfort d'angle pour 

angles saillants 

Vis pour panneaux de 
gypse 

Nombre d'angles saillants 

*178 mm (7 po) plafond c/c le 

long 203 nrn (8 po) murs des 

rives 300 imt (12 po) c/c aux 
éléments d'ossature intermé- 

diaires 

Baguettes de 2 400 rtm 

(8 pi) avec ailes de 
32 ou 29 nm (1,3 ou 
1,2 po) 

kg (lb) 

♦Une des méthodes consiste à utiliser deux vis rapprochées tous les 300 nm (12 po) ou â 
peu près le long des rives. 
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1. vis du type "W" à tête Phillips (les clous à panneaux 
de gypse ne sont pas recommandés par les fabricants 
des panneaux de gypse). 

2. pâte à joint et ruban de renfort. 

3. renforts d'angle pour angles saillants. 

Ces matériaux et plusieurs autres utilisés comme 
revêtement intérieur de finition font l'objet du 
tableau 16. 

15.2 Estimation de la quantité de panneaux de gypse 

Dans la construction résidentielle, on utilise le plus 
couramment des panneaux de 1 200 mm x 2 400 mm 
(4 pi x 8 pi) posés verticalement. Ils peuvent également 
être posés à l'horizontale et sont disponibles sur demande 
spéciale en diverses longueurs telles que 3 000 mm et 3 
600 mm (10 pi et 12 pi). La hauteur du plancher au 
plafond est habituellement légèrement plus grande pour 
permettre la pose de panneaux standard. 

Normalement, la surface des ouvertures de portes et des 
fenêtres n'est pas déduite à l'exception de celle des 
grandes fenêtres panoramiques ou des grandes ouvertures 
dans les cloisons telles que celles entre une salle de 
séjour et une salle à manger. 

Ce qu'il nous faut connaître, c'est la surface totale à 
couvrir. Cela comprend la surface du plafond 
(rez-de-chaussée seulement), la surface des murs 
extérieurs (y compris celle des murs du sous-sol) et la 
surface des deux faces des cloisons (rez-de-chaussée 
seulement). 

15.3 Surface de plafond 

Pour économiser du temps, nous pouvons calculer la surface 
de plafond dans son ensemble en utilisant les dimensions 
(intérieures) de la maison. C'est l'un des avantages de 
la feuille de compilation sur laquelle sont inscrites les 
principales dimensions qui serviront de références 
futures. À cette étape, il est probable que l'on dispose 
déjà des dimensions dont nous avons besoin. 

Surface des murs extérieurs 15.4 

Si l'on différencie les matériaux, nous obtenons 
habituellement deux types de panneaux de gypse de 12,7 mm 
(1/2 po): standard et résistant à l'eau. 



108 

15.4.1 Panneaux de gypse résistant à l'eau 

Ils sont utilisés en général pour les murs de sous-sol 
(surtout dans la buanderie) et comme support pour les 
carreaux de céramique dans la salle de bain. 

15.4.2 Panneaux de gypse standard 

Ils sont utilisés en général pour les murs et les cloisons 
du rez-de-chaussée. 

15.5 Murs de sous-sol et support pour les carreaux de céramique 

On calcule le nombre de panneaux requis en divisant la 
surface totale par 2,88 m2 (32 pi2), c'est-à-dire la 
surface d'un panneau. 

NOTE : Le support pour les carreaux de céramique devrait 
être résistant à l'eau. 

15.6 Murs de rez-de-chaussée (face intérieure des murs 
extérieurs) 

Puisque la surface extérieure des murs a déjà été 
déterminée lors du calcul du revêtement en contreplaqué, 
on peut utiliser cette même donnée pour trouver la surface 
intérieure des murs. Une autre méthode consiste à 
considérer séparément chaque pièce. C'est une question de 
choix. Mais utiliser les suivante données que nous avons 
déjà fait économiser du temps. L'étape prochaine consiste 
à évaluer le nombre de panneaux requis pour les cloisons. 

15.7 Cloisons (deux faces) 

S'il existe un quadrillage sur le plan d'étage, cela 
facilitera l'établissement de la longueur des cloisons. 
En effet, savoir que chaque côté d'un carré du quadrillage 
équivaut à 1 200 mm (4 pi) rend les calculs plus aisés. 
D'un simple coup d'oeil, on peut ainsi rapidement mesurer 
toute portion de cloison qui dépasse un carré en 
l'évaluant à 1/3, 1/4, 1/2 ou 3/4 de 1 200 mm (4 pi). 

NOTE : Une mesure surévaluée est préférable à une mesure 
trop courte. 

La longueur totale des cloisons - sans déduction des 
surfaces des ouvertures - multipliée par 2 (en raison des 
deux faces des cloisons) et divisée par la largeur d'un 
panneau, vous donnera le nombre de panneaux requis. 
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En transférant les totaux sur le bordereau définitif des 
matériaux, il serait préférable de regrouper tous les 
matériaux semblables pour que nous puissions mieux 
déterminer les quantités totales pour chacun des types 
particuliers de matériaux. Les totaux calculés seront 
majorés pour compenser les pertes attribuables au bris et 
au gaspillage. 

NOTE : La quantité d'éléments de fixation pour les 
panneaux de gypse sera estimée dans la section 
traitant des éléments métalliques divers. 

15.8 Pâte à joints et ruban de renfort 

Il existe, sur le marché, plusieurs types de pâte à 
joints, notamment les mélanges prêts à utiliser et les 
poudres. Ces dernières se mélangent à l'eau pour former 
une pâte. Il est important, dans ce cas, de respecter 
soigneusement la proportion de poudre et d'eau 
recommandée. La poudre a l'avantage de se conserver à 
n'importe quelle température (dans un endroit sec), tandis 
que les pâtes prê-mêlangêes ou prêtes à utiliser doivent 
être entreposées dans un endroit chauffé. De plus, 
celles-ci se dégraderont si elles sont soumises à des 
cycles répétés de gel et de dégel. Parmi les pâtes 
prê-mêlangêes, le type "tout usage" est le plus 
intéressant car il s'applique tel quel et est conçu pour 
les lre, 2e et 3e couches. 

La pâte à joints prê-mêlangêe se vend en contenants de 
27 kg (60 lb). 

On évalue à 37 kg (60 lb) la quantité de pâte â joints 
nécessaire pour 25 panneaux de gypse. 

Le ruban de renfort, constitué d'un matériau uni ou 
perforé, s'achète en rouleaux. La préférence va au ruban 
perforé. Il faudra 91,4 m (100 verges) de ruban pour 25 
panneaux de gypse. 

15.9 Baguettes d'angle en métal 

Il s'agit de baguettes de renfort en acier galvanisé pour 
coins saillants, qui sont vissées ou clouées à l'ossature 
à travers les panneaux de gypse. Les ailes des baguettes 
sont ensuite recouvertes de pâte à joints, de manière à 
former un coin saillant d'un fini lisse. Les ailes des 
baguettes peuvent mesurer 32 mm (1,3 po) ou 29 mm 
(1,2 po). 

Consultez votre liste d'outils courants pour connaître 
l'équipement essentiel requis pour la pose des panneaux. 
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16.0 PORTES INTÉRIEURES 

16.1 Types de portes et d'ensemble de portes 

Les portes se vendent soit avec ou sans bâti. Le coût 
initial d'une porte avec bâti est légèrement plus élevé, 
mais le coût d'installation est moindre. À l'intérieur 
des maisons, on utilise en général, des portes planes â 
âme creuse. Différents finis sont disponibles, de même 
que le simple contreplaqué naturel à peindre ou à vernir. 

Si le temps de pose et la main-d'oeuvre constituent des 
facteurs importants, il serait probablement avantageux 
d'opter pour les éléments avec bâti. Ceux-ci sont vendus 
à l'état naturel ou prêfinis, et avec ou sans poignée de 
porte (standard ou verrouillable). (Une poignée 
verrouillable est exigée pour la salle de bain.) 

16.2 Serrurerie et quincaillerie 

Si les poignées de porte ou les serrures ne sont pas 
incluses, celles-ci devront être traitées sous la rubrique 
"Quincaillerie et éléments métalliques divers". Si les 
bâtis des portes sont achetés séparément, les charnières 
et les poignées ou serrures seront incluses dans la liste 
des pièces de quincaillerie. Le fini des portes sera 
l'objet de la section traitant du calfeutrage, des 
produits d'étanchéité (coupe-bise), de la peinture et des 
carreaux de céramique. L'unité est la mesure de base pour 
le dénombrement des portes. 

Sous la rubrique "PORTES INTÉRIEURES" nous noterons 
simplement chaque type de porte en précisant le type, les 
dimensions (largeur, hauteur et épaisseur) et la quantité 
requise pour chaque type et dimension. 

NOTE : La quincaillerie spéciale pour les portes pliantes 
à deux vantaux est normalement incluse avec les 
portes. Si elle est achetée séparément, elle sera 
inscrite sous "QUINCAILLERIE". 

Les portes pliantes à deux vantaux sont souvent 
installées sans bâti, ce qui représente une 
économie. 

17.0 BOISERIE DE FINITION (extérieure et intérieure) 

17.1 Finition extérieure (boiserie) 

La boiserie de finition extérieure comprend habituellement 
les éléments suivants: 

1. lisse d'assise, 
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2. boiserie des portes et des fenêtres (normalement 
comprise dans le cas des fenêtres du type "Dashwood", 

3. Boiserie cornière, 
4. Frise, 
5. Bordure d'avant-toit et soffite, 
6. Aérateur de comble (vide sous toit), 
7. Bacs à fleurs, 
8. Tasseaux (joints verticaux - revêtement des murs de 

pignon). 

17.1.1 Lisse d'assise 

Sur notre feuille de compilation, nous devrions déjà avoir 
le périmètre total de la maison. Cette mesure donne la 
longueur totale de bois requis pour la lisse d'assise. La 
lisse peut être constituée d'éléments bruts si l'on 
envisage de la recouvrir d'un solin métallique. 

17.1.2 Boiserie de portes et de fenêtres 

Normalement, les fenêtres "Dashwood" et de types 
similaires sont disponibles avec la boiserie extérieure. 
Le coût de la boiserie serait donc compris dans le coût 
unitaire de la fenêtre. Cependant, il peut être 
nécessaire de calculer séparément la quantité de boiserie 
nécessaire pour les portes extérieures. Nous supposerons 
que les fenêtres seront fournies avec la boiserie 
extérieure et nous établirons la quantité de boiseries 
assorties nécessaires autour des portes. 

17.1.3 Boiserie cornière 

Si des boiseries sont prescrites, il faut calculer le 
nombre total de pièces requises pour les quatre coins. 

17.1.4 Frise 

S'il y a une frise (habituellement en contreplaqué 
d'extérieur), vous devrez sans doute ajouter dans la liste 
les fonds de clouage nécessaires au haut des murs 
extérieurs. 

Les fonds de clouage sont constitués de deux rangées 
continues d'éléments bruts de 38 x 38 mm (2 po x 2 po). 

17.1.5 Bordure d'avant-toit et soffite 

Des fonds de clouage permettent habituellement de fixer 
les soffites en contreplaqué. Ils s'appliquent aux 
bordures d'avant-toit des façades avant et arrière et le 
long de chacun des murs à pignon. 
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Le contreplaqué d'extérieur de 1,5 mm (3/8 po) constitue 
couramment le matériau de parement des soffites, mais on 
peut très bien prescrire des soffites en aluminium. 

17.1.6 Aérateur de comble (vide sous toit) 

Pour les besoins de l'estimation, vous pouvez considérer 
des aérateurs à lames en bois construits sur place. Voici 
la liste des matériaux dont vous aurez sans doute besoin: 

1. 6 m (20 pi) de fond de clouage de 38 x 38 mm 
(2 po x 2 po), 

2. 6 m (20 pi) de bois de cadrage de 38 x 140 mm 
(2 po x 6 po), ou 

3. 9 m (30 pi) de matériaux pour louvre de 19 x 89 
(1 po x 4 po). 

On peut également se procurer des aérateurs préfabriqués. 

17.1.7 Bacs à fleurs 

Voici les matériaux requis: 

1. fond de clouage pour lequel il peut s'agir de chutes 
d'éléments d'ossature, 

2. contreplaqué d'extérieure, 
3. gravier ou pierre concassée, 
4. revêtement intérieur en tôle galvanisée (voir Éléments 

métalliques divers), 
5. bandes d'attache en acier galvanisé (voir Éléments 

métalliques divers). 

17.1.8 Tasseaux (joints verticaux - murs à pignon) 

Il faut porter une attention toute spéciale à ces 
matériaux de finition, car plusieurs petits détails sont 
susceptibles de nous échapper. Toutefois, après avoir 
énuméré tous les matériaux nécessaires à l'ensemble de la 
construction, nous devrions être mieux entraînés pour 
dresser une liste complète et précise des matériaux. 

À ce stade, il est bon de revoir les élévations et les 
détails sur les plans, afin de vous assurer qu'il ne 
manque aucune pièce importante pour la boiserie extérieure 
et pour les accessoires. 

Il serait également utile de relever au fur et à mesure 
tous les éléments métalliques divers et d'en dresser une 
liste distincte. Ces quantités serviront ainsi à 
l'estimation des éléments métalliques divers. 

Boiserie intérieure 17.2 

Sont inclus tous les travaux de menuiserie de finition 
intérieure, à savoir: 
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1. armoires de cuisine, 
2. tablettes et accessoires de placards, 
3. chambranles et boiseries de portes et de fenêtres, 
4. plinthes murales et moulures spéciales. 

17.2.1 Armoires de cuisine 

Il peut s'agir d'éléments standard préfabriqués, 
d'éléments fabriqués sur demande (ou hors-série), ou 
encore d'éléments construits sur place. 

Comptetenu des matériaux, de la main-d'oeuvre et du temps 
requis pour la construction, il est peut-être plus 
économique d'opter pour des éléments standard 
préfabriqués. 

Si le temps et la main-d'oeuvre ne constituent pas des 
problèmes majeurs, vous voudrez peut-être faire construire 
les armoires de cuisine sur place. De toute façon, il est 
toujours préférable de comparer les deux solutions avant 
d'arrêter son choix. Les travaux de menuiserie de 
finition sont toujours très longs et relativement coûteux. 
De plus, relever les quantités pour des ouvrages 
permanents tels que des armoires de cuisine, demande une 
grande exactitude, à moins qu'un coût global estimé au 
mètre (ou au pied) soit suffisant. 

Si vous désirez préparer une estimation complète des 
matériaux requis, vous devez inclure les quantités pour le 
retrait, pur les fonds de tiroirs (en contreplaqué ou en 
"masonite"), pour les côtés et le dos des tiroirs (en 
contreplaqué), pur les portes, les tablettes, les bouts 
d'armoire et l'assise (en contreplaqué) du dessus de 
comptoir (le dessus de comptoir peut être constitué d'un 
élément standard prêmoulê prêfini, vendu au pied 
linéaire), et enfin, pour la quincaillerie (qui sera 
estimée avec les éléments métalliques divers). 

a) Retrait (ou coup de pied) 

Le retrait est habituellement construit en bois brut 
de 38 x 89 mm (2 po x 4 po). 

b) Fonds de tiroirs 

En général, les fonds de tiroirs sont en contreplaqué 
de 1/4 ou 3/16 po. 

c) Dos et cotés de tiroirs 

Ils sont habituellement en contreplaqué de 1/2 po. 
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d) Portes, tablettes, dos et bouts d'armoires, et 
assise du dessus de comptoir 

Ces éléments doivent être en contreplaqué épais de 
19 mm (3/4 po). 

On peut également exiger un dessus laminé plastique ou des 
carreaux de céramique. 

NOTE : S'il s'agit d'un dessus de comptoir prêmoulé, il 
faudra réduire d'autant la quantité totale de 
contreplaqué de 19 mm (3/4 po). 

Remarquez que la cuisinière et le réfrigérateur ne seront 
habituellement pas inclus dans le contrat (cela est 
indiqué par les lettres HC, c'est-à-dire hors contrat). 

Une liste de la quincaillerie sera donnée à la section 18. 

17.2.2 Tablettes et accessoires de placards 

Les tablettes sont habituellement en contreplaqué de 19 mm 
(3/4 po) de la largeur requise. 

Prévoyez également des tringles de la longueur appropriée. 

17.2.3 Boiseries de portes et de fenêtres 

Il faut, en général, prévoir 4,8 m (16 pi) de boiserie par 
porte régulière avec charnières (un côté). La boiserie 
intérieure des fenêtres se calcule aisément. Deux fois la 
largeur plus deux fois la hauteur donnra la longueur de 
boiserie nécessaire pour chaque fenêtre. Dans le cas des 
portes, seuls trois des côtés sont pourvus de boiserie. 

17.2.4 Plinthes murales et moulures spéciales 

Assurez-vous d'abord qu'il ne faut aucune plinthe en bois 
dans le sous-sol, ni dans la salle de bain où le sol et 
les lambris sont habituellement recouverts de carreaux de 
céramique. 

Toutes les pièces du rez-de-chaussée, à l'exception de la 
salle de bain, doivent avoir des plinthes. 

La boiserie de finition est un matériau relativement cher. 
Aussi faut-il calculer les quantités avec soin. Par 
conséquent, au lieu d'utiliser les données brutes 
inscrites sur la feuille de compilation, on devrait 
mesurer, avec le maximum de précision, chaque mur à garnir 
d'une plinthe, en se guidant sur le quadrillage s'il y en 
a un. 
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En mesurant, à partir des plans, les longueurs des murs 
pour le calcul des plinthes, n'oubliez pas que la plinthe 
est continue sous chaque fenêtre. Seules les baies de 
portes sont à déduire. 

Il existe une variété de types, de formes et de grandeurs 
de boiseries et de moulures, que ce soit en bois 
d'essences diverses ou en matières plastiques. 

Cela conclut les travaux de boiserie de finition 
intérieure. À cette étape-ci, vous devriez passer en 
revue les plans, les coupes transversales et les détails, 
afin de vous assurer que rien n'a été oublié sur votre 
liste préliminaire des matériaux en ce qui concerne la 
boiserie intérieure. 

18.0 QUINCAILLERIE ET ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES DIVERS 
(y compris les clous, les vis, etc.) 

18.1 Justification d'une liste de quincaillerie distincte 

Pourquoi n'avons nous pas inclus les divers éléments et 
accessoires métalliques avec les activités auxquelles ils 
appartiennent, par exemple, les clous à ossature avec les 
éléments d'ossature, etc.? 

En pratique, cela peut être souhaitable si vous êtes 
familier avec les exigences des codes en ce qui concerne 
le clouage des divers éléments d'ossature et de 
revêtement. Mais notre propos est de nous concentrer sur 
les exigences du Code national du bâtiment et sur 
l'utilisation des tableaux de clouage préparés en vue de 
vous aider à choisir les clous appropriés, en types et en 
grosseurs, les espacements et les méthodes de clouage qui 
conviennent le mieux aux divers éléments d'ossature et de 
finition. La section 9.23 du Code national du bâtiment 
comprend des tableaux indiquant diverses applications pour 
les clous. Mais il faut toujours consulter d'abord le 
code local. 

Examinez les tableaux portant sur le clouage, la fixation 
et l'agrafage dans les sections 9.23 à 9.32 du Code 
national du bâtiment. Cette mesure vise à attirer 
l'attention sur l'importance de respecter les exigences 
minimales de sécurité stipulées dans le code. 
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18.2 Listes de la quincaillerie et des éléments 
métalliques divers 

Les tableaux suivants 17, 18 et 19, sont des exemples de 
listes de pièces de quincaillerie et d'éléments 
métalliques divers dont vous aurez besoin. 

19.0 CALFEUTRAGE, PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ, PEINTURE 
ET CARREAUX DE CÉRAMIQUE  

19.1 Calfeutrage 

Le calfeutrage est nécessaire autour des fenêtres, des 
portes, dans les fissures et les lézardes et de tous les 
joints à rendre étanches. On ne peut vraiment évaluer la 
quantité de matériaux requise pour cette opération qu'une 
fois tous les matériaux installés. La quantité de composé 
de calfeutrage nécessaire dépend largement de facteurs 
variés tels que la grosseur des joints, le type de 
moulures utilisées et toute autre condition imprévisible 
qui ne peut être évaluée qu'une fois la construction 
terminée. On peut toutefois faire une estimation assez 
précise de la quantité en utilisant le rapport mètre (ou 
pied) linéaire de joint par kilogramme (ou gallon 
impérial) de composé à calfeutrage pour les largeurs de 
joint données. Le tableau 21 illustre un exemple d'un 
type particulier de composé. Informez-vous auprès des 
détaillants pour obtenir les renseignements nécessaires 
concernant les divers types et qualités de composés 
disponibles. La durée de vie et la capacité de 
recouvrement sont normalement indiqués sur le contenant. 

19.2 Coupe-bise 

Les portes extérieures peuvent être munies d'un coupe-bise 
du type feuillard en bronze ou en aluminium. Dans ce cas, 
il faut 9,6 m (32 pi) de coupe-bise pour les portes 
extérieures. Les fenêtres modernes sont habituellement 
munies d'un coupe-bise permanent en plastique, en 
caoutchouc ou en néoprêne. L'étanchéité de la fenêtre 
dépend peut-être essentiellement de l'isolation entre le 
cadre de la fenêtre et le faux-cadre. S'il faut poser un 
coupe-bise supplémentaire sur les fenêtres, il faudra 
probablement attendre que les fenêtres soient posées. 

19.3 Peinture 

Si les travaux de peinture sont donnés à contrat, 
l'estimation pour la peinture peut être préparée par 
l'éventuel entrepreneur. 
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TABLEAU 17 

Qfmr-ATTJJKTK ET ÊLÉMCTES MÉTALLIQUES DIVERS 

|( Division 8 
j Article j Quincaillerie et 
| j Éléments Métalliques 

Divers 

Unité de 
Distribution 

Quantité | Prix 
j Unitaire 

 L 
REPORTÉ 

Coût 
Total 

Serrure ccrrplète de porte 
ext. en bois de 44 

(1 3/4 po) d'épaisseur 

À l'unité 

Jeu de loquets (deux côtés 

de la porte) 

a) Contre-porte ext. de 44 

(1 3/4 po) d'épaisseur 

À l'unité 

b) Porte int. en bois de 34 

(1 3/8 po) d'épaisseur 

À l'unité 

Serrure de salle de bain 

pour porte int. en bois de 
34 (1 3/8 po) d'épaisseur 

À l'unité 

Charnières 

a) 100 x 100 (4 po x 4 po) 

pour porte ext. en bois 
de 44 (1 3/4 po) 

d'épaisseur 

Paire 

4 I 

6. b) 75 x 75 (3 po x 3 po) 

pour porte int. en bois 
de 34 (1 3/8 po) 

d'épaisseur 

Paire 

Rails et accessoires pour 
porte pliante à deux 

vantaux, de 34 (1 3/8 po) 

d'épais. [Dimensions: voir 

tableau des portes] 

Jeu 

A REPORTER 
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TABLEAU 17 (suite) 

I iDivision 8 
jArticle| Quincaillerie et 
I ! Éléments Métalliques 

Divers 

Unité de 

Distribution 

Quantité Prix 
Unitaire 

REPORTÉ 

! Coût 

| Total 

I   

1. 

Clous 

Ordinaires, 100 (4 po) 

[pour charpente] 
kg 
lb 

7 

15 

Ordinaires, 82 (3 1/4 po) 
[pour charpente] 

kg 
lb 

21 
45 

Ordinaires, 64 (2 1/2 po) 
[pour plancher et 

revêtement de toit] 

kg 

lb 

53 
117 

Ordinaires, 50 (2 po) 

[pour revêtement 

d'ossature] 

kg 

lb 

14 

30 

5. 25 (1 po) (pour bardeaux 
de toiture) 

kg 
lb 

11 
24 

6. j Electrozinguês à tige 

j annelêe, 50 (2 po) 

| [pour parement] 

kg 
lb 

8 
16 

7. j Bleus à tige annelêe, 31 

j (1 1/4 po) [pour cloisons 
j sèches] 

kg 
lb 

19 
42 

De finition, 64 (2 1/2 po) kg 
lb 

9. De finition, 50 (2 po) kg 
lb 

10. De finition, 38 (1 1/2 po) kg 
lb 

0,6 
1/5 

11. Vis à bois, 100 (4 po) 

[/ 16] 
Boîte 
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TABLEAU 17 (suite) 

« 

Division 8 
Article| Quincaillerie et 

Éléments Métalliques 
Divers 

Unité de 
Distribution 

Quantité Prix 
Unitaire 

Coût 
Total 

REPORTÉ 

12. 
Courroies en acier 

galvanisé pour bacs à 

fleurs, 50 x 3 (2 po x 

1/8 po) 

À l'unité 

13. Poteau réglable de 75 

(3 po) de diam., en acier, 
avec support au haut et 

au bas 

A l'unité 

14. Supports de solives 

38 x 184 (2 po x 8 po) 

À l'unité 

15. Aérateur à moustiquaire 
pour comble (vide sous 

toit) 
Pi2 

1 
12 

16. | Évent à grillage métal. 
| prêfini, 50 (2 po) 

(SOFFI1E) 

Mètre lin. 

Pied lin. 
19 
63 

17. Solin en acier galvanisé 

préfini pour rive de toit, 

0,48 inn d'épaisseur x 150 
(épaisseur 26 x 6 po) 

Mètre lin. 

Pied lin. 

47 

154 

18. | Rejéteau en acier galvanisé 

| préfini pour murs de pignon 
| 0,48 nro d'épaisseur x 150 
| (épaisseur 26 x 6 po) 

16 
54 



120 

TABLEAU 17 (suite) 

Article 
Division 8 
Quincaillerie et 

Éléments Métalliques 
Divers 

Unité de 
Distribution 

Quantité j Prix j Coût 
j Unitaire | Total 

 I 
REPORTE 

19. Entremise pour revêtement 

int. des bacs à fleurs, en 
acier galvanisé, 0,79 nm 
d'épaisseur x 700 
(épaisseur 22 x 2pi 4po) 

Mètre lin. 

Pied lin. 
4 

12 

20. Agrafes pour pare-air/ 

vapeur 

Boîte 

(5 000) 

21. Solin en acier galvanisé 

préfini pour lisse ext., 

0,48 irm d'épaisseur x 400 

(épaisseur 26 x 16 po) 

Mètre lin. 

Pied lin. 

40 
132 
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TABLEAU 18 

FIXATIONS 

CLOUAGE DES ELEMENTS D'OSSATURE 

Deuils d'exécution 

Longueur 
minimale 
des clous. 

Quantité 
minimale ou 
espacement 
maximal des 

Longueur 
minimale 
des cloua, 

en po 

Quantité 
minimale ou 
espacement 
maximal des 

clous 

Solive de plancher a la lisse basse et à ta 
sablière—clouage en biais 82 

Attache de métal ou de bois a la sous-facc 
des solives de plancher 57 

Étrésillons croisés aux solives 57 

Chexéires ou solives d'encht vétnire jumelés 76 
Solive de plancher à un poteau {construction 
i poteaux continus d'un etage à 1 'autret 76 

Lambourde d'appui a une poutre en bots 82 
Enture de solives (voir tableau 9 23,13 A I 76 

Solive boiteuse au chevétre autour de I 82 
l'ouverture—clouage en extrémité l 101 

Chexétre a la solive d'enchevétrure'auiour de t 82 
l'ouxenure—clouage en extrémité I 101 

Poteaux aux lisses basses et sablière 
-clouage en biais 65 
-clouage en extrémité 82 

Poteaux jumelés aux ouvertures, ou poteaux 
aux angles ou intersections de murs 76 

Sablières jumelées 76 
Lisse basse ou lisse d'assise à une solive ou a 

un calage (mur extérieuri" 82 
Mur inteneur à un élément d'ossature ou 

au support de revêtement de sol 82 
Element d'ossature formant linteau au-dessus 

d'une ouverture pratiquée dans un mur 
non pnrrror—clouage aux deux extrémités 82 

Linteau aux poteaux 82 

Solive de plalond a la sablière—clouage en 
biais aux deux extremttes 82 

Chevron ferme ou solive de toit a la 
sablière—clouage en biais 82 

Lisse de chevrons a chacune des solives de 
plalond ntl 

Chevron à une solive t panne faittère 
supportéei 76 

Chevron a une solive t panne faîtière non 
supportée I 76 

Gousset d'assemblage a l'extrémité 
supérieure des chevrons 57 

Chevron k la faittère—clouage en biais 57 
—clouage en extrémité 82 

Faux entrait au chevron—clouage aux deux 
extrémités 76 

Faux entrait i son appui latéral 57 
Empan non à l'arétier ou au chevron de noue 82 
Poinçon ou contre-fiche au chevron 76 
Poinçon ou contre-fiche i un mur 

porteur—clouage en biais 82 
Platelage en madriers d'au plus 58 x 140 mm 

au support 82 
Platelage en madriers de plus 38 x 140 mm 

au support 82 
Platelage en madriers de 38 mm sur chant au 

support—clouage en biais 76 
Madriers de 38 mm sur chant entre eux 76 

Colonne I 

2 à chaque 
extrémitc 

300 mm entre axes 

2 par solive 
2 à chaque 
extrémité 

5 
3 
5 
t 

750 mm entre axes 
600 mm entre axe- 

400 mm entre axe* 

600 mm entre axe- 

X a chaque 
extrémité 

voir tableau 
9.23.13 A. 

4 

4 

3 

3 
2 
2 
3 

2 

3 

I 
450 mm entre axes 

3 y* 

2V« 
2V« 

3 

3V« 

3 

( 3y. 

I 3 Va 

2Vi 
3V. 

3 

3 

3 Va 

3Va 

3Va 

3Va 

3Va 

3Va 

3 

2 Va 
2 Va 

3Va 

3 
2Va 

3 Va 

3 

3 Va 

3 Va 

3Va 

3 

3 

2ichaque 
extrémité 

12 po entre axes 

2 par solive 
2 8 chaque 
extrémité 

5 
3 

5 
3 

4 
2 

30 po entre axes 
24 po entre axes 

16 po entre axes 

24 po entre axes 

2 à chaque 
extrémité 

voir tableau 
9.23.13. A. 

4 

4 

3 

3 

2 
2 
3 

2 

3 

1 

18 po entre axes 
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TABLEAU 18 (suite) 

Matériau de 
revêtement 

Longueur minimale des attache'* de 
fixation des revêtements muraux inter- 

mediaires. des supports de couverture et , 
de revêtement de sol. en mm 

Clous or- 
dinaires 

ou en spi- 
rale 

Clous pour toi - 
\er.ifes 

i Quantité minimale 
I ou espacement 

1 maximal des 
attaches 

Matériau de 
revêtement 

Longueur mini des attaches de hxation 
des revêtements muraux intermédiaires 

des supports de couverture et des revête 
ment de sol. en po 

Clous 
ordinaires 

ou ert 
spirale 

Clous 
annelés 

Clous 
pour Agrafes 

Quantité mini ou 
espacement maxi 

des attaches 

Contreplaqué ou 
panneau de co- 
peaux de 10 mm 
au plus 
Contreplaqué ou 
panneau de co- 
peaux de 10 a 
20. fnm 

Contreplaqué ou 
panneau de co- 
peaux de plus de 
20 mm 
Panneau de fibres 
Je 13 mm au plus 
Plaque de plâtre 
de 13 mm au plus 

S O 

SO 31 

SO ; S O 

SO j so 

44 

44 

i Kvpaccment entre 
! axes de 150 mm 

le long des rives 
S.O I et de 31 Ml mm le 

long des appuis 
I intermediaires 

3 s 

S O ! 

Planche d une lar- 
geur de 184 mm 
au plus 

Planche d une 
largeur de plus 
de 184 mm 

Colonne 1 

51 ! S O SO j 51 2 par appui 

51 S O ! S O | 51 | 1 par jppui 
I 

— 

3 I J 

Contreplaqué ou 
panneau de co- 
peaux de V» po* 
au plus 

Contreplaqué ou 
panneau de co- 
peaux de V« po* à 
V. po* 

Contreplaqué ou 
panneau de co- 
peaux de plus de 
V. po* 

Panneau de libres 
de '/i po* au plus 

Plaque de plâtre 
de Va po* au plus 

2V. 

SO 

SO 

Planche d'une lar- 
geur de 8 po’ au 
plus 

Planche d'une lar- 
geur de plus de 
8 po* 

IV. 

IV. 

SO 

so 

so 

so 

so 

IV. 

IV. 

l'/j 

so 

l'/l 

so 

so 

so 

so 

so 

Colonne 1 

Espacement entre 
axes de 57/» po le 
long des nves.e! 
de 12 po le long 
des appuis inter- 
médiaires 

2 par appui 

3 par appui 

CLOLAC.E DES CHEVRONS AI X SOLIVES 
(Nombre minimum de clous d'au moins 7b mm de longueur) 

(Eaite non supporte) 

ment de 
chevrons 

] Pente 
du 

I toit 

I 

che 

Chevrons assembles à chaque solive Chevrons assembles aux solives 
tous les 1.2 m 

Largeur de hdn- Largeur de bâti- | Largeur de bâti- 
ment. jusqu à 8 m \ment. jusqu'à 9 g ml ment. tusqu’à 8 m 

Largeur de bâti 
ment, jusqu à 9 8m 

Charge de neige au sol. en kPa 

1.7 ou 2.5 |3 3 oujl 7 oi ^ 3 3 ou I 7 oui ^ 
plus I moins I 

3.3 ou 
plus 

I 7 ou 3.3 ou 

16 
24 

16 
24 

16 
24 

16 
24 

16 
24 

3 ^ 

2 4 

I 7*1 

I 33 

400 

600 

400 

600 

400 

600 

400 

600 

400 

6(3(1 

4(H) 

6(H) 

Col I 

I I 
I I 

10 
10 

8 

8 

7 
7 

5 

5 

4 

4 
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TABLEAU 18 (suite) 

CLOUAGE OU BARDAGE 

Genre de bardaec 

Longueur 

mini des 
clous ou 
agrafes, 
en mm 

Quantité 

mini de 
clous OU 

Espacement 

maxi des clous 

ou agrafes 
en mm 

Longueur 

mini des 

clous ou 
agrafes, 

en po 

Quantité 

mini de 

clous ou 

agrafes 

Espacement 

maxi des clous 

ou agrafes 

Menuiserie de finition 51 600 24 po entre axes 

Bardage en bois de 
construction ou bardage en 
panneaux posés à 

l'horizontale 

51 600 24 po entre axes 

Bardage métallique 58 

600 (clouage sur 

l'ossature) 
400 (clouage sur 

revêtement 

intermédiaire 

seulement) 

1 Va 

Bardeaux de fente 200 mm au 

plus de largeur 

Bardeaux de fente de plus de 

200 mm de largeur 

51 

51 

24 po entre axes 
(clouage sur l’ossa- 

ture) 16 po entre 

axes (clouage sur 
revêtement inter- 

médiaire seule- 

ment) 

Bardeaux de fente ramures 

mécaniquement et bardeaux 

de sciage de 200 mm au plus 
de largeur 

Bardeaux de fente rainures 

mécaniquement et bardeaux 

de sciage de plus 200 mm de 

largeur 

32 

32 

1 Va 

1 Va 

Bardeaux d'amiante-ciment 32 I Va 

Bardage en panneaux de 7 mm 

au plus d'épaisseur 

Bardage en panneaux d’une 

épaisseur supérieure à 7 mm 

38 

51 

150 (aux rives) 

300 ( sur les supports 

intermediaires) 

1 Va 

2 
Colonne I 

5’/a po entre axes 

aux rives 

12 po entre axes 

sur les supports 

intermédiaires 

CLOUAGE DES LAMES DE PARQUET 

Épaisseur du 

parquet, en mm 
Longueur mini 

des clous, en mm 
Espacement maxi 
des clous, en mm 

7.9 
III 
19 0 

25 4 

31.7 
38 I 

38" 
51 
57 

63 

70 

83 

200 
300 
400 
400 

6(X) 

60(1 

Épaisseur du 

parquet, en po 
Longueur mini 

des clous, en po 
Espacement maxi 
des clous, en po 

5/16 

7/16 
J/a 

I 

1 Va 

1 V2 

IVjdi 

2 
2'/a 

2 Va 
2’/a 

3 Va 

7% 

12 

16 

16 

24 

24 

Colonne I 3 
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TABLEAU 19 

CLASS I FICATfON DES CLOUS 

Calibres de fils pour clous 

cal. 20 
036 

cal. 19 
.040 

cal 18 
.048 

cal 17 
.056 

cal 16 
064 

cal 15 
072 

cal. 14 
.080 

cal. 13 
092 

cal. 12 
.104 

cal. 11 
.116 

cal 10 
128 

cal. 9 
144 

cal. 8 
.160 

cal 7 
176 

cal. 6 
.192 

cal. 5 
.212 

cal 4 
232 

cal. 3 
252 

cal 2 
.276 

cal. 1 
.300 

Ct taexaau rcproouit ies dimensions de iimperial Standard Wire Gauge en usage au Canada pour les clous Les eauivaients décimaux serviront de guide lors du choix du foret a utiliser 
pour les trous d amorçage Le diamètre de ces trous doit correspondre a environ 85 p cent de celui du clou utilise 

Formes de têtes 

Double Ovale Fraisée Plate De finition (tète homme) Plate large 

Pointes de clous 

12 3 4 

1 Pointe en losange 
La plus courante pour les clous utilises dans la construction géné- 
rale et d autres applications réalisées avec du Dois tendres. 

2 Pointe courte en losange 
Utilisée pour le clouage de bois durs notamment en caisserie et 
pour la pose de planchers et des boiseries en bois durs. La pointe 
tranche les fibres, diminuant ainsi les risques de fendillement du bois. 

3 Pointe longue en losange 
Recommandée pour tous les bois autres que durs Conçue pour un 
enfoncement rapide, surtout en caisserie Un leger coup de mar- 
teau maintient le clou en place que i on peut ensuite enfoncer sans 
le tenir 

4 Pointe à river 
Employee principalement pout des applications ou les clous doivent 
être rives, comme en caissene S’utilise egalement avec des petits 
clous qui doivent être enfonces dans des placages La pointe doit 
penetrer a angle droit par rapport au grain du Dois 
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TABLEAU 19 (suite) 

Clout vrillés Ardox, ordinaires 

Clous vrillés Ardox pour palettes, brillants, traités thermiquement, 
qualité pour clouage mécanique, pour machines à clouer (con- 
formes aux normes de la CWPCA) 
é tête plate, 
pointe en losange 

Longueur, 
>(i tn po Calibre 

*2> 2 0.138 
2'/i 0.138 

7j- 3 0,138 

So 3% 0.138 
8S~ 3'/» 0.138 

.Nombre 
Diamètre approximatif 
extérieur par ib 

0.138 127 
0.138 107 
0.138 89 
0.138 83 
0.138 78 

Longueur. 
.»*! en po 

*5" 1 
i;± 1% 
’lÿ r/a 

/a 1V. 
& 2 
iU 2% 
1,6 2’/a 
1Ç 3 
sa 3% 
SS 3’/a 

lûû 4 

/2b" 5 

/b-2) 6 

Nombre approximatif 
Calibre par Ib 

14 
14 
13'/a 
12'/a 
12'/a 
11'/! 

10'/a 
9V. 
9 V. 
8 
7 
5 
3 

764 
672 
490 
316 
274 
203 
143 

92 
88 
57 
41 
23 
14.2 

Clous ordinaires à tiga lisse 

&= 
fl*m*rqu* la Staico produit un* vast* gamme d* clous quant* pour clouage mécanique 
a tiga vrillé* Ardoi *t a tig* lissa, pour aopncation* par macnm* a ciou*r *t par c'oueuse 
pnaumatiqu* V*uiii*a vous r*ns*ign*r sur i*s clous d* qualité douag* macamque pou 
vant répondra a vos oasoms spécifiques 

Clous: nombre 
approximatif par livre 
Les chiffres de ce tableau ne sont que des approximations Ils peu- 
vent vaner dépendant de la dimension des tètes ou des pointes. Le 
nombre par livre de clous à lattes et sans tète sera plus élevé que 
ceux indiqués dans ce tableau tandis qu'il sera moindre dans le 
cas de clous è tète large ou à tète épaisse. 
Des chiffres relativement précis par Ib ont été indiqués pour les 
différents types de clous dans les tableaux des pages précédentes. 

Longueur, 
en po Calibre 

Nombre approximatif 
par ib 

1 
1% 

r/r 
1 v. 
2 
2 V. 
2'/J 

2 V. 
3 
3% 
3'/2 
4 
4'/r 

5 
S'/r 
6 

15 
14 
13 
12 
11V. 
11 

10 
10 

9 
9 
7 
6 
5 
4 

3 
2 

794 
536 
322 
229 
167 
141 
104 

91 
67 
63 
47 
25 
22 
18 

13 
9 

V/A r/2 IV. 2% 2’/2 

9 
10 
11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 

740 603 

238 213 
320 277 
366 323 
511 442 

1017 802 688 590 
1290 1037 833 741 
1619 1316 1132 971 
2142 1708 1414 1229 

3890 
5072 

9920 6860 
14050 9342 
17252 12000 

2700 
3824 
5075 
7164 
8920 

2306 
3130 
4132 
5686 
7232 

1904 1581 
2608 2248 
3508 2816 
4795 4230 
6052 

185 
242 
285 
397 

503 
667 
869 

1099 

1409 
1976 
2556 
3596 

152 
196 
233 
327 

128 
165 
200 
268 

112 
142 
171 
229 

99 
124 
149 
204 

87 
111 
136 
182 

412 
536 
694 
872 

348 
459 
578 
739 

1139 
1590 
2096 
2893 

956 
1338 
1772 
2412 

297 
308 
501 
635_ 

831 
1150 
1590 
2070 

260 
350 
437 
553 

232 
312 
390 
496 

746 
996 

1390 
1810 

666 
890 

1205 
1620 

79 
100 
122 
161 

209 
278 
351 
452 

590 
820 

1060 
1450 
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TABLEAU 19 (suite) 

wtous a tige usse 

pTiHLUlLl- ^ 

Longueur, 
en po 

1 
1 % 
r/? 

1 J/4 

2 
27. 
2 V: 
2J.l 
3 
3% 
3'/, 
4 
5 

Nombre approximatif 
Calibre par U»  

16 976 
15 650 
14 427 
14 355 
13 251 
13 214 
12 158 
11 117 
11 107 
10 80 
10 74 

9 48 
8 33 

Clous de toiture légers 
Clout de toiture vrillét Ardox, calibra 11, tête ’A* po 

Longueur, 
en po Calibre 

Nombre approximatif 
par Ib 

1 
1% 

17: 
17. 
2 

11 
11 

11 
11 

11 

265 
223 
184 
168 
162 

Clout de toiture, à tige lltte, calibre 11. tête '« po 

Longueur, 
en po 

7. 
'/. 

1 
1% 

r/j 
1 Va 
2 
27: 
3 

Calibre 

11 
11 
11 
11 

11 

11 
11 

11 
107: 

Nombre approximatif 
par Ib 

315 
280 
255 
210 
180 
150 
138 
117 

82 

i«s nomores apprunmatifs par it> aes deux taûieaut ci-dessus correspondent 

■i «ua jes c’ous or.liants de toiture Pour des cious galvanises a enaud réduire de 8 p 
'tn ► nomtl'e approiimatil par iD 

Clout pour bardeaux de cèdre de Colombie 

Longueur, 
en po Calibre 

Nombre approximatif 
par Ib 

IV, 
1 V. 

14 432 
14 247 

Nombre base sur celui 
Oes clous galvanises 

Clous de finition 
À tète perdue, 
pointe en losange 
H s agit de clous à petite tète pour boiseries intérieures. On les noie 
au cnasse-clou. puis le trou est rempli et fini Les clous de plus de 
1 7: po possèdent une tête a cuvette pour faciliter l'encastrement. 

Clous vrillét Ardox 

Longueur, 
en po Calibre 

Nombre approximatif 
par Ib 

17, 
17: 
IV, 
2 
27, 
27: 
3 
37: 
4 

15 
14 
137: 
13 
13 
127: 
117: 
107: 

97: 

950 
609 
436 
330 
294 
221 
131 
121 

67 

Clout vrillét Ardox octogonaux, traitée thermiquement 
Utilisés pour fixer les boiseries à des murs en maçonnerie 

Longueur, 
en po 

17. 

Calibre 

14 

Nombre approximatif 
par ib 

514 

Clout a tige lltte 

Longueur, 
en po 

y. 
1 
17. 
17: 
17. 
2 
27, 
27: 
3 
37: 
4 

Calibre 

18 
17 
16 
15 
14 
13 
13 
12 
11 
10 

9 

Nombre approximatif 
par Ib 

2608 
1444 
856 
502 
404 
267 
226 
162 
109 

77 
50 

Clous de couleur pour panneaux 
Clous vrillét Ardox peints 

 ■    ZZLTLa 

Clous conçus pour la pose des feuilles de contreplaqué ou d'autres 
panneaux de revêtement dans des salles de ieux. des cabinets de 
travail, etc Ils sont livrables en noir. brun. hâle. beige, blond, ivoire, 
oianc. et emballes en paquets transparents de 8 02. Chaque carton 
contient 12 paquets et chaque gros carton 8 cartons de clous d'une 
même couleur 

Longueur, Nombre approximatif 
 en po Calibre par Ib 

7. 15 500 
1H 147: 300 
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TABLEAU 20 

OTTLISATICN EES OJOOS 

FIXATION DU œNTREPLAQUE 

A) OUVRAGE DE FINITION 

Épaisseur Du Contreplaqué Grosseur de clous Type de clous Grosseur de vis Type de vis 

18.5 nm 

15.5 

12.5 

9.5 
6 

0/4") 
(5/8») 

(1/2") 
(3/8") 

(1/4") 

48 ram (2") 

48 (2") 

40 (1 1/2») 
32 (1 1/4») 

19 (3/4») 

De finition 38 mm (1 1/2") 

32 (1 1/4») 

32 (1 1/4") 

25 (1") 

19 (3/4») 

N°, 
NV 
N*. 
NV 
NV 

8 
8 
6 
6 
4 

ESPACEMENT = 150 ntn (6 po) pour la plupart des ouvrages 

B) REVÊTEMENT (contreplaqué ou panneaux de particules) 

Épaisseur du Panneau Grosseur de clous 

Jusqu'à 10 itm (7/16 po) 48 nm (2") 

De 10 à 20 ntn (7/16 po à 7/8 po) 48 

Plus de 20 mu (7/8 po) 56 (2 1/4") 

Type de clous 

Ordinaire ou vrillé 

Ordinaire ou vrillé 

Ordinaire ou vrillé 

ESPACEMENT : RIVE = 150 mu (6 po) - INTERMÉDIAIRE = 300 mn (12 po) 

C) SUPPORT DE REVÊTEMENT DE SOL 

Êpaiss.du contre. Espace, des solives Grosseur de clous Type de clous Espace.des Solives 
Rive Intern. 

12.5 à 15,5 mn 300 nm 

(1/2» po à 5/8» po) (12») 

12.5 à 15,5 mu 400 mn 

(1/2» po à 5/8» po) (16") 

18.5 nm (3/4") 400 nm 

(16») 

15.5 à 20.5 ram 500 nm 
(5/8» po à 7/8" po) (20») 

18.5 à 20.5 nm 600 nm 
(3/4" po à 7/8» po) (24") 

29 nm 1200 nm 

(1 1/8") (48») 

32 nm 1200 nm 

(1 1/4») (48») 

56 nm 

(2 1/4») 

56 

56 

ordinaire ou 

vrillé 

150 (6") 300 (12") 

300 

56 

56 

65 (2 1/2") 

65 

150 

150 

150 

150 

150 

150 

300 

300 

300 

300 

150 
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TABLEAU 20 (suite) 

REVÊTEMENT (EXTÉRIEUR) EN PANNEAUX DE FIBRES 

Utilisez des clous de toiture, galvanisés, de 40 ou 48 nm (1 1/2 ou 2 po) : 

Le long des rives = 75 nm (3 po) intermédiaire = 150 nm (6 po) c/c 

CLOUAGE DANS LE BOIS BRUT DE CONSTRUCTION t 

LISSE BASSE 

2 clous de 85 mu (3 1/2 po) à chaque solive et aux angles. Le long d'une solive ordinaire » 

ou de rive: 2 clous de 85 nm (3 1/2 po) § 600 nm (24 po) c/c. 

DOUBLE SABLIÈRE 

Ie SABLIÈRE: Clous de 85 nm (3 1/2 po) au poteau cornier et à chaque poteau mural. 

2e SABT.IÈRE: Clous de 85 nm (3 1/2 po) 0 400 rrm (16 po) c/c. 

POTEAUX MURAUX 

Extrémités clouées dans la lisse ou sablière: 2 clous de 85 nm (3 1/2 po) ou, clouées en 

biais dans la lisse ou sablière: 4 clous de 65 nm (2 1/2 po) (2 chaque côté du poteau). 

NOTE: Les poteaux comiers sont assemblés avec des clous de 85 nm (3 1/2 po). 

POTEAUX NAINS FIXÉS AU LINTEAU 

Cloués en biais avec 4 clous de 65 nm (2 1/2 po) (2 chaque côte). 

BÂTI À L1EXTRÉMITÉ DU LINTEAU 

4 clous de 85 nm (3 1/2 po) (chaque côté de l'ouverture). 

LE LONG DES POTEAUX NAINS INFÉRIEURS 

Clous de 75 nm (3 po) 0 400 rtm (16 po) c/c. 

SEUIL BRUT FIXÉ AUX POTEAUX NAINS INFÉRIEURS 

2 clous de 85 nm (3 1/2 po) à chaque poteau nain inférieur. 

SEUIL BRUT JUMELÉ FIXÉ AU PREMIER SEUIL 

Clous de 85 nm (3 1/2 po) § 400 nm (16 po) c/c (décalés). 

LINTEAU (PRÉFABRIQUÉ AVEC DES ESPAZEURS) 

Clous de 85 nm (3 1/2 po) 0 400 nm (16 po) c/c (décalés), plus 2 à chaque extrémité. 
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TAPTJao 20 (suite) 

POUTRE ORDINAIRE ET POUTRE-MAÎTRESSE (Laminées) 

Utiliser 2 rangées de clous de 85 nm (3 1/2 po) espacés de 400 nm (16 po) c/c. 

CHARPENTE D'OUVERTURE DE PLANCHER (solives jumelées) 

Utiliser 2 rangées de clous de 85 im (3 1/2 po) ou 3 clous de 100 nm (4 po) pour assujettir 

l'extrémité des solives (avant de placer la deuxième solive). Clouer la deuxième solive à la 
première. 

ENTRETOISE CROISÉE 

2 clous de 56 nm (2 1/4 po) au haut et au bas. 

ESTIMATION DES QUANTITES DE CLOUS NÉCESSAIRES 

Les clous sont vendus au kilogramme (ou à la livre) et les quantités sont calculées au kg/m2. 

Exenple pour le clouage d'une charpente de plancher: 

Dimensions des solives 

38 x 140 (2 po x 6 po) 

38 x 184 (2 po x 8 po) 

38 x 235 (2 po x 10 po) 

38 x 286 (2 po x 12 po) 

DIVERS 

BARDEAUX D'ASPHALTE 

4 clous par bardeau 

21 bardeaux par paquet 

84 clous par paquet 

0,15 à 0,19 kg de clous par paquet (suivant la grosseur du clou, laquelle est basée 
sur une tête de clou de 11,5 nm) 

BÂTI DE PORTE 

Clous galvanisés pour contre-chambranle, de 85 nm (3 1/2 po) placés à 20 nm (7/8 po) 
des rives extérieures du contre-chambranle et espacés à 400 nm (16 po) c/c. 

CLOUAGE DES PAREMENTS EU BOIS 

a) Planche et couvre-joint 

Planche sur planche 

Clous de parement galvanisés de 75 nm (3 po) 

b) À gorge, rustique 

Clous de parement galvanisés de 65 nm (2 1/2 po) 

Calcul des quantités de clous 

7,3 kg/m2 

5,8 kg/m2 

4.7 kg/m2 

3.7 kg/m2 



130 

TABL£AD 20 (suite) 

c) À gorge et à rainures et languettes 
Clous de finition galvanisés de 48 ran (2 po) pour parement à rainures et languettes 
Clous de parement galvanisés de 65 nm (2 1/2 po) pour parement à gorge 

d) À clin 
Clous de parement galvanisés de 48 nm (2 po) 

e) Bungalow (rives planes ou feuillurées) 
Clous de parement galvanisés de 65 nm (2 1/2 po) 

f) En bois rond 

Clous pour caisses à claire-voie, galvanisés, de 75 rrm (3 po) 

NOTE: Clouez à une hauteur de 38 nm (1 1/2 po) de la rive inférieure. 

g) A rainures et languettes (planes) 
Clous de finition de 56 nm (2 1/4 po) 

NOTE: Les clous doivent pénétrer dans les poteaux sur une profondeur d'au moins 38 nm (1 1/2 

po) (si cela est impossible, utilisez des clous filetés car ils ont une meilleure 
prise). 

Fermes de toit 

(Représente une économie de 30 % pour les éléments de toiture et les solives de plafond.) 

Aucun besoin de sablière jumelée pour les cloisons intérieures. 

Les solives jumelées sous les cloisons sont inutiles. 

Portée maximale des fermes en "W" = 9 145 mm (30 pi) 

Plus la pente est faible, plus la contrainte augmente (nécessité d'éléments plus larges). 

(Portée maximale des fermes à poinçon = 8 000 nm (26 pi). 

Dispositifs de fixation 

Auto-perceur 

(d'affleurement et à étrier) 

Auto-perceur - expansible 

Clou standard 

(fixations Ramset) 

Clou à oeillet 

(fixations Ramset) 

Clou à tête plate 

(fixations Ramset) 

Boulon fileté 

(fixations Ramset) 

Clous d'ancrage Gemco 

Boulons d'ancrage Gemco 

Isolant Gemco 

Ancrage à dents Gemco 

Support/suspension Gemco 



TABLEAU 20 (suite) 

Boulon fileté à tête 
(fixations Ramset) 

Boulon taraudé 
(fixations Ramset) 

Accouplements 
(fixations Ramset) 

ordinaire Ancrages muraux ordinaires 

Douille tire-fond 
Ancre en plastique 
Ancrage à douille expansible 
Cheville d'ancrage en nylon 
Manchon en néoprène 
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TABLEAU 20 (suite) 

INFORMATION CONCERNANT LES COMMANDES 

Pour les clous commandés au Canada, l'Imperial Standard Wire 
Gauge s’applique, voir tableau a la page 46. 

Dimensions des clous 
Les clous sont commandés selon leur longueur et leur calibre. Ils 
répondent aux critères de l lmpenal Standard Wire Gauge conforme 
- la norme ACNOR B 111 "Wire, Nails. Spikes and Staples". 

Commande de clous 
En commandant les clous, il faut toujours préciser, outre la lon- 
gueur et le calibre, le type et le fini. Les types de tâte et de pointe 
devraient touiours être indiqués pour les articles spéciaux et qui ne 
sont pas de stock. Les pages suivantes décrivent un large éventail 
de types de clous, de finis, de têtes et de pointes. 
Exemple: clous vrillés Ardox ordinairesde 2 po x cal. 12; clous 
bleuis pour lattes de 1 po x cal. 16. 

Palettisation 
Dans la mesure du possible, on suggère aux clients de commander 
des palettes completes d'une même dimension ou d'un même type 
de clous (voir tableau ci-dessous). Les quantités inférieures à une 
palette doivent être commandées en fractions paires d'une palette 
pleine afin de faciliter la palettisation et le déchargement dans notre 
entrepôt, à savoir par des multiples de 16 lorsqu'il s'agit de car- 
tons de 50 ib ou par des multiples de 10 pour tous les autres 
emballages. 

Palettes de clous 
Ci-apres une énumération des quantités standard par palette, con- 
formément à la dimension des cartons ou, dans les cas des clous 
emballés, des gros cartons. Les palettes sont non-récupérables, 
non-consignees et gratuites. Remarque: les palettes partielles sont 
egalement disponibles sur demande si des restrictions de manu- 
tention l'imposent. Se renseigner pour de plus amples détails. 

Clous en vrac 

Poids total 
Dimension Poids, en Par par palette, 
du carton k* palette en kg • 

Carton de 11.25 kg 11.25 80 900.0 kg 
Carton de 22.50 kg 22.50 64 1 440.0 kg 
Carton de 22.50 kg qualité 22.50 48 1 080.0 kg 
pour clouage mécanique * 

Clous emballes 

Emballages Nombre de Poids total 
Emballage. par gros Poids, en gros cartons par palette, 

en kg carton kg par palette en kg 

.45) kg 50 22.5 40 900.0 kg 
2.2 kg 10 22.5 40 900.0 kg 
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TABLEAU 21 

EXEMPLE DE COMPOSE DE CALFEUTRAGE 

CARACTERISTIQUES ET CAPACITE DE RECOUVREMENT 

'FLINTSEAL 510-21' EST UN COMPOSE DE CALFEUTRAGE 
FAIT D'ASPHALTE, DE FIBRES MINERALES ET D'ELEMENTS 
BOUCHE-PORES. FORMULE POUR RESISTER AUX ELEMENTS, 
IL EST FLEXIBLE ET FACILE A APPLIQUER (0NGC-37-GP-5). 
CONSISTANCE POUR APPLICATION MECANIQUE OU MANUELLE. 

EMPLOYE POUR SCELLER ET CALFEUTRER LES FISSURES. LES 
JOINTS. ETC. ET SUR LE CALFEUTRAGE GENERAL. 

CHASSIS 

' SOLINS 

TUYAUX D'EGOUT 

DRAINS 

GOUTTIERES 

DEBORDS DE TOIT 

ENCORBELLEMENT EN PIERRE 

MUR PARAPET 

EVENTS 

PUITS DE LUMIERE 

COMPOSE DE CALFEUTRAGE 

* 

* 

LES SURFACES DOIVENT ETRE PROPRES. SECHES 
EN BON ETAT. D’EBARRASSEES DE ROUILLE DE ' 
PEINTURE ECAILLEE. DE POUSSIERE. SALETE 
GRAISSE, D’HUILE ET DE GELEE. 

PRESSER DANS LE JOINT POUR OBTENIR UNE 
BONNE PENETRATION. 

APPLIQUER A LA SPATULE. A LA TRUELLE OU AU PISTOLET. 

COMME COUCHE D'ASSISE DE 1/8 D'EPAISSEUR 
15 pi2 PAR GALLON. 

PROPORTIONS 
PIED LINEAIRE/ GAL. IMP DE COMPOSE 

SE GARDE JUSQU'A 12 MOIS DANS UN 
CONTENANT SCELLE. 

EMPLOYER VARSOL’. 'SHELLSOL' OU TURPOLENE' 
OU D'AUTRES SOLVANTS A BAS RISQUE POUR 
NETTOYER LES OUTILS ET L'EQUIPEMENT. 

CONTIENT DES SOLVANTS COMBUSTIBLES. NE 
CHAUFFEZ PAS AU-DESSUS D'UNE FLAMME NI A 
PLUS DE 100° (F). UTIUSEZ DANS UN ENDROIT 
BIEN AERE. DANGEREUX SI AVALE. 



134 

Si vous prévoyez de réaliser les travaux par vous-même, il 
vous faudra l'équipement et les matériaux suivants: 

1. une échelle extensible pour l'extérieur; 
2. un ou deux escabeaux pour l'intérieur; 
3. des feuilles de plastique pour protéger le sol; 
4. des pinceaux ; 
5. des rouleaux et des bacs (camions) à peinture; 
6. du mastic; 
7. un composé de rapiéçage; 
8. des rouleaux de ruban de papier-cache; 
9. du papier d'émeri; 

10. la peinture telle que prescrite; 
11. du diluant à peinture; 
12. du nettoyeur à peinture; 
13. des torchons de nettoyage. 

Reportez-vous au tableau 22 pour connaître les divers 
types de peinture disponibles et les modes d'application 
recommandés. 

4.54 L (1 gal. imp.) couvrira 46,5 m2 (500 pi2) de surface 
murale lisse ou de panneaux de plafond et de bois blanchi. 
Une liste des quantités est donnée dans les pages 
suivantes. 

19.4 Carreaux de céramique 

Pour la salle de bain, des carreaux de céramique 
nonvernissês sont prescrits pour le plancher, et des 
carreaux vernissés pour les murs (alcôve de la baignoire 
et partie inférieure des murs). 

Les carreaux mesurent 50 x 50 x 3,2 mm (2 po x 2 po x 1/8 
po). Les quantités de carreaux et également de coulis, 
pur le plancher aussi bien que pour les murs sont données 
au tableau 23, en tant qu'exemple. 

Les outils requis sont: 

1. pince coupe-tuile à bout arrondi, 
2. taille-verre, 
3. éponge. 

20.0 COUVRE-SOL (autres que des carreaux de céramique) 

20.1 Types de couvre-sol 

Les couvre-sols au rez-de-chaussée, sauf dans la salle de 
bain et quelquefois dans la cuisine et le corridor 
d'entrée, seront en vinyle, vinyle-amiante, caoutchouc, 
linoléum ou tapis. Les couvre-sols sont vendus en 
feuilles ou en carreaux. 
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Tableau 22 

(Peinture) 

Peinture d'extérieur 
Les carreau* gris du tableau indiquent quel 
est le me'Heur enduit d'extérieur pour un ma- 
ténau donné Les produits au latex sèchent 
rapidement et ont moms tendance à cloquer 
que ceux à base d'huile. Par contre, ces der- 
niers oftrent une meilleure adhérence durant 
i application et donnent un film étanche à fhu- 
midité. mais qui risque de se boursoufler s'il 
est appliqué sur du bois humide ou sur un 
parement dépourvu de coupe-vapeur 

# Le point indique qu'il faut appliquer un 
apprêt sur le bois nu. 

> 

Parement an boit 

Briqua 

Blocs de béton 

Amiante-ciment 

Stuc 
-I 1- 

Bola nu et boiaertee 

Parement métallique 

Cadree de fenétrea an bola 

Fenétrea métalliques 

Fanétraa an aluminium 

Voleta et autres parements 

Auvents en toile 

Toiture en bardeaux de boit 

Toiture en métal 

Papier de toiture goudronné 

Plancher de véranda an bols 

Plancher de véranda an béton 

Surfaeas an cuivra 

Surfaces galvanisées 

Surliest an far 

Reproduit avec l'autorisation de 
Rénovez votre maison 
Sélection du Reader's Digest Association (Canada) Ltd 
Montréal 
c 1982 
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TABLEAU 23 

MAT&UAUX POUR PEDfTLRE ET POLR CARREAUX DE CERAMIQUE 

Carreaux de céramique 
50x50x3,2 (2 po x 2 po x 

1/8 po)  

a) Pour sol de salle de bain 

(non vernissés) 

b) Pour murs de salle de 

bain (vernissés) 

Coulis pour 

céramique-mosaique 

a) Pour carreaux de sol 

m2 
pi2 

m2 
pi2 

b) Pour carreaux muraux 

kg 

lb 

kg 
lb 

Carreaux en vinyle-amiante 

300 x 300 x 2,3 (12 po x 
12 po x 0,87 po d'épaisseur) 

m2 
pi2 

2 
20 

14 

145 

2 
4 

11 
24 

59 

635 

Colle pour carreaux en 

vinyle-amiante 

L 
gai 

23 

5 

Pâte à joints pour panneaux 

de gypse 

kg 
lb 

97 

214 

Ruban à joints pour panneaux 
de gypse 

Mètre lin. 

Pied lin. 

483 
1 584 

Peinture 

Émail d'extérieur - 2 couches 

sur les boiseries 

L 
gai 

23 

5 

Qtail d'intérieur - 2 couches | L 

sur les boiseries | gai 

19 

4 
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TN&ENJ 23 (suite) 

» 

* 

* 

Latex d'intérieur - 2 couches 
sur les murs et les plafonds 

L 
gai 

69 
15 

Peinture pour couche 

d1impression, intérieure - 1 

couche sur les murs, les 

plafonds et les boiseries 

L 
gai 

87 

19 

f 



138 

On peut calculer la surface de plancher, dans son 
ensemble, en utilisant les dimensions de la maison et en 
déduisant les surfaces de plancher à recouvrir de 
carreaux de céramique. Ou encore, on peut considérer 
chaque pièce séparément et additionner les surfaces des 
pièces qui nécessitent un revêtement souple. N'oubliez 
pas qu'il faut également recouvrir le plancher des 
placards. 

20.2 Carreaux de sol 

A moins d'utiliser des carreaux auto collants, il faudra 
prévoir de l'adhésif à carreaux. Les instructions de 
pose sont inscrites sur les étiquettes des contenants 
d'adhésif. Il existe plusieurs contenances: une pinte, 
une gallon ou cinq gallons (1,2, 4,54 et 22,7 litres). 
La capacité de recouvrement d'un gallon est de 100 à 125 
pi2 (9,3 à 11,6 m2 par 4 lires). L'adhésif s'applique à 
l'aide d'une truelle dentelée spéciale. 

Ainsi se termine le chapitre sur le relevé des quantités 
et sur la préparation d'une liste préliminaire des 
matériaux nécessaires à la construction d'une maison. Le 
devis quantitatif des matériaux que vous aurez établi 
vous aidera à organiser d'autres projets résidentiels en 
suivant les méthodes et les techniques qui permettent 
d'établir un dossier ordonné de toutes les activités de 
la construction et des matériaux qui s'y rapportent. 

FIN DE LA PARTIE I 



139 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON 

PARTIE II 

PRÉPARATION DU BORDEREAU DES MATÉRIAUX 

21.0 BORDEREAU DES MATÉRIAUX - GÉNÉRALITÉS 

21.1 Résumé de la première partie 

Dans la première partie, nous avons traité du relevé des 
quantités. 

Cela comprenait: 

1. Les méthodes et les procédés employés pour relever 
les quantités à partir des plans d'exécution; 

2. les méthodes pour mesurer qui s'appliquent à chaque 
type de matériaux servant habituellement à la 
construction résidentielle; 

3. les conditions de mise en oeuvre des 
matériaux et la planification d'un projet 
en fonction des exigences générales. 

La première partie visait à décrire les diverses étapes à 
suivre pour établir une liste préliminaire des quantités 
à partir d'un jeu de plans d'exécution et d'un devis, 
tout en étudiant les opérations et activités de 
construction habituelles. 

La présente partie traite de la préparation d'un 
bordereau définitif des matériaux qui permet d'évaluer 
les coûts de construction d'un projet. Il s'agit, en 
fait, de transférer l'information déjà compilée sur un 
formulaire standard utilisé par les estimateurs pour la 
préparation d'un bordereau des matériaux leur permettant 
d'établir les coûts de construction. L'établissement 
même des coûts s'effectue d'après une autre méthode qui 
consiste à regrouper les matériaux sous chaque corps de 
métier ou discipline. 



Parties d'un bordereau des matériaux 

Le bordereau des matériaux est une version plus détaillée 
et mieux organisée de la liste des matériaux préparée à 
partir du relevé des quantités. Autrement dit, le 
bordereau définitif des matériaux constitue un document 
établi de telle sorte qu'un estimateur peut facilement et 
rapidement identifier tous les matériaux reliés à chacun 
des corps de métier impliqués dans un projet de 
construction. De plus, l'estimateur peut évaluer le coût 
de chaque groupe d'éléments ou d'activités, y compris la 
main-d'oeuvre requise, l'équipement nécessaire, les 
travaux donnés en sous-traitance, les réserves pour 
éventualités, les frais généraux, etc., en vue de 
déterminer le coût total d'un projet de construction. 

La première étape de la préparation du bordereau des 
matériaux consiste à dresser une liste des ouvrages et 
des subdivisions qui serviront à identifier et à 
regrouper tous les matériaux similaires en fonction des 
divers corps de métiers utilisés. Naturellement, 
plusieurs autres méthodes permettent de mener à bonne fin 
une liste de matériaux en vue de l'établissement des 
coûts. 

Toutefois, la plupart des estimateurs préfèrent la 
division par corps de métier, car cette méthode permet 
d'attribuer, dans un ordre logique, à chaque discipline, 
les matériaux, la main-d'oeuvre et l'équipement dont elle 
a besoin. Ainsi, le menuisier d'ossature (par exemple) 
n'aura pas à passer en revue tout le document puisque le 
titre de la page lui indiquera que tous les éléments 
requis par son corps de métier sont inscrits sous la 
rubrique "CHARPENTERIE BRUTE". 

Cependant, une fois terminé, le bordereau des matériaux 
ne remplace pas nécessairement la liste préliminaire 
dressée à partir des relevés des quantités. En effet, 
tous les relevés des quantités et les feuilles de 
compilation doivent être conservés dans un dossier pour 
d'éventuelles références. Ces documents de travail 
seront utiles durant la construction et pour 
l'organisation de futurs projets. 
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4 

21.3 But du bordereau définitif des matériaux 

Le bordereau définitif des matériaux servira à 
l'établissement des coûts, à l'achat des matériaux, à 
1'organisâtion de la main-d'oeuvre, à la location ou à 
l'achat de l'équipement nécessaire, ainsi qu'aux appels 
d'offre pour la sous-traitance s'il y a lieu. Il 
constituera de plus un dossier financier complet des 
travaux. 

21.4 

Comme vous pouvez le remarquer, grâce au relevé des 
quantités, à la préparation de la liste préliminaire des 
matériaux et au bordereau définitif des matériaux, vous 
pourrez réaliser plus aisément votre projet de 
construction. 

Méthodes de préparation d'un bordereau des matériaux 

A. A l'aide de votre 
inscrivez d'abord 
matériaux dans la 
afin d'éviter les 
QUOI et O . 

liste préliminaire des quantités, 
la description complète des 
colonne de gauche. Soyez précis 
erreurs d'interprétation. Indiquez 

Exemple : 

« 

DESCRIPTION 

DE TOIT PPEFAjig 
CFPMM,wr.LQÜEK4JM"^| 
PQB.Tfig.24pi H p>.-PEHTL 5payai 

QV»AT1)R1L POOt. CLÙlVti 
FPlrtgTT&C&T.COttiT-afax4po 

. LflH£Tre.-CAT. CQtiiTrZplXJata- 
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B. Ensuite, procédez au calcul des données: longueur, 
largeur et hauteur ou le nombre d'éléments, suivi par 
le total des quantités. 

Les deux autres colonnes sont réservées aux quantités 
à déduire ou à ajouter. Par exemple, il faudra 
peut-être déduire de la surface totale d'un mur la 
surface occupée par les baies de fenêtres. Par 
ailleurs, il sera peut-être nécessaire d'ajouter un 
certain pourcentage pour compenser les pertes dues au 
bris et au qaspillage. Ces pourcentages sont 
susceptibles de varier en fonction de l'envergure du 
projet. Cependant, voici une liste de pourcentages 
qui sont considérés comme étant acceptables dans le 
cas d'une maison ordinaire. 

1. Éléments d'ossature en bois - 10 % 
2. Panneaux de contreplaqé - 5 % 
3. Fourrures de plafond - 5 % 
4. Prement à gorge - 10 % 
5. Éléments de maçonnerie - 5 % 
6. Béton - 5 % 
7. Mortier - 15 % 
8. Isolants en matelas - 5 % 
9. Panneuax de gypse - 10 % 

10. Clous, vis et agrafes - 10 % 

« 

% 

/ 

DESCRIPTION 
T LONG LARG HAUT. 

DIMENSION QUANTITE 

OEOUITE AJOUTEE 

FfcErtEJ' aEJBir PEtfAft 
FEgMfVwr.LQUC£6-g.A.4"' 
Pnp.Tne-74.pl I) p. -PiMTE- AS. 

Qf.WUR.t- Pout- Clouai luiei 
EPiiiETTfccfrr.cflilir-a.y«n4pa ill An. 

il 

EEVETEMEKT EH. courte puau 
usvEre.MtrirxpA.mjrwtTLAH 
&UETTES. a». 11 AzL Aei. 
PEVfTEHtK P ■Q^^njgc. FJTC '/« 4»i, la. 
4UPfl3g.TDE.Cr>HVggTJZP.A8Àtn 
p L4 riglMTTË* '/ewa £5 L£L 

PAPlEABlTÜrtt eirürte 4TfcijrR.fc * i g 
rtTEHfUT Pb»»4Tligfa <»,! g HE.V1TIHFl 

SAIS. m pPcer se. aauygftruftfc 

FftdP PC. OÛLV& ftaug ivâÊÏ 
Te.trErauvgA4g4iHtttgnf.F4 
e.pitierTRgPo *4^. 

ffitiagf i  kSLUÂSUk  
BAOÜAXrË. EH CFlHgTTEÜj* 

XU1 
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C. Suit la colonne des quantités qui sert, naturellement, 
à inscrire les nouveaux totaux après les déductions et 
les additions. La quantité nette représente la 
quantité réelle de matériaux, majorée du pourcentage 
de compensation des pertes dues au bris et au 
gaspillage. 

< 

DESCRIPTION 

FERMES DE TOIT PPE-FAfr 
PRBHPyi/vimieP/, Q&4-'Sfc 
Pop-Tgg_?-A pi 11 p. lEmifc SfafwS i 15 

O-SWURt- PQüt. IMHL 
uli EPuteirt. cA.T.eatl«r-ayB«4po 

tf IH ET r&- CAT. CatbliZ pufefa 

EEVETEMEKT BU.Q>UT1£PU^ie. 

a^vErtHixrAfiAniijfM.TUxi- 
&H&TTEA- Va. 

PEvCTEMEK P'(HiKTliet,fcrt;'/»ft 

<HPflOQTl>P <-r»U'/EgTlgR.A«A.UU- 

8P& ix !/t aa. 

Efc£iaa. ammâiÆmTts*]? 
«np K-g-vETRHrür Bjpttàiuggi iTRMf tlT Pto*»ATll«FF»«T 

<üg. lUppnefttt rnti^ftrug» 

FrttlD DE g.LOUISE ftlüPiVAUT. 
TC ■ r E r aütfgA6E4 t* 
fcPlfjgrTE.tP0.K4»!. 

»>» 
EAA/^UeTTR 

CLOUAGE P»! HERIT»! 
re. ER gpincrret^rfi L 

s 

111 

il 

12. 

il 

DIMENSION 
LONG LAfiG HAUT. 

fcc. 

An 

An. 

"SïL 

SS 

Aei 

AIL 

-EL 

QUANTITE 
DEDUITE AJOUTE 

U. 

itt 

 â.A 

QUANTITE 
NETTE 

Ji Eli 

a Cü 

-15 ü. 

JLi 

_ü 

AS£L 

fc> 

tsi 

M 

hL 

JfeJ. 

pLi 
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Û. Vient ensuite la rubrique MAIN-D'OEDVRE. La première 
colonne sert à indiquer le coût unitaire ou le salaire 
de chaque personne chargée d'exécuter le travail 
décrit dans la colonne de gauche. Puis, dans la 
deuxième colonne, on inscrit le coût total de toute la 
main-d1 oeuvre chargée d'exécuter le travail décrit. 

* 

OAWlJRt. POÜ6- CLÙiVti lNT»_. 
FPtltETTL CAT.CatUT-af9«4po -- 

DESCRIPTION 

flE.TQIT PE&FAfr, LmlgEA CX4''% 
Poa.Tgg.r4- pi 11 pt-PlNTt SjaJMlSi '< \S 

E.flH£Tm-tATCgH>Wgttxaw 
EEYETEHtKT EKfiotfTlIftMllt. 

3 

111 

il 

DIMENSION 

LONG LA RG HAUT 

if. 

1*1 

QUANTITE 

OEOUITE AJOUTEE 

1 et 

ï __ng 

QUANTITE 
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E. La rubrique MATÉRIAUX comprend une première colonne 
servant à indiquer le coût unitaire et une deuxième 
colonne pour le coût total de chaque type de matériaux 
décrit dans la première colonne de gauche. 

< 

* 

OV>AXüRt- POUEClOlMtl 
pPirigrTE.cAT.eA>Ur-ay«jcApo 

DESCRIPTION 

FPPHE.6 DE TOIT rge.FAiv 
CFPMF^w'nmJEEA ae.4 "% 
Poarge.E4yi 11 p..-PtHIE 5 ra mil LÜL 

tfiKETr&-c^T:c«?rt>wwxiiw 

EEVETEHEKT gRoaampuAüt. 
ÇL£VEr<.MEHrlPA.KljrMfriùM- 
AilÉTTti’. Vk 1 

PEvtreMBK p’ottinigt-Lrp'Aa 

^ÜW^RTBE «T.UN/ggTlBg-AgA.»lu- 
P IAA. »T LAltoUTTtA ■/« PB 

PAPIER. P.ITIIM» AfEiir»P-*lg 

111 

11 

11 

2fe. 

IL 

WIITO ^ I J-l*! ! 7 \ JTPJ jTT% 

<ÜR >11 ppner PR i-rtU'/gftn/E». 

gftûD PB riatO^fcflaügivAilT. 

ta i T i T ûIUSèUa m iwihiirt 
£j?inerre.g w.K^Ra, 

DA CLOÜAgg P»1 HAElTRi 
ftA^tlETTE ER gPlrigTTE.tf.rf. . 

DIMENSION 

LONG LA AG HAUT 

AlL 

tn. 

£ü 

la! 

4»i. 

LEL 

QUANTITE 

DEDUITE AJOUTEE 

îïï 

iû 

QUANTITE 

NETTE 

-11 pci 

A2A 

-L9- 

JLA 

_4L1 

ai. 

_1A± 

_A2£ 

JM 

ELI 

kl 

m 

Jki 
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JteL 
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IA 
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urtiu'.iriCOUT TOTAI 

MATERIAUX 

Utli'inlCOUT TOTAL 
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F. La rubrique SOUS-TRAITANCE s'applique aux travaux qui 
seront donnés eb sous-traitance. Là encore, inscrivez 
d'abord le coût unitaire. Il peut s'agir de la 
location d'un pièce d'équipement (avec ou sans 
opérateur), soit à un taux horaire, soit par jour, ou 
selon tout autre arrangement. Ensuite, il faut 
inscrire le coût total de ce sous-contrat pour les 
travaux décrits. Ces données doivent être conformes 
aux conditions d'une soumission acceptée ou de tout 
autre arrangement. 

i 
A ce stade, l'estimateur contractera sans doute des 
fournisseurs de matériaux de construction, des 
entrepreneurs, des constructeurs et toute autre source j 
d'information avant d'établir des estimations de coûts r 
acceptables. De plus, il se renseignera sur les frais 
de transport, sur les délais de livraison et il 
cherchera à obtenir toute autre information 
pertinente. 

DESCRIPTION 

P R P H V> PE TOIT fcpAfe. 

s 
DIMENSION 

LONG LA RG HAUT 

QUANTITE 

DEDUITE AJOUTEE 

QUANTITE 
NETTE 

MAIN-0 OEUVRE 

unTrV.fe COUT TQTA 

MATERIAUX SOUS-TRAITANCE 

/mtfifJCOUTTQTAL 
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147 

ü. Enfin, indiquez le coût total dans la dernière colonne 
de droite. Ce coût comprendera la main-d'oeuvre, le 
matériel, les matériaux et le transport. Il inclura 
également les coûts de sous-traitance, le cas chéant. 

CÛD£. 

DAIE _ 

PROJET! __   

CORPS DE METIERtC±lAE.E£LtrtElE_aEJlI£ PAGE 5L Jle_l5.  

DESCRIPTION 
DIMENSION 

lO"Q IARQ HAUT 
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OCOlf'TE AJOUTEE 
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NETTE 

MAIN-OOEUVRE 

^°y,.Jcouî TOTAL 

MATERIAUX 
^.«elCOUT TOT Al 

SOUVTRAITAWCE 

^°>A»fJCOUT TQTAt 

COUT 
TOTAL 
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21.5 Importance d1 un bordereau des matériaux complet et précis 

Comme vous pouvez le remarquer, une bonne 
estimation dépend beaucoup de la précision et de 
l'exhaustivité du relevé des quantités. En 
établissant une liste des quantités, souvenez-vous 
que vous fournissez à l'estimateur toutes les 
donnés necessaires concernant les dimensions et les 
quantités de matériaux ainsi que toute 
l'information dont il a besoin pour soumettre une 
estimation réaliste du coût total d'un projet, 

22.0 RÉSUMÉ DE L'ESTIMATION DES CO T ET CONCLDSION 

22.1 Estimation des coûts 

L'Estimation des coûts constitue une spécialité qui 
demande une bonne connaissance de plusieurs autres 
aspects de l'administration d'un projet qui ne 
peuvent être traités dans la présente publication. 
D'autres publications et des cours sont offerts sur 
ce sujet. Aussi examinerons-nous seulement 
certains des principaux aspects de 1'importance 
d'établir un relevé précis et complet et un 
bordereau des matériaux. 

Pour obtenir une estimation réaliste du coût de 
construction d'une maison, il faut tenir compte de 
certains facteurs et de certaines conditions 
pouvant influer sur les coûts et sur la 
distribution de la main-d'oeuvre. 

Il y a, entre autres, des facteurs de temps et les 
conditions du marché, par exemple, la disponibilité 
et la livraison des matériaux. Le marché fluctue 
et les coûts des matériaux varient. Certains coûts 
peuvent avoir changé au moment où vous serez prêts 
à commencer les travaux. 

L'élément le plus difficile à estimer reste la 
main-d'oeuvre, car elle implique à la fois une 
connaissance de la durée de réalisation des 
diverses activités et des paramètres dont dépendent 
l'organisation et la réalisation d'un projet. 

î 

à 



Conclusion 

En dressant la liste des matériaux à partir du 
devis et des plans d'exécution, nous permettons à 
l'estimateur de calculer le coût total d'un projet 
en estimant les coûts de chacun des éléments. 

Il est essentiel de se rappeler qu'en plus de 
l'aide qu'il apporte à mieux préparer la 
réalisation d'un projet, le bordereau des 
matériaux, une fois terminé, constituera un 
document complet et précis qui vous servira de 
guide pour les projets futurs. 

Si vous entreprenez la construction de votre 
maison, il est important de contrôler toutes les 
dépenses. Vous ne pourrez affirmer que les 
dépenses engagées dans la construction de votre 
maison étaient inférieures aux prévisions parce que 
vous avez su garder un contrôle sur tous les coûts, 
que si vous avez suivi la méthode d'une bonne 
préparation. 

Savoir lire les plans et pouvoir établir votre 
propre bordereau des matériaux vour permettra 
d'entreprendre un projet de construction en moins 
de temps, à moindre coût et plus aisément, parce 
que vous comprendrez mieux toutes les exigences 
générales et chaque étape du processus. Une fois 
que vous aurez réalisé un premier projet, il sera 
beaucoup plus facile de planifier, d'organiser et 
d'exécuter d'autres projets. 
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p-MtjSfli, 

TABLES DE CONVERSION:! X^’fANtexE “A'1' 

1 

Le système métrique dans la construction 

Quand on rénove ou qu'on agrandit une maison, il est préféra- 

ble de n'employer qu'un seul système de mesure. Comme la 
quasi totalité des maisons canadiennes ont été construites se- 

lon le système impérial, c'est ce système que nous avons adopté 
dans Rénovez votre maison. 

Par ailleurs, au Canada, nombre de matériaux de construc- 
tion sont maintenant vendus en métrique. Dans la plupart des 
cas, on n'a procédé qu’à une « conversion arithmétique », 

c'est-à-dire qu OIFîL rft od ; fïéJJétyct1e et non les dimensions. 
Lorsqu'on apiliqucrâ^-^ç^ÿc¥s1o#fbadgi^^ntal^ », les nor- 
mes impéria&s tradition"éasfies briques 
et destuyau xf sfe'ro n t rem p jâcé'e^'pâ^jd tes equivalents métriques 
« rationnels », et donc par de nouvelles dimçnsiorjfe : heureuse- 

ment, la différence ne sera que de quelques millimètres. 
Les tableaux ci-dessous vous aideront à effectuer les conver- 

sions et vous habitueront à « penser en métrique ». 

Facteurs de conversion au système impérial Facteurs de conversion au système métrique 

4, 

/< 

Pour convertir 

Degrés Celsius (’C) 
Kilogrammes (kg) 
Kiiopascais (kPa) 
Litres (L) 
Litres 
Litres 
Litres. 
Mètres (m) 
Mètres 
Mètres carrés (m?) 
Mètres carrés 
Mètres cubes (m2) 
Mètres cubes 
Millimètres (mm) 
Tonnes métriques (t) 

•n 

Degrés Fahrenheit 
Livres 
Livres au pouce carré 
Gallons impériaux 
Gallons américains 
Pintes impériales 
Pintes américaines 
Pieds 
Verges 
Pieds carrés 
Verges carrées 
Pieds cubes 
Verges cubes 
Pouces 
Tonnes impériales 

Multipliez par Pour convertir en 

(1.8 x ’C) + 
2,20 
0.145 
0,21 
0,264 
0,88 
1,06 
3,28 
1.09 

10,76 
1,195 

35.31 
1,307 
0.039 
1.10 

32 Degrés Fahrenheit (’F) 
Galions impériaux (gai) 
Gallons américains 
Livres (tb) 
Livres au pouce carré (lb/po2) 

' Pieds (pi) 

Pieds carrés (pi2) 
Pieds cubes (pi2) 
Pintes impériales 
Pintes américaines 
Pouces (po) 
Tonnes impériales 
Verges (vg) 
Verges carrées (vg2) 
Verges cubes (vg2) 

Degrés Celsius 
Litres 
Litres 
Kilogrammes 
Kilopascafs 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Litres 
Millimètres 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 

Multipliez par 

(*F - 32) x 0.555 
4.54 

3.78 
0,45 
6,88 
0.30 
0,093 
0.028 
1,14 

0.95 
25.40 

0.91 
0.914 

0.836 
0.76 

l 

Fahrenheit/Celsius Fonctionnement du système métrique 

210°F_ 

200°F_ 

190°F_ 

180°F_ 

170°F_ 

160°F_ 

150°F_ 

140°F _ 

130°F_ 

120*F_ 

110°F_ 

100°F_ 

90°F_ 

80°F_ 

70°F_ 

60°F_ 

50aF_ 

40°F_ 

30°F_ 

20°F_ 

10°F_ 

0°F_ 

- 10°F_ 

- 20°F 

\ 00°Q -— Point d'éOull»- 
tion de l'eau 

95°C 

90°C 

85°C 

80°C 

75’C 

70°C 

65°C 

60°C 

55°C 

50°C 

45°C 

40°C 

35°C 

30°C 

25°C 

20°C 

15°C 

10°C 

.Température 
/ de l'eau 

chaude pour 
usage do- 
mestique 

> y Température 
/ maximale 

pour le mor- 
tier chauffé 

Température 
maximale 
pour couler 
le béton 

, Température 
' intérieure 

normale 

/ Température 
7 minimale 
! pour couler 

5QQ—Température 
minimale 

n°r pour le mor- \\1te» chauffé 

Pomt de 
congélation 
de l eau 

- 15°C \ 
Utilise; de 

-20°C rasphaite é 
base de dis 

- 25°C solvant pour 
imperméabiii 

- 30°C A < eue 

O 

Le système métrique est tiré du Sys- 
tème international d’unités (SI), insti- 
tué par l'Académie française des 
sciences au xviti* siècle. La simplicité 
du système métrique vient du fait 
que c'est un système décimal, basé 
sur l'utilisation des multiples de 10. 
qui facilite les opérations de multipli- 
cation, division ou conversion. 

Le système tient son nom de l’uni- 
té de longueur, qui est le mètre (m) 
Dans 1 mètre, il y a 100 centimètres 
(cm), ou 1 000 millimètres (mm) ; 
1 000 mètres font 1 kilomètre (km). 
L'unité de volume est le litre (L) qui 
contient 1 000 centimètres cubes 
(cm2) ; 1 centimètre cube d'eau 
pèse 1 gramme (g), qui est l’unité de 
masse (poids). Sur l'échelle de tem- 

pérature Celsius. 0*C correspond au 
point de congélation de l'eau. 100*C 
à son point d ébullition. 

Les multiples et les sous-multiples 
du système décimal s'énoncent sim- 

plement en utilisant toujours les mê- 
mes préfixes devant l'unité (par 
exemple, kilomètre ou milli\\ue). Ces 
préfixes sont expliqués dans le ta- 
bleau ci-dessous. 

Facteur de multiplication Préfixe Symbole Signification 

I 000 000 = 10« 
1 000 = 102 

100 = 102 

10 = 
0.1 = 

0.01 = 
0.001 = 

0.000 001 = 

10 
10-1 

10'2 

10-2 

10 6 

méga 
kilo 
hecto 
déca 
déci 
centi 
milli 
micro 

M 
k 
h* 
da' 
d* 
c* 

un million de fois 
mille fois 
cent fois 
dix fois 
un dixième 
un centième 
un millième 
un millionième 

'Hecto. déca, déci et centi s'utilisent peu dans le iangage courant, sauf pour hectolitre 
et centimètre. 

Coût comparatif des unités métriques et impériales 

Rénovez votre maison sélection du Reader's Digest (Canada) Ltée 


