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MISE EN GARDE

LA SOCIETE CANADIENNE D'HYPOTHEQUES ET DE LOGEMENT, L'ORGANISME DU 
LOGEMENT DU GOUVERNEMENT FEDERAL, A POUR MANDAT D'APPLIQUER LA LOI 
NATIONALE SUR L'HABITATION.

CETTE LOI A POUR OBJET D'AIDER A AMELIORER LES CONDITIONS D'HABITATION ET 
DE VIE AU CANADA. C'EST POURQUOI LA SOCIETE S'INTERESSE A TOUT CE QUI 
CONCERNE L'HABITATION, LA CROISSANCE ET LE DEVELOPPEMENT URBAINS.

AUX TERMES DE LA P/^RTIE IX DE LA LOI, LE GOUVERNEMENT DU CANADA AUTORISE 
LA SCHL A CONSACRER DES FONDS A LA RECHERCHE SUR LES ASPECTS 
SOCIO-ECONOMIQUES ET TECHNIQUES DU LOGEMENT ET DES DOMAINES 
CONNEXES, ET A EN PUBLIER ET A EN DIFFUSER LES RESULTATS. LA SCHL EST 
DONC HABILITEE A FAIRE LARGEMENT CONNAITRE TOUT RENSEIGNEMENT DE 
NATURE A AMELIORER LES CONDITIONS D'HABITATION ET DE VIE.

LA PRESENTE PUBLICATION EST L'UN DES NOMBREUX MOYENS D'INFORMATION QUE 
PRODUIT LA SCHL GRACE AU CONCOURS FINANCIER DU GOUVERNEMENT FEDERAL. 
LES OPINIONS EXPRIMEES SONT CELLES DES AUTEURS ET NE REFLETENT PAS 
NECESSAIREMENT L'OPINION OFFICIELLE DE LA SOCIETE CANADIENNE 
D'HYPOTHEQUES ET DE LOGEMENT.
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1. CONTEXTE

En 1992, lors de la conference nationale de I'Association canadienne des constructeurs 
d'habitations (ACCH), le president de I'ACCH, M. Bill Stain, avait mis au defi les ministeres 
gouvernementaux de trouver une fapon de repondre aux preoccupations des renovateurs et 
des consommateurs Canadians au sujet de la renovation. C'est ainsi que la Division de 
I'innovation dans I'habitation de la SCHL, en collaboration avec Ressources naturelles Canada 
(RNCan) et I'ACCH, avait decide d'elaborer un projet de demonstration en renovation qui 
temoignerait de I'engagement de la Societe envers le secteur de la renovation. En outre, le 
projet constituerait une occasion de faire la demonstration de techniques et de methodes 
respectant les principes ecologiques.

Un comite directeur compose d'un representant de chacun des partenaires fut mis sur pied 
afin d'orienter les decisions tout au long du processus.

En 1993, les associations locales des constructeurs d'habitations de partout au Canada furent 
invitees a presenter des propositions en vue d'organiser une demonstration pilote en 
renovation. La proposition devrait:

porter sur une maison modeste representant bien le quartier oil elle se trouve; 
offrir un important potentiel d'amelioration grace a la renovation;
permettre la realisation de travaux de renovation qui seraient expliques et dont on ferait la promotion au public et 
aux gens de I'industrie de I'habitation.

Avant et apres le processus de renovation, la maison subirait une evaluation 
environnementale qui inclurait I'analyse de la qualite de I'air interieur et de I'etancheite a I'air 
ainsi qu'une evaluation de la performance energetique et de I'utilisation de I'eau. En outre, un 
plan d'action touchant la gestion des dechets serait elabore pour reduire, reutiliser ou recycler 
les produits et materiaux retires de la maison.

Durant les renovations, le processus serait documente sur photo et des rapports seraient 
regulierement transmis aux medias. Des visites libres et des seminaires sur divers sujets lies a 
la renovation ecologique seraient organises a I'intention du grand public. Une fois les travaux 
termines, la maison deviendrait un centre d'information et de documentation ouvert aux 
visiteurs pendant au moins deux mois.

Neuf propositions sont parvenues aux organisateurs de partout au Canada. Un comite de 
selection forme de deux representants de la SCHL, deux representants de RNCan et deux 
representants de I'ACCH a passe en revue les propositions conformement aux criteres 
suivants :

caracteristiques de conception ecologiques; 
visibility et accessibility du site; 
particularites de la maison;
plans et possibilites de commercialisation a I'echelon local; 
parrainage du projet; 
exigences budgetaires;
dates prevues du debut et de I'achevement des travaux.
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Les trois finalistes ont ete annonces a la conference annuelle de I'ACCH tenue a Banff au 
mois de fevrier 1994. Les equipes provenaient de la region d'Ottawa-Carleton, de 
I'agglomeration urbaine de Vancouver et de la ville de Red Deer.

Le choix du laureat, la Red Deer Home Builders' Association, a ete annonce au mois de mars 
1994.

2. OBJECTIFS

Les objectifs du projet de demonstration en renovation sont fondes sur ceux que la SCHL, 
RNCan, I'ACCH et I'equipe responsable du Projet Red Deer s'etaient fixes, a savoir:

encourager et promouvoir le respect des principes ecologiques en renovation;
promouvoir la qualite de I'entretien et des reparations effectues au pare de logements existants;
favoriser I'efficacite energetique afm de reduire les emissions de gaz a effet de serre, conformement au Plan
vert;
indiquer aux consommateurs et aux renovateurs comment reutiliser et recycler les materiaux issus d’un chantier 
de renovation;
choisir des materiaux ecologiques pour la renovation;
faire la demonstration de moyens efficaces permettant d’adapter le pare existant de maniere a ce qu'il reponde 
aux besolns d'une population vieillissante;
mettre le public au courant de I'information qu'il peut obtenir de la SCHL, de RNCan et de I’ACCH et du role de 
chacun de ces organismes dans le monde de la renovation;
promouvoir les membres du Conseil canadien de la renovation de I'ACCH en tant qu'entite cle dans la 
professionnalisation du secteurde la renovation.

Le theme de la «maison saine» a egalement ete presente a I'equipe de Red Deer. Celle-ci a 
re?u de I'information sur le concept et en a adopte les principes puisqu'ils coi'ncidaient avec 
bon nombre des objectifs initiaux. Les principes de la maison saine sont les suivants ;

la sante des occupants;
I'efficacite 6nerg6tique;
I'utilisation efficace des ressources; 
la responsabilite en matidre d'environnement;
I'abordabilite.

Une liste de specifications, figurant a I'annexe C, a ete dressee et augmentee a mesure que 
les travaux avanqaient. La liste comporte les elements suivants :

possibilites de documentation photographique decrivant des activites possibles de renovation; 
possibilites d’information relative aux activites de renovation; 
choix ecologiques faits pour la maison; 
raisons de ces choix.
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3. PRO JET RED DEER 1994

La demonstration

C'est une maison individuelle de deux etages construite en 1904 qui a ete choisie pources 
renovations. II s'agit d'une maison typique du quartier dans lequel elle se trouve qui represente 
une forme de logement courante pour I'epoque dans la region. Elle se trouve dans un secteur 
modeste ou les maisons voisines valent entre 100 000 et 450 000 $. La maison est facile 
d'acces grace a une importante voie de circulation, a la rue sur laquelle elle se trouve et a une 
ruelle a I'arriere de la maison.

La maison a ete renovee pour Parkland Community Living and Support Systems (Parkland 
CLASS), un organisme sans but lucratif voue a I'integration a la collectivite des personnes 
handicapees ou ayant une deficience intellectuelle. C'est ainsi que meme si les futurs 
occupants de la maison n'ont pas eux-memes de deficience, des parties de la maison ont ete 
rendues accessibles aux personnes handicapees qui pourraient venir leur rendre visite.

Les travaux ont commence en avril 1994 et ont pris fin au mois de septembre. La maison est 
demeuree ouverte jusqu'en octobre, declare mois de la renovation a I'echelle nationale. 
L'equipe de Red Deer a done pu organiser un certain nombre d'operations «portes ouvertes» 
et offrir des visites guidees et des seminaires. Plus de 1 500 personnes ont assiste a ces 
activites de fin de semaine.

L'equipe

Le succes du Projet Red Deer 1994 est attribuable aux centaines d'heures qu'ont fournies des 
benevoles de la collectivite. Les gens de Red Deer sont d'ailleurs reputes pour leur 
participation hors du commun a Taction benevole. Le Red Deer Community Information and 
Referral Service estime en effet qu'en 1989, derniere fois ou le phenomene a ete etudie 
localement, 27 244 personnes sur une population d'environ 54 000 avaient donne de leur 
temps a Red Deer. Le taux de participation des Albertains aux activites benevoles est du reste 
le plus eleve au pays.

Le travail d'equipe dont a fait preuve le comite mis sur pied pour gerer le projet a aussi 
contribue a son succes. Un comite central, constitue des presidents des sous-comites, a 
supervise les activites telles que Tadministration et la gestion financiere, la construction et la 
securite sur le 
chantier, le choix 
des materiaux, la 
decoration et les 
communications.

Organisation de l'equipe
Admin.
Finances
ceremonie

Directeur 
de projet Choix des

SCHL materiaux
RNCan RDHBA Comite Construction
ACCH central Decoration

Parkland Securite
CLASS

Communications
Publicite
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Howell-Mayhew Engineering Inc., le bureau d'etudes d'Edmonton qui representait la SCHL et 
RNCan sur le terrain, a fourni a I'equipe une aide technique et son savoir-faire en gestion de 
projet. Drerup-Armstrong Ltd., un constructeur d'Ottawa qui connait bien le concept de la 
maison saine, a aussi ete engage pour aider I'equipe a choisir les produits et les materiaux. En 
outre, on a fait appel aux services de la firme de relations publiques FIR d'Edmonton pour 
faire connaTtre le projet a I'echelle locale et nationale.

Les comites de travail de la Red Deer Home Builders' Association (RDHBA), supervises par le 
directeur de projet et repondant aux demandes de Parkland CLASS, ont precede a la 
renovation du batiment de maniere a en preserver la structure et a ameliorer ses qualites 
thermiques tout en respectant les principes de la maison saine.

La renovation

La philosophie derriere ce projet etait de faire preuve de responsabilite en matiere 
d'environnement par le choix des materiaux, de demontrer I'efficacite energetique par une 
meilleure isolation, une meilleure etancheite a I'air et un bon choix d'equipement et de 
respecter les principes de la maison saine en assurant une bonne ventilation et en apportant 
une attention particuliere au choix des materiaux et a la maitrise de I'humidite.

L'annexe C fournit une liste complete de specifications decrivant la nature des changements et 
des raisons qui ont motive les choix. Void quelques exemples de ces changements :

Inspection de la maison :

L'equipe de Red Deer s'est servie de rapports d'inspection complets sur la maison existante 
pour determiner la nature des renovations requises. Cette etape, essentielle pour tout 
consommateur qui envisage des renovations, a ete realisee pour montrer le genre 
d'evaluations que devrait subir un batiment avant I'elaboration d'un plan de renovation. Durant 
cette phase, on a repere les materiaux dangereux, tels les bardeaux d'amiante presents dans 
les murs pignons, le mastic des vitrages renfermant de I'amiante et les conduits du generateur 
de chaleur dont I'etancheite etait assuree par du ruban d'amiante. Ces produits, qui allaient 
devoir etre deplaces durant les renovations, ont ete enleves et elimines selon les regies de 
I'art. De plus, on a remarque que des conduites d'eau en plomb et de la peinture a base de 
plomb necessiteraient des precautions durant les travaux. L'inspection a aussi permis de 
constater une situation dangereuse dans la cheminee. Non seulement les raccords du conduit 
de fumee branche au generateur de chaleur et au chauffe-eau etaient incorrects, mais la 
cheminee etait depourvue de porte de ramonage et I'ouverture du conduit d'evacuation du 
chauffe-eau donnant dans la cheminee etait presque completement bouchee.

Demolition :

Dans le cadre du processus de demolition, I'equipe a repere les materiaux qui pouvaient etre 
recuperes ou reutilises. Les deux porches avant et arriere du batiment existant, tout comme 
une cheminee exterieure, ont ete enleves. La brique de I'arriere du batiment a ete conservee 
et reutilisee pour refaire la fagade avant. L'isolant de vermiculite, qui a ete enleve du vide sous 
toit, a ete utilise comme amendement. Les appareils sanitaires et divers autres materiaux ont 
ete enleves et recycles. Les bardeaux d'asphalte du toit principal de la maison etaient en bon 
etat et ont ete laisses en place.
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Fondations :

Les fondations existantes du batiment principal etaient acceptables du point de vue structural, 
mais on percevait une odeur de moisi provoquee par de I'infiltration d'humidite par la dalle de 
plancher partielle. On a rendu le plancher du sous-sol etanche a I'humidite avant de couler 
une nouvelle dalle de beton, puis on a fait de meme pour les membranes de plancher des 
ajouts pour ainsi reduire I'infiltration de I'humidite et des gaz souterrains. Les murs du sous-sol 
existant ont ete laves a I'eau de Javel pour eliminer toute moisissure, et ('evacuation des eaux 
de ruissellement a ete amelioree en relevant le niveau du sol amenage. De I'isolant pour 
fondations a ete mis en oeuvre partout dans le sous-sol. Un panneau electrique neuf a ete 
installe a un nouvel endroit pour remplacer celui qui se trouvait sur un mur exterieur au 
deuxieme etage, ce qui a permis de rehausser le degre d'isolation tout en reduisant les fuites 
d'air. Des panneaux de copeaux orientes (OSB) ont ete utilises comme revetement 
intermediaire des murs, support de couverture et support de revetement de sol. Faits de bois 
dur de qualite inferieure ou de bois tendre courant, ces elements ont contribue a reduire 
I'impact environnemental des materiaux choisis. Les solives de plancher ont ete realisees a 
partir d'elements prefabriques plutot que de bois de dimensions courantes; its conferent a 
('ensemble une resistance superieure pour une quantite bien inferieure de matiere premiere.

Fenetres :

Les fenetres en place ne possedaient qu'un seul vitrage, certaines etant dotees de 
contre-fenetres. Elies etaient tres permeables et montraient des signes de deterioration a bien 
des endroits. Des fenetres energetiques neuves a triple vitrage, avec pellicule a faible 
emissivite et lame d'argon, les ont remplacees et ont ete utilisees dans les ajouts. De grandes 
fenetres ont ete installees dans le mur donnant au sud pour faire des gains solaires et 
favoriser I'entree de lumiere naturelle.

Ossature :

La performance thermique de la maison a ete amelioree par ['isolation complete des murs 
existants, lesquels ne I'etaient pas. Deux types d'isolant differents ont ete utilises pour les 
murs exterieurs. De la cellulose fabriquee a partir de papier journal recycle a ete placee dans 
les murs exterieurs existants, tandis que pour les ajouts avant et arriere on a utilise des 
matelas de fibre de verre fabriquee avec du verre recycle. L'ossature du toit a ete amelioree 
par la mise en place d'entraits retrousses. En resserrant I'etancheite a I'air des diverses 
ouvertures des murs et des plafonds, on a egalement pu reduire les fuites d'air. Les fermes de 
toit des ajouts etaient du genre «a pied releve», c'est-a-dire qu'elles etaient pourvues d'un 
espace suffisant pour assurer une isolation appropriee au-dessus des sablieres. L'isolant de 
vermiculite dans le plafond a ete enleve pour permettre I'etancheification du plafond et a ete 
reutilise sous forme d'amendement. Les plafonds ont ete isoles avec de la cellulose. Des 
portes isolees a revetement metallique, munies de coupe-froid, ont ete placees aux trois 
entrees de la maison.

Pare-air et pare-vapeur:

Une membrane en olefine filee-liee a servi a habiller I'exterieur des ajouts avant et arriere, et 
on a enveloppe la region des solives de rive avec une membrane d'etancheite. Les plaques de 
platre et un mastic d'isolation acoustique ont
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contribue a reduire les fuites d'air a la hauteur des appuis de la maison, et Ton a rendu les 
boites electriques etanches a I'air. Le taux de fuites d'air de la maison a ete abaisse de 18,6 
renouvellements d'air par heure, a 50 pascals, a 4,1 renouvellements d'air par heure a 
50 pascals.

Plomberie :

Les travaux de plomberie ont traduit le souci de rendre etanches a I'air toutes les penetrations. 
Les toilettes a faible consommation d'eau, ne necessitant que 6 ou 13,25 litres d'eau par 
chasse (comparativement a 20 L pour I'appareil qui a ete enleve), et les pommes de douche 
economiques avec aerateur ont permis d'economiser jusqu’a 50 % de I'eau utilisee 
normalement dans une salle de bains traditionnelle. La salle de bains du rez-de-chaussee a 
ete rendue totalement accessible par I'installation d'une porte de 914 mm (36 po) et d'une 
toilette surelevee a 400 mm (16 po). Des robinets avec reducteur de debit ont ete poses 
partout.

Electricite :

Le panneau electrique a ete deplace. Des appareils menagers et des appareils d'eclairage 
econergetiques ont ete choisis. L'applique du porche est un appareil recycle utilisant une 
ampoule incandescente. Ces ampoules peuvent supporter les froides temperatures de I'hiver 
albertain, exploit dont sont incapables les ampoules a halogene ou a fluorescent qu'on utilise 
plutot a I'interieur. La maison a aussi subi des analyses visant a determiner la presence de 
champs electromagnetiques.

Installations mecaniques :

Les emanations produites par le generateur de chaleur au gaz a haute efficacite (94 %) et par 
le chauffe-eau a tirage induit sont toutes evacuees directement a I'exterieur. Un ventilateur a 
recuperation de chaleur procure de I’air frais tempere, et I’echappement de I'aspirateur central 
donne sur I'exterieur. Chaque piece a ete dotee d'une grille d'admission et de reprise d'air, et 
les debits d'air ont ete equilibres dans toute la maison. Des compteurs ont ete ajoutes pour 
isoler et controler la consommation d'eau et de gaz pour divers usages.

Peinture :

La maison a ete peinte avec de la peinture a I'eau partiellement ou totalement depourvue de 
composes organiques volatils.

Revetements de sol:

Les moquettes ont ete enlevees. Le plancher de bois dur a ete reverni et des lames de 
parquet recyclees, provenant d'un terrain de racquetball, ont ete posees a I'etage. Dans les 
zones de grande circulation, on a place un linoleum nature!.
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Finition interieure :

Pour les armoires, les comptoirs et les carreaux de ceramique, on a choisi des produits 
conformes aux principes ecologiques. Le mobilier et les accessoires de decoration ont ete 
choisis pour leur faible taux d'emissions de meme que pour leur durabilite et leur facilite 
d'entretien.
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4. CONTROLE

Controle avant la construction

Inspection et evaluation sur place

Line equipe de volontaires a inspecte la maison avant le debut des travaux. Cette inspection 
visait a :

documenter I'etat de la maison;
evaluer I'etat des installations mecaniques, electriques et de plomberie;
reperer les materiaux dangereux, tels ceux qui renfermaient du plomb ou de I'amiante, necessitant une 
manipulation securitaire et responsable du point de vue de I'environnement;
proc6der & une verification du rendement 6nergetique devant faciliter la prise de decisions quant aux 
ameliorations requises et fournir les renseignements necessaires a I'analyse de la maison au moyen du logiciel 
HOT2000. Un essai avec ventilateur a debit controle faisait partie de cette verification dont s'est charge 
Howell-Mayhew Engineering.

Le president du comite de construction de I'equipe a redige un rapport d'inspection donnant 
les resultats de I'analyse des mouvements d'air. Celui-ci est presente a ('Annexe A.

Outre les deux inspections de la maison, une verification environnementale de niveau 1 a ete 
realisee par la firme National Building Inspections, de Red Deer. Cette verification avait pour 
but d'etablir les antecedents generaux de la propriete et de proceder a des observations 
visuelles du site.

Verification environnementale de niveau 2

Par suite de revaluation du site et de la verification environnementale de niveau 1, un certain 
nombre d'essais ont ete recommandes et effectues dans la maison par National Building 
Inspections. Apres consultation d'un recherchiste principal de la SCHL, on a decide d'inclure 
dans la verification environnementale de niveau 2 des analyses visant a detecter la presence 
d'amiante, de peinture au plomb et de radon. Cette verification a indique la marche a suivre 
appropriee pour manipuler I'amiante et la peinture au plomb. Les concentrations de radon se 
sont averees acceptables.

Analyse informatisee avec HOT2000

Jim Marke, de Stuckey Construction, s'est servi des donnees recueillies lors des inspections 
pour proceder a une analyse informatisee de la maison au moyen du logiciel HOT2000, 
version 6.02, tournant sur Macintosh. Cette analyse a contribue a determiner les ameliorations 
qui ont finalement ete integrees a la conception. Une copie du plan d'amenagement figure a 
('Annexe B. II faut noter, toutefois, que certaines decisions ont finalement ete dictees par les 
dons des fabricants. Par exemple, le generateur d'air chaud a condensation a ete donne et 
n'aurait sans doute pas ete choisi, a cause de son cout, a la place d'un appareil a efficacite 
moyenne.
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Controls apres execution

Controle de la consommation d'energie

La consommation d'electricite, de gaz et d'eau dans la maison renovee sera controlee avec 
des compteurs divisionnaires durant la prochaine saison de chauffage. On determinera les 
valeurs de consommation suivantes :

electricite totale;
gaz nature! utilise pour le chauffage des locaux; 
gaz nature! utilise pour le chauffage de I'eau domestique; 
eau chaude domestique; 
eau exterieure.

Un representant de Parkland CLASS procedera au releve des compteurs une fois par mois; il 
entrera les donnees dans un tableau prepare par Howell-Mayhew Engineering.

Dans le but de comparer les donnees de consommation avant et apres la renovation, on s'est 
procure les comptes d'electricite, d'eau et de gaz de la maison aupres des services publics 
locaux. Le lecteur trouvera ci-dessous une comparaison entre la consommation durant I'annee 
qui a precede les travaux et I'objectif R-2000. La consommation d'electricite de la maison 
renovee est tiree directement de la simulation realisee a I'aide du logiciel HOT2000 en 
supposant une occupation la moitie du temps par deux adultes et un enfant selon une charge 
de base de 16 kWh par jour, une situation qui ne correspond done pas a la realite actuelle.

Des que toutes les donnees auront ete recueillies, on procedera a leur analyse dans le but 
d'obtenir les chiffres de consommation normalises. On pourra ainsi determiner I'efficacite des 
travaux a reduire la consommation d'energie.

Conformite aux exigences techniques de la norme R-2000

R-2000, le programme d'efficacite energetique du gouvernement federal visant les habitations 
neuves, etablit une norme volontaire pour les batiments neufs. La demonstration en 
renovation de Red Deer est conforme a toutes les exigences techniques de la norme R-2000, 
a I'exception de celles qui concernent les essais avec ventilateur a debit controle et les effets 
associes sur la consommation d'energie annuelle pour le chauffage des locaux prevue par le 
logiciel HOT2000. Un essai avec ventilateur a debit controle mene dans la maison renovee a 
revele que le taux de renouvellement d'air par heure (RA/H) a 50 pascals etait de 4,1. En 
comparaison, le taux de RA/H avant les renovations etait de 18,7. Or, I'exigence R-2000 
prevoit un maximum de 1,5 RA/H a 50 Pa.

Bien que Ton n'ait pu decouvrir une zone de fuite specifique, les fuites qui se produisent sous 
les plinthes et par les boTtes electriques murales interieures a I'etage portent a penser que la 
solive de bordure et peut-etre le plafond en sont les principals sources. La difficulty d'arriver 
a rendre etanches les elements d'ossature a claire-voie (mieux connue sous ('appellation 
anglaise balloon framing) de la maison originate semble avoir ete a I'origine des fuites qui 
persistent encore aujourd'hui. II s'agit d'un probleme assez frequent qu'on rencontre en 
renovation ou en rattrapage econergetique.
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Qualite de I'air interieur

La qualite de I'air interieur a ete mesuree avant et apres la prise de possession. Les mesures 
suivantes ont ete realisees :

taux d'infiltration d'air passive (traceur d'hydrocarbure perfluore) mesures a I'aide du systeme de mesure des 
infiltrations d'air (AIMS) de Brookhaven National Laboratories;
concentrations de formaldehyde (HCHO) dans le corridor de I'etage et dans I'aire de sejour principale du 
rez-de-chauss6e au moyen de dosimfetres passifs fournis par Ortech International;
concentrations des composes organiques volatils (COV) dans I'aire de sejour principale au moyen d'appareils
de controle passifs fournis par Concord Environmental;
particules, avec de I'equipement fourni par Ortech International;
organismes biologiques, grace a de I’equipement fourni par la University of Alberta.

Les essais sans occupants ont ete conduits au mois de novembre 1994 et les essais avec 
occupants ont eu lieu a la mi-decembre.

Analyse des champs electromagnetiques

National Building Inspections a effectue une analyse des champs electromagnetiques dans le 
but d'obtenir des mesures ponctuelles de I'induction magnetique ambiante a 60 hertz pour des 
pieces et des appareils de la maison renovee. Le rapport fourni a indique que toutes les 
mesures prises au centre des pieces, a I'exception de la cuisine, se comparaient 
favorablement avec la valeur de 0,35 milligauss etablie par I'Electric Power Research Institute 
pour ce qui est du niveau d'exposition median des residences aux lignes a haute tension.

Observations sur le site et enquete menee aupres des occupants

En plus de se charger du releve mensuel des compteurs installes dans la maison, le 
representant de Parkland CLASS a accepte de prendre note chaque mois de ses observations 
quant a I'exploitation de la maison. Ces observations comprendront egalement des 
commentaires des occupants au sujet de I'habitabilite de cette maison. Parkland CLASS 
entretient toutes ses proprietes et s'interesse beaucoup au batiment et aux installations qui s'y 
trouvent. Howell-Mayhew Engineering a fait visiter la maison a un superviseur de I'entretien de 
Parkland CLASS et a passe en revue avec lui le fonctionnement de chaque installation de 
meme que les caracteristiques du batiment. Parkland CLASS a re?u des instructions 
d'entretien et de fonctionnement des installations.
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5. EVALUATION

Introduction

Afin de bien saisir I'essence de cette initiative, on a interroge des membres cles du comite 
central responsable du dossier de meme que des entrepreneurs et fournisseurs mentionnes 
ci-dessous. Leurs commentaires a propos de Red Deer 94 et leurs suggestions relativement a 
de futures initiatives ont ete compiles, passes en revue et utilises pour elaborer revaluation qui 
suit.

le president du comite central 
le directeur de projet
I'administrateur du projet et un cadre superieur a la Red Deer Home Builders' Association
le coordonnateur du projet et I’adjoint a I'administration
le president du comite de decoration
le president du comite de communication et de promotion
le president du comite de construction
un representant de Parkland CLASS, le client
un fournisseur de tenures
('entrepreneur charge des installations de chauffage et de ventilation 
un representant de la Red Deer Coop, un fournisseur de materiaux 
I'entrepreneur charge de produire une video du projet

La renovation de Red Deer a atteint la majorite des buts et objectifs fixes dans la proposition 
et a meme, dans bien des cas surpasse, toutes les attentes. Les objectifs qui n'ont pas ete 
pris en compte sont les suivants :

la demonstration du chauffage par rayonnement; 
la construction ou I'utilisation d'une compostiere;
la piece devant servir de «sanctuaire» a une personne hypersensible aux substances chimiques, la filtration de 
I'air et de I'eau;
la participation des ecoles et le benevolat des eleves.

La realisation de quelques-uns de ces elements n'a pas ete tentee a la suggestion des 
conseillers techniques. Certains ne pouvaient tout simplement pas etre faits dans le contexte 
d'une renovation modeste. Lorsqu'on prend en consideration tous les buts et objectifs de la 
demonstration, quelque 26 en tout et certains etant tres complexes, on doit reconnaitre que la 
Red Deer Home Builders' Association a certainement atteint les objectifs de la demonstration 
et merite done nos plus sinceres felicitations pour ses efforts et sa determination.
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Le point de vue de I'association des constructeurs d'habitations

Le signe le plus revelateur du succes du Projet Red Deer 1994 est sans doute le reel plaisir 
qu'ont pris les membres de I'equipe a travailler ensemble. De nombreux repondants ont en 
effet parle de I'esprit de corps et de I'unite qui avaient ete crees. L'un d'entre eux a indique 
que du point de vue de I'association des constructeurs, «Red Deer n'est plus seulement une 
ville quelque part sur la route qui relie Calgary et Edmonton, c'est Red Deer». Comme en font 
foi les commentaires qui suivent, on a reussi a promouvoir I'importance du role de I'ACCH, de 
I'association locale des constructeurs et de ses membres renovateurs dans la 
professionnalisation du secteurde la renovation.

Cette initiative a-t-elle ete profitable pour Red Deer?

Les personnes interrogees se sont entendues sur le fait que cette initiative a ete profitable a la 
ville de Red Deer. Elies ont invoque les raisons suivantes :

«Red Deer est une ville tres axee sur la collectivity et cette initiative a contribue a resserrer les liens unissant les 
gens. On trouvait merveilleux que cette maison soit renovee au profit de Parkland CLASS et qu'elle aiderait des 
gens moins favorises.»
«L’action benevole communautaire ne s'en porte que mieux grace a ce projet. Red Deer affiche le plus grand 
nombre d'heures de benevolat par habitant en Amerique du Nord.»

Cette initiative a-t-elle ete profitable pour I'association des constructeurs d'habitations?

Les commentaires suivants semblent confirmer que I'initiative a eu d'enormes repercussions et 
a reussi a faire connaitre davantage la RDM BA tant aupres des membres que du grand public.

«Red Deer 1994 a tellement fait de publicity pour la RDHBA que je crois que I'initiative devrait §tre repetee.
Meme si le salon de I'habitation annuel, qui a attire 30 000 personnes en 1994, est parraine par I'association des 
constructeurs, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est vraiment cette operation qui a sensibilise le public a la 
RDHBA.»
«Cela leur a donne ('occasion d'apprendre a mener a bien un chantier de ce genre et de montrer aux 
consommateurs ce qui compte dans une maison saine.»
«Ce projet a donne des ailes a la direction - I'enthousiasme est monte en fleche.»
«Nous avons regu une reconnaissance tant locale que nationals. L'interet a regard des constructeurs 
d’habitations a augments de 25 p. 100.»
«Plus de gens appellant et demandent conseils pour regler leurs problemes.»
«Je suis devenu membre de I'association pour pouvoir apprendre. Certaines personnes se plaignent de la 
cotisation, mais des initiatives comme celle-ci sont valorisantes pour les personnes et pour tous les membres.»

Au total, 105 entreprises ont contribue au succes de cette operation. Les personnes 
interrogees se sont emerveillees de I'esprit d'equipe qu'elle a engendre, des relations qui ont 
ete nouees et des liens d'amitie qui se sont crees. Les commentaires suivants rendent bien 
compte de I'impression generale qui se degage de ce groupe devoue :

«J'ai ete impressionne de voir qu'un si grand nombre de compagnies, pour la plupart concurrentes, pouvaient 
travailler main dans la main a la realisation d'un projet commun. En temps normal, vous en auriez peut-etre une 
trentaine. Ce genre de collaboration constituera peut-6tre un excellent moyen d'ameliorer le professionnalisme 
que nous voulons voir associe a notre industrie.»
«Meme les concurrents ont tres bien travaille ensemble. La plupart d'entre nous travaillons toujours seuls, et ga 
fait du bien de trouver un tel appui.»
«Le fait de faire partie d'un groupe aussi diversify a constitue une occasion exceptionnelle d'apprendre et de 
grandir.»
«Ceux qui n'ont pas pris part au projet ont manque une chance en or.»
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«Ou pourriez-vous trouver pareille occasion pratique d'apprendre et de mettre en application de nouvelles 
competences?))

La majorite des consommateurs qui ont visits la maison faisaient partie du groups d'ags dss 
psrsonnss suscsptiblss ds posssdsr uns maison. C'sst pourquoi nous nous attsndons a 
constatsr d'ici six mois a un an uns augmsntation importants dss activitss ds rsnovation ou ds 
vsnts ds maisons nsuvss qus dsvraisnt rssssntir toutss Iss compagniss participantss.

«Ce que j'ai apprecie le plus, c'est le comite auquel j’ai siege. Nous sommes en train d'examiner la possibilite de 
former une sorte dissociation permanente qui s'appellerait peut-etre le conseil des decorateurs de la RDHBA. 
Notre reve serait de nous porter acquereurs de la gare de Red Deer et d'en faire le rendez-vous des 
ddcorateurs/concepteurs. Elle pourrait meme devenir le quartier general de la RDHBA.»

Cstts initiativs a-t-slls sts profitabls pour Is consommatsur st Is public sn gsnsral?

L'association dss constructsurs d'habitations n'a pas sts la ssuls a tirsr avantags ds cstts 
sxpsrisncs formatrics. Lss articlss publiss dans Iss journaux st Iss magazinss, Iss sxpositions 
dans Iss csntrss commsrciaux st Iss banquss ainsi qus Iss tslsdiffusions sont toutss autant 
d'occasions dont Is consommatsur vraimsnt intsrssss a pu bsnsficisr. Lsur intsrst marqus 
pour cstts rsnovation st psut-strs lsur curiosits a I'sndroit dss qusstions touchant la maison 
sains ss sont manifsstss lors dss quatrs visitss librss organissss sn octobrs, Issqusllss ont 
attirs prss ds 1 500 psrsonnss toutss plus curisusss Iss unss qus Iss autrss. Un prsposs 
bsnsvols a Tuns dss visitss librss a dit qus «dsux fsmmss s'y sont prsssntsss sn dsmandant 
d'sxcussr lsur vstsmsnts ds travail; sllss disaisnt avoir sntsndu parlsr ds la visits librs a la 
radio psndant qu'sllss rsnovaisnt sllss-msmss st qu'sllss s'staisnt prscipitsss sur Iss lisux.»

Bisn dss commsntairss provsnant du livrs dss visitsurs rsflstsnt la surpriss st la satisfaction 
dss gsns ds constatsr qus la RDHBA pouvait rsvalorissr uns visills maison. En void 
quslquss-uns :

«J'ai adore la restauration et les renovations.»
«Les nombreux changements allient le vieux et le neuf en toute securite.»
«Bon travail. Magnifique. Excellent.))
«Fantastique! J'ai adore la brique.»
«Tr6s beau. Excellent travail au pochoir.»
«Une revelation.»
«J'ai vecu 19 ans dans cette maison. C’est tout un changement.»

Bisn d'autrss visitsurs, ds msms qus Iss msmbrss ds l'association dss constructsurs 
d'habitations, ont rsmarqus qus la maison ns dsgagsait pas d'odsurs normalsmsnt associsss 
a la psinturs fraichs, aux rsvstsmsnts ds sol nsufs st aux travaux importants ds rsnovation. 
L'importancs du choix dss matsriaux sains a sts soulignss dans bisn dss convsrsations ainsi 
qus par dss scritsaux placss un psu partout dans la maison.

Sur Iss 750 psrsonnss qui ont signs Is livrs dss visitsurs, un ssul a inscrit un commsntairs 
nsgatif. En sffst, un visitsur ds North Battlsford a scrit: «Js n'aims pas Iss coulsurs.» La ssuls 
sxprsssion ds scspticisms a propos du projst sst vsnu ds msmbrss ds l'association dss 
constructsurs au dsbut du projst:

«Quand j'ai vu la maison, je me suis dit que seul un miracle pourrait arriver a remettre ?a en §tat.»
«En ce qui me concerne, j'aurais ras6 cette maison. Maintenant, je suis tier que nous ne I'ayons pas d6molie.»

La RDHBA dsvrait-slls sntreprsndrs un autre projst similairs dans Is futur?
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Compte tenu du temps et des efforts enormes que I'equipe a consacres au Projet Red Deer 
94, on pourrait croire que de tels travaux ne seraient jamais entrepris de nouveau. Mais les 
entrevues ont revele que rien ne saurait etre plus faux. Car les personnes interrogees se sont 
montrees aussi enthousiastes qu'engagees;

«Accordez-moi un peu de repos et je repars de plus belle!»
«ll faut passer & Red Deer 95, sinon les gens auront t6t fait d'oublier.»
«J'espbre qu'ils n'attendront pas un an pour lancer le prochain chantier. Nous devons absolument continuer.» 
«Nous n'avions rien fait de tel auparavant, mais nous voulions vraiment y arriver.»
«Personne d'autre ne devrait le faire!»
«J'6tais presque reticent & livrer la maison tenement nous y avons mis de nous-memes.»

fieres de ce qu'elles avaient accomplies;

«L'inauguration officielle a ete tellement chargee demotion qu'on ne peut s'emp§cher de vouloir revivre Qa.» 
«Voil& une habitation amelioree; nous en avons fait une bonne maison.»
«La ville de Red Deer et le reseautage communautaire en retirent une reconnaissance a I'echelle nationale. II est 
evident que nous devons continuer.»

conscientes de la valeur educative d'une maison de demonstration;

«La documentation ne comporte pas d'aspect pratique, alors que les projets de demonstration aident les gens a 
mieux visualiser des choses comme un marmoleum ou un ventilateur.»

pleines d'idees pour le projet Red Deerde 1995.

«R6novons un batiment pour y loger la RDHBA et y presenter les concepts de la maison saine.»
«L'Association a besoin d'une autre campagne de financement, et un projet de renovation ou de construction 
pourrait faire l'affaire.»
«ll y aura un Projet 95. Je n'aime pas I'idee de renover une seule maison, puisqu'il est complique de choisir 
I'entrepreneur. On ne peut resserrer les liens entre les membres avec une seule maison. Nous pourrions 
peut-etre en faire 3 ou 4 sur une rue en croissant et demontrer quelque chose de different dans chacune d'elles. 
Et nous avons maintenant la possibility d'envisager de le faire avec une s^rie de renovations.»
«L'important est de poursuivre sur la lancee du Projet 94 pour entreprendre d'autres projets de renovation. 
L'association des constructeurs dispose peut-etre d'une fenetre de deux ans pour tirer parti de son succes.»

Le point de vue des entrepreneurs et des fournisseurs

Le projet visait egalement a encourager le respect des principes ecologiques en renovation, 
I'entretien approprie du batiment, I'efficacite energetique et le lien entre I'habitation et la sante 
des occupants. Les entrevues laissent croire que cet objectif a aussi ete atteint.

Seriez-vous pret vous-meme a entreprendre de nouveau un projet similaire?

Les entrepreneurs et les fournisseurs ont rivalise d'enthousiasme avec les membres de la 
RDHBA quant a la possibilite de prendre part a ce genre de projet;

«Je ne regrette rien du tout et je recommencerais d6s demain.»
«J'aurais bien besoin d'un peu de repos, mais je serais certainement de la partie!»
«Ce fut une experience extraordinaire; j'ai eu beaucoup de plaisir.»
«Cette derniere semaine a ete des plus excitantes pour moi.»

de continuer d'apprendre et d'etendre ses connaissances sur la maison saine;

«Ce fut tout un apprentissage.»
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«J'ai appris des choses que je n'aurais jamais apprises de ma vie sur I'isolation et les generateurs de chaleur par 
exemple.»
«Ce projet a cr66 pour moi des occasions d'apprentissage.»

de prendre part a I'esprit de camaraderie qui a uni les membres de I'equipe du Projet 94;

«C6tait bien de rencontrer tous ces gens, de voir les essais et de participer du debut a la fin.»
«Le plus gratifiant a ete de rencontrer des gens et de travailler avec eux.»
«Je retire quelque chose en travaillant avec des gens pour la premiere fois.»
«Mon intention etait de montrer a tout le monde que les gens de Red Deer sont tres talentueux et de developper 
la force de leurs entreprises.®
«Le reseautage afonctionne defagon admirable.®
«ll s'agit d'une activite d'expansion des affaires pour tous.®
«Nous avons decroche des contrats en etant presents aux visites libres.®
«Notre entreprise fait davantage de publicite depuis la realisation de ce projet.®

Modifierez-vous la faqon dont vous menez vos affaires a la suite de ce que vous avez appris 
durant cette operation?

L'occasion d'apprentissage a souvent ete commentee et recouvre un large eventail de sujets 
allant de I'aspect pratique au cote plus philosophique. Qui plus est, il est devenu evident que 
I'information recueillie a ete transferee directement sur les chantiers.

«Cette initiative a en fait change ma fagon de voir les maisons »
«J'ai appris des choses sur differents fournisseurs, produits et sujets.®
«Je ne connaissais pas les rapports existant entre les installations de chauffage et les fenetres.®
«J'ai appris des choses que je n'aurais jamais apprises de ma vie sur I'isolation et les generateurs de chaleur.® 
«J’ai appris comment choisir un bon support de revetement de sol. Je ne savais pas que le contreplaqu6 pouvait 
presenter des vides que des talons hauts pouvaient traverser.®
«Je ne me suis jamais rendu compte que le super-intercalaire faisait une telle difference pour la performance de 
la fenetre malgre le fait que mon fournisseur en faisait un tel cas. Je ne lui faisais tout simplement pas confiance 
et je ne croyais pas que cela etait aussi important.®
«Maintenant, quand je tombe sur un article concernant la sante des occupants ou les COV, je le lis.®
«Je projette maintenant de concevoir une porte faite en plastique recycle.®
«J'etais tres borne par rapport aux environnementalistes. Pour moi, ils n'etaient que des «embrasseurs d'arbre®. 
Ce projet a vraiment change ma fagon de voir les choses. Nous ne faisons pas tout cela pour nous-memes, mais 
pour faire la difference.®
«Le chantier sur lequel je travaille en ce moment m'a amene £ remplacer toutes les fenetres, £ installer un 
systeme de ventilation, £ poser du marmol£um et £ recourir £ de la peinture £ faible emission de COV.®
«Pour un contrat, je suis alle demander conseil au sujet de la decoration pour finalement demander £ Boman 
and Wil pourquoi la maison etait si froide et pleine de courants d'air »
«Tout ce que j’ai appris, je le mets en pratique dans mon travail; j'ai desormais plus £ offrir £ ma clientele.®
«Ce projet a ete une mine de renseignements et m'a aid£ £ savoir sur quoi porter mon attention dans I'avenir » 
«Je m'interesse beaucoup plus £ la s£curit£ maintenant.®
«Dorenavant, je vais accorder une plus grande importance £ la sante des occupants dans mon travail.®
«J'ai acquis des competences en mati£re de gestion et d'administration que je vais pouvoir utiliser dans mon 
entreprise.®
«Je vais rendre mon bureau plus sain.®

A la suite de cette experience, quel genre d'inspection est necessaire, selon vous, avant 
d'entreprendre des travaux ou si vous deviez acheter une vieille maison?

En plus d'envisager sous un nouveau jour le processus de marche des travaux de renovation, 
les personnes qui ont pris part aux etapes initiales du projet, lorsque la maison a ete inspectee 
et qu'on s’est occupe des materiaux dangereux, se sont apergues que le choix et I'achat d'une
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maison pouvaient necessiter une inspection plus rigoureuse que ce qu'elles auraient envisage 
avant leur participation au projet.

«Cette initiative a en fait change ma fagon de voir les maisons. Ma compagnie n'avait jamais lvalue un batiment 
de cette fagon. Habituellement, je visite la maison avec le client et je note tous les petits changements. Je lui 
demands quels probl^mes I'ont incite & faire appel a mes sen/ices. Je veux m'asseoir avec lui et proposer 
quelques prix.»
«Si la loi change de maniere a obliger les inspections, vous ferez mieux de vous assurer que I'inspecteur sait ce 
qu'il fait. Si j'6tais un acheteur, je demanderais a une firme specialises en inspection de venir jeter un coup d'oeil 
sur la maison. Je voudrais qu'elle examine les fuites d'air, qu'elle me dise si la maison est sure. Ne dites pas 
seulement que vous etes un professionnel; agissez en professionnel.»
«Je teiephonerais a un ingenieur ou e un architects et lui demanderais de venir examiner la maison. Je n'aurais 
pas fait ga auparavant.®
«ll y a eu hurt ans hier que j'ai emmenage dans ma maison. J'ai fait appel a un electrician et a un plombier et j'ai 
verifie les permis de construction. C'est tout. Aujourd'hui, je verifierais la qualite de I'air, selon I'Sge de la maison. 
J'examinerais le generateur de chaleur, lesfactures d'eiectricite, I'utilisation qu'on en a faite; je ferais analyser 
I’eau. Je me poserais des questions sur les materiaux qui ont ete utilises, sur le tapis a longues meches. Je ferais 
une inspection beaucoup plus attentive avant d'acheter.»
«Si vous aimez vraiment la maison que vous avez en tete, vous allez I'acheter. Je verifierais la presence 
d'amiante. Le plomb m’inquiete moins. Le cout est toujours important. J'ai toujours voulu reparer une vieille 
maison, mais j'aurais rase celle-la. Maintenant je suis heureux que nous ne I'ayons pas demolie.»
«J'ai achete beaucoup de maisons etje crois que je pourrais le faire moi-meme. Mais si j'avais le moindre doute, 
j'aurais recours aux services d'inspection. Linspection devrait etre obligatoire pourtoutes les maisons. Je connais 
maintenant les inspecteurs locaux.»

Avez-vous une meilleure idee maintenant des ressources qu'offrent la SCHL et RNCan?

Un autre des objectifs vises par ce projet consistait a informer le public et les renovateurs de la 
disponibilite d'information a la SCHL et a RNCan dans le domaine de la renovation. Comme 
I'indiquent les commentaires qui suivent, cet objectif a ete atteint. Le nombre de repondants 
ayant formule le meme genre de commentaire est indique entre parentheses.

«Je les considere tous deux comme une source de documentation (4), de savoir-faire et de videos (3).» 
«J'6prouve un respect renouvete pour la qualite des brochures d'information; ce n'est pas le cas des brochures 
promotionnelles.»
«J'ai ete tres impressionne par le soutien regu.»
«J'ai decouvert qu'il s'agit de personnes authentiques qui tentent de faire evoluer les choses et que le 
consommateur n’ecoute pas ce qu'elles disent.»
«Les relations 6tablies ont ete utiles (2).»
«La SCHL est une source de reference qui m'etait jusqu'alors inconnue (2).»
«Je me rends compte que la SCHL est plus qu’un simple assureur hypoth6caire (3).»
«Evidemment, qu'est-ce que vous croyez!»

Comment pourrait-on ameliorer le processus?

II est crucial de reconnaitre que le Projet Red Deer 1994 a remporte, a tous les egards, un 
succes remarquable. Ce succes a necessite la cooperation collective d'un grand nombre de 
personnes, d'agences gouvernementales, d'entrepreneurs prives et, surtout, de benevoles 
locaux. Les suggestions d'amelioration proposees par I'equipe sont nombreuses et variees. 
On peut les regrouper parmi les categories suivantes : appel de propositions, comportement 
du parrain, choix du batiment, organisation du comite, choix du groupe client, besoins de 
formation, communications, temps et moment.

Changements touchant I'appel de propositions :
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Plusieurs repondants affirmant que le changement des attentes en debut de projet a entrame 
une certaine confusion. Plusieurs estimaient que ce qui avait ete amorce comme une 
demonstration sur I'economie d'energie et la responsabilite en matiere d'environnement, le 
recyclage et la gestion des dechets s'etait transforme pour inclure aussi les questions touchant 
la maison saine. Ce commentaire reflete le fait que I’equipe de Red Deer a mieux compris les 
enjeux tandis qu’elle se mettait a I’apprentissage de ces questions et n'est pas regu comme 
une critique grave. Deux preoccupations ont domine les premieres discussions. D'abord, le fait 
que la demonstration en renovation soit le plus ecologique possible; ensuite, qu'on ne tente 
pas de concevoir un amenagement destine uniquement aux personnes hypersensibles aux 
substances chimiques. L'information recente necessaire a la production d'une habitation saine 
est tiree de recherches menees dans le contexte des personnes hypersensibles, et c'est 
peut-etre aussi a cause de cela qu'on a cru que les attentes changeaient.

Lors des entrevues, nous avons demande aux repondants de definir ce qui rend une maison 
saine, ce qui rend une maison econergetique, ce que les expressions «maison saine» et 
«econergetique» signifiaient pour eux a ce moment-la. Nous avons obtenu des reponses tres 
diverses. Nous n'avons pas pu solliciter des reponses detaillees, ce qui, croyons-nous, met en 
evidence la pertinence d'un atelier de cloture (voir «Besoins de formation» ci-dessous). Nous 
avons obtenu les reponses qui suivent:

Qu'est-ce que ('expression «maison sajne» signifie pour vous aujourd'hui?

qualite de ['air (3 repondants)
peu d'entretien
accessible, bien congue
etanche a I'air et dotee de bons ventilateurs
les trois «R»
efficiente
recyclage
ecologique
sante des occupants -
utilisation efficace des ressources 
choix des produits 
efficacite energetique

Qu'est-ce que I'expression «maison econergetique» signifie pour vous aujourd'hui?

chaude et confortable ,
etancheification
fenetres
coefficient R

Certains repondants ont egalement parle du concept de responsabilite en matiere 
d'environnement en mentionnant :

le recyclage
I'efficacite energetique, les materiaux naturels

Aucune des personnes interrogees n'a ete en mesure de nommer les cinq caracteristiques de 
la maison saine selon la definition qu'en donne la SCHL, a savoir: 1,1'efficacite energetique 
2. la sante des occupants 3. (’utilisation efficace des ressources 4. la responsabilite en matiere 
d'environnement 5. I'abordabilite. Bien que I'efficience ait ete mentionnee, personne n'a 
souligne la pertinence de I'abordabilite dans la discussion. Cela dit, la plupart ont mentionne
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les questions touchant les quatre autres caracteristiques. On ne devrait pas s'en etonner, car 
cela reflete revolution de notre comprehension des consequences liees a la construction et a 
la renovation d'habitations. Toutefois, cela signifie que toute agence sollicitant des 
propositions doit etre le plus explicite possible. A cet egard, la maison saine, la maison 
evoluee, la maison R-2000, la maison efficace ou la maison ecologique sont des concepts qui, 
meme s'ils stimulent I'industrie et le public a mieux comprendre de nouvelles notions, portent 
aussi a confusion.

Au depart, la tache doit etre clairement enoncee. Dans le but d'atteindre cet objectif, on a 
suggere de joindre a I'appel de propositions un modele de devis qui indiquerait le genre de 
materiaux et la portee du travail a accomplir. II serait egalement utile d'y ajouter un repertoire 
precisant clairement le role et I'autorite de chaque personne avec laquelle I'equipe locale serait 
appelee a communiquer pendant les travaux.

«ll faudrait mieux d^finir ce qui doit §tre d6montr6 (une maison saine, une maison ecologique?).»
«La definition du projet a change. Nous devions realiser une renovation a la fois abordable et Ecologique. Le 
public comprend "maison saine”.»
«Joindre a I'appel de propositions un exemple de devis.»
«Maintenant que nous avons accompli le travail, nous aurions d'autres questions. Parfois, j'avais j'impression 
d'essayer d'anticiper les intentions de la SCHL.»
«On devrait disposer d'un guide ou seraient mentionnees les personnes avec qui nous devons traiter et ce que 
chacune d'elles fait. Ce guide nous indiquerait comment proceder durant toute la duree des travaux.»

Changements dans le choix du batiment:

Certains repondants estiment que la propriete etait couteuse et necessitait trop de travail. 
Neanmoins, la plupart des repondants considerent que le projet aurait du beneficier de plus de 
recherche et de planification. La frustration tirait son origine du sentiment que la renovation 
etait une cible mouvante. Ce genre de difficulty peut se rencontrer sur tout chantier de 
renovation ou Ton decouvre des problemes insoupgonnes durant les travaux, mais beaucoup 
font quand meme releve. Au moment ou la proposition a ete soumise, on ne disposait pas 
encore de toutes les competences requises pour evaluer le projet. On a suggere I'organisation 
d'un remue-meninges auquel participeraient des representants des parrains et du comite 
organisateur, qui pourrait etre lie a un cours sur I'economie d'energie, la maison saine ou 
I'ecologie, et qui servirait a clarifier les attentes tot au cours du processus. On pourrait ainsi 
produire des documents de construction detailles. Cette activity ameliorerait les chances 
d'arriver a des previsions budgetaires precises.

«Plus de recherche sur la maison.»
«Les personnes qui ont lance la proposition au debut ne disposaient pas des competences necessaires pour 
evaluer le projet.»
«ll aurait fallu trouver une maison qui ne demandait pas autant de travail.»
«ll aurait fallu trouver une maison moins chere.»
«On aurait pu organiser un remue-meninges sur les possibilitEs de rEnovation, dans le cadre du processus de 
rEdaction du devis, auquel auraient participE toutes les parties en prEsence (SCHL, RNCan, comitE local).» 
«Nous n’avons jamais disposE d'une sErie de plans utiles.»
«ll faut faire une analyse appropriEe du budget des le dEpart. Nous ne savions pas trop ce dont nous disposions 
pour la construction E cause de I'incertitude entourant les dons de matEriaux. La construction requiert une 
personne qui peut se permettre de s'engager plus a fond dans le projet. Nous aurions pu bEnEficier d'un 
administrateur mieux informE qui se serait chargE de faire progresser le dossier.®

Changements dans I'organisation du comite :
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Deux commentaires refletent bien les changements qu'on propose a la structure du comite 
central. «Trop de contremaTtres et pas assez d'ouvriers» et «Plus d'information communiquee 
par moins d'intervenants». On a egalement mentionne une penurie d'equipements 
souhaitables, qui auraient facilite la tache, et la gestion par buts et objectifs. II faut se rappeler 
que les comites etaient formes de benevoles, mais on a fait remarquer que meme les 
benevoles doivent avoir des descriptions de tache et des echeances.

«ll aurait ete preferable que le comite central soit plus petit et qu'on mette davantage I'accent sur les 
sous-comites. On aurait obtenu de meilleurs resultats si le comife s'etait feuni sur le chantier. II faut donner plus 
de pouvoir aux sous-comifes.»
«Nous aurions eu besoin d'equipements comme un ordinateur, une ligne telephonique affectee en propre, un 
telephone cellulaire et davantage de locaux de bureau.»
«Nous avioris besoin de buts et de reperes precis.»
«Chaque mois, un rapport complet aurait pu etre transmis § tous les comites par tous les sous-comites afin de 
tenir tout le monde au courant de tous les aspects du projet. Moins de gens auraient du donner plus 
d'information.»
«Chaque personne a la table aurait du disposer d'une description de tache. Meme les benevoles ont besoin 
d'une description de tache.»
«Des Echeances a respecter.»
«Une fois par mois, le comite central aurait pu se reunir pour s'autoevaluer. Chaque membre aurait pu indiquer 
ou il en etait dans sa tache. "J'ai atteint tel pourcentage d'achevemeht, j'ai besoin d'aide", etc.»
«Que serait-il arrive si, "catastrophe", le directeur de projet etait devenu inaccessible. Le comife etait sous-utilis6.
II faisait du surplace.»

Changements dans le groupe client:

Plusieurs repondants ont signale les desavantages inherents au fait de travailler pour un client 
qui, par la nature de son mandat, ne peut accepter que des changements limites. On estime 
qu'il serait preferable que I'Association se porte acquereur de la propriete et la vende une fois 
les travaux termines a un organisme de charite determine au prealable.

«ll ne faut pas utiliser un groupe ou une oeuvre de charife. Amenez I'Association a acheter le batiment, puis 
demandez a un organisme de charite de se joindre a I'entreprise. Laissez I'Association recuperer ses frais 
administratifs et retournez tout profit a I'oeuvre de charite.»
«Le client doit etre plus souple.»
«Un client plus visible viendrait en aide aux efforts de promotion.»

Besoins de formation :

Outre I'expose en matiere de formation ou celui precedant et suivant le remue-meninges 
susmentionne, il est clair qu'un seminaire de formation complet, tenu tout de suite avant les 
visites libres et offrant a chaque comite I'occasion d'echanger de I'information, s'impose. Ce 
genre de formation a ete donnee a Red Deer tandis que la maison demeurait ouverte aux 
equipes de tournage durant tout le mois de novembre. Un repondant a dit qu'il avait ete si 
occupe a diriger le projet de son point de vue qu'il avait I'impression d'avoir toutes les pieces 
du casse-tete, mais sans avoir pu les mettre ensemble. Ce seminaire de cloture avait pour but 
de donner a I'equipe une vue d'ensemble ainsi que des notions fondamentales en science du 
batiment dont elle avait besoin pour justifier les approches choisies pour le Projet 1994. Cette 
formation devrait certainement etre donnee plus tot durant le processus. RNCan a 
effectivement offert a la RDM BA un atelier sur les maisons evoluees au debut du processus. 
On s'est toutefois montre peu enthousiaste a regard de cet atelier en partie a cause de 
I'activite entourant le lancement du projet et parce qu'on en comprenait mal I'utilite. Enfin,
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remission diffusee sur Shaw Cable pourrait engendrer une activite promotionnelle 
supplementaire et peut-etre meme un documentaire sur le processus.

«Nous aurions du former les preposes presents lors des visites libres pour qu'ils puissent repondre aux 
questions. II aurait pu y avoir un atelier auquel tout le monde aurait pu participer tout juste avant I'ouverture de la 
maison au public.®
«J'aimerais que Ton organise une presentation a I'intention des constructeurs et renovateurs afin de resumer 
vraiment ce que nous avons accompli.®
«Shaw Cable devrait r6p6ter ('experience un peu plustard; on pourrait realiser un documentaire sur le 
processus.®

Changements touchant les communications :

Le comite des communications a ete preside par plusieurs personnes differentes durant la 
phase critique de lancement du projet. On a engage un consultant en communications pour 
faire des suggestions au comite local et pour elaborer un plan de communication national.

«La radio a necessite des frais. La promotion televises a ete payee grace a des ententes de frais partages avec 
les differentes entreprises qui associaient leur logo au "Projet 1994". La SCHL a effectivement achete plusieurs 
annonces. Dans une municipality de la taille de Red Deer, la presse reprend des sujets mfime lorsque vous 
publiez des annonces payantes. Nous avons echoue sur plusieurs fronts. Nous n'avons pas organise de 
seminaires. Nous n'avons fait participer ni les ecoles secondaires, ni les ecoles primaires. Malgre le fait que nos 
membres font 6galement partie de clubs comme les Kinsmen, les Elks ou la Legion, nous n’avons jamais fait 
d’annonce publique lors de leurs assemblies et nous n’avons pas solliciti leur aide dans la promotion du projet. 
Nous avons consacri trop d'efforts a faire de la publicity rudimentaire. Si vous voulez lancer un autre projet 
comme celui-ci, amenez les gens a Red Deer pour leur montrer ce que c'est que de travailler a un meme projet.® 
«La publicity aurait du etre faite plus tot.®
«Si nous avions eu un budget de 5 000 $, nous aurions pu atteindre tous nos objectifs de promotion i richelon 
local.®

Un supplement d'automne qui beneficiera d'un tirage de 800 000 exemplaires a I'echelle nationale 
est pret, et un supplement de printemps dont le tirage atteindra 1,7 million d'exemplaires est en 
cours de production.

Changements concemant le temps et le moment:

Les questions de temps sont considerees comme la source de tous les problemes par certains. On 
fait remarquer qu'entre le moment ou 1'on a annonce, a la conference nationale de I'ACCH, que la 
proposition de Red Deer etait 1'une des trois fmalistes et I'attribution finale du contrat en mars, on a 
perdu un temps precieux qui aurait pu etre consacre a la planification et a la conceptualisation du 
projet.

II est done evident qu'il faut augmenter le temps dont disposent les equipes pour les projets de ce 
genre. Le lien entre le temps disponible, la qualite de la planification et la precision subsequente du 
budget est egalement manifeste. Ce qui est moins evident, ce sont les consequences que ces 
parametres ont eues pour les personnes qui ont participe au projet Red Deer 1994. Le directeur de 
projet et les benevoles auraient eu moins de difficulte a se consacrer au projet au debut du 
printemps tandis qu'elles s'affairaient a etablir leurs contrats de 1'ete. L'enonce ci-dessous, 
provenant d'un foumisseur de 1'operation, reflete une inquietude concemant le fait d'accaparer les 
employes a la mi-ete.
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«Etant foumisseur, j'ai trouve que 1'initiative arrivait a ua Bien mauvais moment, puisque nous nous n'avions pas de personnel 
qui pouvait parler aux visiteurs en ce milieu d'ete. Un salon de rhabitation aurait eu beaucoup plus d'effet pour le meme niveau 
d'effort. Pour les foumisseurs, la visibilite est plus rentable en novembre ou en decembre, quoique le fait de voir le produit en 
contexte soit tres souhaitable.»
«Plus de temps pour la planification.»
«I1 faut plus de temps.»
«I1 ne s'agit pas d'un travail a temps partiel une fois la vitesse de croisiere acquise. Peut-etre qu'avec un peu plus de temps pour 
se preparer...»
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6. RECOMMANDA TIONS

Changements precis :

Les recommandations qui suivent devraient etre mises en application pour assurer le succes de tout 
projet futur.

Etablir un reseau de communication en bonne et due forme entre le personnel et les consultants engages par 
les partenaires et les equipes chargees du projet afin d'6liminer la confusion et la frustration des membres de 
I'gquipe lorsqu’ils tentent d'obtenir des decisions.
Rediger un manuel dans lequel on decrirait toutes les personnes avec lesquelles I'equipe aura a travailler et oti 
Ton definirait les pouvoirs decisionnels de chacune.
Confier la strategic de communication nationale a un specialiste independant. Les strategies locales de 
communication devraient etre du ressort de I'equipe chargee du projet. Des mecanismes appropries de 
presentation de ('information devraient etre mis en place pour les deux grqupes.
Pour la prochaine activite de demonstration en renovation, produire un appel de propositions plus precis quant 
a ce qu'on attend de I'equipe. Un modeie de devis, realise a partir du Projet Red Deer, devrait etre annexe a 
I'appel de proposition afin de definir plus clairement le genre de renovation requise.
Rediger le contrat suffisamment tot pour que les dons et les benevoles puissent etre confirm6s.
Faire en sorte que les partenaires soient prets a fournir le savoir-faire necessaire pour combler les lacunes des 
membres de I'equipe responsable du projet de telle sorte que les objectifs et les int6rets des partenaires soient 
atteints.
Arranger des reunions en bonne et due forme sur le chantier entre les representants des partenaires et I'equipe 
du projet de maniere a clarifier les occasions et les attentes tot dans le processus.
Organiser des activites de formation au debut du projet afin de s'assurer que I'equipe comprend les 
consequences des decisions qu'elle prend et qu'elle demeure inform6e des differents aspects du projet.
Faire en sorte que les partenaires favorisent une communication reguliere entre I'equipe de renovation et une 
eventuelle equipe.
S'assurer que I'ordonnancement du projet permette aux benevoles de s'occuper de leur propre entreprise tout 
en participant a la demonstration en renovation.

Les recommandations formulees dans ce rapport, de meme qu'une serie d'idees interessantes . 
glanees dans les comptes rendus des reunions du comite directeur national et trouvant un echo 
dans des suggestions faites par de nombreux employes de la SCHL, nous portent a croire que 
d'autres initiatives de demonstration en renovation devraient etre lancees. Nous estimons que les 
occasions que cree ce genre d'approche valent la peine d'etre developpees.

«»

Les efforts futurs des partenaires pour s'occuper du secteur de la renovation au Canada devraient 
etre coordonnes et lies a un plan pluriannuel.

On estime que si les objectifs eux-memes sont dans I'interet des Canadiens, des projets de 
demonstration comme celui de Red Deer pourraient tres bien arriver a les atteindre. Cependant, il 
estrestrictif d'entreprendre ces demonstrations sans consacrer d'efforts considerables a la diffusion 
de I'information qu'elles engendrent.

La poursuite des activites dans ce secteur est tributaire de deux actions distinctes, mais etroitement 
liees :

Un projet de demonstration offrant une experience pratique sur le terrain et creant un point d'interet regional. 
Un programme complet de diffusion de I'information permettant de transmettre a la collectivite et a la region, 
voire au pays tout entier, les donnges recueillies tors de la renovation.
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C'est exactement a cette experience qu'a servi le «Projet 94». Les prochains projets devraient tirer 
des legons de I'experience acquise sur I'importance relative de ces initiatives. Une strategic de 
communication plus complete et un mode de fonctionnement ameliore devraient permettre de 
realiser des projets encore plus reussis dans le futuf.
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ANNEXEA

PROJET RED DEER 1994 
RAPPORT DTNSPECTION 

INSPECTION DU 9 MAI 1994

PRESENTS :
JIMMARKE 
PHILLIP KWONG 
SANDRA EVANS-NEWTON 
BERNIE DESROSIERS 
(WELLMAYHEW)

ELEMENTS TOUCHES:
L'aspect general du batiment indique que la construction date de plusieurs dizaines 
d'annees et qu'il a subi quelques ajouts et modifications. Les porches arrieres 
amenages sur les parties est et ouest constituent sans doute deux ajouts. Le batiment a 
probablement deja comporte un porche arriere comme le montrent les lattes et 1'enduit 
de platre (a I'interieur) qui composent les deux cotes du mur mitoyen de la maison. Le 
mur a I'extremite du porche comporte des lattes et un enduit de platre, alors que tous 
les autres murs sont constitues de plaques de platre. On constatera peut-etre la 
presence de matieres pouvant etre dangereuses.

EXTERIEUR:
01 Presence probable de carreaux de parement en amiante dans les pignons.
02 Presence possible de mastic a base de plomb sur les vieux vitrages simples.
03 Les vieilles surfaces peintes peuvent renfermer du plomb.
04 Le garage simple a Tangle sud-ouest de la propriete semble vieux et pourrait 
representer des problemes de nature environnementale en ce qui conceme la 
peinture, Tamiante dans les elements de toiture, le sol contamine par de Thuile.
05 Les bardeaux de couverture ont ete remplaces recemment. Verifier la 
presence possible de vieux materiaux de couverture sous les materiaux neufs au cas 
ou le toit devrait etre refait. Les vieux feutres pourraient contenir de Tamiante.
06 La terrasse actuelle a ete en partie realisee avec du bois traite sous pression.
07 II faut tenir compte de la possibilite que Tun des occupants ait enfoui des 
dechets sur le terrain.

INTERIEUR - GENERALITES
01 Vieille peinture - probabilite de danger du a la presence de plomb.
02 Vieux carreaux de plancher (toujours en place dans Tescalier; dans la cuisine, 
seule la garniture demeure) pouvant etre en vinyle amiante.
03 II semble y avoir du ruban d'amiante a certains endroits sur les conduits de 
chauffage qui n'ont pas ete remplaces au moment de la renovation du 
generateur d'air chaud (remontant probablement a 1991).

MESURE
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04 Odeurs de moisissure dans le sous-sol. Dans un angle du batiment, de vieux 
materiaux en feuille ont ete places par-dessus de vieilles planches; il y a des signes 
d'humidite et de pourriture seche sur le bois.
05 On a observe des briques mises en oeuvre sans mortier (configuration du 
plancher).
06 ± 80 % du plancher est recouvert de beton. H faudrait inspecter le reste de la 
surface pour determiner si des choses y ont ete enterrees (probablement pas de tresor).
07 La conduite maitresse d'alimentation en eau pourrait etre en plomb. Une 
analyse de 1'eau est indiquee. L'enlevement de la dalle de beton a I'entree 
s'impose pour proceder a une verification visuelle.
08 Le compteur de gaz au sous-sol est un ancien modele. II faudrait peut-etre 
I'installer a I'exterieur.
09 Le conduit d'evacuation du chauffe-eau aboutit dans la cheminee en 
magonnerie et se trouve sous le conduit d'evacuation du generateur d'air 
chaud (violation du Code).
10 Cablage electrique. On trouve des signes d'une installation sur boutons et 
en tubes. On suggere de proceder a une analyse visant a determiner 
I'importance du rayonnement electromagnetique.
11 On peut s'attendre a une teneur elevee en plomb dans les soudures des
canalisations en cuivre. •
12 Les murs du corps de la maison ont ete eriges sur le principe de rossature a 
claire-voie.

VERIFICATION DU RENDEMENT ENERGETIQUE 
(WILL MAYHEW ET JIM MARKE)
01 Examen de 1'isolant mural. Nous n'avons trouve d'isolant mural que dans les 
murs sud de la cuisine, ou avaient ete places de vieux matelas de laine de roche 
enveloppes de papier (prelevement d'un echantillon ). L’enveloppe de papier semble 
etre recouverte d'asphalte (danger de propagation des flammes?). Nous avons ouvert 
les murs a six endroits au rez-de-chaussee; il n'y avait de 1'isolant que dans le mur sud 
de la cuisine. A 1'etage, nous avons ouvert les murs a quatre endroits, mais il n'y avait 
aucun isolant.
02 Le plafond est en pente a 1'etage. On a tente d'y trouver de 1'isolant. H s'est 
avere que les plafonds en pente des cotes est et ouest de la maison semblent 
remplis de Zonolite.
03 La partie plate du plafond de 1'etage est pourvue d'une couche de 1 a 2 po de 
Zonolite et d'un isolant en matelas R-20 de pose recente.
04 II n'y a pas de trace de pare-vapeur dans la maison.
05 La cavite vis-a-vis la solive de bordure dans le sous-sol est partiellement 
remplie de vieux matelas de laine de roche enveloppes de papier.
06 La maison a ete mesuree en detail par Jim Marke aux fins de saisie dans le 
logiciel HOT2000.
07 Le porche avant s'est avere depourvu d'isolant.
08 Le porche avant ne dispose d'aucun mecanisme d'apport de chaleur.
09 Le porche arriere est alimehte en air et dispose d'un mecanisme de reprise 
d'air.
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10 Toutes les fenetres sont de type guillotine et comportent deux vantaux a 
simple vitrage.
11 Toutes les ampoules de la maison sont incandescentes et sont placees dans 
des appareils d'eclairage montes au plafond ou en applique.

Cuisine 1 100 w au plafond
Porche arriere 1 60 W au plafond

1 100 W au plafond
Salle a manger 1 60 W au plafond
Sejour 1 au plafond
Corridor du r.-de-ch. 1 au plafond
Corridor de 1'etage 1 au plafond
Salle de bains 1 en applique
Chambres 1,2 et 3 Aucune1
Porche avant 1 au plafond
Soffite avant ext. 1 au plafond
Sous-sol 4 60 W au plafond

12 Sous-sol - conduit d'alimentation en air ffais de pose recente raccorde au 
conduit de reprise du generateur d'air chaud. Pas d'apport d'air comburant.
13 Appareils menagers sur place.

Refrigerateur Hotpoint avec distrib. de glaqons (interieur)
Modele RT146-BLT2
N° de serie MN 034514

Cuisiniere Westinghouse, 30 po, 4 elements
120/240 V, 10,2 kW

Secheuse1 2 3

Laveuse

Generateur 
d'air chaud

Chauffe-eau

Modele KF9 ?????? -22
Hotpoint avec dispositif pour fonctionnement par pieces 
de monnaie
Modele CD411CW3181
N°de serie KR 5 10302
Hotpoint avec dispositif pour fonctionnement par pieces 
de monnaie4
Modele CW311DW1191
N° de serie KR 5 06792
RUUD, gaz naturel, 2 000 a 4 500 pi2
Rendement nominal 85 508 BTU/H
Consommation nominale 112 500 BTU/H
Modele UGDA-1 2 EA8 EA
N°de serie AR 30184 F 3491 8621
John Wood, Alt 0-4, 500
Modele JW C 40204
N° de serie 633974-7705
Capacite 33,3

USG
1. Pas d'appareils d'eclairage, seulement des prises de courant murales.
2. Pratiquement illisible.
3. l/vacuation dans la maison. Aucun orifice d'evacuation apparent
4. Canadian Appliance Mrg Co.
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14 Compteur de gaz Type A225, 1961, 304450
North Western Utilities 100705

15 Analyse des mouvements d'air realisee par Will Mayhew et fondee sur des calculs de 
volume produits par Jim Marke. Consulter le rapport de Will Mayhew.

16 Sous-sol

Maison seulement 
Maison et les deux porches 
Temperature 
Humidite relative5 
Temperature exterieure

15,45 RA/H 
18,73 RA/H 
16 °C 
40%
20 °C

17 Aucun isolant sur les murs de beton de 8 po (pourraient exceder 8 po).
18 Aucun isolant note sous la dalle du sous-sol (il s'agit d'une dalle partielle couvrant ±80 % 
de la surface).
19 Fuites d'air : d'importantes fuites ont ete observees

A la hauteur de la solive de bordure dans le sous-sol (ossature a claire-voie) 
Par le trou dans le porche vers le dessous du plancher du porche?
Par les prises de courant.
Par les portes exterieures (tres peu de coupe-froid).
Par les interrupteurs muraux interieurs et les petits trous perces dans le platre
pour accrocher des tableaux
Par les fenetres
Par le panneau electrique
Par la colonne de chute dans Tangle nord-ouest de la maison
Par les bouches des conduits d'admission d'air (qui passent entre les solives de
Tossature a claire-voie)
Par le panneau d'acces au vide sous toit

5. Mesuree avec un thermometre/RH metre electronique apres une attente de 30 minutes, a 48 po du sol.

Projet Red Deer 1994 - Rapport d'inspection - 9 mai 1994
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RAPPORT SUR L'ANALYSE DES FUITES D'AIR

howell-mayhew
engineering, inc.

1994
le 6 mai

Nom : Renovation de Red Deer Adresse : _____Red Deer

Technicien : W. Mayhew Chantier : Proiet Red Deer
94

Volume : 395 m3 Surface de 1'enveloppe : n.d. m2

Pression de la maison : Commentaires sur la vitesse du vent : 10
km/h
Initiale : 0 Pa Pression baromEtrique : 92,92 kPa
Finale : 0 Pa TempErature de I'air intErieur : 16 °C
De fond :: 0 Pa TempErature de I'air exterie.ur : 16 °C

Mesuree CorrigSe
Lecture Pression de 

la maison
Pression du 
ventilateur

Nombre de 
trous obtures

Houvement
corrigE

Erreur 
maximale 
(doit Etre 

< 6 % ■
N° (Pa) Pa) (Pa) (-1 = ouvert) pi 3/min (%)
1,00 51 51,0 112,00 -1,00 3717,00 1, 90
2,00 46 ' 46, 0 90,00 -1,00 3352,00 ■ 1, 60
3,00 40 .40,0 75,00 -1,00 3075,00 0, 90

oo 36 36,0 65,00 -1, 00 2874,00 . 0,70
5, 00 30 30, 0 50,00 -1,00 2538,00 ■ 1,10
6,00 26 26, 0 43,00 -1,00 2364,00 1,30
7,00 22 22,0 34,00 -1,00 2115,00 1,30

REsultats de 1'analyse des fuites d'air

C = 269,1 . r = 0, 997 (doit etre > 0, 990)

n = 0,663 (entre 0,,5 et 1,0) RSE10 = 3 , 2 % (dcpit etre < 7 %)
Q50 = 3 599 pi3/min R.A. 50 = 15, 48 par heure
Q20 = 1 961 pi3/min
Q10 = 1 238 pi3/min Surface de fuite normalisee = n.d. cm2/m2 (doit etre <0,7)
Q5 = 782 pi3/min Surface de fuite equivalente = 364 po2 a 10 Pa

Diametre du trou Equivalent = 21,5 po

Coimnentaires : (importantes sources de fuites, recommandations...)

Cette analyse n'a pas portE sur les porches avant et arriEre.
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RAPPORT SUR L'ANALYSE DES FUITES D'AIR

howell-mayhew
engineering, inc.

1994
le 6 mai

Nom : Renovation de Red Deer Adresse : _____Red Deer

Technicien : W. Mayhew Chantier : Projet Red Deer
94

Volume : 440 m3 
n.d. m2

Surface de 1'enveloppe :

Pression de la maison : 
km/h
Initiale : 0 Pa 
Finale : 0 Pa 
De fond : 0 Pa

Commentaires sur la vitesse du vent

Pression baromfetrique :
Temperature de 1'air interieur : 
Temperature de 1'air exterieur :

10

92,92 kPa 
16 °C 
16 °C

Mesuree Corrigee
Lecture Pression de 

la maison
Pression du 
ventilateur

Nombre de 
trous obturEs

Mouvement
corrige

Erreur 
maximale 
(doit etre 

< 6 %
N° (Pa) Pa) (Pa) (-1 = ouvert) pi 3/min (%)
1,00 49 49,0 200,00 -1,00 4890,00 2,20
2,00 44 44,0 160,00 -1,00 4400,00 1,40
3, 00 40 40, 0 140,00 -1,00 4131,00 1,60
4,00 36 36, 0 125,00 -1,00 3915,00 0,10
5,00 32 32, 0 105,00 -1,00 3606,00 0,80
6, 00 26 26, 0 80, 00 -1,00 3170,00 0,30
7,00 19 19,0 55,00 -1,00 2655,00 2,20

Rfesultats de 1'analyse des fuites d'air

C = 388,8 r = 0,996 (doit etre > 0,990)

n = 0,645 (entre 0,5 et 1,0) RSE10 = 3,5 % (doit Stre < 7 %)
Q50 = 4 846 pi3/min R.A.50 = 15, 48 par heure
Q20 = 2 684 pi3/min
Q10 = 1 716 pi3/min Surface de fuite normalisee = cm2/m2 (doit §tre <0,7)
Q5 = 1 098 pi3/min Surface de fuite equivalente = 504 po2 a 10 Pa

Diamdtre du trou Equivalent = 25,3 po

Commentaires : (importantes sources de fuites, recommandations...)

Cette analyse inclut les porches avant et arriere.
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Possibilite de Possibilite Produit Emplacement Fabricantou Type/Modele Raison motivant le
documentation
photographique

d'information entrepreneur choix

INSPECTION DE LA MATIERES
MAISON DANGEREUSES

Visite de la maison existante Reperage et enlevement des Bardeaux cfamiante Renfoncements a chaque National Building Inspections Sans objet Determiner quelles analyses

matieres dangereuses extremite de la maison et quels controles doivent etre 

fails.

Analyses et controles pour Ruban cfamiante Conduits du generateur d'air

determiner la presence de 

matleres dangereuses

chaud

Mastic amiante Fenetres

Plomb Peinture exterieure

Radon Sous-sol de la maison 

existante

Enlevement et elimination des Bardeaux, ruban et mastic Susmentionne Connolley Insulation Lignes de conduite en matiere Rigueur des lignes de

matieres dangereuses amiantes de sante et conduite concernant 

I'enlevement et I'elimination 

de I'amiante.

de securite au travail

DEMOLITION MATERIAUX RECYCLES

Enlevement des porches Demonstration du type de Aucun Avant et arribre de la maison Sans objet Sans objet Pour permettre I'erection

avant et arriere demolition qui est souvent cfajouts a I'avant et a I’arriere 

de la maison

Enlevement de la cheminee necessaire; explication de Brique provenant de I'avant et Cheminee N'est plus necessaire en

de briques son utilite de I'arriere de la maison raison de I'installation d'un 

systeme de chauffage

Demonstration du recyclage de I'eau et des locaux a haute

des materiaux issus de la 

maison existante

efficacite

Enlevement de la brique a Avant et arriere de la maison Refaire le briquetage a I'avant

1‘avant et a I'arriere de la de la maison (le reste est en

maison stucco)
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Evidage des murs de la salle 

de bains, de la cuisine, etc.

Baignoire Salle de bains de I'etage Permettre les renovations a 

Tinterieur de la maison et 

fajout arriere

Enlevement des installations Generateur de chaleur Sous-sol existant Permettre la remise en etat

de plomberie, d'electricite et de ces zones

mecamques

Enlevement de I'isolant dans Isolant en fibre de verre Vide sous toil Pour ajouter au vide sanitaire

le vide sous toil du nouvel ajout

Isolant de vermiculite Pour utiliser dans

famenagement paysager ou

dans le jardin

Nettoyage de finteneur - Aucun Maison entiere Pour permettre les

enlevement de la moquette, renovations interieures

du contreplaque, etc.

FONDATIONS MATERIAUX DE

FONDATION

Construction de semelles et Utilisation de produits fails de Banes cfarmature Ajouts avant et aniere Western Canada Steel Bane cfarmature Produits dans la region a 100

de murs de fondation matieres recydees % a partir de produits

recycles

Application (June protection Impermeabilisation du Protection centre I'humidite Elsro Construction Products Elsro 520 Emulsion a base d'eau

exterieure centre I'humidite sous-sol

Pose d'un tuyau de drainage Tuyau de drainage BigO Tuyau de drainage Produit dans la region a partir

de materiaux contenant 20 %

de dechets de consommation

Pose de puisards couverts en Puisards Vides sanitaires Puisards Produit recommande pour

plastique cette application

Pose de poteaux Remplacement des supports Poteaux telescopiques et Sous-sol existant Non disponible Non disponible Les supports de bois

telescopiques et de semelles de bois pourris ciment existants avaient ete coules

dans le ciment et etaient

pourris

Pose efune membrane Impermeabilisation du Polyethylene - 0,006 po Sous-sol existant Layfield Plastics Flomologation ONGC Produit recommande pour

cTetancheite sous la sennelle sous-sol cette application

Pose d'une membrane Prevention des infiltrations de Ajouts avant et aniere

cTetancheite sur la surface gaz souterrains par le

interieure des murs de sous-sol

fondation

Pose efune membrane

cfetancheite sur le sol du vide

sanitaire

Pose efune semelle Beton Sous-sol existant Burnco Sans objet Sans objet
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Possibilite de Possibilite Produit Emplacement Fabricantou Type/Modele Raison motivantle
documentation
photographique

d'information entrepreneur choix

OSSATURE MATERIAUX [TOSSATURE

Construction du plancher Emploi de produits inoffensifs Solives en 1 en bois Ajouts avant et arriere Trus-Joist Macmillan Silent Floor Produits reconstitues du

pour I'environnement tremble et du peuplier qui 

sont de plus en plus

Revetement d'ossature en Support de revetement de Sturdiwood Weyerhauser populates pour reduire

panneaux de copeaux sol, murs et toil des ajouts I'utilisation du bois de

orientes avant et arriere dimensions courantes

Construction du toil Reduction des deperditions Fermes a pied releve Ajouts avant et arriere Flome Truss, Red Deer Ferme a pied releve Permet un meilleur coefficient

thermiques de I'enveloppe du d'isolation surtoute la surface

batiment du mur

Pose des fenetres Choix et avantages des Fenetres a haute efficacite Maison existante All Weather Windows Super Edge Plus Triple vitrage, faible

fenetres a haute efficacite emissivite, lame d'argon, 

cadre en vinyle, 

super-intercalaire

Valeur R = 3,82

Ajouts avant et arriere Caradon (anciennement Advantage Triple vitrage, faible

IndalJ emissivite, lame d'argon, 

cadre en vinyle, intercalaire 

recouvert d'une substance 

bitumineuse

Valeur R = 3,82

Pose des portes Choix et avantages des Porte en acier isolee Partie existante de la maison All Weather Windows Non disponible Les portes a ame de mousse

portes a haute efficacite et ajouts procurent une valeur isolante 

relativement elevee

Pose des bardeaux cfasphalte Utilisation efficace des Bardeaux Ajouts avant et arriere IKO Industries Card Seal 15 Pour reutiliser le toil de la

materiaux issus de la maison 

existante

maison existante

Pose des arrets pour isolant Ventilation du vide sous toil Arrets pour isolant Partie existante de la maison 

et ajout arriere

Non disponible Non disponible Facile a trouver

Pose de I'isolant cellulosique Reduction des deperditions Isolant de fibre cellulosique Partie existante de la maison Can-Cel Industries, Wal-Bar Produit a 100%apartirde

thermiques de I'enveloppe du - murs Edmonton matieres de consommation

batiment recyclees

Reduction des fuites d'air de Partie existante de la maison

I'enveloppe du batiment et ajout arnere

34



Pose de I'isolant en fibre de Recyclage des produits issus Isolant de fibre de verre Ajouts avant et arriere Fiberglas Canada Tire du vide sous toil de la Permet la reutilisation de

verre de la maison existante recycle partie existante de la maison materiaux existants

Isolant de fibre de verre Ajouts avant et arriere - mure Manville Canada Gold Renferme du verre recycle

Partie existante de la maison 

- sous-sol

Pose du stucco Nouveau revetement et Ciment a stucco et colle Partie existante de la maison Non disponible Sans objet Le stucco existant n'a pas

preservation du stucco en 

place

blanche et ajouts besoin d'etre enleve

Pose de la brique Recyclage des materiaux Brique existante Avant et arriere de la maison Sans objet Permet I'utilisation de la

issus de la maison existante brique enlevee du batiment 

existant

PARE-AIR ET MATERIAUX POUR
PARE-VAPEUR PARE-AIR ET 

PARE-VAPEUR

Pose du pare-air enveloppant Reduction des fuites d'air de Tyvek Ajouts avant et arriere Dupont Canada Tyvek Agit comme un pare-air plutot

les sol Ives du I'enveloppe du batiment que comme un pare-vapeur,

rez-de-chaussee de sorte qu'il peut

dans les ajouts Pose appropriee du pare-air Mastic d'isolation acoustique Tremco Mastic d'isolation acoustique etre utilise avec des 

techniques de charpente 

traditionnelles

Pose du pare-air enveloppant Emploi de produits inoffensifs Plaques de platre et mastic Maison existante Stanley Bostich SB 500 Emp&he les infiltrations d'air

les solives du pour I'environnement d'isolation acoustique a la hauteur de la solive de

rez-de-chaussee bordure et

dans la partie existante de la sur la hauteur du mur a

maison ossature a claire-voie

Pose du pare-air enveloppant Contreplaque et mastic Maison existante Tremco Mastic d'isolation acoustique

les solives de I'etage d'isolation acoustique

dans la partie existante de la 

maison

Pose du pare-air et du Mousse de polyurdthane a Maison existante Abisko Manufacturing Foamit Produit cfetancheite isolant

pare-vapeur autour projeter facile a appliquer qui assure

des fenetres Ajouts avant et arriere la continuite du pare-air

Pose du pare-air et du Polyethylene - 0,006 po Ajouts avant et arriere Layfield Plastics Homologation ONGC Assure la continuite du

pare-vapeur sur les pare-air et du pare-vapeur

murs et les plafonds Membrane cfetancheite en 

polyethylene

Vides sanitaires

Mastic d'isolation acoustique Sous-sol existant T remco Mastic d'isolation acoustique Rend Blanches les joints du 

pare-air et ne sfeche pas avec 

le temps
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Etancheification et isolation Joint d'etancheite Maison existante Non disponible Non disponible Empeche les fuites d'air et les

de la trappe cfacces au vide deperditions thermiques entre

sous toil le vide sous toil et la maison

Ajout arriere

Possibility de Possibility Produit Emplacement Fabricant ou Type/Modele Raison motivant le
documentation d'information entrepreneur choix
photographique

PLOMBERIE MATERIEL DE
PLOMBERIE

Pose et etancheification a I'air Progres realises dans le Tuyaux en plastique poly-B Partie existante de la maison Fiasco Manufacturing Sans objet Produit cfutilisation courante

^installations de plomberie domaine de la plomberie et ajout arriere en Alberta

neuves et existantes (plastique centre cuivre)

Etancheification des Mousse de polyurethane a Murs exterieurs Abisko Manufacturing Foamit Produit d'etancheite isolant

penetrations de plomberie projeter facile a appliquer pour les

pare-air

Pose du clapet anti-retour et Impermeabilisation du Clapet anti-retour Sous-sol existant Non disponible Non disponible Facile a trouver

du dispositit de remplissage sous-sol

Pose des avaloirs de sol pour Amenagement de drains pour Tuyau dABS

le VRC et le generateur (fair les appareils a condensation

chaud

Pose cfappareils sanitaires a Economie de I'eau Toilette a faible Salle de bains du American Standard Cadet - AF-2606 Consommation d'eau de

faible debit consommation d'eau rez-de-chaussee 13,25 litres ou moins

Accessible aux personnes

handicapees - surelevation de

16 po

Salle de bains de I'etage American Standard Cadet-AF-2164.135F Consommation d'eau de 6

litres ou moins

Pomme de douche a debit Salle de bains du Moen 3127/97466 9,8 L/min (2,15 gal. imp. /min)

reduit rez-de-chaussee a 5,5 kg/cm3 (80 psi)

Robinet reducteur de debit Cuisine American Standard Non disponible 8,3 L/min (1,84 gal. imp./min)

a 4,15 kg/cm3 (60 psi)

Salle de bains de I'etage Moen 4570/97376 8,3 L/min (1,84 gal. impimin)

a 4,15 kg/cm3 (60 psi)

Pose et etancheification de Choix de chauffe-eau Chauffe-eau a extraction Maison existante - sous-sol John Woods Superflue JW 520 PV Pour obtenir une efficacite

I'installation de chauffage a econergetiques pulsee maximale de I'installation de

eau chaude chauffage
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Etancheification a fair des Mousse de polyurethane a Maison existante Abisko Manufacturing Foamit Produit d'etancheite isolant

conduits exterieurs projeter facile a appliquer pour les 

pare-air

Questions de santd a 

observer a I'installation

ELECTRICITE MATERIEL ELECTRIQUE

Deplacement du panneau Reduction au minimum des Panneau electrique Maison existante Square D Company Sans objet Facile a trouver

electrique vers un mur fuites cfair autour du panneau

Interieur electrique

Pose d'appareils Choix d'appareils Cuisiniere Cuisine Maytag CRE9500BDE Cote Energuide = 840

econergetiques econergetiques kWh/annee

Refrigerateur Cuisine Maytag RTS1900DAE Cote Energuide = 695 

kWhfannee; exempt de CPC 

a88%

Lave-vaisselle Cuisine Maytag DWU9400ABE Cote Energuide = 684 

kWh/annee

Laveuse Ajout arriere Maytag LAT7304ABE Cote Energuide = 840 

kWh/annee

Secheuse Ajout arriere Maytag LDE7304ADE Cote Energuide = 937 

kWh/annee

Pose d'un aspirateur central Evacuation appropriee de 

I'echappement vers

I'exterieur

Aspirateur Partout dans la maison Dynovac Non disponible Fabricant de Red Deer

Pose des ampoules recyclees Utilisation judicieuse des Appareils d'edairage Entree, vestibule, salle de Non disponible Fournis par une entreprise

produits recycles existants bains de I'etage locale de recyclage

Pose d'appareils cfeclairage Economies cfelectricite grace Lampes fluorescentes Cuisine, chambres, corridor Reduction de la

econergdtiques aux appareils cfeclairage de I'etage, consommation energbtique

salle a manger

Lampes a halogene Luminaire cylindrique a 

encastrer dans le sejour et la 

cuisine

Gradateurs Sejour et salon

INSTALLATIONS MATERIEL POUR

MECANIQUES INSTALLATIONS

MECANIQUES

Pose des capuchons Bonnes techniques Joint en caoutchouc Partout dans la maison Non disponible Sans objet Facile a trouver

exterieurs cfetancheification d I'air
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Pose et etancheification des Chauffage et ventilation Ruban a conduits

conduits suffisants des locaux

Pose et etancheification du Choix de generateurs de Generateur de chaleur a Maison existante - sous-sol Lennox Industries G26Q3-100 Combustion efficace a 90 %

generateur de chaleur a haute chaleur a plus haute efficacite haute efficacite eliminant le besoin d'une prise

efficacite cfair comburant

Reduction des possibilites de A condensation Allumage electronique pour

refoulement eviter d'employer une 

veilleuse

Pose et etancheification du Ventilation et qualite de fair Ventilateur-recuperateur de Maison existante Venmar Ventilation Inc. Flair 5585 Appareil compact a haute

ventilateur-recuperateur de 

chaleur

interieur chaleur efficacite

Possibilite de documentation Possibilite d'information Produit Emplacement Fabricant ou entrepreneur Type/Modele Raison motivant le choix

photographique

PEINTURE PEINTURES, VERNIS, 

PRODUITS DE FINITION, 

DECAPANTS

Projection sur la sous-face du Reduction des odeurs dans le Bouche-pores Sous-sol Glidden Lifemaster 2000 Exempt de COV et a base

plancher existant sous-sol de la maison 

existante

cfeau

Decapage de la rampe Mesures de precaution Decapant Rampe cfescalier et poteau Circa Sans objet Produit le moins cher et tres

cfescalier et du poteau de appropriees a I'utilisation de de depart efficace, mais toxique

depart produits corrosifs

Etancheification du dessous Reduction des emissions de Peinture Cuisine et salles de bains Glidden Lifemaster 2000 Exempt de COV et a base

des comptoirs formaldehyde d'eau

Peinture interieure Choix de produits inoffensifs Peinture Murs et plafonds du Benjamin Moore Latex Regal Renferme moins de 250 g/L

pour I'environnement rez-de-chaussee de COV et est a base cfeau

Produits pour les personnes Facilite fapplication de

hypersensibles aux revetements de finition

substances chimiques decoratifs

Etage Glidden Lifemaster 2000 Exempt de COV et d base 

cfeau

REVflEMENTS DE SOLS MATERIAUX POUR 

REVETEMENT DE SOLS

Remise en etat des parquets Utilisation efficace des Bois dur Parfie existante de la maison, Bois dur existant Sans objet Preserve le bois dur existant

de bois dur materiaux issus de la maison 

existante

sauf la cuisine

Choix de produits inoffensifs Pate de bois Bona Pate de bois Pacific Renferme moins de 350 g/L

pour I'environnement deCOV
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Produits pour les personnes 

hypersensibles aux 

substances chimiques

Bouche-pores Bona Bouche-pores Pacific a forte 

adherence

Renferme moins de 250 g/L 

deCOV

Agent reactif Bona Pacific Ultra Cure Renferme moins de 350 g/L 

deCOV

Finition des escaliers Bande en relief sur le nez des 

marches

Escalier menant a I'etage Bona Woodline Texture Renferme moins de 350 g/L 

deCOV

Pose cfun nouveau 

revetement de sol

Choix de produits inoffensifs 

pour I'environnement

Marmoleum Rez-de-chaussee, oil il n'y a 

pas de bois dur

Non disponible Sans objet Matieres premieres 

naturelles; biodegradable et 

durable;

Maison existante - etage retailles reutilisables

FINITION INTERIEURE PRODUITS DTNTERIEUR

Pose des armoires Choix de produits inoffensifs 

pour I'environnement

Armoires recouvertes de 

vinyle

Cuisine et salles de bains Westridge Cabinets Sans objet Pas demissions grace au 

revetement de vinyle

Colle de contact a base deau

Pose des comptoirs Stratifie Cuisine et salles de bains Pionite Durable et efficient

Le foumisseur recycle les 

cartons dexpedition

Pose des carreaux de 

ceramique

Carreaux de ceramique Autour de la baignoire et de la 

cabine de douche

Non disponible Fable emissivite, entretien 

facile, durable
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