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Résumé 

Les six résidences officielles du Canada dans la région de la capitale nationale (RCN) 
font partie du patrimoine national. Aucune résidence ne joue davantage le rôle 
d’habiliter le leadership de notre monarchie constitutionnelle, de notre 
gouvernement fédéral, de notre parlement, de notre opposition et de nos relations 
internationales. 
 
Les conventions constitutionnelles, les lois du Parlement et d’autres instruments 
légaux, en font, d’abord et avant tout, des maisons pour les dirigeants officiels1 du 
Canada alors qu’ils occupent leur poste. À cet effet, celles-ci ont été l’hôte de plusieurs 
des évènements les plus significatifs de l’histoire canadienne. Combinée avec leur 
caractère architectural unique, cela fait d’elles des composantes de la fierté 
canadienne. 
 
Le présent rapport dresse les détails de l’état actuel de ces propriétés, sous 
l’intendance de la Commission de la capitale nationale (CCN), après des décennies 
d’entretien différé en raison du manque de financement approprié. 
 
Le mandat législatif de la CCN en ce qui a trait aux résidences officielles est :  
 
« L’entretien et l’aménagement, si nécessaire, des terrains […]2 » 
 
Il est aussi attendu que ces édifices gouvernementaux servent de logement sécuritaire 
et adéquat aux dirigeants officiels du Canada, et constituent des propriétés et des 
terrains inspirants pouvant servir à la tenue de cérémonies et d’évènements officiels; 
qu’elles soient meublées, entretenues et réhabilitées pour préserver ces joyaux du 
patrimoine national. 
 
Les six résidences officielles situées dans la RCN sont les suivantes : 
 

▪ Rideau Hall : résidence et lieu de travail du gouverneur général du Canada 
▪ 24, promenade Sussex :  résidence du premier ministre du Canada 

▪ Lac Mousseau : résidence secondaire du premier ministre du Canada 
▪ Stornoway : résidence du chef de l’Opposition officielle 

▪ La Ferme : résidence du président de la Chambre des communes 

▪ 7, Rideau Gate : résidence des invités du gouvernement du Canada 
 
 

Ces résidences principales sont complémentées par 49 autres édifices secondaires, 
dont plusieurs sont désignées « édifices patrimoniaux », notamment Rideau Cottage 
et 10, promenade Sussex. 
 

                                                        
1 L’annexe A indique une liste de tous les occupants depuis la Confédération. 
2 Loi sur les résidences officielles, 1985, article 6. 
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La CCN, dirigée par son conseil d’administration, planifie, entame et met en œuvre des 
décisions de dépenses pour des travaux importants et des immobilisations sur les 
résidences officielles. Cette mise à jour au document Résidences officielles du Canada 
– Rapport sur l’état des actifs du portefeuille de 2018, met à jour et rend compte de 
l’état du portefeuille des résidences officielles (le portefeuille) géré par la CCN en date 
de janvier 2021 reposant sur une évaluation en profondeur d’actifs clés choisis 3 , 
complétée au début de 2020, ainsi que la réévaluation et l’ajustement des données de 
2017, publiées dans le rapport de 2018. 
 
Environ 75 % du portefeuille date d’il y a plus de 50 ans et 16 % a plus de 150 ans. 
Étant donné leur âge et leur état actuel, les résidences officielles sont actuellement le 
plus important contributeur d’émissions de CO2 parmi le grand nombre d’actifs sous 
la responsabilité de la CCN. Ensemble, elles produisent 60 % des émissions totales de 
la CCN. 
 
Même si la performance des résidences officielles en matière d’émissions de gaz à 
effet de serre est une préoccupation importante, les défis que ceci représente sont 
davantage préoccupants. Des décennies de sous-financement – de manque 
d’investissement dans l’entretien, la préservation et le renouveau aux moments 
opportuns de ces propriétés – ont donné lieu à un déficit d’entretien différé 
grandissant et un état d’actif se détériorant grandement. Cela est aussi évident que 
par l’Indice de l’état des installations (IEI) général de 0,136 du portefeuille, indiquant 
un état général de « Faible » dont 22 % du portefeuille est dans l’état « Critique ». 
 

Le taux auquel l’état des bâtiments se détériore en raison d’un sous-financement sera 
expliqué plus en détail dans le reste du présent rapport. À titre illustratif, depuis le 
rapport de 2018, la CCN a investi environ 26 millions de dollars en fonds 
d’immobilisation, y compris la restauration de la ferme au lac Mousseau, de diverses 
mises à niveau à l’aile Monck de Rideau Hall, de la stabilisation du plâtre de la Salle de 
bal, et du réaménagement de la zone de travail fondé sur la santé et sécurité. 
 

Malgré ces investissements, les coûts associés au redressement du déficit d’entretien 
différé original du portfolio ont augmenté à 89,1 millions de dollars (de 83 millions 
de dollars dans le rapport de 2018) et son IEI s’est détérioré. La valeur de 
remplacement courante (VRC) du portfolio est maintenant rendue à 653,2 millions de 
dollars, en hausse de 38 millions de dollars depuis 2018. 
 
Comme il est indiqué dans le rapport de 2018, sans financement durable, le déficit 
d’entretien différé ne fera que continuer de croître, et la détérioration des résidences 
officielles se poursuivra. 
 

                                                        
3 Les 14 bâtiments sélectionnés pour faire partie de la mise à jour comprenaient les résidences 
principales, à l’exception du 24, promenade Sussex et de Rideau Cottage, puisque leur état est bien 
connu, et neuf autres actifs clés. 



  

Résidences officielles du Canada : Rapport sur l’état des actifs du portefeuille de 2021 (Janv. 2021)  |  Page 6 

 
 

Le déficit d’entretien différé de 89,1 millions de dollars dans ce nouveau rapport, 
comme c’était le cas dans le rapport de 2018, réfère à un « [e]nsemble des grands 
projets de rénovation et d’entretien reportés à des budgets ultérieurs. Cela provient de 
l’accumulation de travaux d’entretien courants qui ont été négligés et sont devenus plus 
sérieux ou du fait que de grands projets de réparation ou de restauration n’ont pas été 
effectués dans des établissements qui ont atteint la fin de leur cycle de vie ou sont 
devenus désuets4. » Cette valeur est fondée sur un scénario de remplacement ou de 
réhabilitation « comparable » des bâtiments. Il n’aborde pas nécessairement de 
nouveaux codes du bâtiment et d’exigences législatives, comme la nouvelle Loi 
canadienne sur l’accessibilité et du renouvellement significatif de la Loi fédérale sur le 
développement durable, et ne comprend pas d’améliorations fonctionnelles 
nécessaires depuis longtemps. 

 
En d’autres mots, ne limiter les investissements qu’au déficit d’entretien différé, tel 
que décrit ci-haut, serait insuffisant pour s’assurer que le portefeuille des résidences 
officielles se conforme aux codes du bâtiment et aux lois. 
 
Maintenant que l’opportunité existe de correctement prendre en compte les coûts 
additionnels associés aux nouveaux coûts de bâtiment, les exigences législatives en 
constants changements, tout comme les mesures de préservation du patrimoine qui 
accroissent généralement les coûts, une augmentation notable de l’estimation des 
coûts pour surmonter le déficit d’entretien différé peut être observée. 
 
En appliquant les normes de l’industrie et des allocations pour la durabilité et les 
exigences d’accessibilité universelle, les coûts accessoires, les imprévus de 
construction et l’indexation des coûts ainsi que la gestion du risque, la CCN a estimé 
qu’une injection unique de capital de 17,5 millions de dollars par an, sur 10 ans, pour 
un total de 175 millions de dollars, était nécessaire afin d’aborder l’entretien différé. 
 

 INVESTISSEMENT 
ANNUEL, SUR DIX ANS 

Entretien différé 8,9 M$ 

Modernisation pour se conformer aux codes et aux 
normes, incluant l’accessibilité universelle et la 
durabilité 

8,6 M$ 

Total 17,5 M$ 
 
Les investissements proposés permettraient à la CCN de poursuivre diverses 
possibilités, comme la mise en œuvre de pratiques exemplaires durables pour la 
construction et la rénovation de bâtiments. 
 

                                                        
4 Comité sénatorial permanent des finances nationales, 2001 : Le rôle du gouvernement en matière de 
frais d’entretien différé accumulé dans les établissements d’enseignement postsecondaire. 
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Cela réduirait les émissions de gaz à effet de serre (GES) du gouvernement et 
contribuerait également à la Stratégie fédérale de développement durable. À titre 
d’exemple, la restauration des résidences officielles en état critique, comme le 
24, promenade Sussex, aborderait non seulement des systèmes essentiels qui ont un 
besoin critique de remplacement, elle améliorerait grandement l’efficience 
énergétique de ces propriétés importantes situées au cœur de la capitale du Canada. 
Ceci encouragerait un environnement clair pour les générations futures et servirait 
d’exemple pour d’autres projets comparables à travers le monde. 
 

L’investissement dans l’infrastructure du Canada contribue à des communautés 
solides. Dans le cadre de sa Stratégie d’accessibilité universelle plus vaste, en 
conformité avec la Loi canadienne sur l’accessibilité, la CCN élabore une stratégie 
exhaustive pour le bâtiment principal de Rideau Hall qui servira à informer des 
stratégies semblables pour chacune des résidences officielles. Les investissements 
proposés appuieront la CCN pour s’assurer que ses programmes et services satisfont 
aux besoins d’accessibilité de tous les Canadiens. 
 

Ces immobilisations seraient réalisées sur 10 ans et le 24, promenade Sussex devrait 
prendre à lui seul cinq ans à réaliser, y compris les consultations et un processus de 
conception. 
 

Une fois que les besoins immédiats en immobilisations du portefeuille des résidences 
officielles auront été adressés, il sera aussi nécessaire d’investir proactivement dans 
l’entretien de façon à protéger à la fois la valeur des propriétés et s’assurer qu’elles 
puissent être opérées optimalement. 
 
Le Guide de la gestion des biens immobiliers du gouvernement du Canada indique que 
le niveau d’investissement annuel minimal requis pour maintenir des biens 
immobiliers en bon état est de quatre pour cent de la valeur de remplacement. 
 

En fonction de la VRC de 653,2 millions de dollars, un financement durable pour le 
portefeuille des résidences officielles est de 26,1 millions de dollars annuellement. 
Cette augmentation de crédits annuels, avec l’injection unique de 17,5 millions de 
dollars par an sur dix ans, offrirait une source durable de fonds qui permettrait à la 
CCN de se conformer à son mandat législatif pouvant servir à conserver le patrimoine 
bâti d’intérêt national dont la CCN est l’intendante et de satisfaire au code du bâtiment 
actuel et aux exigences législatives. 
 

En plus d’un financement durable, un accès prévisible aux résidences est aussi 
important pour la CCN pour permettre d’effectuer des réparations, des travaux 
d’entretien et des immobilisations d’amélioration des actifs. En l’absence de l’un ou 
l’autre de ces scénarios, la CCN continuera de gérer de façon responsable les 
résidences avec les ressources limitées offertes. Toutefois, une réfection importante 
du portefeuille entier dans les cinq à dix prochaines années est inévitable. En se 
basant sur les pratiques courantes, ce n’est qu’une question de temps avant que 
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certains actifs n’atteignent un niveau de délabrement comparable au 24, promenade 
Sussex. 
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1 Introduction 

La mission de la Commission de la capitale nationale (CCN) est de s’assurer que la 
Région de la capitale du Canada soit d’une signification nationale et une source de 
fierté pour les Canadiens. Au cours de la période de planification 2021-2022 à 
2025-2026, trois orientations stratégiques vont guider la CCN alors qu’elle livrera son 
mandat qui consiste à poursuivre la construction d’une capitale dynamique, durable, 
inspirante et florissante. 
 
De plus, la CCN concentrera ses efforts sur six priorités pendant cette période de 
planification conformément au Plan de la capitale du Canada de 2017 à 20675 : 
 

1. S’occuper de l’état des infrastructures et des actifs de la CCN, y compris des 
résidences officielles. 

2. Faciliter le réaménagement des plaines LeBreton, et revitaliser les îles et les 
berges pour en faire une destination d’importance nationale. 

3. Mettre en œuvre une stratégie de gestion des actifs et de viabilité financière. 
4. Élaborer et faire connaître les plans d’utilisation du sol, et coordonner 

promptement et efficacement l’utilisation des terrains fédéraux et le design 
dans la région de la capitale nationale. 

5. Montrer la voie à suivre dans la création d’une région de la capitale nationale 
résiliente et durable sur le plan de l’environnement, et assurer de manière 
exemplaire l’intendance des terrains et des actifs fédéraux. 

6. Faire preuve d’excellence en tant que société d’État fédérale, de façon à ce que 
la CCN soit reconnue comme un employeur de choix dans la région de la 
capitale nationale. 

 

La CCN a le mandat d’assurer que les résidences officielles soient sécuritaires, 
appropriées et durables pour que les Canadiens aient une bonne expérience. La 
corporation a travaillé assidûment aux côtés de ses partenaires fédéraux pour 
protéger ses infrastructures publiques et pour régler le problème de l’entretien 
différé du portefeuille diversifié d’actifs de la CCN – surtout en ce qui concerne les 
résidences officielles du Canada. 
 
Un rôle essentiel des résidences officielles est de fournir un cadre digne pour 
représenter le meilleur du pays aux deux Canadiens et les visiteurs internationaux, 
d’une manière conforme aux rôles constitutionnels et législatifs assumés par le 
gouverneur général, le premier ministre, le chef de l’opposition officielle et le 
président de la Chambre des communes. 
 
C’est pourquoi la CCN s’emploie à entretenir et à meubler les secteurs d’état ou 
officiels de ces résidences à la norme d’excellence attendue des Canada, afin d’afficher 
des exemples des meilleurs ameublements et les œuvres d’art canadiennes, pour 

                                                        
5 http://capital2067.ca/fr/ 

http://capital2067.ca/fr/
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fournir des intérieurs confortables et attrayants et à concevoir pour les terrains 
environnants des aménagements paysagers inspirants. 
 

La propriété et les responsabilités d’intendance des actifs et des terrains des 
résidences officielles dans la RCN ont été officiellement transférées de Travaux 
publics et Services gouvernementaux Canada (maintenant Services publics et 
Approvisionnement Canada) à la CCN en janvier 1988. Les résidences officielles 
situées dans la RCN sont les suivantes : 
 

▪ Rideau Hall : résidence et lieu de travail du gouverneur général du Canada 
▪ 24, promenade Sussex :  résidence du premier ministre du Canada 
▪ Lac Mousseau : résidence secondaire du premier ministre du Canada 
▪ Stornoway : résidence du chef de l’Opposition officielle 
▪ La Ferme : résidence du président de la Chambre des communes 
▪ 7, Rideau Gate : résidence des invités du gouvernement du Canada 

 

Ces actifs principaux sont tous « classés » ou « reconnus » comme actifs patrimoniaux 
par le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP) ce qui témoigne 
de la haute importance de ce portefeuille. 
 

Dans son ensemble, le portefeuille ne comprend pas que les six résidences officielles, 
mais également 49 dépendances supplémentaires, offrant ensemble une superficie 
brute totale approximative de 25 000 mètres carrés. 
 

Ces résidences officielles servent à plusieurs fins :  
▪ lieux propices à la tenue de fonctions officielles; 
▪ résidence et logement pour les occupants, leurs familles et leurs invités; 
▪ espace de travail et aménagements du lieu de travail pour le personnel; 
▪ accueil d’invités canadiens ou étrangers; 

 

La CCN installe dans les résidences des œuvres précieuses issues de la Collection de 
la Couronne. La Collection comprend aussi bien des œuvres d’art contemporaines que 
des œuvres anciennes et du mobilier. Bon nombre de ces articles proviennent de dons 
faits par l’entremise du Fonds Canadiana. Le Fonds a été créé en 1990 par la CCN dans 
le but de rehausser les zones d’État et officielles des résidences officielles du Canada 
grâce à des dons de mobilier historique, de peintures ou d’objets d’art. Les articles 
choisis reflètent le patrimoine et les traditions du Canada, leur sont liés, ou visent à 
compléter le style architectural de chaque résidence. 
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2 Portefeuille des actifs 

Les résidences officielles sont le miroir de la nation tant pour la population 
canadienne que pour les visiteurs et doivent être d’un niveau qui correspond à 
l’importance du rôle que jouent leurs occupants. Cependant, le financement des 
résidences officielles a été si limité au cours des dernières décennies que des 
propriétés telles que le 24, promenade Sussex ne reflètent même plus cette norme de 
base. 
 

 
 

Le mandat général de la Commission de la capitale nationale pour les résidences 
officielles est de s’assurer qu’elles offrent des logements sécuritaires et appropriés 
pour les dirigeants officiels du Canada et qu’elles constituent des propriétés et des 
terrains inspirants servant à tenir des cérémonies et des évènements officiels et 
d’État. La CCN s’assure également qu’elles sont meublées, entretenues et restaurées 
afin de protéger leur patrimoine national. 
 
Gouvernance et surveillance 
 
Le conseil d’administration de la CCN est responsable de l’intendance de ses activités 
et de ses actifs, y compris la gestion des résidences officielles. Le ministre responsable 
de la Loi sur la capitale nationale nomme les membres du conseil, avec l’approbation 
du gouverneur en conseil, alors que ce dernier nomme le président du conseil et le 
premier dirigeant. 
 

Pour s’acquitter de sa responsabilité de surveillance, le conseil d’administration mène 
les activités suivantes : 

• fixe les grandes orientations stratégiques de l’organisation; 
• s’assure de l’utilisation efficace et efficiente de ses ressources; 
• effectue un suivi et un examen du rendement et des risques d’entreprise; 
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• approuve le plan d’entreprise, le rapport annuel et les rapports financiers 
trimestriels; 

• approuve les transactions et les projets importants; 
• entretient des relations avec les instances gouvernementales, les parties 

prenantes et le public. 
 

Le Comité consultatif sur les résidences officielles du Canada (CCROC) formule de 
façon objective des opinions et avis professionnels au premier dirigeant et à la haute 
direction en matière de gestion des actifs et autres questions relatives aux 
six résidences officielles situées dans la région de la capitale nationale. Le Comité 
comprend des experts en décoration intérieure, en architecture, en aménagement 
paysager, en conservation des biens patrimoniaux et en gestion immobilière. 
 
Financement 

 
À la suite de la décision prise en 1987 de transférer la responsabilité de gestion des 
six résidences officielles de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 
(TPSGC, devenu depuis Services publics et Approvisionnement Canada) à la CCN, 
certains fonds d’exploitation et employés à temps plein ont été transférés, sans fonds 
d’immobilisation ou disposition de financement futur d’immobilisations. 
 
L’investissement requis pour gérer correctement le portefeuille d’infrastructure et 
d’actifs de la CCN (avec une valeur de remplacement totale d’environ 2,2 milliards de 
dollars) dépasse grandement les crédits d’immobilisations annuels de la CCN 
accordés par le Parlement, qui sont de 23 millions de dollars. En particulier, 
conformément aux décisions gouvernementales, seulement 3 millions de dollars des 
crédits d’immobilisations annuels de la CCN ont été réservés pour le portefeuille des 
actifs des résidences officielles, comprenant 55 bâtiments. 
 
Les résidences officielles concourent d’égal à égal avec les autres actifs de la CCN pour 
l’allocation et les réaffectations d’immobilisations qui donnent lieu au Programme 
pluriannuel des immobilisations, qui est approuvé annuellement par le conseil 
d’administration de la CCN. Au moyen de cet exercice de planification, tous les projets 
sont classés par ordre de priorité selon un ensemble de critères, et les fonds 
disponibles sont affectés aux projets de plus haute priorité. 
 
Au cours des dix dernières années, les dépenses en capital allouées au portefeuille 
des résidences officielles étaient en moyenne de 6,1 millions de dollars par an, 
dépassant grandement le crédit de 3 millions de dollars. Cela signifie qu’en raison 
du sous-financement important des résidences officielles, encore moins de 
ressources ont été mises à disposition pour soutenir les autres actifs importants 
de la CCN, qui étaient déjà considérablement privés de financement adéquat. 
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En raison du manque de financement en général, et pour les résidences officielles en 
particulier, la CCN a dû reporter l’entretien de nombreux actifs afin de prioriser les 
travaux, principalement pour régler les problèmes de santé et de sécurité. 
 
Alors que les récentes allocations budgétaires du gouvernement ont fourni à la CCN 
des investissements importants pour permettre à la société d’améliorer 
considérablement l’état de certains actifs prioritaires, les résidences officielles n’ont 
pas bénéficié de ces allocations récentes gouvernementales. La réhabilitation et la 
restauration des actifs du portefeuille des résidences officielles demeurent une 
priorité clé de l’entreprise. 
 
Principes de gestion 
 
Un énoncé de philosophie et un ensemble de principes de gestion ont été produits 
avec l’appui du CCROC afin d’orienter la CCN dans ses fonctions d’élaboration de 
politiques, de planification stratégique, de développement à long terme et d’entretien 
des résidences officielles. On trouvera à l’annexe B ces documents d’orientation. 
 

2.1 EMPLACEMENT 

Les résidences officielles de la région de la capitale nationale sont situées des deux 
côtés de la rivière des Outaouais : deux au Québec et quatre en Ontario. 
 
On trouvera plus bas une carte générale illustrant l’emplacement de chacune des six 
résidences officielles. 
 
Les propriétés en Ontario sont situées à moins d’un kilomètre les unes des autres dans 
le quartier du parc Rockcliffe d’Ottawa, alors que les propriétés au Québec sont 
situées dans des zones plus rurales des municipalités de Chelsea et de Pontiac. La 
résidence du lac Mousseau est la plus distante, située à une trentaine de kilomètres 
de Rideau Hall. 
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Figure 11 : Carte de la région de la capitale nationale illustrant les emplacements des six résidences 

officielles de la CCN. 

 

2.2 NOMBRE D’ACTIFS COMPOSANT LE PORTEFEUILLE 

La CCN est responsable des activités de gestion immobilière ainsi que de la 
planification à long terme du capital et du soutien aux améliorations apportées aux 
immobilisations du portefeuille de six biens et de 55 immeubles 6 . Quatre des 
bâtiments qu’entretient la CCN dans le portefeuille des résidences officielles sont 
situés dans des sites éloignés et utilisés aux fins d’entreposage de matériel et 
d’équipement. La répartition du portefeuille par résidence est illustrée ci-dessous. 
 

                                                        
6 La CCN est aussi responsable des services de décoration intérieure, de l’intendance de la Collection 
de la Couronne du Canada et de l’entretien des terrains et des serres. 

Étoile Résidence 
Rouge Lac Mousseau 
Orange La Ferme 
Turquoise 24, promenade Sussex 
Violet 7, Rideau Gate 
Vert Rideau Hall 
Bleu Stornoway 
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Figure 22 : Nbre de bâtiments par résidence officielle 

 

2.3 ÂGE DES ACTIFS DU PORTEFEUILLE 

Les résidences et la plupart des bâtiments auxiliaires ont été construits à une 
époque où les codes du bâtiment étaient différents et que les normes et exigences en 
matière de santé et de sécurité étaient moins strictes. Environ 74 % du portefeuille 
d’actifs est âgé de plus de 50 ans, et 16 % des actifs plus vieux que le Canada qui a 
fêté récemment son 150e anniversaire en 2017.

 
 

 
L’exploitation, l’entretien et l’amélioration d’un parc de bâtiments âgé et vieillissant 
comportent des défis importants. Il est évident en comparant le rendement du parc 
de bâtiments des résidences officielles à celui d’actifs plus récemment construits. Ces 
bâtiments plus modernes ont des avantages de rendement, de fonction et d’utilisation 
importants en raison des améliorations drastiques en efficacité énergétique et en 

7%

18%

29%

29%

16%

Distribution des actifs selon l'âge

Bâtiments âgés de moins de
10 ans

Bâtiments âgés de 10-49 ans

Bâtiments âgés de 50-99 ans

Bâtiments âgés de 100-149
ans

Bâtiments âgés de plus de
150 ans

Figure 3 : Âge du portefeuille 



  

Résidences officielles du Canada : Rapport sur l’état des actifs du portefeuille de 2021 (Janv. 2021)  |  Page 16 

 
 

conception de programme, en plus de nouvelles normes environnementales et 
d’accessibilité universelle qui ont vu le jour avec le temps. 
 
En outre, très peu des actifs du portefeuille ont été construits en fonction de leur 
vocation actuelle, ce qui a une incidence sur l’habitabilité et la fonctionnalité de la 
plupart des actifs importants. La majorité de la superficie brute du portefeuille a été 
adaptée aux besoins changeants des occupants. Ce qui était des étables, des laiteries 
ou des gazomètres au début du XXe siècle est maintenant au XXIe siècle des locaux 
administratifs, des espaces ouverts au public ou des salles de courrier. 
 
Un exemple particulièrement frappant de l’impact de l’âge du portefeuille sur sa 
performance et les coûts d’entretiens concerne les questions de durabilité et 
d’émissions de gaz à effet de serre. En raison de l’âge et du manque de financement 
pour les résidences officielles du portefeuille de la CCN, ces propriétés représentent 
maintenant plus de 60 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre générées par 
les actifs de la CCN. 
 

2.4 ÉTAT DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS 

Les investissements consentis au fil des ans dans l’exploitation et l’entretien d’un actif 
ou d’un parc immobilier ont une incidence sur son état physique. Il est donc important 
d’effectuer un suivi étroit et régulier et d’évaluer l’état des actifs ou d’un portefeuille 
pour s’assurer que des fonds suffisants sont affectés efficacement à l’entretien ou à 
l’amélioration de chacun des bâtiments et qu’ils continuent de contribuer au 
programme qu’il soutient de façon efficace. 
 
Avant 2017, l’inspection des actifs du portefeuille s’effectuait aux trois ans par 
l’équipe d’inspection du cycle de vie de la CCN pour évaluer l’état d’un certain nombre 
d’éléments. Ces éléments étaient évalués sur une échelle de critique à excellent, et les 
systèmes des bâtiments faisaient l’objet d’un examen pour déceler des signes de 
détérioration, d’entretien différé, de conformité aux codes, de mises à niveau 
possibles, entre autres. 

 Programme d’évaluation de l’état du portefeuille 
 

En 2017, la CCN a revu le programme d’évaluation des résidences officielles afin 
d’avoir une idée plus claire de l’état du portefeuille. 
 
Pour les actifs importants et plus complexes, la CCN a commandé des rapports sur 
l’état des immeubles (REI) approfondis, conformes aux REI de niveau II suggérés par 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC). Ces REI ont été produits par 
des tiers qualifiés, une équipe multidisciplinaire de professionnels. Le modèle de 
présentation de rapport, la méthode et l’établissement des coûts de base utilisés par 
SPAC ont été adoptés par l’équipe du cycle de vie de la CCN qui a alors entrepris une 
évaluation et produit des REI pour la majorité des autres résidences officielles dont 
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est responsable la DRO. Ils ont été soutenus par le personnel opérationnel de la CCN 
afin de s’assurer que l’historique des composantes des actifs était adéquatement 
documenté. 
 
Il convient de souligner que les trois bâtiments du 24, promenade Sussex, la résidence 
principale au lac Mousseau et Rideau Cottage ont été exclus du processus de l’étude 
de 2017 parce que l’état de ces actifs était bien connu, en raison des nombreuses 
inspections et enquêtes menées à la demande de la CCN au cours des dernières 
années. 
 
Globalement, le programme d’évaluation de 2017 a permis d’établir de façon détaillée 
les besoins en investissement pour l’entretien continu, afin de combler le déficit 
d’entretien différé et pour d’autres immobilisations en infrastructure pour 50 des 
56 immeubles (89 %) à l’équipe du portefeuille (un bâtiment a depuis été démoli en 
raison de l’instabilité et des préoccupations liées à la santé et à la sécurité, ce qui porte 
le total à 55). Si on ajoute les nombreuses inspections et les rapports réalisés pour le 
24, promenade Sussex et la résidence principale du lac Mousseau, la CCN possédait 
des renseignements sur les investissements requis pour 96 % des immeubles qui 
constituent son portefeuille des résidences officielles. 
 
En vue de fournir une vérification indépendante, un examen par un tiers du coût 
d’entretien différé a été réalisé pour les bâtiments les plus grands et complexes. 
 

Rapports sur l’état des immeubles (REI) de 2020 
 

À la fin de 2020, la CCN a mis à jour ses renseignements sur les informations de REI 
et les estimations de coûts associées à la lumière de l’élaboration de plans de gestion 
des actifs (PGA) à long terme pour chacune des propriétés et des résidences. 
 
Les 14 immeubles sélectionnés pour faire partie de la mise à jour comprenaient les 
résidences principales, sauf pour le 24, promenade Sussex et 9 autres actifs clés. Le 
10, promenade Sussex et la résidence principale du lac Mousseau étaient inclus dans 
cet examen en vue de fournir une perspective avant et après des budgets, des 
calendriers et des méthodes de livraison, en vue d’aider à orienter les projets, utilisant 
encore une fois les modèles de présentation de rapport de SPAC. 
 

Pour les immeubles qui n’étaient pas inclus dans les inspections de 2020, les 
renseignements dans le rapport de 2018 ont été examinés à l’interne et rajustés pour 
tenir compte des travaux réalisés récemment, et l’établissement des coûts associés 
aux exigences d’entretien restantes, qui ont ensuite été augmentés de 2 % par an, sur 
trois ans. 
 
Les coûts avancés dans les rapports pour les propriétés examinées en 2020, étaient 
estimés et validés par Turner & Townsend. Ces rapports sur l’état des immeubles sont 
à la base de l’estimation du déficit d’entretien différé de 89,1 millions de dollars. 
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Ces estimations représentent une moyenne pour les constructions non résidentielles, 
tenant compte de la main-d’œuvre syndiquée. Dans certains cas, ces estimations de 
coûts ont été majorées en se basant sur une connaissance du secteur de la 
construction ou des prix en vigueur dans l’industrie et en utilisant les coûts réels de 
projets antérieurs. Les prix comprennent les frais généraux sur le site de 15 %, une 
allocation de 15 % pour les imprévus de construction, une éventualité de design de 
20 % et une allocation de 30 % pour les coûts accessoires auxquels s’ajoute une 
éventualité de gestion du risque de 25 %. Aucune allocation n’a été prévue pour les 
travaux de modification, les difficultés d’accès aux chantiers, les travaux en accéléré 
ou autres circonstances extrêmes ou des conditions imprévues. 
 

Le Guide de la gestion des biens immobiliers du gouvernement du Canada (Secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada) établit que l’objectif prépondérant tout au long de la 
phase d’utilisation et d’occupation du cycle de vie d’un bien est de garantir que ce 
dernier continue de répondre pleinement et de façon efficiente et efficace aux besoins 
du programme du ministère auquel il sert. 
 
Afin de prendre des décisions éclairées en gestion de biens immobiliers, il importe 
d’établir des indicateurs qui déterminent quelles propriétés d’un portefeuille 
répondent sur le plan économique et de l’efficacité aux besoins des programmes d’un 
ministère ou organisme. 

 Évaluation de l’état d’installations 
 

L’Indice de l’état des installations (IEI) est un indicateur de rendement clé utilisé par 
les gestionnaires immobiliers pour chiffrer et évaluer objectivement l’état présent 
d’une installation ou d’un portefeuille. L’IEI est calculé à partir des coûts d’entretien 
différé (ED) divisés par la valeur de remplacement courante (VRC) d’un bien. Plus l’IEI 
est faible, meilleur est l’état d’un actif ou d’un portefeuille puisque plus d’entretien a 
été réalisé que différé. 
 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒍′é𝒕𝒂𝒕𝒅𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 (𝑰𝑬𝑰) =
𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒕𝒊𝒆𝒏 𝒅𝒊𝒇𝒇é𝒓é (𝑬𝑫)

𝑪𝑽𝒂𝒍𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒎𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒄𝒐𝒖𝒓𝒂𝒏𝒕𝒆 (𝑽𝑹𝑪)
 

 
En se basant sur ce ratio, qui peut varier entre 0 et 1, la CCN qualifie ses biens 
conformément aux catégories établies par le Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada dans le Répertoire des biens immobiliers fédéraux (RBIF), c’est-à-dire 
« Bon », « Moyen », « Faible » ou « Critique ». Vous trouverez ci-dessous la définition 
de chaque catégorie. 
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CATÉGORIES 
D’ACTIFS DU 
RBIF 

IEI SYSTÈMES DES 
ACTIFS 

RISQUE DE 
DÉFAILLANCE 
DES 
SYSTÈMES 

COÛTS -
FONCTIONNEMENT 
ET ENTRETIEN 

Bon 0,00 –
0,05 
 

Satisfait toutes 
les exigences 
opérationnelles 

Fortement 
improbable 

Faibles et 
prévisibles 

Moyen 0,06 – 
0,10 

Satisfait la 
plupart des 
exigences 
opérationnelles 

Improbable Modérés, un certain 
retard 

Faible 0,11 – 
0,30 

Certains ou tous 
sont compromis 

Probable Élevés, entretien 
imprévu 

Critique 0,31 – 
1,00 

Réparations et 
entretien 
d’urgence 
fréquents 

Très probable Élevés, entretien 
fréquent et imprévu 

Tableau 11 : Catégories de biens du RBIF, définitions du système 

 
Évaluation de l’IEI du portefeuille des RO 
 
La valeur de remplacement courante (VRC) de 2018 de 615 millions de dollars du 
portefeuille des résidences officielles a été calculée en fonction de certains facteurs, y 
compris la superficie de l’actif, sa catégorie, l’avis de tiers sur les coûts probables ou 
coûts réels de projets de certains actifs patrimoniaux fédéraux ou provinciaux qui ont 
eu lieu entre 2012 et 2017. 
 

Les VRC respectives des immeubles en 2018 ont été actualisées de 2 % par année sur 
trois ans pour une VRC de 2021 révisée chiffrée à 653,2 millions de dollars. Il est 
important de noter que le portefeuille a subi des changements mineurs depuis 2018 
incluant la démolition de l’un des immeubles et la réhabilitation de deux des trois 
immeubles en état critique. 
 

En fonction de l’estimation pour l’entretien différé d’une valeur de 89,1 millions de 
dollars et de l’estimation de la VRC de 653,2 millions de dollars, l’IEI global du 
portefeuille en 2021 est de 0,136 ce qui donne une évaluation globale de « Faible ». 
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Figure 55 : Matrice d’âge/IEI du portefeuille des RO 
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Les figures 4 et 5 illustrent que si l’IEI global du portefeuille est de 0,136 ce qui donne 
une évaluation globale de « Faible », 61 % des actifs individuels du portefeuille 
obtiennent une cote de « Faible » à « Critique ». Toutefois, la majorité de ces actifs ne 
présentent pas de danger sur le plan opérationnel. Parmi les résidences principales, 
Rideau Hall, le Lac Mousseau, Stornoway et le 7, Rideau Gate sont maintenant tous en 
état « moyen », avec La Ferme en état « Faible », laissant seulement le 24, promenade 
Sussex en état « Critique ». Des investissements sans précédent ont été consentis pour 
réparer les défaillances du bâtiment (fuites du toit, plomberie, électricité, etc.), calmer 
les inquiétudes actuelles relatives à la santé et à la sécurité, se conformer à la 
réglementation et assurer le maintien du fonctionnement des systèmes d’actifs 
critiques. 
 

 2018 2021 
Entretien différé (ED) 83,0 M$ 89,1 M$ 
Valeur de remplacement courante (VRC) 615 M$ 653,2 M$ 
Indice de l’état des installations (IEI) 0,134/Faible 0,136/Faible 

 Indice de priorité d’un actif 
 
L’indice de priorité d’un actif (IPA) est une mesure assignée à chaque bâtiment du 
portefeuille des résidences officielles pour indiquer l’importance relative de l’actif qui 
vient en appui aux objectifs du programme. Jumelé à l’IEI, l’IPA permet à la CCN de 
mieux comparer les actifs entre eux afin de prendre des décisions efficaces et 
opportunes de financement et de programmation. L’IPA a été un facteur déterminant 
dans la décision de restaurer la résidence principale au lac Mousseau et l’intérêt de la 
CCN d’entamer les travaux au 24, promenade Sussex, une fois que le financement du 
gouvernement est disponible. 
 

En outre, l’attribution d’une priorité relative à chacun de ses actifs permet à la CCN de 
déterminer précisément le niveau d’intervention requis pour chacun d’eux. Par 
exemple, un actif jugé hautement prioritaire qui serait en état « critique » pourrait 
nécessiter un financement additionnel pour sa reconstruction, alors qu’un actif de 
priorité moindre, dans le même état, en raison de sa faible priorité, pourrait être 
démoli ou éliminé. 
 

Chaque actif immobilier du portefeuille des résidences officielles se voit attribuer un 
IPA de 0 à 100, où 100 est un actif de très haute priorité et juste au-dessus de 0 est un 
actif de la plus faible priorité possible. 
 

On arrive à un IPA en attribuant une cote selon un certain nombre de critères 
importants pour les objectifs de programmation et en matière d’entretien et de 
préservation efficace et efficiente de l’actif pour satisfaire les exigences des 
programmes de ses occupants. 
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CRITÈRE ÉVALUATION 

 
POINTS 

Préservation du 
patrimoine 

L’actif est-il d’importance historique? Peut-il 
être facilement remplacé? 

0–20 

Disponibilité L’actif est-il rapidement accessible pour 
permettre à la CCN d’exécuter des travaux? 

0–15 

Importance 
critique de l’actif 

L’actif est-il d’une importance critique pour les 
activités courantes des résidences officielles? 

0–15 

Fonctionnalité Existe-t-il des problèmes d’habitabilité? L’actif 
offre-t-il un rendement insuffisant eu égard à sa 
vocation? 

0–10 

Substances 
désignées 

Dans quelle mesure trouve-t-on des substances 
désignées dans l’actif? 

0–10 

Santé et sécurité Y a-t-il des problèmes de conformité aux codes, 
d’accessibilité universelle, ou de sécurité? 

0–20 

Impact 
environnemental 

Quel est l’impact relatif de l’actif sur les 
émissions de gaz à effet de serre? 

0–10 

Tableau 22 : Définition de l’Indice de priorité d’un actif (IPA) 

 
Il faut noter que l’état d’un actif n’est pas un critère de notation de l’IPA. Il ne sert qu’à 
classer les actifs par ordre de priorité dans l’atteinte des objectifs du programme. Si 
un actif a un IPA et un IEI élevés (p. ex. être en état faible ou critique), il aurait une 
plus grande importante par rapport aux autres besoins en investissements. 
 
Vous trouverez ci-dessous un graphique comparatif de l’IPA et de l’IEI du portefeuille 
des résidences officielles. 
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Figure 66 : Matrice IPA/IEI des RO 

 
On voit à la figure 6 que le 24, promenade Sussex est dans un état critique et jugé 
hautement prioritaire. 
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2.5 FINANCEMENT DURABLE 

Déficit d’entretien différé 
 
L’entretien différé (ED) d’un bâtiment représente généralement l’« … [e]nsemble des 
grands projets de rénovation et d’entretien reportés à des budgets ultérieurs. Cela 
provient de l’accumulation de travaux d’entretien courants qui ont été négligés et sont 
devenus plus sérieux ou du fait que de grands projets de réparation ou de restauration 
n’ont pas été effectués dans des établissements qui ont atteint la fin de leur cycle de vie 
ou sont devenus désuets7. » Cette valeur est fondée sur un scénario de remplacement 
ou de réhabilitation « comparable » des bâtiments. 
 

Pour le portefeuille des résidences officielles, l’entretien différé (ED) est la valeur 
estimée des travaux cumulatifs requis au fil du temps pour maintenir l’actif dans un 
état qualifié de « Bon ». Ce déficit est actuellement estimé à 89,1 millions de dollars et 
est dû à des décennies de sous-financement et de manque d’accès prolongé aux 
propriétés sur plusieurs années afin de terminer les travaux. 
 
Réfection des actifs 
 
Comme on le voit à la figure 3, 74 % du portefeuille immobilier à plus de 50 ans d’âge. 
 
Bon nombre de problèmes doivent être réglés dans chacune de ces résidences, dont 
les enveloppes de bâtiment, les interventions programmatiques, les systèmes de 
bâtiments et la sécurité. 
 
Des améliorations récentes aux systèmes de chauffage et de climatisation ont donné 
lieu à une exploitation plus efficace des actifs, mais la plupart des actifs ne sont pas, 
ou que très peu, isolés et dépassent de beaucoup les cibles d’émissions de gaz à effet 
de serre (GES). (À titre de société d’État, la CCN doit respecter la cible de zéro 
émission nette, établie par le gouvernement du Canada, d’ici 2050.) Bon nombre des 
systèmes de bâtiment ont atteint la fin de leur vie utile, ne fonctionnement plus 
efficacement, sont sujettes à des pannes fréquentes, exigent beaucoup d’entretien et 
doivent être remplacés. L’âge et l’état des systèmes électriques nécessitent une 
stratégie à long terme de remplacement graduel des panneaux électriques et du filage 
dans l’ensemble du portefeuille. La plomberie des installations sanitaires connaît des 
défaillances et des refoulements à intervalles réguliers. Le réseau d’eau d’incendie 
nécessite des inspections régulières pour s’assurer qu’il fonctionne comme prévu, s’il 
y a lieu. Certains systèmes de traitement de l’air nécessitent d’être mis à niveau ou 
remplacés en raison de leur âge. L’accessibilité universelle est un enjeu majeur pour 

                                                        
7 Rapport de 2001 du Comité sénatorial permanent des finances nationales : Le rôle du gouvernement 
en matière de frais d’entretien différé accumulé dans les établissements d’enseignement postsecondaire. 
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chaque résidence et une préoccupation importante pour tous les Canadiens, encore 
plus avec le vieillissement de la population. 
 
Tous les travaux envisagés sont compliqués par la désignation patrimoniale des actifs, 
la présence d’amiante que l’on retrouve un peu partout dans plusieurs des 
revêtements intérieurs des actifs, et aussi par le fait que bon nombre des endroits à 
rénover sont dans des espaces clos difficiles d’accès. 
 
Bref, il est inévitable que chaque résidence doive faire l’objet de réfections majeures 
du portefeuille entier d’ici les 5 à 10 prochaines années. Sans investissements 
importants, il n’est qu’une question de temps avant que plus d’actifs soient évacués 
pour assurer la santé et la sécurité des occupants. 
 
Financement durable 
 
Sur le plan de la planification stratégique, une règle et pratique exemplaire reconnue 
veut que l’on affecte un minimum de 2 % du coût pour reconstruire l’actif, qui devrait 
être investi chaque année pour l’entretien et les réparations annuels. Cette norme 
s’applique à la plupart des actifs bâtis, y compris les immeubles, les installations ou 
les travaux publics comme les routes et les égouts. En présumant qu’un actif bâti a 
une vie utile d’environ 50 ans, un autre 2 % devrait être investi dans des projets 
d’immobilisations pour prolonger et renouveler la vie utile d’un actif. Les actifs 
patrimoniaux nécessitent des investissements annuels encore plus importants, étant 
donné l’âge des matériaux et des systèmes et la complexité des travaux de 
restauration et de préservation. Cela est indiqué dans le Guide de la gestion des biens 
immobiliers du gouvernement du Canada, lequel indique que le niveau minimum 
d’investissement annuel visant à conserver en bon état un bien immobilier serait 
donc d’y affecter 4 % de sa valeur de remplacement8. 
 

En se basant sur une VRC de 653,2 millions de dollars, un financement durable pour 
le portefeuille des résidences officielles est estimé à 26,1 millions de dollars 
annuellement (environ 13 millions de dollars en réparation et entretien et environ 
13 millions de dollars en immobilisations). 
 
Comme des investissements annuels de cet ordre envergure n’ont jamais été 
consentis pour le portefeuille des résidences officielles, bon nombre d’actifs se sont 
détériorés plus rapidement que pouvaient le prévoir les analyses de cycle de vie et 
exigent maintenant une réfection complète. Le tableau qui suit illustre les avantages 
d’investir en temps voulu dans des rénovations. 
 

                                                        
8 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Guide de la gestion des biens immobiliers du 
gouvernement du Canada. 
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Figure 77 : de petits investissements réalisés en temps opportun se traduisent par des 
économies (https://www.ontario.ca/fr/page/construire-ensemble-guide-relatif-lelaboration-

des-plans-de-gestion-des-infrastructures-municipales#section-2) 

 
Pour un immeuble dont la valeur de remplacement courante est de 60 millions de 
dollars, des investissements réguliers de 10 millions de dollars tous les 15 ans 
maintiendront l’actif en bon état. Cela représente un total de 40 millions de dollars 
sur la durée de vie utile typique d’un actif construit. 
 
Tout comme ce qui est arrivé au portefeuille de résidences officielles, les coûts à long-
terme sont beaucoup plus élevés lorsqu’il est permis que l’actif se détériore 
complètement, avant d’investir une fois la valeur de remplacement totale de 
60 millions de dollars, puis d’encore une fois laisser l’actif se détériorer 
complètement au cours du même laps de temps. 
 
La figure 7 montre à quel point un investissement judicieux d’entretien régulier et de 
recapitalisation permettra aux contribuables d’économiser au fil du temps. 
L’entretien régulier et la recapitalisation entraîneront des économies totales de 
20 millions de dollars sur la durée de vie d’un bien immobilier type d’une valeur de 
remplacement de 60 millions de dollars. 
  

https://www.ontario.ca/fr/page/construire-ensemble-guide-relatif-lelaboration-des-plans-de-gestion-des-infrastructures-municipales#section-2
https://www.ontario.ca/fr/page/construire-ensemble-guide-relatif-lelaboration-des-plans-de-gestion-des-infrastructures-municipales#section-2
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3 Rapport d’évaluation des actifs 

La section qui suit résume l’état actuel des résidences officielles gérées par la CCN, 
présente leur historique, l’état actuel des actifs, les investissements récents dans son 
infrastructure, les risques de défaillance et les investissements proposés dans 
l’infrastructure pour entretenir ou améliorer l’état de l’actif, et un tableau de bord 
sommaire. 

3.1 RIDEAU HALL 

 

 Contexte 
 
Rideau Hall est un Lieu historique national du Canada, ainsi que la résidence et le lieu 
de travail du gouverneur général, et de chaque gouverneur général du Canada depuis 
1867, a joué un rôle historique et constitutionnel de premier plan au Canada depuis 
la Confédération. 
 
Le site de Rideau Hall, d’une superficie de 32 hectares (79 acres), comprend le 
bâtiment principal d’environ 175 pièces environ couvrant une superficie d’à peu près 
8 825 m2 (95 000 pi2), ainsi que 25 dépendances, dont un grand nombre ont une 
valeur patrimoniale nationale. Le plan du site figure à l’annexe D du présent 
document. 
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Le Bureau d’examen des édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP) a fait l’examen du 
bâtiment principal, des dépendances et du terrain en 1986 et 1987. Les éléments 
suivants ont été désignés éléments du patrimoine « classé » : 

ꟷ le bâtiment principal, y compris les serres; 
ꟷ le portail principal et la clôture (partie érigée en 1868); 
ꟷ les terrains. 

 

Aujourd’hui, Rideau Hall abrite toujours la résidence officielle et le lieu de travail 
officiel du gouverneur général du Canada. C’est également le lieu de travail de plus de 
200 employés du Bureau du secrétaire du gouverneur général (BSGG), la Direction 
des résidences officielles de la CCN, l’équipe de protection du gouverneur général de 
la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et celle du premier ministre, ainsi que des 
Governer General’s Foot Guards (Forces armées canadiennes). 
 
Recevant annuellement en moyenne 280 000 visites, Rideau Hall est 
traditionnellement ouvert toute l’année pour des visites et des visites guidées et on y 
accueille des centaines d’évènements et de cérémonies officiels tous les ans et on y 
reçoit des visites d’État de dirigeants mondiaux du monde entier. 

 Bâtiments auxiliaires reconnus par le BEEFP 
 
Un certain nombre de bâtiments secondaires à Rideau Hall ont été désignés édifices 
fédéraux du patrimoine « reconnus » par le BEEFP en raison de leurs liens 
historiques, de leur conception esthétique, de leur importance comme point de repère 
ou de leur importance environnementale. Suivent ci-dessous des descriptions brèves 
de chacune de ces dépendances, accompagnées de photographies historiques et plus 
récentes visant à montrer comment leur aspect ou leurs fonctions ont évolué au fil du 
temps. 
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3.1.2.1 Rideau Cottage 
Construit en 1866, le Rideau Cottage a servi de résidence au secrétaire du gouverneur 
général sans interruption jusqu’en octobre 2015. Depuis, il sert de résidence 
temporaire au premier ministre du Canada et à sa famille. Il a fait l’objet de 
rénovations majeures en 2012. 
 

 

3.1.2.2 Le Pavillon d’entrée 
Construit entre 1864 et 1867, le Pavillon d’entrée de forme octogonale est le premier 
bâtiment que les visiteurs voient en passant par le portail principal du site de Rideau 
Hall. Il sert aujourd’hui de bureau administratif pour le personnel du BSGG. 
 

 



  

Résidences officielles du Canada : Rapport sur l’état des actifs du portefeuille de 2021 (Janv. 2021)  |  Page 30 

 
 

3.1.2.3 La Maison du corps de garde 
Construite en 1939 et rénovée en 2012, cette dépendance est occupée durant l’été par 
la Garde à pied du Gouverneur général. 
 

 

3.1.2.4 L’Édifice de l’Écurie 
Construit en 1867, L’Édifice de l’écurie a été restauré en 2003 pour recevoir les 
bureaux administratifs du BSGG. 
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3.1.2.5 L’Édifice Dôme 
Construit en 1877-1878, l’Édifice Dôme servait à l’origine de « gazomètre » pour 
entreposer le gaz de ville utilisé pour alimenter les luminaires dans la résidence. Il a 
été restauré en 2013. Les travaux ont inclus l’ajout d’une tour d’ascenseur de trois 
étages et l’enlèvement de grandes quantités de substances désignées. Il sert 
aujourd’hui de bureau administratif pour le BSGG. 
 

 

3.1.2.6 La Laiterie 
Construit en 1895, La Laiterie a été restaurée en 2016 et déplacée vers la patinoire de 
Rideau Hall où elle sert de pavillon pour les patineurs l’hiver et de salle de réunion 
pendant les autres saisons. 
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 Historique 

 
Thomas MacKay a construit la villa de pierre en 1838 pour y loger sa famille. Elle 
constitue maintenant la partie principale de la résidence officielle. MacKay était 
maçon en pierres et entrepreneur en bâtiment. Il a construit les écluses à l’entrée du 
canal Rideau ainsi que les moulins des chutes Rideau, d’où vient le nom de Rideau 
Hall, la résidence officielle des gouverneurs généraux du Canada depuis la 
Confédération. Des photographies d’époque montrent une villa de pierre de trois 
étages de forme rectangulaire avec une façade en demi-cercle donnant sur le jardin. 
 
En 1865, le gouvernement canadien a loué cette demeure pour y loger le vicomte 
Monck, le 21e gouverneur général de l’Amérique du Nord britannique, qui est devenu 
le premier gouverneur général du Canada. La même année, lord Monck y a fait ajouter 
une longue aile de deux étages et il a aussi fait tracer l’allée majestueuse qui mène à 
l’avant de la résidence. 
 
En 1868, l’année après la Confédération, le gouvernement du Canada a acheté la 
propriété (maison et terrain) au coût de 82 000 $ pour en faire la résidence officielle 
des gouverneurs généraux du Canada. 
 
À l’époque de lord Dufferin (1872-1878), troisième gouverneur général du Canada, 
on a construit deux ailes, de part et d’autre de l’entrée principale actuelle, pour y 
aménager la Salle de bal et la Salle de la Tente. Cette dernière avait été conçue pour 
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servir à la fois de court de tennis intérieur et de salle de réception. Aujourd’hui, elle 
est utilisée pour la tenue d’activités officielles et cérémonielles. 
 
En 1899, l’ajout de l’aile Minto à l’arrière a permis d’agrandir l’espace habitable. Le 
cabinet de travail du gouverneur général, dont les fenêtres ouvrent sur le jardin, a été 
construit en 1906 pendant le mandat du comte Earl Grey (1904-1911). 
 
De nombreux changements ont été apportés à Rideau Hall au cours du mandat du duc 
de Connaught (1911-1916). Les travaux de construction du vestibule et de l’entrée 
principale actuelle ont été achevés en 1913. Les imposantes armoiries royales qui 
attirent le regard lorsqu’on remonte l’allée compteraient parmi les plus grandes au 
monde. C’est également en 1913 que l’on a construit le Grand salon et agrandi la Salle 
à manger. Trouvant les terrains trop sombres, le duc a fait remplacer beaucoup de 
conifères par des érables et d’autres espèces d’arbres. 
 
Au fil des ans, diverses autres modifications ont été apportées à cette grandiose 
demeure afin de satisfaire les exigences modernes, notamment en ce qui a trait aux 
médias et à la sécurité. Le terrain, le bâtiment et l’intérieur de la résidence même ont 
également évolué pour mieux refléter et renforcer l’identité de Rideau Hall en tant 
que résidence nationale du Canada. 

 État actuel 
 

La résidence principale a un IEI de 0,07 (catégorie d’état du RBIF = BON) et elle est 
considérée comme un bâtiment prioritaire, avec un IPB de 77. Étant donné son état 
actuel et son IPB, il est important que des opérations mineures et des projets 
d’entretien ainsi que des travaux majeurs de restauration de différents systèmes et 
secteurs de la résidence principale soient effectués. 
 

RIDEAU HALL ANNÉE 
CONST. 

SUPERF. 
(M2) 

ED 
(000 $) 

VRC 
(000 $) 

IEI 
(ED/VRC) 

IPA 

Résidence principale 1838 9,468 31,078 454,464 0,07 77 

Le Pavillon d’entrée 1867 187 402 3,179 0,13 62 

Serre cérémoniale 1923 285 308 1,625 0,19 57 

Rideau Cottage 1867 931 188 15,827 0,01 52 

15 et 17, rue Lisgar 1912 300 510 5,100 0,1 50 

9 et 11, rue Lisgar 1867 303 1,056 5,151 0,21 48 

Centre des visiteurs 1864 306 132 5,202 0,03 43 

Bureau d’administration 
de la CCN – En 
construction 

2020 2,013 - 8,875 0 42 

Station de taxi 1940 32 104 544 0,19 41 

Serre tropicale no 2 1925 110 279 933 0,3 40 
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Pavillon de tennis 1929 38 89 323 0,28 38 

Installation de chauffage 
central 

1973 284 207 3,124 0,07 38 

L’Édifice de l’Écurie 1864 962 204 10,582 0,02 37 

La Laiterie 
(Pavillon de patinage) 

1894 80 7 1,120 0,01 37 

La Maison du corps de 
garde 

1939 56 25 952 0,03 35 

L’Édifice Dôme 1877 424 88 4,664 0,02 34 

Garage de la voiture de 
fonction – Nouveau 2017 

1911 550 25 7,700 0 34 

Local technique des 
serres 

1910 70 64 770 0,08 33 

Salle des pompes de 
Rideau Hall (baie du 
gouverneur) 

1980 11 31 120 0,26 30 

Serres de production 3 et 
4 

1938 288 391 1,642 0,24 30 

Serres de production 5, 6 
et 7 

1938 372 363 2,120 0,17 30 

Serre de production 8 1980 35 29 197 0,15 30 

Chambre froide 1960 465 127 488 0,26 28 

Caveau à racines 1910 126 60 718 0,08 28 

Hangar à bois 1950 19 31 53 0,58 23 

Remise à outils de 
Rideau Hall 

2000 10 9 11 0,85 15 

Tableau 33 : Résumé de l’état actuel des actifs de Rideau Hall 

 Historique des investissements 
 
Depuis 1988, des plans d’aménagement reposant sur des rapports d’état des actifs, 
tant pour l’actif que pour les terrains, ont été menés à bien et plusieurs améliorations 
ont été apportées. 
 
Des projets comme le remplacement des installations de climatisation et des 
chaudières à vapeur centrales, des améliorations à l’enveloppe de bâtiment, le 
remplacement de toits et des travaux de réhabilitation et d’adaptation à une nouvelle 
vocation pour les actifs patrimoniaux ont été achevés dans le cadre de ce programme 
de rénovations. Des inspections ont aussi été menées pour assurer la fiabilité des 
lieux, par exemple, en 2013, une étude réalisée par un tiers a permis d’évaluer le 
réseau souterrain de conduites d’eau qui a été jugé en bon état et dont la valeur de 
remplacement a été estimée à 982 000 $ (2013). 
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Vous trouverez ci-dessous une liste plus complète des activités de réhabilitation 
entreprises depuis 2005 sur l’immeuble principal, les bâtiments auxiliaires et les 
terrains. 
 

Élément de l’actif Principaux projets de réhabilitation 

Systèmes extérieurs • Réhabilitation de la façade avant (restauration de la façade de pierre 
de l’aile Mappin) 

• Réhabilitation de l’enveloppe extérieure – noyau de mur (Salle de bal, 
Salle de la Tente) 

• Réhabilitation des toits – Aile Mappin, Salle de la Tente, Salle de bal 
(nouveaux toits de cuivre avec revêtement isolant, câbles chauffants, 
gouttières et colonne descendante) 

• Salle à manger – Remplacement du toit 
• Entrée Princesse Anne – Remplacement du toit 
• Édifice de l’administration – Remplacement du toit 
• Terrasse des ambassadeurs – Hydrofugation de la fondation 

Systèmes mécaniques 
et électriques 

• Salle de bal et aile Mappin – Climatisation (installation d’un nouveau 
système central) 

• Aile des bureaux administratifs (contrôles du chauffe-eau) 
• Remplacement des buses de gicleurs d’incendie, correction de 

défaillances du système 
• Aile de réception (Remplacement du ventilo-convecteur) 
• Système géothermique de chauffage et de climatisation 

(remplacement de refroidisseurs aéroréfrigérés) 
• Cuisine principale (remplacement de marmite à vapeur, 

d’autocuiseur à convection et des boîtes à graisse) 
• Ascenseur pour personnes handicapées (mise à niveau de la 

commande) 
• Remise en service des systèmes CVC 
• Remplacement du poste de garde du système de protection-incendie 
• Remplacement de la valve principale du défendeur de vapeur 
• Mise à niveau du système immotique Siemens  
• Mise à niveau du système de chauffe-eau domestique 
• Aile Monck – CVC du grenier (rallonge de la conduite de glycol 

géothermique) 
• Remplacement des conduites souterraines de glycol près de l’entrée 

PA 
• Conversion du système de chauffage de valeur à eau chaude 
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Architecture 
intérieure 

• Aires privées – Mises à niveau (mise à niveau cycle de vie des salles 
de bain, nouvelle cuisinette, revêtements de planchers et éléments 
intérieurs) 

• Salle de bal – Stabilisation du plâtre et remplacement de la lumière 
pour les médias 

• Salle de la Tente – Réhabilitation intérieure (nouveaux tissus, 
système de détection et extinction d’incendie, système de 
sonorisation) 

• Grenier de l’aile Monck – Enlèvement de matières dangereuses 
• Entrée principale – Mains courantes 
• Aile Mappin et aile Monck – Projet de coupe-feu 
• Buanderie principale (Remplacement d’appareils commerciaux) 
• Cafétéria – Réhabilitation 
• Aile Monck – Sous-sol (enlèvement de matières dangereuses, coulage 

d’une dalle, travaux de maçonnerie) 
• Office – Matériel de cuisine (remplacement de matériel) 
• Aile Monck – Salle de bain du 2e étage (agrandissement et 

réhabilitation de dispositifs et de revêtements) 
• Édifice de l’administration – Restauration de la salle de bain du 

personnel 

Bâtiments auxiliaires • Réhabilitation de Rideau Cottage 
Mises à niveau importantes de l’enveloppe extérieure, des revêtements 
intérieurs et des systèmes mécaniques et électriques 

• Édifice de l’Écurie 
Remplacement de la tuyauterie du service d’eau potable 
Remise en service du système CVC 
Conversion du système de chauffage à la vapeur à un système à l’eau 
chaude 

• Édifice du Dôme – Réhabilitation complète et rallonge 
• Édifice la Laiterie – Réhabilitation en Pavillon d’hiver 
• Système de chauffage central 

Remplacement du panneau électrique principal 
Conversion du système de chauffage à la vapeur à un système à l’eau 
chaude 
Remplacement de la porte-forte 

• Serres d’exposition 
Restauration patrimoniale complète de la serre 2 et mise à niveau de 
cycle de vie de la serre no 1 
Conversion du système de chauffage à la vapeur à un système à l’eau 
chaude  

• Serres 3, 4, 5, et 6 
Remplacement des panneaux de ventilation latéraux 
Enlèvement et remplacement d’un panneau de table en amiante 
Conversion du système de chauffage à la vapeur à un système à l’eau 
chaude 

• Centre des visiteurs – Réhabilitation des enveloppes extérieure et 
intérieure 
(toit, restauration de la fenestration, planchers, des systèmes de 
chauffage et de climatisation, salles de bain) 

• Maison du corps de garde 
Enveloppe extérieure au complet, systèmes électriques et mécaniques, 
aménagement intérieur 
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• Salle technique de la pompe à chaleur géothermique 
Nouvelle construction faisant partie de l’agrandissement de la maison 
du Corps de garde pour loger le matériel géothermique mécanique et 
électrique 

• Dépôt de glace, garage de la CCN, gestion des terrains de la CCN 
Démolition d’actifs dans le cadre de la phase 1 du réaménagement de 
la zone de travail 

Infrastructure et 
terrains 

• Clôture de périmètre 
Restauration de petites sections le long de Rideau Gate, de la rue 
Thomas et d’une section le long de l’avenue Princess 

• Groupe électrogène d’urgence (remplacement du réservoir de diésel et 
mises à niveau de l’installation) 

• Paysagement de l’avant-cour (y compris la fontaine Terry Fox) 
• Réalignement des égouts sanitaires 

Tableau 44 : Projets de construction exécutés sur les actifs de Rideau Hall 

Vous trouverez ci-dessous l’historique des dépenses au cours des dix dernières 
années sur l’ensemble du site, y compris les dépendances, les terrains et 
l’infrastructure. 
 

Tableau 5 : Historique des dépenses à Rideau Hall 

 Investissements proposés en entretien différé 
 
Les investissements proposés dans l’actif pour les dix prochaines années sont 
regroupés en fonction du type d’actif. Généralement, il est proposé de mettre à profit 
les fonds en immobilisation et les fonds de fonctionnement et entretien (F et E) pour 
améliorer les actifs qui sont dans un état moyen à faible. 
 

EXERCICE FINANCIER FONCTIONNEMENT ET 
ENTRETIEN 

($) 

IMMOBILISATION 
 

($) 

TOTAL 
 

($) 

2010-2011 2 132 608 6 653 482 8 786 090 

2011-2012 1 697 993 4 152 507 5 850 500 

2012–2013 1 639 796 6 180 109 7 819 905 

2013–2014 2 205 134 4 142 349 6 347 483 

2014–2015 1 891 026 1 739 287 3 630 313 

2015–2016 2 507 491 5 492 012 7 999 503 

2016–2017 1 804 731 9 663 652 11 468 383 

2017–2018 1 395 329 6 031 564 7 426 893 

2018–2019 1 661 876 2 157 344 3 819 220 

2019-2020 1 676 383 2 356 882 4 033 265 

TOTAL ($) 18 612 367 48 569 188 67 181 555 
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Les projets d’immobilisations et F et E comprennent : 
• études et mises à niveau en accessibilité universelle; 
• améliorations de l’enveloppe extérieure y compris le remplacement de 

fenêtres de bois et des réparations aux briques, blocs et stucco; 
• travaux sur la fondation et les socles; 
• remplacement de la toiture en cuivre; 
• remplacement du toit membranaire; 
• remplacement des revêtements de planchers; 
• remplacement d’un monte-charge et d’un ascenseur; 
• remplacement du matériel de traitement d’air de l’office; 
• remplacement du matériel de traitement d’air de la Salle de la Tente; 
• mises à niveau du système immotique; 
• remplacement du filage et des panneaux électriques et des dispositifs 

d’éclairage; 
• remplacement du système d’alarme-incendie; 
• remplacement du revêtement de sol en bois dur. 

 Résumé 
 

Le tableau de bord qui suit souligne l’écart de rendement entre les principes de 
gestion de la CCN et l’état actuel de la résidence principale. On prend aussi 
connaissance du déficit d’entretien différé et de l’historique des investissements 
uniquement pour la résidence principale. 
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2% du CRA
$9,089,280 

Moyenne décénnale
en capital
$4,856,919 

Moyenne décénnale
en capital

 
 
  

2% du CRA
$9,089,280 

Moyenne décénnale 
en F&E

$1,861,237 

Moyenne décénnale
en F&E
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3.2 24, PROMENADE SUSSEX 

 

 Contexte 
 
La résidence principale au 24, promenade Sussex a été construite en 1867 et elle a été 
désignée édifice fédéral du patrimoine « classé » par le BEEFP. La superficie du site 
est de 2,15 hectares et comprend une résidence principale de 34 pièces couvrant une 
superficie d’environ 1 010 m2 (environ 11 000 pi2), une autre petite résidence au 
10, promenade Sussex, ayant servi à l’origine de remise et de maison de gardien 
(aujourd’hui, un détachement de la GRC), un pavillon de piscine et deux postes de 
garde de la GRC. 
 
La résidence principale n’est pas occupée actuellement par le premier ministre du 
Canada qui réside temporairement dans le Rideau Cottage sur les terrains de Rideau 
Hall. Toutefois, les lieux de travail des employés de maison sont toujours hébergés au 
24, promenade Sussex. Lorsqu’il est pleinement opérationnel, le site devrait abriter 
un détachement permanent de la GRC, ainsi que le personnel opérationnel. 
  



  

Résidences officielles du Canada : Rapport sur l’état des actifs du portefeuille de 2021 (Janv. 2021)  |  Page 41 

 
 

 Historique 
 

 
 
Construite en 1866-1868 par Joseph Currier, un magnat de l’industrie du bois et 
membre du premier Parlement du Dominion, l’édifice principal au 24, promenade 
Sussex était à l’origine une agréable villa de style néogothique. En 1870, une salle de 
bal y a été aménagée pour recevoir le futur duc de Connaught. En 1902, la propriété 
a été vendue à William Cameron Edwards, un autre manufacturier de bois d’œuvre. 
 
En 1943, le gouvernement a entrepris une procédure d’expropriation qui a duré 
jusqu’en 1946 en raison de la forte objection du propriétaire de l’époque, le sénateur 
Gordon C. Edwards. 
 
À la fin de 1949, le gouvernement a décidé de convertir la maison pour en faire la 
résidence du premier ministre. Pour la rendre appropriée à cette fonction, les 
architectes ont enlevé les ornements victoriens, démoli la tour sur la façade ouest et 
abaissé quelques-uns des murs extérieurs afin de régulariser l’effet de masse de 
l’architecture de la maison. En outre, sa fenestration a été complètement modifiée et 
la taille apparente a été presque doublée, rendant la maison originale 
méconnaissable. Le résultat laisse supposer que les architectes voulaient créer une 
maison de style géorgien. 
 
La nouvelle maison a été achevée et Louis St-Laurent s’y est installé à contrecœur en 
1951. 
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 État actuel 
 
La résidence principale a un IEI de 0,91 (cote RBIF = CRITIQUE) et est considérée 
comme actif hautement prioritaire avec une note IPA de 97. Vu son état et son IPA 
actuels, il est recommandé de procéder à une réfection majeure de la résidence 
principale. 

 
Tableau 6 : Résumé de l’état actuel des bâtiments au 24, prom. Sussex 

 
Il y a actuellement de nombreux problèmes à résoudre au sein des installations, y 
compris les interventions programmatiques, les systèmes de bâtiments et la sécurité. 
 
La résidence du 24, promenade Sussex n’a pas été construite dans le but d’en faire 
une véritable résidence officielle, bien qu’elle soit divisée en des appartements privés, 
des locaux pour bureaux et une partie pour les fonctions officielles; seulement 20 % 
de l’espace comprend des appartements désignés comme « privés » pour le premier 
ministre et sa famille. Les zones désignées pour les fonctions « d’État » ou 
« officielles » ne sont pas appropriées à des fins officielles, tant sur le plan de la 
disposition que de l’état des lieux. Par exemple, il n’y a pas d’entrée ni de toilettes à 
accessibilité universelle, la cuisine n’est pas appropriée pour les réceptions officielles 
et la salle à manger est trop grande pour une famille et trop petite pour les dîners 
d’État ou officiels. 
 
Les installations techniques au 24, promenade Sussex sont sur le point de tomber en 
panne ou le sont déjà et elles doivent être remplacées. L’âge et l’état des systèmes 
électriques présentent un danger d’incendie et les systèmes de plomberie font 
régulièrement défaut. Comme il n’y a pas de système de climatisation permanent, des 
climatiseurs de fenêtre sont installés dans chaque pièce l’été, ce qui pose un problème 
de sécurité, tout en étant perturbateur et coûteux. Les travaux de réparation et 
d’amélioration sont rendus compliqués par la présence d’amiante, de plomb et de 
moisissures dans de nombreux revêtements intérieurs. 
 
De plus, le contexte des menaces dans le monde a grandement changé depuis la 
dernière rénovation majeure en 1951 et, à ce titre, la GRC a recommandé un certain 
nombre d’améliorations de la sécurité. 

24, PROMENADE 
SUSSEX 

ANNÉE 
CONST. 

SUPERF. 
(M2) 

ED 
(000 $) 

VRC 
(000 $) 

IEI 
(ED/VRC) 

IPA 
 

Résidence 
principale 

1867 1 672 36 644 40 128 0,91 97 

Maison du gardien 1867 304 2 122 6 388 0,59 82 
Pavillon de la 
piscine 

1975 325 5 709 7 800 0,73 44 

Guérite est S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 
Guérite ouest S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. 
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 Historique des investissements 
 
Depuis 1988, des plans d’aménagement reposant sur des rapports de l’état des actifs 
tant pour l’actif que les terrains ont été produits et de nombreuses mises à niveau ont 
été effectués. 
 
Des projets comme la stabilisation de l’escarpement, des réparations du système 
électrique et du toit et des ajouts décoratifs ponctuels dans les espaces servant à des 
réceptions officielles ont été achevés dans le cadre de ce programme. Vous trouverez 
ci-dessous une liste plus complète des travaux de réhabilitation entrepris depuis 
2005 à l’immeuble principal, aux bâtiments auxiliaires et aux terrains. 
 

ÉLÉMENT DE 
L’ACTIF 

PRINCIPAUX PROJETS DE RÉHABILITATION 

Systèmes extérieurs • Fenêtres de la salle familiale (remplacement)  
• Stabilisation de la maçonnerie 

Systèmes mécaniques 
et électriques 

• Réhabilitation des cheminées 
• Divers projets d’amélioration des systèmes mécaniques et électriques 

Architecture 
intérieure 

• Cloisonnement coupe-feu de la chaufferie et des escaliers est et ouest 
• 3e étage des quartiers privés (renouvellement cycle de vie des 

revêtements, y compris revêtements de sol, peinture, dispositifs 
d’éclairage) 

• Enlèvement de matières dangereuses mineures 
Bâtiments auxiliaires • 10, promenade Sussex 

Déplacement du compteur de GN 
Remplacement de l’appareil de chauffage 

• Annexe de la piscine 
Déshumidification de la piscine 
Remplacement du générateur de vapeur du sauna 

Infrastructure et 
terrains 

• Stabilisation de l’escarpement 
• Réhabilitation du groupe électrogène d’urgence 
• Mises à niveau mineures de la passerelle de l’escarpement 

Tableau 7 : Projets de construction aux actifs du 24, promenade Sussex 

Vous trouverez ci-dessous l’historique des dépenses des dix dernières années sur 
l’ensemble du site, y compris les dépendances, les terrains et l’infrastructure. 
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Tableau 88 : Historique des dépenses au 24, promenade Sussex 

 Réfection majeure nécessaire 
 
Le 24, promenade Sussex n’a pas fait l’objet d’investissements substantiels depuis 
60 ans et exige des réparations importantes et urgentes. Tous les actifs du site 
nécessitent des interventions et réfections majeures. 
 
Le fait d’aller de l’avant avec les travaux de construction sur la résidence principale 
exigerait d’abord la réduction du volume de matières dangereuses, y compris 
l’amiante, le plomb et les moisissures, puis un examen de la possibilité de conserver 
certaines caractéristiques patrimoniales. Au minimum, les améliorations de 
l’enveloppe de bâtiment, le remplacement intégral des systèmes mécaniques et 
électriques, la construction d’entrées et de toilettes d’accessibilité universelle, 
l’aménagement d’espaces pour les dîners et événements officiels et d’autres espaces 
pour la tenue de fonctions d’État et officielles, sont nécessaires. 
 
Le pavillon de la piscine nécessite aussi une nouvelle enveloppe de bâtiment (murs, 
fenêtres, portes, toit et puits de lumière). L’enveloppe de bâtiment actuelle est en 
train de pourrir et atteinte de moisissure en raison du fort taux d’humidité à 
l’intérieur. 
 
La maison du gardien (10, promenade Sussex) est également dans un état « critique » 
et doit faire l’objet d’une réfection majeure. 

 Résumé 
 
Le tableau de bord qui suit illustre les écarts de rendement entre les principes de 
gestion de la CCN et l’état actuel de la résidence principale. On y trouve aussi les 
données sur le déficit d’entretien différé et l’historique des investissements consentis 
uniquement pour la résidence principale. 

EXERCICE 
FINANCIER 

FONCTIONNEMENT 
ET ENTRETIEN 

($) 

IMMOBILISATIONS 
 

($) 

TOTAL 
 

($) 

2010-2011 219 183 410 574 629 757 

2011-2012 203 380 345 919 549 299 

2012-2013 323 096 661 506* 984 602 

2013-2014 236 667 1 453 122* 1 689 789 

2014-2015 200 859 15 711 216 570 

2015-2016 272 303 0 272 303 

2016-2017 546 828 6 632 553 460 

2017-2018 299 278 0 299 278 

2018-2019 145 505 0 145 505 

2019-2020 84 148 0 84 148 

TOTAL ($) 2 531 274 2 893 464 5 424 711 

* 95 % des dépenses d’immobilisations pour ces années ont été consacrées à l’amélioration de l’infrastructure. 
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2% du CRA
$802,560 

Moyenne décénnale 
en capital

$88,476 

Moyenne décénnale
en capital

 

 
 

2% du CRA
$802,560 

Moyenne décénnale
en F&E

$253,125 

Moyenne décénnale
en F&E
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3.3 LAC MOUSSEAU 

 

 Contexte 
 

La zone principale du Lac Mousseau (connu en anglais comme Harrington Lake) 
comprend 5,4 hectares (13 acres) de terrain, une résidence principale de 16 pièces 
couvrant une superficie d’environ 771 m2 (8 300 pi2), en plus de dix dépendances. 
Située à l’intérieur des frontières du Parc de la Gatineau, dans le Pontiac, au Québec, 
la résidence principale a été désignée édifice fédéral du patrimoine « reconnu » par le 
BEEFP. 
 
Le site est destiné à l’utilisation par le premier ministre et sa famille tout au long de 
l’année, à des fins tant officielles que privées. 
 
Il n’est pas ouvert au public. 
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 Historique 
 

 
La résidence principale au Lac Mousseau est une maison de campagne typique du 
style néocolonial des années 1920. 
 
En 1951, environ deux tiers de la propriété appartenaient au Lcol Cameron Edwards 
qui avait fait l’acquisition de terrains pendant plusieurs années autour d’une 
propriété centrale avec l’intention de devenir propriétaire-cultivateur. Il a construit 
la résidence principale en 1925 comme sa maison de campagne et maison de ferme. 
La grange en béton préfabriqué construite en 1929 témoigne aussi de son intention 
de pratiquer l’agriculture. Elle sert maintenant d’entrepôt. 
 
Le dernier tiers de la propriété a été acheté de l’honorable William Herridge qui en 
était propriétaire depuis le début des années 1920. Jusqu’à son décès en 1961, il 
jouissait du droit d’utiliser une cabane en bois rond habitable l’hiver (qui sert 
maintenant de relais sur la piste de ski de fond dans le parc de la Gatineau), un chalet 
d’été (maintenant la Villa supérieure des invités) et une remise à bateaux (qui a été 
démolie en 2018). 
 
La propriété a été achetée en 1951 dans le cadre du programme fédéral de 
développement du parc de la Gatineau. Le 6 juin 1959, elle est devenue la résidence 
d’été officielle du premier ministre du Canada. 
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 État actuel 
 
La résidence principale a un IPA de 66 et est donc considérée comme un actif 
hautement prioritaire. Elle subit actuellement un projet important de restaurant de 
l’enveloppe de l’édifice, qui comprend le remplacement des fenêtres, l’ajout 
d’isolation des parois, la reconstruction de la maçonnerie de deux cheminées, des 
mises à niveau aux systèmes CVC et de détection d’incendie, des améliorations à l’aile 
de service. Le projet devrait être achevé à l’été 2021. 
 
La résidence a été réévaluée avant le début du projet et un IEI de 0,07 a été calculé 
(catégorie d’état du RBIF = « FAIBLE »). Suivant l’achèvement du projet, la résidence 
devrait se voir accorder l’état « MOYEN » puisque d’importants travaux intérieurs 
supplémentaires ont été reportés, de même que d’autres investissements comme la 
rénovation complète des revêtements intérieurs, du système électrique, du système 
de plomberie et de chauffage et de distribution de l’eau chaude, qui seraient requis 
pour atteindre l’état « BON ». 
 

Tableau 9 : Sommaire de l’état actuel des bâtiments au Lac Mousseau 

Avant le projet en cours, les derniers travaux de construction importants ont été 
entrepris en 2005 et consistaient d’améliorations mineures au système électrique, à 
l’installation d’un système de gicleurs, à la réfection du toit et à la restauration du 
solarium. En raison de contraintes de budget et de temps, plusieurs défaillances ont 
dû être différées et n’ont pas été achevées.  

 Historique des investissements 
 
Depuis 1988, des plans d’aménagement reposant sur des rapports de l’état des actifs 
tant pour l’actif que les terrains ont été produits et de nombreuses mises à niveau ont 
été effectuées. 
 

LAC MOUSSEAU – 
HARRINGTON LAKE  

ANNÉE 
CONST. 

SUPER. 
(m2) 

ED 
(000 $) 

CRV 
(000 $) 

IEI 
(ED/VRC) 

IPA 

Résidence principale 1925 771 1 157 16 195 0,07 66 

Villa supérieure des 
invités 

1925 85 372 935 0,40 63 

Grange pour bovins et 
chevaux 

1900 177 245 1 503 0,16 55 

Garage de la voiture de 
fonction 

1980 38 56 217 0,26 45 

Garage et atelier 1925 77 98 216 0,45 35 

Laiterie  1900 34 36 95 0,38 35 

Vestiaire  1960 23 82 133 0,61 33 

Abri de la génératrice 1980 18 7 154 0,05 30 

Remise à outils 1960 19 26 53 0,49 30 

Abri de la pompe 1970 30 32 85 0,38 30 

Maison de ferme 2019 450 0 2 700 0,00 15 
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Des projets comme le remplacement de la fosse septique, la réhabilitation de la berge, 
une mise à niveau des systèmes de traitement de l’eau potable, des réparations 
mineures du système électrique et du toit et des ajouts décoratifs ponctuels dans les 
espaces servant à des réceptions officielles et d’État ont été achevés dans le cadre de 
ce programme de rénovation. Vous trouverez ci-dessous une liste plus complète des 
travaux de réhabilitation entrepris depuis 2005 à l’immeuble principal, aux bâtiments 
auxiliaires et aux terrains. 
 

ÉLÉMENTS DE  
L’ACTIF 

PRINCIPAUX PROJETS DE RÉHABILITATION 

Systèmes extérieurs • Remplacement du toit et des gouttières 
(bardeaux de cèdre, câbles chauffants, gouttières et colonnes descendantes en 
cuivre) 

• Hydrofugation de certaines sections de la fondation 
• Réhabilitation des porches 
• Design de réhabilitation de l’enveloppe extérieure  

(restauration des fenêtres, murs et isolation, hydrofugation de la fondation) 
Systèmes 
mécaniques et 
électriques 

• Réhabilitation des cheminées 
• Remplacement mineur du câblage électrique 

(remis à neuf partout dans l’immeuble principal) 
• Installation d’un système de détection et d’extinction d’incendie 
• Mise à niveau du système de traitement d’eau potable 

Architecture 
intérieure  

• Nouveaux escaliers de secours (du 2e étage vers l’extérieur) 
• Mises à jour de la décoration des quartiers privés et des espaces de 

cérémonies officielles 
• Remplacement du solarium 
• Stratégie d’AU (recherche en profondeur) 

Bâtiments auxiliaires • Étude sur les dépendances  
(recherche sur l’état des deux pavillons d’invités, le pavillon du personnel et 
les granges d’entreposage) 

• Démolition de la Villa inférieure des invites en raison de son instabilité et 
pour des raisons de santé et sécurité 

• Réhabilitation de la maison du gardien en maison de ferme 
Infrastructure et 
terrains 

• Service de distribution électrique enfoui (mise à niveau de la distribution sur 
le site) 

• Mise à niveau des rampes d’AU et de l’aménagement paysager 
• Remplacement de la génératrice d’urgence 
• Réhabilitation de la berge  

(remise à l’état naturel de la berge, réhabilitation des quais et passerelles, des 
patios et du secteur de la plage) 

• Remplacement de l’organe de dérivation de la fosse septique 
• Remplacement du réservoir de la fosse septique 

(comprenant la séparation de l’adoucisseur d’eau du lavage à contre-courant 
des installations sanitaires) 

Tableau 10 : Projets de construction réalisés aux actifs du lac Mousseau 

Vous trouverez ci-dessous l’historique des dépenses des dix dernières années sur 
l’ensemble du site y compris les dépendances, les terrains et l’infrastructure. 
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Tableau 1111 : Historique des dépenses en immobilisations et en F et E au lac Mousseau 
Le tableau ne comprend pas les améliorations à la sécurité de la GRC 

 Investissements proposés en entretien différé 
 
La résidence principale subit actuellement un projet de restauration important qui 
comprend une réhabilitation complète de l’enveloppe du bâtiment, diverses mises à 
jour de certains des systèmes de la résidence, et des à l’aile de service. Le projet 
devrait être achevé à l’été 2021. 
 
Suivant ce projet, la résidence principale devrait se voir accorder l’état « Moyen ». Des 
investissements en capital supplémentaires seront requis pour terminer le 
remplacement de divers revêtements intérieurs en mauvais état, en plus du système 
électrique, la plomberie et le système de distribution et de chauffage d’eau. 
 
Il restera encore à mettre à niveau l’accessibilité universelle de la résidence 
principale. 
 
En raison de son état « Critique », la maison du gardien a été démantelée, et 
reconstruite en maison de ferme à un nouvel emplacement sur le terrain. L’actif 
comprend de nombreuses commodités modernes et a l’accessibilité universelle au 
rez-de-chaussée. Semblablement, la Villa secondaire des invités était aussi en état 
« Critique ». Face à la détérioration du bâtiment et aux options limitées pour sa 
réhabilitation, la Villa a été démolie en 2018.  

EXERCICE 
FINANCIER 

FONCTIONNEMENT 
ET ENTRETIEN 

($) 

IMMOBILISATIONS 
 

($) 

TOTAL 
 

($) 

2010-2011 161 269 173 505 334 774 

2011-2012 187 725 312 610 500 335 

2012-2013 181 554 415 035 596 589 

2013-2014 109 337 186 957 296 294 

2014-2015 224 225 2 154 226 379 

2015-2016 243 650 - 243 650 

2016-2017 290 854 137 000 427 854 

2017-2018 251 128 373 832 624 960 

2018-2019 74 934 1 349 528 1 424 462 

2019-2020 147 098 3 416 196 3 563 294 

TOTAL ($) 1 871 774 6 366 817 8 238 591 



  

Résidences officielles du Canada : Rapport sur l’état des actifs du portefeuille de 2021 (Janv. 2021)  |  Page 51 

 
 

 Résumé 
 
Le tableau de bord qui suit illustre les écarts de rendement entre les principes de 
gestion de la CCN et l’état actuel de la résidence principale. On y trouve aussi les 
données sur le déficit d’entretien différé et l’historique des investissements consentis 
uniquement pour la résidence principale seulement. 
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2% du CRA
$323,904 

Moyenne décennale
en capital
$636,682 

Moyenne décennale
en capital

 

 
 
 
 
 
 
  

2% du CRA
$323,904 

Moyenne décennale
en F&E

$187,177 

Moyenne décennale
en F&E
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3.4 STORNOWAY 

 

 Contexte 
 
Située au 541, avenue Acacia à Ottawa en Ontario, Stornoway a été désignée édifice 
fédéral du patrimoine « reconnu » par le BEEFP. La maison a été construite en 1913. 
La propriété a un terrain de plus de 0,42 hectare (un acre), un bâtiment principal de 
19 pièces principales, de couloirs et de toilettes couvrant une superficie d’environ 
883 m2 (9 500 pi2). Elle comprend également un édifice secondaire faisant office de 
garage pour deux voitures avec un loft au 2e étage et une toilette. 
 
Le chef de l’Opposition officielle et sa famille habitent actuellement la résidence 
principale qui est divisée en deux espaces, soit des aires privées et une partie pour les 
fonctions d’État ou officielles. Les aires réservées aux fonctions d’État se trouvent aux 
premier et troisième étages, alors que les aires privées se trouvent au deuxième étage 
et comprennent principalement des chambres à coucher et des salles de bain. La 
résidence sert surtout de résidence privée, bien qu’on y organise à l’occasion des 
réceptions officielles. 
 
La résidence n’est pas ouverte au public. 
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 Historique 
 

 
 
Stornoway a été construite à l’origine pour un épicier d’Ottawa en 1913-1914. La 
résidence a été conçue par Allen Keefer, un architecte renommé de l’époque. En 1923, 
elle a été achetée par M. et Mme Irvine Perley-Robertson qui l’ont louée à la princesse 
héritière Juliana des Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale. 
 
À la fin des années 1940, une fiducie a été créée, financée par des contributions du 
public, pour acheter et voir au bon fonctionnement de la résidence. Elle a été 
entretenue à titre privé pour les chefs de l’Opposition officielle jusqu’en 1970 lorsque 
le gouvernement du Canada en a fait l’acquisition et Travaux publics Canada en a 
assuré l’entretien. 
 
Il s’agit d’une maison de deux étages et demi avec des murs revêtus de stuc. Elle est 
de forme rectangulaire avec une petite aile en forme de « L » à l’arrière, coiffée d’un 
toit en bâtière avec des pignons à pan coupé. La façade principale est plus ou moins 
symétrique avec une porte centrale à laquelle un porche d’entrée a été ajouté en 1983. 
 
La maison est aménagée en forme de roue à partir d’une grande pièce centrale avec 
un escalier et elle est située derrière une haie épaisse typique du quartier Rockcliffe. 
En plus de la salle à déjeuner et de la salle familiale, la maison contient une salle de 
séjour et une salle à manger pour les réceptions. 
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Depuis 1987, des plans d’aménagement du bâtiment et du terrain, basés sur des 
rapports sur l’état des biens, ont été élaborés et plusieurs rénovations ont été 
effectuées, parmi lesquelles l’installation d’un système de chaudières à haute 
efficacité et d’un système d’éclairage périmétrique, la peinture des murs extérieurs, 
le remplacement du toit et des réparations mineures de la fondation et quelques 
travaux à des fins décoratives dans les aires réservées aux fonctions officielles. 

 État actuel 
 
La résidence principale a un IEI de 0,08 (Cote RBIF = MOYEN) et est considérée 
comme un actif prioritaire avec une cote IPA de 63. 
 

Tableau 12 : Résumé de l’état actuel des actifs de Stornoway 

 
La résidence principale exige un entretien régulier et constant. Il y a actuellement de 
nombreux problèmes auxquels il faudrait s’attaquer, y compris l’enveloppe de 
bâtiment, le système d’alarme-incendie, les systèmes électriques et de chauffage et de 
refroidissement. Les problèmes d’accessibilité universelle de la rampe de l’entrée 
principale qui ne respecte pas la norme de design universel d’aménagement à accès 
facile, les escaliers qui conduisent aux 2e et 3e étages, et l’escalier d’entrée du 
solarium. 
 
Stornoway sert de résidence et l’actif est doté des systèmes de chauffage et de 
climatisation adéquats qui satisfont à la Directive sur la santé et la sécurité au travail 
des employés de la fonction publique. Toutefois, l’actif n’est pas doté d’un système de 
climatisation central, il y a des climatiseurs pour fenêtres dans chaque pièce qui 
servent l’été, ce qui est perturbateur, inefficient et coûteux. 
 
L’âge et l’état des panneaux électriques secondaires et de leur câblage font en sorte 
qu’ils devraient être mis à niveau, et le système de plomberie a connu de nombreuses 
pannes au cours des dernières années. Les réparations ou les mises à niveau sont 
compliquées par la présence d’amiante dans bon nombre de revêtements intérieurs. 

 Historique des investissements 
 
Depuis 1988, des plans d’aménagement reposant sur des rapports sur l’état des 
immeubles tant pour l’actif que pour les terrains ont été préparés, et plusieurs mises 
à niveau ont été effectuées. 
 

STORNOWAY ANNÉE 
CONST. 

SUPERF. 
(M2) 

ED 
(000 $) 

VRC 
(000 $) 

IEI 
(ED/VRC) 

IPA 

Résidence 
principale 

1913 879 1 252 14 941 0,08 63 

Garage 1914 101 154 861 0,18 40 
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Des projets comme l’installation d’un système de chaudières à haut rendement et 
d’éclairage du périmètre, l’adaptation à l’accessibilité universelle du cabinet de 
toilette du rez-de-chaussée, la peinture extérieure, des réparations mineures et à la 
fondation, des travaux de réhabilitation du garage, le remplacement du toit et le 
rejointoiement et les réparations à la cheminée, et quelques ajouts décoratifs aux 
espaces de fonctions d’État ou officielles ont été achevés dans la foulée de ce 
programme d’entretien. Vous trouverez ci-dessous une liste plus détaillée des travaux 
de réhabilitation entrepris depuis 2005 à l’immeuble principal, aux bâtiments 
auxiliaires et aux terrains. 
 

ÉLÉMENTS DE 
L’ACTIF 

PROJETS DE RÉHABILITATION MAJEURS 

Systèmes extérieurs • Réhabilitation de l’escalier de l’entrée avant 
• Gestion de l’eau de ruissellement de la façade avant 
• Remplacement du patio de la cour arrière 
• Peinture extérieure 
• Remplacement du toit et rejointoiement et réparations à la cheminée 

Systèmes mécaniques 
et électriques 

• Remplacement CVC de la cuisine 
(refroidissement d’eau à passage unique et unité de condensation DX) 

• Tracé détaillé des circuits électriques 
• Remplacement des chaudières de chauffage 
• Remplacement du commutateur électrique principal 
• Remplacement du panneau électrique extérieur 

Architecture 
intérieure 

• Stratégie AU 
(recherche et inspection complètes) 

• Conversion AU de toilette (rez-de-chaussée) 
• Réparation d’un mur de la buanderie au sous-sol 

Bâtiments auxiliaires • Réhabilitation de l’enveloppe de bâtiment du garage 
(mise à jour CDV de l’enveloppe et de l’extérieur) 
Remplacement du toit du garage 

Infrastructure et 
terrains 

• Mise à niveau de la fausse de tirage 
• Revêtement en asphalte 
• Éclairage extérieur 

Tableau 13 : Résumé de l’état actuel des actifs de Stornoway 
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Vous trouverez ci-dessous l’historique des dépenses des dix dernières années sur 
l’ensemble du site y compris les dépendances, les terrains et l’infrastructure. 

 
Tableau 1414 : Historique des dépenses à Stornoway 

 Investissements proposés en entretien différé 
 

Les investissements proposés dans l’actif pour les dix prochaines années sont 
regroupés en fonction du type d’actif. Généralement, il est proposé de mettre à profit 
les fonds en immobilisation et les fonds F et E pour améliorer les actifs qui sont dans 
un état moyen à faible. 
 
Les projets d’immobilisations et de F et E comprennent : 

• études et mises à niveau AU; 
• remplacement des panneaux et câblage électriques; 
• mises à niveau du système d’alarme-incendie; 
• remplacement du revêtement de sol en bois dur. 

 Résumé 
 

Le tableau de bord qui suit illustre les écarts de rendement entre les principes de 
gestion de la CCN et l’état actuel de la résidence principale. On y trouve aussi les 
données sur le déficit d’entretien différé et l’historique des investissements consentis 
uniquement pour la résidence principale. 
 

EXERCICE 
FINANCIER 

FONCTIONNEMENT 
ET ENTRETIEN 

($) 

IMMOBILISATIONS 
 

($) 

TOTAL 
 

($) 

2010-2011 86 230 - 86 230 

2011-2012 116 785 149 533 266 318 

2012-2013 101 021 189 843 290 864 

2013-2014 105 983 59 950 165 933 

2014-2015 54 715 17 838 72 553 

2015-2016 75 577 147 381 222 958 

2016-2017 71 378 0 71 378 

2017-2018 89 037 0 89 037 

2018-2019 45 665 84 511 130 0176 

2019-2020 38 663 2 297 40 960 

TOTAL ($) 785 054 651 353 1 436 407 
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2% du CRA
$298,826 

Moyenne décénnale
en capital
$65,135 

Moyenne décénnale
en capital

 
 
 

2% du CRA
$298,826 

Moyenne décénnale
en F&E
$78,505 

Moyenne décénnale
en F&E
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3.5 LA FERME 

 

 Contexte 
 

La propriété connue comme « La Ferme » est située au 15, chemin Barnes à Chelsea 
au Québec. Elle comprend un terrain plus de 1,74 hectare (4 acres), un bâtiment 
principal – une ancienne maison de ferme – de 11 pièces couvrant une superficie 
d’environ 465 m2 (5 000 pi2), ainsi que sept dépendances. 
 
En juin 1985, la maison de ferme et la grange ont été désignées édifices du patrimoine 
« reconnu » par le BEEFP. On reconnaît aujourd’hui l’importance historique de 
certains aménagements intérieurs, dont les boiseries et le plâtrage décoratif conçus 
personnellement par le premier ministre William Lyon Mackenzie King. Quelques-
uns des biens personnels de Mackenzie King sont toujours dans la maison. Par 
exemple, on peut voir dans la salle à manger la table en acajou Willingdon qui lui a été 
offerte par le gouverneur général du Canada, le vicomte Willingdon, en 1931. 
 
La résidence principale est habitée actuellement par le président de la Chambre des 
communes et sa famille. Elle est divisée en espaces privés et officiels. Les espaces 
d’État sont situés dans l’ensemble au premier étage et les espaces privés qui 
comprennent surtout des chambres à coucher et des salles de bain sont situés au 
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deuxième étage. La maison sert essentiellement de résidence privée, bien que des 
réceptions officielles y sont organisées à l’occasion. 
 
La résidence n’est pas ouverte au public. 

 Historique 
 
La maison d’origine de la ferme a été construite en 1891 par les frères Fleury. Elle 
était typique des propriétés des colons de l’époque dans la région de Gatineau, soit 
une maison simple d’un étage et demi à ossature de bois avec des pignons et des 
fenêtres en baie faisant face au sud. Comme la plupart des maisons de l’époque, il n’y 
avait ni chauffage central ni plomberie. 
 
Le premier ministre William Lyon Mackenzie King a acheté la maison, ainsi que le 
terrain de 3,22 km (2 milles) qui s’étend entre les chemins Mountain et Barns, le 
12 avril 1927 pour 4 000 $. En 1935, M. Mackenzie King a converti la maison pour en 
faire une résidence habitable à longueur d’année. Il a effectué des rénovations 
relativement modestes consistant dans l’ajout de deux ailes en forme de L – une dans 
la partie sud pour les salles de séjour et de réception et l’une dans la partie est pour 
une cuisine et les quartiers des domestiques. Le caractère, les matériaux et les 
proportions du bâtiment d’origine sont restés intacts. 
 
La ferme est devenue l’une des résidences préférées du premier ministre Mackenzie 
King et il y a dirigé la plupart des affaires de la nation durant les 15 dernières années 
de sa vie. Il a légué cette propriété étendue au gouvernement du Canada à son décès 
en 1950. 
 
Apparemment, la ferme a été offerte comme résidence au premier ministre Louis 
St-Laurent et au chef de l’Opposition officielle, M. George Drew, mais ni l’un ni l’autre 
n’en a voulu. En 1954, elle a été louée à l’honorable L. René Beaudoin, le président de 
la Chambre des communes de l’époque, pour une somme de 350 $ par an. La pratique 
de location de la ferme au président de la Chambre comme résidence d’été s’est 
poursuivie jusqu’aux années 1970. 

 État actuel 
 
La résidence principale a un IEI de 0,17 (cote RBIF = FAIBLE) et est considérée comme 
un actif hautement prioritaire avec un IPA de 61. Vu son état actuel, le travail consiste 
en un entretien régulier et constant. 
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Tableau 15 : Résumé de l’état actuel des actifs de La Ferme 

 
Il y a actuellement de nombreux problèmes qui doivent être réglés dans la résidence, 
y compris l’enveloppe de bâtiment, l’alarme-incendie et les systèmes électriques. Les 
problèmes d’accessibilité universelle comprennent l’escalier qui conduit au 2e étage 
et les marches d’entrée vers le solarium. 
 
La Ferme sert de résidence et l’actif est doté des systèmes de chauffage et de 
climatisation adéquats et conformes à la Directive sur la santé et la sécurité au travail 
des employés de la fonction publique. 
 
L’âge et l’état des panneaux électriques secondaires et de leur câblage font en sorte 
qu’ils devraient être mis à niveau, et le système de plomberie a connu de nombreuses 
pannes au cours des dernières années. Les réparations ou les mises à niveau sont 
compliquées par la présence d’amiante dans bon nombre de revêtements intérieurs. 

 Historique des investissements 
 
Depuis 1988, des plans d’aménagement reposant sur des rapports sur l’état des 
immeubles tant pour l’actif que pour les terrains ont été préparés, et plusieurs mises 
à niveau ont été effectuées. 
 
Des projets comme le remplacement de la fosse septique, la réhabilitation des 
fenêtres, la mise à niveau des systèmes de traitement d’eau potable, la réparation du 
toit et des ajouts décoratifs aux espaces d’État ont été faits dans la foulée de ce 
programme de rénovation. Vous trouverez ci-dessous une liste plus détaillée des 
travaux de réhabilitation entrepris depuis 2005 à l’immeuble principal, aux bâtiments 
auxiliaires et aux terrains. 
  

LA FERME - 
KINGSMERE 

ANNÉE 
CONST. 

SUPERF. 
(M2) 

ED 
(000 $) 

VRC 
(000 $) 

IEI 
(ED/VRC) 

IPA 

Résidence 
principale 

1891 464 1340 7896 0,17 61 

Actif récréatif 1891 66 332 561 0,59 47 

Abri de 
génératrice 

  15 19 86 0,23 33 

Grange 
d’entreposage 

1891 80 35 680 0,05 28 

Pavillon de jardin   15 11 86 0,13 23 

Système 
d’irrigation – abri 
de la pompe 

  10 4 85 0,05 22 

Remise à bois 1891 25 83 143 0,58 18 

Garage 2005 48 50 271 0,18 15 



  

Résidences officielles du Canada : Rapport sur l’état des actifs du portefeuille de 2021 (Janv. 2021)  |  Page 62 

 
 

 
 

ÉLÉMENTS DE 
L’ACTIF 

PRINCIPAUX PROJETS DE RÉHABILITATION 

Systèmes extérieurs • Réhabilitation des fenêtres (toutes les fenêtres, contre-fenêtres et 
moustiquaires) 

• Remplacement du toit 
• Bardage extérieur et porte du garde-manger  

Systèmes mécaniques 
et électriques 

• Eau potable (mise à niveau de l’approvisionnement de la maison 
depuis le puits) 

• Mise à niveau CVC (remplacement du vieil appareil de chauffage et des 
humidificateurs par des systèmes à haut rendement) 

• Remplacement du conduit sanitaire du sous-sol 
• Tracé détaillé des conduits électriques 
• Réservoir du système d’extinction des incendies et remplacement de la 

pompe 
Architecture 
intérieure 

• Remise en état du revêtement en bois dur du rez-de-chaussée 
• Réhabilitation des 4 cheminées 
• Conversion AU de la salle de toilette (rez-de-chaussée) 

Bâtiments auxiliaires • Grange | Stabilisation (nouvelle fondation, nouvelles portes, 
réhabilitation du mur de revêtement) 

• Garage | Peinture extérieure 
Infrastructure et 
terrains 

• Réhabilitation du mur en pierres sèches 
• Réhabilitation de la terrasse (restauration du patio en dalles) 
• Pompe de puis (remplacement des pompes 1 et 2) 
• Remplacement du champ d’épuration 
• Déclassement du réservoir à carburant souterrain 
• Nouveaux câblages souterrains sous la hampe de drapeau | 2 500 $ 

Tableau 16 : Projets de construction réalisés aux actifs de la Ferme 

Vous trouverez ci-dessous l’historique des dépenses des dix dernières années sur 
l’ensemble du site, y compris les dépendances, les terrains et l’infrastructure. 
 

EXERCICE 
FINANCIER 

FONCTIONNEMENT 
ET ENTRETIEN 

($) 

IMMOBILISATIONS 
 

($) 

TOTAL 
 

($) 

2010-2011 99 803 - 99 803 

2011-2012 199 339 460 367 659 706 

2012-2013 116 102 61 106 177 208 

2013-2014 154 651 89 911 244 562 

2014-2015 246 336 173 246 509 

2015-2016 96 391 0 96 391 

2016-2017 75 371 0 75 371 

2017-2018 80 690 3 679 84 369 

2018-2019 67 725 190 937 258 662 

2019-2020 115 357 0 115 357 

TOTAL ($) 1 251 765 806 173 2 057 938 
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Tableau 17 : Historique des dépenses à La Ferme 

 Investissements proposés en entretien différé 
 
Les investissements proposés dans l’actif pour les dix prochaines années sont 
regroupés en fonction du type d’actif. Généralement, il est proposé de mettre à profit 
les fonds en immobilisation et les fonds F et E pour améliorer les actifs qui sont dans 
un état MOYEN à FAIBLE. 
 
Les projets d’immobilisations et de F et E comprennent : 

• études et mises à niveau AU; 
• remplacement de certains éléments de la couverture du toit; 
• remplacement de la fondation, réparation des murs extérieurs; 
• remplacement du porche; 
• remplacement de l’équipement de climatisation; 
• remplacement des systèmes et du câblage électrique; 
• mises à niveau du système d’alarme-incendie; 
• remplacement du revêtement de sol en bois dur. 

 Résumé 
 

Le tableau de bord qui suit illustre les écarts de rendement entre les principes de 
gestion de la CCN et l’état actuel de la résidence principale. On y trouve aussi les 
données sur le déficit d’entretien différé et l’historique des investissements consentis 
uniquement pour la résidence principale. 
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2% du CRA
$157,916 

Moyenne décénnale
en capital
$80,617 

Moyenne décénnale
en capital

2% du CRA
$157,916 

Moyenne décénnale
en F&E

$125,177 

Moyenne décénnale
en F&E
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3.6 7, RIDEAU GATE 

 

 Contexte 

 

Le 7, Rideau Gate se situe entre le 24, promenade Sussex et Rideau Hall. Le bâtiment 
a été désigné édifice fédéral du patrimoine « reconnu » par le BEEFP. Le terrain 
s’étend sur un peu plus de 0,2 hectare (0,49 acre) et le bâtiment principal couvre une 
superficie d’environ 797,6 m2 (8 566 pi2). 

 
La principale vocation de cette résidence officielle au 7, Rideau Gate est une résidence 
des visiteurs officiels. 
 
La résidence n’est pas ouverte au public. 



  

Résidences officielles du Canada : Rapport sur l’état des actifs du portefeuille de 2021 (Janv. 2021)  |  Page 66 

 
 

 Historique 
 

 
 

Conçue par l’architecte Alan Keefer, cette maison privée de 790 m2 a été construite en 
1862. Le gouvernement en a fait l’acquisition en 1966 pour y loger les dignitaires en 
visite officielle. Cette maison à l’architecture victorienne a été restaurée et rénovée 
en 1989 pour qu’elle retrouve ses caractéristiques historiques et pour moderniser les 
installations pour les invités. 

 

Pendant les 70 premières années, la maison a conservé son style victorien. En 1947, 
les propriétaires l’ont modernisé en enlevant les vérandas et en remplaçant 
entièrement le décor victorien sombre de l’intérieur. Le dernier propriétaire a fait 
enlever la passerelle sur le toit, ajouter des volets à l’extérieur et construire un 
solarium du côté est et une aile nouvelle du côté ouest. 

 

En 1988, la responsabilité de l’ensemble des résidences officielles dans la région de 
la capitale nationale a été confiée à la CCN qui a entièrement restauré et remeublé la 
maison avec l’aide du Fonds Canadiana qui sollicite des contributions financières 
ainsi que des dons d’objets d’art et de meubles du patrimoine. Aujourd’hui, le 
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caractère et l’esprit d’origine de cette vieille maison historique ont été recréés en 
bonne partie. Aussi, grâce à la générosité des anciens propriétaires, plusieurs objets 
patrimoniaux sont revenus au 7, Rideau Gate. La maison a été décorée et meublée 
pour que les visiteurs et invités y vivent une expérience typiquement canadienne. 

 État actuel 
 
La résidence principale a un IEI de 0,1 (note RBIF = MOYEN) et est considérée comme 
un actif hautement prioritaire avec une note IPA de 52. Vu son état actuel, le travail 
consiste en un entretien régulier et constant. 
 

Tableau 18 : Résumé de l’état actuel du 7, Rideau Gate 

Il y aurait actuellement de nombreux problèmes à régler dans la résidence sur le plan 
de l’accessibilité universelle, l’enveloppe de bâtiment et particulièrement les fenêtres, 
l’alarme-incendie et les systèmes de chauffage. 
 
Par exemple, les problèmes d’accessibilité universelle viennent de ce qu’un visiteur 
devrait franchir deux (2) marches à l’entrée principale, une marche pour l’accès au 
solarium, et qu’il est nécessaire d’emprunter des escaliers pour avoir accès aux 2e et 
3e étages. De plus, la seule salle de toilette pour les visiteurs est située sous l’escalier 
principal, et n’a pas d’accessibilité universelle. Pour satisfaire les exigences imposées 
aux installations qui peuvent accueillir des visiteurs, l’entrée principale devrait faire 
l’objet de modifications, et la salle de toilette devrait être accessible par un passage 
dégagé d’au moins 920 mm de largeur. 
 
Comme le 7, Rideau Gate sert principalement à accueillir pour une nuitée des 
dignitaires de passage, il faudrait envisager l’aménagement d’une chambre à coucher 
universellement accessible au rez-de-chaussée et un accès sans obstacle au deuxième 
niveau.   
 
Le 7, Rideau Gate est doté de systèmes de chauffage et de climatisation adéquats et 
conformes à la Directive sur la santé et la sécurité au travail des employés de la 
fonction publique. L’actif a récemment fait l’objet d’une mise à niveau avec 
l’installation d’un système de climatisation central. L’actif n’était pas doté d’un 
système de climatisation central, il y avait des climatiseurs pour fenêtres dans chaque 
pièce qui servent l’été, ce qui était perturbateur, inefficient et coûteux. L’âge et l’état 
de la chaudière à eau chaude et de ses accessoires donnent à penser que ces systèmes 
devraient être mis à niveau. Au cours des dernières années, le système de plomberie 
a connu de nombreuses défaillances. Les réparations et les mises à niveau sont 
compliquées en raison de la présence d’amiante dans certains revêtements intérieurs. 
 

7, RIDEAU GATE ANNÉE 
CONST. 

SUPERF. 
(M2) 

ED 
(000 $) 

VRC 
(000 $) 

IEI 
(ED/VRC) 

IPA 

Résidence 
principale 

1862 798 1 410 13 564 0,10 52 
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En général, l’actif n’est pas occupé en permanence, mais fréquemment utilisé par 
Affaires mondiales Canada pour différents évènements et différentes fonctions. Entre 
les séjours par des dignitaires de passage, il sert souvent au gouvernement qui y tient 
des dîners, des soupers et des réunions. Ceci ne laisse que peu d’occasions tout au 
long de l’année pour y effectuer des travaux et exige de discuter avec les partenaires 
fédéraux lorsqu’il s’agit de réaliser d’importantes réparations. 

 Historique des investissements 
 
Depuis 1988, des plans d’aménagement reposant sur des rapports d’état des actifs, 
tant pour l’actif que pour les terrains, ont été menés à bien et plusieurs améliorations 
ont été apportées. 
 
Des projets comme le remplacement et la rénovation de la cuisine commerciale, 
l’installation de la climatisation et l’hydrofugation de la fondation ont été effectués 
dans la foulée de ce programme de rénovation. Vous trouverez ci-dessous une liste 
détaillée des travaux de réhabilitation entrepris depuis 2005 sur l’immeuble 
principal, les bâtiments auxiliaires et les terrains. 
 

ÉLÉMENTS DE 
L’ACTIF 

PRINCIPAUX PROJETS DE RÉHABILITATION 

Systèmes extérieurs • Hydrofugation et drainage de la fondation (mur nord-est) 
• Réparation du mortier du mur extérieur du solarium et réparation et 

remplacement des escaliers   
• Remplacement de la rampe de toit 

Systèmes mécaniques 
et électriques 

• Mises à niveau CVC 
• Mises à niveau des systèmes de chauffe-eau 
• Installation d’un système central de climatisation 
• Remplacement du chauffe-eau domestique 

Architecture 
intérieure 

• Rénovation de la cuisine (nouveau revêtement de sol, nouvelle 
cuisinière au gaz, mise à niveau de la ventilation, nouveaux comptoirs, 
rafraîchissement de la peinture) 

• Remplacement des deux portes extérieures du solarium 
• Installation d’armoires en acier inoxydable 
• Mise à niveau de l’espace d’entreposage au sous-sol 

Bâtiments auxiliaires • Sans objet 

Infrastructure et 
terrains 

• Mise à niveau de l’aménagement paysager (réhabilitation du patio 
principal) 

Tableau 19 : Projets de construction réalisés au 7, Rideau Gate 
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Vous trouverez ci-dessous l’historique des dépenses des dix dernières années sur 
l’ensemble du site, y compris les dépendances, les terrains et l’infrastructure. 

 
Tableau 20 : Historique des dépenses au 7, Rideau Gate 

 Investissements proposés en entretien différé 
Les investissements proposés dans l’actif pour les dix prochaines années sont 
regroupés en fonction du type d’actif. Généralement, il est proposé de mettre à profit 
les fonds en immobilisation et les fonds F et E pour améliorer les actifs qui sont dans 
un état moyen à faible. 
 
Les projets d’immobilisations et F et E comprennent : 

• études et mises à niveau de l’AU; 
• remplacement des fenêtres patrimoniales; 
• remplacement des surfaces recouvertes de moquettes; 
• remplacement de la chaudière à eau chaude et des pompes; 
• remplacement du chauffe-eau domestique; 
• remplacement du système d’alarme-incendie; 
• réparation des systèmes de réchauffage du toit; 
• mises à niveau du système d’éclairage et d’alarme-incendie; 
• ajout d’un groupe électrogène d’urgence. 

 Résumé 
 
Le tableau de bord qui suit souligne l’écart de rendement entre les principes de 
gestion de la CCN et l’état actuel de la résidence principale. On prend aussi 
connaissance du déficit d’entretien différé et de l’historique des investissements 
uniquement pour la résidence principale. 
  

EXERCICE 
FINANCIER 

FONCTIONNEMENT 
ET ENTRETIEN  

($) 

IMMOBILISATIONS 
 

($) 

TOTAL 
 

($) 

2010-2011 55 258 - 55 258 

2011-2012 58 386 - 58 386 

2012-2013 93 786 89 063 182 849 

2013-2014 91 130 122 770 213 900 

2014-2015 66 813 500 110 566 923 

2015-2016 52 498 18 565 71 063 

2016-2017 79 717 3 108 82 825 

2017-2018 59 899 0 59 899 

2018-2019 30 617 0 30 617 

2019-2020 70 759 0 70 759 

TOTAL ($) 698 730 733 616 1 392 479 
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2% du CRA
$271,272 

Moyenne décénnale
en capital
$73,362 

Moyenne décénnale
en capital

 
 
 
 
  

2% du CRA
$271,272 

Moyenne décénnale
en F&E
$65,886 

Moyenne décénnale
en F&E
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4 Résumé et prochaines étapes 

Dans le monde entier et dans l’ensemble du Canada, d’autres instances publiques ont 
été confrontées à des défis semblables et le sont encore avec l’entretien différé de 
l’infrastructure bâtie et du patrimoine bâti en raison de leur sous-financement. La 
situation n’est pas unique, sauf que de nombreux actifs dans le portefeuille des 
résidences officielles, sous l’intendance fiduciaire de la Commission de la capitale 
nationale, ont atteint un point critique. 
 
Les résidences officielles dans la région de la capitale nationale ne sont pas dotées de 
la plupart des commodités modernes typiques que beaucoup d'entre nous tiennent 
pour acquis et ne répondent pas aux normes actuelles en matière d'habitabilité. 
Néanmoins, elles sont la toile de fond de notre histoire collective, et en elles vivent les 
récits de générations de dirigeants qui ont contribués à façonner le Canada, ce qui fait 
d’elles des trésors nationaux, des actifs du patrimoine que nous pouvons adapter pour 
aider les dirigeants d’aujourd’hui dans leurs fonctions officielles et pour fournir un 
foyer sécuritaire pour leurs ménages pendant qu’ils sont en fonction. Pour s’acquitter 
avec réussite de son mandat, comprendre l’état véritable de ces actifs permet à la 
Commission de la capitale nationale (CCN) de prendre des décisions stratégiques 
nécessaires. Il s’agit entre autres d’investir dans les immeubles hautement 
prioritaires, d’harmoniser son portefeuille à sa mission principale et de réévaluer 
certains bâtiments auxiliaires pour harmoniser le tout avec ses objectifs à long terme. 
 
La CCN reçoit 66 millions de dollars en crédits de fonctionnement continus et 
23 millions de dollars en crédits parlementaires allant aux dépenses en 
immobilisations. En ayant seulement 3 millions de dollars en capital consacré aux 
résidences officielles, le budget annuel de la CCN nettement insuffisant, et ce, depuis 
des décennies. De plus, à cause de l’âge, de l’état et de l’importance patrimoniale des 
résidences officielles, les investissements nécessaires pour ces propriétés 
représentent une partie disproportionnée des ressources déjà limitées dont elle 
dispose. 
 
Le rapport de 2018 a indiqué clairement qu’à défaut d’un financement approprié et 
viable, le déficit d’entretien différé ne ferait que continuer de croître, et que de plus 
en plus d’actifs ressembleront au 24, promenade Sussex. Tel que projeté, même avec 
la démolition et la restauration des actifs dont l’état est le plus critique du portefeuille, 
l’entretien différé du portefeuille a continué d’augmenter et l’IEI a empiré. 
 
Une injection ponctuelle de financement de 175 millions de dollars sur dix ans pour 
aborder le déficit d’entretien différé, soutenir l’accessibilité universelle et les 
investissements durables en viabilité et une augmentation des crédits à 26,1 millions 
de dollars fournirait une source de fonds durable qui pourrait être utilisée pour 
conserver le patrimoine bâti d’intérêt national sous la gestion de la CCN. 
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Par contre, le financement n’est pas le seul besoin. Un accès prévisible et élargi aux 
bâtiments constitue la clé. Sans une source de financement durable et un accès aux 
résidences permettant d’effectuer des réparations, des travaux d’entretien et des 
immobilisations d’amélioration des actifs, la CCN sera incapable de s’acquitter de son 
mandat en ce qui a trait aux résidences officielles. 
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Annexe A – Dirigeants officiels et résidents des résidences officielles 
 
Rideau Hall 
 

1867–1868 Le vicomte Monck 
1868–1872 Lord Lisgar 
1872–1878 Le comte de Dufferin 
1878–1883 Le marquis de Lorne 
1883–1888 Le marquis de Lansdowne 
1888–1893 Lord Stanley 
1893–1898 Le comte d’Aberdeen 
1898–1904 Le comte de Minto 
1904–1911 Le comte Grey  
1911–1916 Le duc de Connaught 
1916–1921 Le duc de Devonshire 
1921–1926 Lord Byng de Vimy 
1926–1931 Le vicomte Willingdon 
1931–1935 Le comte de Bessborough 
1935–1940 Lord Tweedsmuir 
1940–1946 Le comte d’Athlone 
1946–1952 Le vicomte Alexander 
1952–1959 Le très honorable Charles Vincent Massey  
1959–1967 Général le très honorable Georges Philias Vanier 
1967–1974 Le très honorable Roland Michener 
1974–1979 Le très honorable Jules Léger 
1979–1984 Le très honorable Edward Scheyer 
1984–1990 La très honorable Jeanne Sauvé 
1990–1995 Le très honorable Ramon John Hnatyshyn 
1995–1999 Le très honorable Roméo LeBlanc 
1999–2005 La très honorable Adrienne Clarkson 
2005–2010 La très honorable Michaël Jean 
2010–2017 Le très honorable David Johnston 
2017-présentement Vacant 

 
 
24, promenade Sussex 
 
1950–1957 Louis St-Laurent 
1957-1963 John Diefenbaker 
1963–1968 Lester B. Pearson 
1968–1979 Pierre Trudeau 
1979-1980 Joe Clark 
1980-1984 Pierre Trudeau 
1984 John Turner 
1984–1993 Brian Mulroney 
1993-1993 Kim Campbell 
1993–2003 Jean Chrétien 
2003–2006 Paul Martin 
2006–2015 Stephen Harper 
2015–présentement Justin Trudeau** 
**Habite présentement à Rideau Cottage 
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Lac Mousseau 
 
1950–1957  Louis St-Laurent 
1957-1963  John Diefenbaker 
1963–1968  Lester B. Pearson 
1968–1979  Pierre Trudeau 
1979-1980  Joe Clark 
1980-1984  Pierre Trudeau 
1984   John Turner 
1984–1993  Brian Mulroney 
1993-1993  Kim Campbell 
1993–2003  Jean Chrétien 
2003–2006  Paul Martin 
2006–2015  Stephen Harper 
2015–présentement Justin Trudeau 
 
 
Stornoway 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1950–1956 George Drew 
1956–1957 John George Diefenbaker 
1958–1963 Lester B. Pearson 
1963–1967 John George Diefenbaker 
1967–1976 Robert Stanfield 
1976–1979 Joe Clark 
1979–1980 Pierre Elliott Trudeau 
1980-1983 Joe Clark 
1983–1984 Brian Mulroney 
1984–1990 John Napier Turner 

1990–1993 Jean Chrétien 

1993–1996 Lucien Bouchard 
1997–2000 Preston Manning 
2000–2001 Stockwell Day 
2001–2002 John Reynolds 
2002–2006 Stephen Harper 
2006–2008 Stéphane Dion 
2008-2011 
2011-2011 
2011-2012 
2012-2015 
2015-2017 
2017-2020 
2020-présentement 

Michael Ignatieff 
Jack Layton 
Nycole Turmel 
Thomas Mulcair 
Rona Ambrose 
Andrew Scheer 
Erin O’Toole 
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La Ferme 
 
1953–1957  Louis-René Beaudoin 
1957-1962  Roland Michener 
1962-1963  Marcel Lambert 
1963-1966  Alan Macnaughton 
1966-1974  Lucien Lamoureux 
1974-1979  James Alexander Jerome 
1980–1984  Jeanne Sauvé 
1984-1986  John William Bosley 
1986-1994  John Allen Fraser 
1994-2001  Gilbert Parent 
2001–2011  Peter Miliken 
2011–2015  Andrew Scheer 
2015–2019  Geoff Regan 
2019-présentement Anthony Rota 
 
 
7, Rideau Gate 
 
L’objectif de la fourniture de la résidence au 7, Rideau Gate est de créer « un second chez soi » pour 
les dignitaires en visite dans un environnement d’élégance et de confort. Un nombre de gouverneurs 
généraux habitent au 7, Rideau Gate avant le début de leur mandat officiel à titre de gouverneur 
général. 
 
Invités notables : 
 
− La princesse Margriet des Pays-Bas 
− Le président palestinien Mahmoud Abbas 
− Leurs Majestés le Roi Hussein et la Reine Noor de Jordan 
− Son Altesse le prince Aga Kha 
− Le prince Takamado et la princesse Takamado du Japon 
− La princesse Astrid et le prince Lorenz de Belgique 
− Le général Perez, président du Pakistan 
− Le président Hamid Karzai d’Afghanistan 
− La princesse Sarah Ferguson d’Angleterre 
− Le président d’Israël Shimon Peres 
  

http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Ren%C3%A9_Beaudoin
http://en.wikipedia.org/wiki/Roland_Michener
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Lambert
http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Macnaughton
http://en.wikipedia.org/wiki/Lucien_Lamoureux
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Allen_Fraser
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Annexe B – Principes de gestion des résidences officielles 
 

▪ Toutes les résidences sont divisées en deux parties : les aires publiques et les aires privées 
(qui ont chacune leurs lignes directrices en matière de décor et de dépenses). 

▪ Tous les terrains sont divisés en zones paysagères distinctes (pour lesquelles il y a des lignes 
directrices en matière d’utilisation, d’entretien et d’intervention). 

▪ Le décor des aires publiques doit être maintenu pour une génération avant qu’une nouvelle 
décoration des lieux puisse se produire. 

▪ Les caractéristiques patrimoniales des propriétés, définies par le Bureau d’examen des 
édifices fédéraux du patrimoine (BEEFP), doivent être préservées. 

▪ Il existe, pour chacune des résidences, un plan qui couvre les stratégies privilégiées en 
matière d’aménagement des bâtiments, des terrains et des infrastructures. 

▪ Il existe, pour chacune des résidences, un plan du cycle de vie. 
▪ Il existe, pour chacune des résidences, un plan d’intervention en cas d’urgence. 
▪ Toutes les résidences doivent être opérationnelles en tout temps (à moins d’arrangements 

particuliers). 
▪ Toutes les résidences et tous les terrains doivent être universellement accessibles (lignes 

directrices sur l’accès par l’entrée principale et à l’étage réservé aux invités). 
▪ Toutes les installations techniques des bâtiments doivent être aménagées aux normes 

actuelles. 
▪ Toutes les résidences doivent être équipées de systèmes d’alarme et d’extinction des 

incendies (permettant l’évacuation des occupants et la protection des biens). 
▪ Toutes les résidences doivent être équipées de systèmes de secours capable de prendre le 

relais en cas de panne des systèmes principaux (p. ex. sources d’alimentation en énergie de 
secours capables de répondre aux besoins en matière de santé, de sécurité et de 
fonctionnement en cas de panne de courant). 

▪ Toutes les résidences sont équipées et meublées en tout temps. 
▪ Le contenu de toutes les résidences doit être inventorié, inspecté et entretenu régulièrement. 
▪ Bien que des mesures doivent être prises dans toutes les résidences pour protéger les 

collections et ameublements patrimoniaux, on ne peut pas les assujettir aux normes 
applicables aux musées. 

▪ Les résidences sont gérées selon des pratiques respectueuses de l’environnement. 
 
 
Source : Les résidences officielles dans la région de la capitale nationale, Programme de la 
gestion du cycle de vie 1999-2009 
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